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Berry Ramaekers over de 21 overige kunstwerken
Hoofd werkvoorbereiding, daarna projectleider kunstwerken

Naast de tunnel zijn in het project A2 Maastricht nog 21 andere 
kunstwerken gemaakt, variërend van het ‘vliegend viaduct’ tot 
fietsbruggen, een spoorviaduct, tunneltjes voor fietsers en voet-
gangers en ecoduikers. Allemaal nodig om het verkeerssysteem 
rond Maastricht te optimaliseren en de stad en omgeving be-
reikbaar te houden voor mens en dier. Berry Ramaekers werkte 
in opdracht van bouwer Avenue2 zes jaar aan de kunstwerken. 
Hij kijkt er met grote voldoening op terug. 

Het interview met Berry vindt plaats in zijn auto, tijdens een 
tochtje langs een aantal kunstwerken in het project. Na twee jaar 
afwezigheid (Berry nam in september 2015 afscheid van A2 Maas-
tricht) brengt de rit herinneringen naar boven. Aan vele goede en 
enkele mindere ervaringen, technische hoogstandjes en spannen-
de operaties. Aan Dagen van de Bouw, toen hij met zijn zoon en 
vader in de tunnel stond mee te helpen. ‘Fantastisch vonden ze 
dat.’ Aan de moeizame samenwerking aan de aannemerskant bij 
de start van de uitvoering van de ecoducten Kalverbosch en Bun-
derbosch, die de weg wees naar de uitstekende samenwerking in 
het vervolg. Aan het inrijden van het A2-viaduct over de A79, een 
haast militaire operatie die tot in de puntjes was voorbereid. En 
aan de trots waarmee Berry aan het project meewerkte. Trots ook 

‘Het was soms 
een haast militaire 
operatie’
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op het boekje dat hij zelf over de 21 kunstwerken maakte.   
Ze kwamen allemaal op tijd gereed, dankzij een strakke planning, 
het teamwork in zijn team Kunstwerken en de goede wisselwerking 
tussen uitvoering en ontwerp. 

Eigen complexiteit
Berry kwam in september 2009 als hoofd werkvoorbereiding bij 
Avenue2 werken. Toen hij van het project hoorde, wist hij meteen 
dat hij er bij wilde zijn. ‘Ik woon in Weert en het is geweldig om 
dicht bij je woonplaats aan zo’n groot project mee te werken.  
Midden in de stad, in een complexe omgeving en met een uitda-
gende contractvorm. Doordat de opdrachtnemer hier het plan 
kon maken (Design & Construct – red.), werd het mogelijk in het 
ontwerp uitvoeringservaring mee te nemen. Dat wil niet zeggen 
dat de uitvoering daarna minder spannend wordt. Het is onmoge-
lijk in een aanbesteding vooraf te voorzien wat je allemaal in de 
uitvoering tegenkomt, of welke aanvullende wensen er komen. 
Dat continue spanningsveld maakt het interessant en leerzaam.’ 
Onvoorziene dingen kwam Berry genoeg tegen bij de 21 kunst-
werken. ‘Elk kunstwerk had zijn eigen verhaal, complexiteit en  
uitdagingen. Bij de Severentunnel hadden we bijvoorbeeld te 
 maken met een waterdoorlatende ondergrond. We moesten 
enorm veel grondwater onttrekken om de tunnel te kunnen 
maken. Dat vraagt om veel afstemming met de gemeente en 
een grondige werkvoorbereiding om het werk toch zo goed en 
goedkoop mogelijk uit te voeren. Spannend was ook het kunst-
werk verbinding Beatrixhaven. We stuitten op een ondergrond vol 
karstgaten. Hoe ga je dat dan funderen? We vonden de oplossing 
in het vullen van de gaten met dämmer, een dikke vloeibare stof 
die zich niet laat vermengen met water. Op zo’n moment krijg je 
discussies over wie verantwoordelijk is voor zo’n tegenvaller en 
opdraait voor de meerkosten. Dat gebeurde ook bij het verster-
ken van het Kruisdonk-viaduct in de A2. We zouden tegelijkertijd 
het asfalt verbeteren. Dat gebeurde op een manier die niet goed 
uitpakte. Er dreigde een conflict met de opdrachtgever. Daar zijn 
we uitgekomen door gewoon lang door te praten. In ieder project 
gaan er dingen mis. Die los je op door je achter een gezamenlijk 
doel te scharen en elkaars belangen te respecteren.’ 

Vliegen en inrijden
Het qua uitvoering spectaculairste kunstwerk was de fly-over van 
de A2 over de A79, die op zaterdag 27 oktober 2012 op zijn plaats 
werd gereden. Het oorspronkelijke plan was het viaduct op de 
 definitieve locatie te bouwen. Dat lukte niet conform de vast-
gestelde fasering voor de nieuwe verknoping van de A2 en A79, 
mede omdat enkele benodigde gronden nog niet waren verworven. 

Het team Kunstwerken bedacht een alternatieve aanpak waarbij 
het viaduct vlakbij de definitieve plek werd opgebouwd, hoog op 
een stalen ondersteuning, om het daarna in te rijden. Een methode 
waarbij het verkeer bovendien tijdens de bouw kon blijven door-
rijden. ‘Daarom is dit in de pers het ‘vliegend viaduct’ gaan heten’, 
vertelt Berry. ‘Het inrijden vergde een minutieuze voorbereiding 
en was in Nederland slechts één keer eerder gedaan. Voor het 
verplaatsen van het 3500 ton zware brugdek van 120 meter lang 
en 15 meter breed hadden we karretjes nodig die van over de 
hele wereld moesten komen. Een waanzinnig gaaf project, vooral 
omdat het echt vanuit de Best for Project-gedachte werd opgezet: 
welke oplossing is het beste voor het project?’
Voor het inrijden van het viaduct nodigde A2 Maastricht publiek 
uit. Ondanks de vrieskou en het vroege tijdstip kwamen er veel 
belangstellenden. Het was één van de eerste keren dat Berry 
merkte hoe belangrijk communicatie is in zo’n groot project. ‘Door 
naar de omgeving eerlijk te zijn over de overlast, en door gewoon 
te laten zien wat je doet, ontstaat waardering en respect en kweek 
je meer begrip. Zo’n project leidt altijd tot overlast. Als je weet wat 
je wanneer kunt verwachten, kun je daar rekening mee houden. 
Dan is het onvoorspelbare weg en wordt het acceptabeler.’ 

Ongekend presteren
Het ‘vliegend viaduct’ is niet het favoriete kunstwerk van Berry. 
Dat zijn de twee naast elkaar liggende Noorderpoort-viaducten. 
Hier moest worden gewerkt op een terrein van postzegelformaat, 
met een grote hoeveelheid kabels en leidingen in de grond, vlakbij 
de gasrotonde van de tegelfabriek Mosa, met als voorwaarde dat 
het verkeer moest blijven doorstromen. Een complexe puzzel die 
om een slimme doordachte oplossing vroeg. Deze kwam van een 
werkvoorbereider die elders bij Avenue2 niet op zijn plaats was. 
Berry nam hem over en begeleidde hem intensief. ‘Hij ontwikkelde 
zich vervolgens tot een uitstekende werkvoorbereider. Hij maakte 
een foutloos plan om de viaducten op de definitieve plek, maar 
verhoogd te bouwen, terwijl beneden de fietsers en auto’s veilig 
konden doorrijden. Daarvoor liet hij de stalen ondersteunings-
constructie van het ‘vliegend viaduct’ ombouwen. Na het weghalen 
daarvan konden de viaducten naar de juiste hoogte zakken.  
Zo zie je wat er mogelijk is als je mensen in hun kracht zet.’
De intensieve samenwerking en onderlinge steun in zijn team 
staat volgens Berry symbool voor die in het hele project A2 
Maastricht. ‘Het draait uiteindelijk om aandacht en respect voor 
mensen. Pas als je elkaars wensen, mogelijkheden, kwaliteiten 
en beperkingen leert kennen, begrijpen en respecteren, kun je 
het beste bij elkaar naar boven halen. En kom je tot ongekende 
prestaties.’ 

Voor A2 Maastricht zijn tweeëntwintig 
kunstwerken gerealiseerd.
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1 Kunstwerk Vaeshartelt

7 Geluidsscherm bij Amby

13 Ecoduikers voor dieren

19 Paardentunnel onder Terblijterweg, 
voor voetgangers en fietsers

2 Tunneltje Beukenlaan – voor voetgangers 
en fietsers

8 Verlenging tunnel Severenstraat

14 Kunstwerk Gelei

20 Fly-over Europaplein

3 Viaduct Mariënwaard

9 De Wielerbaan – wandel- en  
fietsbrug over de A2

15 Fietsbrug Ambyerweg

21 Koning Willem-Alexandertunnel 22 Sibematunnel – voor fietsers,  
een extraatje

4 Ecoduikers voor dieren in de  
verbindingsweg Beatrixhaven

10 Geluidsscherm bij Rothem

16 Noorderpoort-Zuid

5 Kalverbosch en Bunderbosch, twee  
ecoducten voor dieren

11 Fly-over A2/A79 – ‘vliegend’ viaduct dat 
naar zijn definitieve plek is geschoven

17 Noorderpoort-Noord

6 Kunstwerk kruising Kruisdonk –  
verbreding bestaand viaduct

12 Onderdoorgang Kanjel

18 Kolonel Johnsontunnel – voor voetgan-
gers en fietsers




