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3 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

INTEGRAAL PLAN WIJZIGINGENTABEL

hoofdstuk omschrijving wijziging
Door het hele rapport zijn verschillende tekstuele aanpassingen ter verduidelijking van het bestaande plan van Avenue2. Inhoudelijk zijn  
de volgende aanpassingen gemaakt:

2 Beschrijving van een nieuwe, planverruimende optie waarbij de parklaan deels om het Koningspark getrokken zodat extra kwalitatieve 
verblijfsruimte wordt gecreeerd zonder oversteek van een rijbaan

Beschrijving van de ambitieroute van de Groene Loper door Geusseltpark

De verbinding tussen A2 en A79  gaat nu voor beide richtingen over het onderliggend wegennetwerk

3 Beschrijving van een nieuwe, planverruimende optie waarbij de parklaan deels om het Koningspark getrokken zodat extra kwalitatieve 
verblijfsruimte wordt gecreeerd zonder oversteek van een rijbaan

Alleen de Scharnerweg krijgt verkeerslichten en een apart opstelvak voor rechtsafslaand verkeer vanaf de parklaan

In vergelijking met het ontwerp dat tijdens de Consultatie is gepresenteerd is de vervlechting van de A2 met de A79 sterk gecomprimeerd 
ten guste van natuur en omwonenden: de vlechttunel/ fly over is vervangen door een weefvak. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de 
doorstroming van verkeer

4 Op de parklaan zijn de kruisingen aangepast: veiliger en herkenbaarder. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen voetgangers- en 
fietsstroken.

In de Landgoederenzone is een aantal planverruimende opties opgenomen: enkele nieuwe landgoederen en ruimte voor stadslandbouw 
buiten de ecologische kernzone ten westen van de Meerssenerweg, langs het Geusseltpark en ten westen van de spoorlijn bij Bethlehem.

De landschappelijke inpassing van infrastructuur is versterkt door de afslanking van de vervlechting van A2 en A79 nabij Amby  
(zie ook wijzigingen bij hoofdstuk 3).

Er worden aanvullende akoestische maatregelen genomen ter hoogte van Amby

5 Geen inhoudelijke wijzigigen

6 Kunstwerk I-11390 (Kruisdonk parallelbaan) vervalt

7 De werking van het hevelstysteem is nader toegelicht

8 Toevoeging van een platform voor de sturing aan mobiliteit waar Avenue2 en andere regionale wegbeheerders vertegenwoordigd zijn: 
proces mobiliteitsmanagement

Toelichting op de verkeersafwikkling van knooppunt Geusselt tijdens de realisatie van de tunnel

9 Inkorting van de tekst in verband met maximaal aantal pagina's. De paragraaf over communicatie tijdens de consultatiefase is vervallen

10 Aanvulling van het voorstel voor oplossingen voor het verplaatsen van kabels en leidingen met een gestuurde boring onder de tunnel

Toelichting op de kritische succesfactoren met betrekking tot het verplaatsen van kabels en leidingen

11 Nieuwe paragraaf social return. Deze paragraaf beschrijft de manier waarop Avenue2 werkgelegenheid stimuleert met het project A2 
Maastricht

Bijlagen
1 Nieuwe bijlage: een toelichting op de planinhoudelijke wijzigingen naar aanleiding van de Consultatiefase en een samenvatting van de 

manier waarop Avenue2 voldoet aan de Wensen uit het Ambitiedocument

2 Tekeningen zijn aangepast, nieuwe tekeningen zijn toegevoegd

3 Aanvullend beeldmateriaal is toegevoegd ter verduidelijking van de bereikbaarheid van Maastricht-Oost vanaf de snelweg; de verbindingen 
langs de laan; en de verkeersoplossing van de tunnel en parklaan

Niet alleen de onderste, ook de bovenste tunnelbuis is in het definitieve plan ingericht als categorie 0 (geschikt voor vervoer van alle stoffen)

4 Beelden en tabellen zijn geupdate na een meer gedetailleerde uitwerking van het vastgoedprogramma

Toegevoegd: de analyse van de singelstructuur (voorheen in hoofdstuk 4) 

Toegevoegd: kaart met ontwikkelingen in de omgeving (voorheen hoofdstuk 4) 

Toegevoegd: de matrix Routeontwerp A2 

De structuurkaart van de Landgoerenzone is toegevoegd

Een aangepast beeld van de natuurcompensatie is toegevoegd

5 Nieuwe bijlage: twee tabellen met de omschrijvingen van de maatregelen per knooppunt en de toepassing van de Wet Geluidhinder 
(voorheen in hoofdstuk 5)

6 Beeldmateriaal is aangepast naar aanleiding van de veranderingen in ontwerp

7 Nieuw schema ter uitleg van de werking van het hevelsysteem

10 Nieuwe bijlage met een toelichting op de kritieke succesfactoren en overige relevante onderdelen bij de verplaatsing van kabels en 
leidingen
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Vanzelfsprekend, verbindend

Samenvatting

Begeef je in het hart van Maastricht en ontdek wat de stad je te vertellen heeft. De wens voor 
een oplossing voor het hardnekkige probleem dat de stad in tweeën splijt: de rijksweg A2. 
Maastricht wenst verandering, verbinding, een schonere lucht en demping van overbodig 
geluid. Aan de verwezenlijking van díe wens, daar werken wij aan. En het gaat ook echt 
gebeuren. We staan aan de start van een droom die uitkomt. 

Ons plan komt voort uit de wensen van Maastricht en haar inwoners. Uit respect voor de stad. 
Ons uitgangspunt: gebruik maken van de grote, eigen kracht die de stad overduidelijk bezit. 
De impact van het plan dat wij ontworpen hebben zal groot zijn, in positieve zin. Maastricht wordt 
weer één. We herstellen de oost-west- én noord-zuidverbindingen. We verbinden de stad met de 
Landgoederenzone in het noorden, we brengen de wijken in Maastricht-Oost dichter bij elkaar. 
Ons plan pást Maastricht en haar inwoners. Als vanzelf.   

Met de ondertunneling van de A2 bij Maastricht halen we het onderste boven. Auto’s, vrachtwa-
gens en motoren verdwijnen onder de grond. Daarmee wordt dat waar al jaren over gesproken 
wordt, werkelijkheid. Boven op de tunnel richten we een groene parklaan in. Grijs wordt weer 
groen. Deze laan trekken we door in noordelijke én zuidelijke richting. Dit groene tracé dat zich  
als een kronkelend lint door de stad slingert noemen we de Groene Loper. Het is ons cadeau aan 
Maastricht: een route, beplant met maar liefst vierduizend bomen, die de stad met haar omgeving 
verbindt. Met de Groene Loper bieden wij Maastricht kansen: verandering, verbetering, verbinding.
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De Groene Loper verbindt wijken van Maastricht-Oost•	
De Groene Loper verbindt stad aan Landgoederenzone•	
Geen ‘pimp my city’, maar vanzelfsprekend passend •	
2,3 kilometer lange tunnel•	
Stadsentrees landschappelijk ingepast: groene ‘tweeherigheid’ •	
Sterk verbeterde luchtkwaliteit •	
Geen experimenten: beproefde bouwtechnieken•	
Snelle tunneltrein trekt met 16 meter per week eenmalig voorbij•	
�Bewust flexibele invulling vastgoed: meegroeien met de kwaliteit van  •	
de stad
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Kansen creëren 

De Groene Loper
De Groene Loper is het kloppend hart van ons plan. Ontstaan uit onze overtuiging 
dat de invulling van de ruimte bovenop de tunnel niet alleen een stedelijke 
benadering (boulevard) verdient, maar veel meer ook een landschappelijke 
benadering (laan). Met de Groene Loper veranderen we de huidige A2-zone in 
een verbindende ruimte voor de stad. Bovendien rolt hij verder uit dan alleen de 
ruimte bovenop de tunnel: de loper slingert van noord naar zuid door de stad, als 
een groen recreatief lint van het Céramiqueterrein tot ver in de Landgoederen-
zone. De route verbindt meerdere stadsdelen met elkaar. We geven de route haar 
groene karakter door de aanplant van duizenden lindebomen, in vier tot acht rijen 
naast elkaar. Zo krijgt de laan allure en een passende sfeer die rust, ruimte en 
levendigheid ademt.  
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Tot op de bodem

Gestapelde tunnel	
We kiezen bewust voor een bijzonder vormgegeven gestapelde tunnel. Niet één met alle rijbanen 
náást elkaar, maar één met 2 x 2 tunnelbuizen bóven elkaar. Daardoor wordt de tunnel niet breder 
dan de huidige A2, maar kan hij wel veel meer verkeer aan. Bóven de grond biedt dat een zee van 
mogelijkheden: meer ruimte, veiligheid en leefkwaliteit voor mens, flora en fauna. Ons ontwerp 
bovengronds is vooral gericht op de voetganger en fietser. Een ‘litteken’ is in het geheel niet meer 
zichtbaar.  
Het tunneltracé beslaat 2,3 kilometer. Doordat hij uit vier aparte buizen bestaat, is de verkeers-
doorstroming optimaal. We scheiden vroegtijdig bestemmingsverkeer van doorgaand verkeer wat 
in de tunnel minder rijstrookwisselingen geeft. Ook bij stremming of onderhoud kan het verkeer in 
een andere buis makkelijk doorstromen. Daarom hoeven we bovengronds geen onnodig zware 
calamiteitenroute aan te leggen, kunnen we de rijweg smal houden en de ruimte vooral inrichten 
op langzaam verkeer.

Het hart van de Groene Loper

Parklaan
Een duidelijke wens van de Aanbesteder is de ontwikkeling van een stadsboulevard bovenop de 
tunnel. Wij vertaalden de boulevard naar een parklaan. Het accent ligt daardoor niet op de ver-
keersfunctie, maar op verblijven. Eigenschappen van onze parklaan zijn: groen, langgerekt, intiem, 
ingericht voor vooral fietsers en wandelaars, maar ook wijkverbindend. We voorzien de laan van de 
helft minder asfalt dan we nu op diezelfde plek aantreffen, de verkeersintensiteiten nemen 
drastisch af. Doordat de parklaan een bescheiden rijwegbreedte krijgt en we haar groen inrichten, 
vormt ze nóg minder een verkeersader. 

Eenheid in diversiteit

Vastgoed	
In onze ogen past bij het intieme karakter van de stad Maastricht geen extreem, afwijkend, nieuw 
vastgoedplan. Daarom kozen we ervoor langs de parklaan woningen en kantoren te ontwerpen die 
zorgen voor een natuurlijke overgang naar de bestaande bouw en de wijkontwikkelingsplannen. 
De parklaan ziet er straks uit als een laan met allure die door de jaren heen organisch ontstond, in 
plaats van dat het lijkt op een ‘nieuwbouwwijk’. Qua sfeer doet de laan straks denken aan de 
bekende, gevarieerde lanen in Brussel en Antwerpen en aan de singels die nu al bestaan in 
Maastricht.  
Aan de laan komen woningen die verspringen in hoogte en breedte. Diversiteit voert de boventoon. 
Gestapelde gebouwen naast woonhuizen. Statige panden die - op de begane grond - alle ruimte 
bieden aan ateliers, winkels of kantoren aan huis. 

Met respect

Cultureel erfgoed 	
In het plangebied bevindt zich op een aantal plekken cultureel erfgoed. We hebben dit met 
aandacht verwerkt in ons plan. We behouden de Gemeenteflat aan het Koningsplein. Ook veel 
andere, waardevolle cultuurhistorische objecten komen na de realisatie van ons plan beter tot hun 
recht.
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’t Gezicht van Maastricht

Twee bijzondere stadsentrees	
Waar de A2 de tunnel induikt, aan de noordzijde bij knooppunt Geusselt en in het zuiden bij het 
Europaplein, geven we de tunnelmonden bewust landschappelijk vorm. Ze worden straks herken-
baar als twee glooiende gebieden in het landschap. We geven deze twee nieuwe entrees naar de 
stad de naam ‘Tweeherigheid’. Hiermee verwijzen we naar de periode in de Maastrichtse geschie-
denis, waarin twee ‘heren’ de stad bestuurden: de Hertog van Brabant en de Prins-bisschop van 
Luik. De tunnelmonden krijgen bovenal een aantrekkelijke, groene uitstraling, passend in het 
Zuid-Limburgse landschap. Bij het Europaplein ligt de groene, glooiende ruimte net buiten de stad. 
Daar markeren we de tunnelmond met een rij stedelijke villa’s tussen de parklaan en de John F. 
Kennedysingel. Een woontoren bepaalt daar straks ook het gezicht. Bij knooppunt Geusselt 
ontstaat een glooiend gebied dat een overgang vormt tussen stad en landschap. Het vastgoed 
begeleidt hierbij de loop van de Groene Loper, die bij beide stadsentrees bewust afbuigt van het 
onderliggende tunneltracé.

Op de kaart

Landgoederenzone 
De Groene Loper biedt een mooie kans om de nu enigszins versnipperde Landgoederenzone te 
revitaliseren. Pratend over de Landgoederenzone in Maastricht, denken we niet meteen aan een 
dergelijke zone zoals we die bijvoorbeeld kennen uit de Vechtstreek in de provincie Utrecht.  
In Maastricht gaat het om een aantal ‘losse’ landgoederen van grote ecologische en recreatieve 
waarde. Ons plan is een aanzet om de zone als één gebied opnieuw op de kaart te zetten. 
We trekken de Groene Loper via een fietsbrug over de A2 door tot Mariënwaard. Vanuit de  
gebiedsvisie en ambitie van Avenue2 moet de loper ‘doorrollen’ tot het Julianakanaal en Kasteel 
Meerssenhoven. De Groene Loper verbindt bestaande landgoederen als Kasteel Geusselt, Villa 
Kanjel en Vaeshartelt opnieuw met elkaar én met de stad. Langs de A2 gaat de Landgoederenzone 
over in een fijnmaziger ecologisch netwerk met waterzones en faunapassages. Hier voegen we 
meerdere kwalitatieve elementen toe, in lijn met het bestaande karakter van het gebied. Met als 
resultaat een betere bereikbaarheid, beleving en samenhang.

Inleiding tot de stadsentree

Fietsbrug
Ter hoogte van Nazareth steekt de Groene Loper de A2 over in de vorm van een voetgangers- en 
fietsbrug. Deze ‘poort’ tot Maastricht geven we op een bijzondere manier vorm, omdat ze de 
kruising van de Groene Loper met de A2 markeert en tegelijkertijd de entree tot de stad inleidt.  
De brug ‘verwelkomt’ automobilisten die vanuit noordelijke richting op de A2 rijden tot de stad.  
De route over de brug maakt een S-vormige beweging. Hij ‘stijgt op’ vanuit het landschap aan de 
kant van het Geusseltpark, gaat over de snelweg en vervolgt aan de westzijde bij Nazareth weer 
het open, waterrijke landschap. 
 
Als een rups

Tunneltrein
We bouwen de tunnel met behulp van een logistieke ‘tunneltrein’. Deze bouwmachine trekt als een 
rups in één keer door de wijken. We bouwen op deze manier net zo snel als een traditionele tunnel 
en komen één keer bij de bewoners langs. We hoeven niet te heien zodat de bouw gepaard gaat 
met aanzienlijk minder trillingen en geluidsoverlast. Bovendien zorgt deze bouwmethode voor een 
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betere bereikbaarheid en veiligheid tijdens de bouw (scheiding bouwverkeer van het overige 
verkeer, veilige oversteekplekken, geen uitwisseling van verkeer met de wijken, groene golf over 
A2).

De tunnel is in 2016 klaar. Afvoer van mergel en grond én aanvoer van bouwmaterialen loopt 
alleen via de oude snelweg, zodat de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt. Aan de 
westzijde van de tunnel in aanbouw rijdt het verkeer van de A2 over een versmalde, tijdelijke 
omleiding. Na de realisatie van de tunnel vindt het meeste werk plaats onder de grond en buiten 
bebouwd gebied. Door zo te bouwen ondervinden omwonenden slechts eenmalig overlast en  
blijft deze overlast steeds beperkt tot één deelgebied. 

Op adem komen

Lucht en geluid	
Ons plan verbetert de luchtkwaliteit en de geluidssituatie in het plangebied op een vanzelf- 
sprekende en toekomstvaste manier. Dat is te danken aan onze ontwerpoplossingen. De lucht-
kwaliteit en de geluidssituatie verbeteren aanmerkelijk én merkbaar bij de tunnelmonden dankzij 
onze keuze voor een gestapelde, lange tunnel. Ook voldoet ons plan volledig aan de wettelijke 
eisen voor luchtkwaliteit. Bij de woningen ín het plangebied wordt deze kwaliteit nog beter dan 
wettelijk noodzakelijk. De geluidssituatie op het onderliggend wegennet verbetert aanzienlijk, 
omdat ze een lagere verkeersintensiteit krijgen (tien tot dertig procent minder dan nu). Dit is te 
danken aan een veel betere verkeersafwikkeling door de nieuwe tunnel. 

2026: Maastricht als één
De infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond in 2016. Tien jaar later zal ook het vastgoed-
gedeelte zijn gerealiseerd. In 2026 stáát het: Maastricht als één. Vanzelfsprekend verbonden. 

Parklaan bij  
Maartenspoort
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15 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.
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Inleiding 1Een ambitie 
verwezenlijken

In prachtig Maastricht 
snijdt de nuchtere Maas 
ongestoord bourgondische 
levendigheid aan

Ik zie trotse bewoners 
en trouwe bezoekers 
van de stad genietend 
door haar straten gaan

Maar als een wig in het hout 
doorklieft haar een snelweg 
lawaai, stof en gassen 
een wond in haar zij

Het groen is er grijs 
en ’t verkeer komt tot stilstand 
in een stad onbereikbaar 
is genieten voorbij 

De lucht moet geklaard 
en de wond weer geheeld
vanzelfsprekend verbonden 
een stad als voorheen 

En in al onze buurten
wordt Maastricht, de geliefde
door het samen te maken
een stad als geen een

In prachtig Maastricht 

verwezenlijken

In prachtig Maastricht 
snijdt de nuchtere Maas 
ongestoord bourgondische 
levendigheid aan

Ik zie trotse bewoners 
en trouwe bezoekers 
van de stad genietend 
door haar straten gaan

Maar als een wig in het hout 
doorklieft haar een snelweg 
lawaai, stof en gassen 
een wond in haar zij

Het groen is er grijs 
en ’t verkeer komt tot stilstand 
in een stad onbereikbaar 
is genieten voorbij 

De lucht moet geklaard 
en de wond weer geheeld
vanzelfsprekend verbonden 
een stad als voorheen 

En in al onze buurten
wordt Maastricht, de geliefde
door het samen te maken
een stad als geen een

Een ambitie 111verwezenlijken1verwezenlijken1
Het groen is er grijs 
en ’t verkeer komt tot stilstand 
in een stad onbereikbaar 

De lucht moet geklaard 
en de wond weer geheeld
vanzelfsprekend verbonden 
een stad als voorheen 

En in al onze buurten
wordt Maastricht, de geliefde
door het samen te maken
een stad als geen een

levendigheid aan

Ik zie trotse bewoners 
en trouwe bezoekers 
van de stad genietend 
door haar straten gaan

Maar als een wig in het hout 
doorklieft haar een snelweg 

Een ambitie 
verwezenlijken
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17 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

1
Inleiding

Een ambitieuze impuls voor de stad en haar directe omgeving: dat is wat wij, als Avenue2, 
Maastricht met de uitwerking van ons plan willen geven. Het is een plan met de allure die 
hóórt bij de stad. Ons belangrijkste uitgangspunt is: gebruikmaken van de grote, eigen kracht 
die de stad overduidelijk bezit. We gingen niet op zoek naar planelementen die aansturen op een 
‘extreme make over’ of - nog erger - een ‘pimp my city’. Maastricht heeft voldoende kracht 
en potentie om met relatief vanzelfsprekende ingrepen een belangrijke kwaliteitsslag te maken. 

We kiezen niet voor extreme architectonische oplossingen. Die zouden het evenwicht van de 
vriendelijke en intieme stad Maastricht blijvend verstoren. We kiezen wél en zeer bewust voor een 
ontwerp dat het plangebied als vanzelf weer tot een aantrekkelijke omgeving maakt. Tot een 
gebied voor mensen die willen wonen en werken in een natuurlijke, parkachtige sfeer. Een ruimte 
die moet groeien voor en met de inwoners van Maastricht. En bovenal: we brengen de snelweg 
onder in een gestapelde tunnel. De ‘wond’ die de A2 nu is, vormen we om tot een aantrekkelijke 
verbinding tussen de wijken van Maastricht-Oost.  

de Groene Loper en parklaan
De woonwijken in Maastricht-Oost krijgen met ons plan weer een vanzelfsprekende en gespreide 
oost-westverbinding. Bovenop de tunnel komt de natuur terug in de stad in de vorm van een 
groene parklaan. Die trekken we zowel aan de noord- als de zuidkant door. Zo vormt het een 
groen, recreatief en verbindend lint door de stad: de Groene Loper. Deze verbindt de wijken in 
Maastricht-Oost met de Landgoederenzone en de Avenue Céramique. Voor Maastricht biedt de 
nieuwe verbinding in Maastricht-Oost nieuwe kansen. De nu enigszins losliggende stadsdelen 
krijgen een logischer verbinding met het centrum van de stad. 
Onze ambitie reikt verder dan Maastricht-Oost. Ons plan zet ook de in het noorden gelegen 
Landgoederenzone opnieuw op de kaart. Daarnaast betrekken we de kernen Limmel, Amby en 
Rothem bij het plan. Zo focussen we niet uitsluitend op het onder de grond brengen van de A2.  
We kijken net zo bevlogen naar het te ontwikkelen gebied als onderdeel van de stad Maastricht en 
haar omgeving.

Uitgangspunten plan
Belangrijk uitgangspunt in onze manier van werken is het onderscheid dat we vanaf de start 
maken tussen de pijlers hoofdinfrastructuur, stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, 
omgeving én vooral de integratie van die aspecten.

De hoofdinfrastructuur (autosnelweg en tunnel) moet ‘robuust’ zijn: zij moet functioneren. Dat 
vormt voor ons vooral een technisch-inhoudelijke opgave. Het beslaat natuurlijk wel het meest 
kostbare onderdeel van het plan, waarbij milieurandvoorwaarden een grote rol spelen. De integraal 
ontwikkelde ligging van snelweg en tunnel is uitgangspunt voor de verdere inrichting van het 
plangebied. Leidende steekwoorden in dit onderdeel van de opgave zijn voor ons: goed, efficiënt, 
snel en met zo min mogelijk overlast. Met name in hoofdstuk 3 van dit Integraal Plan gaan we 
daarop verder in.

Naast de noodzakelijke functionaliteit van de infrastructuur is het gebied ‘bovengronds’ minstens 
zo belangrijk. Hoe mensen dit gebied zien en beleven, bepalen de stedenbouwkundige en land-
schappelijke inpassing ervan. We realiseren ons dat dit alles te maken heeft met publieke betrok-
kenheid en emotie én met de bestaande omgeving. De gebiedsvisie ‘vanzelfsprekend, bescheiden 
en in harmonie met de bestaande omgeving’ speelt voor ons in dit onderdeel een hoofdrol.  
Ondermeer in hoofdstuk 2 en 4 van dit Integraal Plan gaan we hierop verder in.

1
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1
Om het plan succesvol en duurzaam te maken, is integratie van hoofdinfrastructuur, stedenbouw-
kundige en landschappelijke inpassing en omgeving een voorwaarde. We geven deze elementen 
een gelijkwaardige plaats. Door continu af te stemmen tussen die disciplines ontstond het 
uiteindelijke plan. Robuust, passend, vanzelfsprekend met als in het oog springende karakter-
eigenschappen: ruimte, verbinding, intiem, allure, harmonie en levensvreugde.

Integraal Plan
In dit Integraal Plan leggen we onze visie neer. We geven een inkijk in onze uitgangspunten en in 
de toekomstgerichte oplossing die we kiezen voor de stad. We beschrijven onze overwegingen en 
motiveren keuzes. Om zaken nog helderder te maken, is in de bijlagen verdiepende informatie te 
vinden. Voor een uitvoerige, nog meer inhoudelijke en specialistische onderbouwing, uitwerking 
van varianten en berekeningen verwijzen we naar de Specialistische Rapporten. 

Eisen en Wensen
Voor het hele plan benoemde de Aanbesteder wensen, eisen en kritische onderwerpen. In de 
uitwerking van onze oplossingen hielden we daarmee rekening. Veel van die uitwerkingen 
verwerkten we impliciet in de hoofdstukken van dit Integraal Plan. In de Specialistische Rapporten 
besteden we daarnaast uitvoerig aandacht aan de eisen, wensen en kritische onderwerpen.  
Voor een volledig overzicht daarvan is het Verificatieplan en -rapport opgesteld. Bijlage 1 in dit 
Integraal Plan geeft concreet aan hoe Avenue2 voldoet aan de binnen de gunningsthema’s 
geformuleerde wensen van de opdrachtgever en hoe we ons plan hebben aangepast na de 
consultatiefase. 

Avenue2
Avenue2 is een team dat verschillende disciplines en organisaties dicht bij elkaar brengt en met 
elkaar verbindt. We zijn bevlogen, creatief, toegankelijk, samenwerkend, direct en persoonlijk en 
beschikken op alle aspecten van dit integraal plan over de benodigde competenties. Bovenal 
luisteren we naar belangen en emoties én denken en doen we samen op het gebied van infra-
structuur, stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing en omgeving. 

We bundelden de benodigde expertise in ons consortium. Strukton en Ballast Nedam vormen de 
partners, onder te verdelen in:

Ballast Nedam Ontwikkeling:	 gebied, bouw en vastgoed•	
Ballast Nedam Infra:	 gebied, infrastructuur en kunstwerken (tunnel, viaducten)•	
Strukton Bouw & Vastgoed:	 gebied, bouw en vastgoed•	
Strukton Civiel:	 gebied, infrastructuur en kunstwerken (tunnel, viaducten)•	

Ballast Nedam en Strukton laten zich ondersteunen door de volgende adviseurs en specialisten:
West8:	 stedenbouwkunde & landschapsarchitectuur•	
Laudy Bouw & Ontwikkeling	 bouw en vastgoed•	
ARCADIS:	 civiele techniek, verkeerskunde en omgevingsmanagement•	
4Cast:	 verkeersmodellen•	
DGMR:	 geluid en lucht•	
Humblé Architecten:	 architectuur•	
Imtech:	 tunneltechnische installaties•	
Peek Traffic:	 verkeerstechnische installaties•	
Fakton:	 financiële engineering•	
Made by Mistake: 	 maquettes •	
Bex*communicatie:	 communicatie•	
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21 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

2 de Groene Loper: kansen creëren
Hoofdlijnen Integraal Plan

Vérder gaan dan puur het uitvoeren van de vraag binnen het project A2 Maastricht. Dat is het 
doel van Avenue2, en het is tekenend voor onze aanpak. Natuurlijk, de ondertunneling van de 
A2 is de kern van het project. Daar bedachten we een goed functionerende oplossing voor. 
Maar ons plan biedt meer. Het is een grote kwaliteitsimpuls voor het totale, landschappelijke 
én stedelijke, gebied. Het biedt wat Maastricht hier nodig heeft, wat bij de stad past.  
Het maakt Maastricht compleet.

21

2 Kasteel De Geusselt

GemeenteflatKoningsplein

Schepenenplein
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Huidige situatie: barrière A2 De opgave: tunnel

Onze oplossing: A2 verschoven weg  
van Nazareth

Onze oplossing: een langere tunnel

Helen van Maastricht-OostVerbinding tussen wijken en stadsdelen
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In dit hoofdstuk geven we inzicht in de verschillende facetten van ons plan. Wat houdt onze 
aanpak in? Hoe realiseren wij die? Wat betekent dat voor de stad aan het eind van de rit? 
Hoe beïnvloedt onze oplossing bestaande knooppunten, situaties en wijken? We geven 
antwoord op deze en andere vragen. Zo ontstaat een algemeen beeld van ons plan.  
Vervolgens diepen we de hoofdzaken verder uit in de hiernavolgende hoofdstukken.

De opdracht van de Aanbesteder is helder: ontwerp één integraal plan voor stad en snelweg. 
Integraal ontwerpen betekent voor ons oriënteren, samenwerken en afstemmen. Met als doel te 
komen tot één samenhangend, ruimtelijk en functioneel plan. Dat betekent betrokken zijn, keuzes 
maken, belangen afwegen. Voor wegen en verkeer, bebouwing en openbare ruimte, milieu, 
leefbaarheid, natuur, ecologie en water. 

De gestapelde tunnel
Met de ondertunneling van de A2 bij Maastricht zetten we de wereld op zijn kop. Auto’s,  
vrachtwagens en motoren verdwijnen onder de grond. We kiezen bewust voor een bijzonder 
vormgegeven tunnel. Niet één met rijbanen náást elkaar, maar één met 2 x 2 tunnelbuizen bóven 
elkaar. In gestapelde vorm. Daardoor wordt de tunnel niet breder dan de huidige A2, maar kan hij 
wel veel meer verkeer aan. Onder de grond geeft dat veiligheid door scheiding van doorgaand en 
bestemmingsverkeer. Bóven de grond biedt dat een zee van mogelijkheden: meer ruimte, veilig-
heid en leefkwaliteit voor mens, flora en fauna. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze inrichting  
van de buitenruimte. Ons ontwerp is vooral gericht op de voetganger en fietser. Het ‘litteken’ dat 
achterblijft na de bouw van de tunnel is nauwelijks zichtbaar. De stad wordt weer één.

Het tunneltracé loopt van knooppunt Geusselt tot het Europaplein. Doordat de tunnel uit vier aparte 
buizen bestaat, is de verkeersdoorstroming optimaal. We scheiden bestemmingsverkeer van 
doorgaand verkeer, zodat in de tunnel minder rijstrookwisselingen plaatsvinden. Ook bij stremming 
in de tunnel kan het verkeer in een andere buis makkelijk doorstromen. Daarom hoeven we boven-
gronds geen zware calamiteitenroute aan te leggen door Maastricht-Oost, kunnen we de weg smal 
houden en kunnen we de ruimte inrichten op langzaam verkeer.

Parklaan bij Koningspark
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Parklaan als nieuwe drager van Maastricht-Oost
Een duidelijke wens van de Aanbesteder is de ontwikkeling van een stadsboulevard bovenop de 
tunnel. Wij vertaalden de boulevard naar een parklaan. Het belangrijkste verschil is dat bij een laan 
het accent ligt op verblijven in plaats van dat het een verkeersfunctie heeft. Eigenschappen van 
onze parklaan zijn: groen, langgerekt, verbindend, intiem, ingericht op gebruik door langzaam 
verkeer en vooral gericht op fietsers en wandelaars. Doordat de parklaan een bescheiden breedte 
krijgt en we haar groen inrichten, vormt ze nóg minder een verkeersader. We bedachten de laan 
niet als ‘barrière’, maar als verbindend element dat naadloos past in de bestaande omgeving. 
We kunnen de parklaan in ons ontwerp opnemen, omdat we kiezen voor een gestapelde tunnel. 
Een groot bijkomend voordeel van die keuze is dat we de Gemeenteflat kunnen behouden.  
We renoveren de appartementen in de Gemeenteflat, zodat ze enkele jaren na de start van het 
project alweer beschikbaar komen. Als planverruimende optie geven we het Koningspark een aan 
de parklaan gekoppelde, recreatieve invulling, die haar naam past. 

De Groene Loper als verbinding 
Bovenop de tunnel én ten noorden en ten zuiden ervan, voorzien we de parklaan van een lange 
bomenrij. Met de aanplant van deze in totaal vierduizend bomen geven we Maastricht een speciaal 
cadeau: de Groene Loper. Deze Groene Loper strekt zich verder uit dan alleen het gebied boven  
de tunnel. Hij slingert zich van zuid naar noord: van het Céramiqueterrein tot de Landgoederen-
zone. Zo verbindt de loper verschillende onderdelen van de stad met het omliggende landschap. 
Ook sluit hij gemakkelijk aan op het bestaande landschap en op de bestaande én nieuwe bebouwing. 
De Groene Loper biedt de mogelijkheid verbindingen te herstellen. Tussen wijken, tussen stad en 
Landgoederenzone, tussen mensen. 

Parklaan bij Voltastraat
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25 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Dit heeft meteen positieve gevolgen voor de aangrenzende wijken: de bereikbaarheid en leefbaar-
heid van die wijken verbetert. 

We betrekken ook de Landgoederenzone aan de noordzijde bij het plan. Zo krijgt dat gebied 
eveneens een nieuwe impuls; het wordt een bestemming van formaat. We stellen in ons plan 
tevens voor de Groene Loper vanuit de parklaan langs stadion De Geusselt en tot voorbij Nazareth, 
met minimale aanpassing van de plangrens, een aantrekkelijker verloop te geven. Met de  
verhuurder bekijken we of zeventien woningen aan de Burgemeester Bauduinlaan over een  
aantal jaren kunnen vrijkomen, om vanuit Maastricht-Oost op een nóg natuurlijkere manier naar  
de Landgoederenzone te lopen of fietsen.

De Groene Loper verbindt. En biedt meer. Het wordt hét adres waaraan straks bestaande en 
nieuwe woningen staan. Waar bedrijven en organisaties graag kantoor houden. Waar je super-
markten en winkels vindt, maar ook het MECC, zorginstellingen en scholen. 

Nieuwe stadsentrees: het gezicht van Maastricht
Waar de A2 de tunnel induikt, aan de noordzijde bij knooppunt Geusselt en in het zuiden bij het 
Europaplein, geven we de tunnelmonden bijzonder vorm. Ze worden straks herkenbaar als twee 
glooiende ruimtes in het landschap. We geven deze twee nieuwe entrees naar de stad de naam 
‘Tweeherigheid’. Hiermee verwijzen we naar de periode in de Maastrichtse geschiedenis waarin 
twee ‘heren’ de stad bestuurden: de Hertog van Brabant en de Prins-bisschop van Luik.  
De tunnelmonden krijgen bovenal een aantrekkelijke, groene uitstraling. Bij het Europaplein ligt  
de groene, glooiende ruimte net buiten de stad. Daar markeren we de tunnelmond met een rij 
stedelijke villa’s tussen de parklaan en de John F. Kennedysingel. Een woontoren bepaalt daar 
straks ook het gezicht. Bij knooppunt Geusselt ontstaat een glooiend heuvellandschap die een 
overgang vormt tussen stad en land. 

Bouwwijze infrastructuur
Een vraag die vanzelfsprekend leeft, vooral bij de inwoners van Maastricht, is: hoe wordt de bouw 
van de tunnel straks aangepakt? Op grond van ervaring kozen we voor de tunnelbouw uit een 
breed scala technische mogelijkheden voor beproefde, robuuste technieken. Het resultaat?  
De tunnel is zo snel mogelijk te realiseren en is na oplevering zonder verstoring van het verkeer  
te gebruiken en onderhouden. De bouwwijze van de tunnel omschrijven we als een ‘rupsfasering’: 
als een rups trekt de bouwmachine van de tunnel straks door de wijk.

Overzicht Groene Loper 
vanuit Zuid-west
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 We bouwen de tunnel van zuid naar noord. Hij is in 2016 gereed voor gebruik. Afvoer van mergel 
en grond én aanvoer van bouwmaterialen loopt alleen via de oude snelweg, zodat de omgeving zo 
min mogelijk overlast ondervindt. Aan de westzijde van de tunnel in aanbouw rijdt het verkeer van 
de A2 over een tijdelijke omleiding. Na de realisatie van de tunnelbuis - gepland in 2016 - vindt 
het meeste werk plaats onder de grond en buiten bebouwd gebied. Door zo te bouwen, ondervinden 
omwonenden direct voor de deur  slechts eenmalig overlast en blijft deze overlast steeds beperkt 
tot één deelgebied. 
De aanleg van de buiten het tunneltracé gelegen weggedeelten van de A2, zoals de Viaductweg  
en Beatrixhaven, is minder complex. Die zijn in de tijd zo gepland, dat de tunnel zo snel mogelijk 
beschikbaar is om de huidige verkeershinder in Maastricht-Oost op te heffen.

Verkeer en bereikbaarheid
Samengevat biedt ons plan op het gebied van verkeer de volgende verbeteringen en voordelen:

een soepele doorstroming.•	
scheiding tussen doorgaand- en bestemmingsverkeer op de A2.•	
een goede verkeersafwikkeling naar de stad over de Viaductweg en de John F. Kennedylaan.•	
�uitwisseling tussen de A2 en de A79 in alle gevraagde richtingen.•	
verbinding tussen wijken en stadsdelen.•	

Voor zowel doorgaand verkeer als voor de inwoners van het plangebied verbeteren de doorstro-
ming op de snelweg en de bereikbaarheid van Maastricht merkbaar. Dat geldt zeker óók voor het 
leefklimaat, de milieukwaliteit en de verkeersveiligheid in Maastricht-Oost. 

Tijdens de bouw zorgen we ervoor dat Maastricht-Oost zoveel mogelijk ‘gewoon’ kan blijven 
functioneren. We schuiven bevoorradingslocaties, fietsverbindingen en parkeerplekken tijdelijk 
hooguit honderd meter op. Zo garanderen we de bereikbaarheid in het gebied. In het belang van 
de leefbaarheid tijdens de jaren van aanleg maken we gebruik van slimme bouwmethoden, 
afscherming van bouwplaatsen en aparte wegen voor bouwverkeer. Een goede communicatie 
zorgt voor draagvlak en begrip.  

De nieuwe stadsentree 
van Maastricht

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   26 16-04-2009   21:43:23



doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

27 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Aansluiten op stadsvernieuwing
In de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld staat Maastricht voor een stadsvernieuwingsop-
gave. Met de parklaan kunnen we hieraan een bijdrage leveren door het groene karakter van de 
laan door te trekken in de aangrenzende wijken. De eerste fase van stedelijke vernieuwing in 
Maastricht-Oost bestaat uit de sloop van de portieketagewoningen langs de President Roosevelt-
laan en de bouw van aantrekkelijke, toekomstgerichte gebouwen die aansluiten op de bestaande 
straten en groen. 

De nieuwe parklaan werkt als katalysator voor verdere vernieuwing. We zijn ervan overtuigd dat 
corporaties en particuliere eigenaren in de achterliggende buurten Wyckerpoort en Wittevrouwen-
veld die vernieuwing oppakken. Koppeling van deze buurten met de Landgoederenzone via de 
Groene Loper maakt wonen in dit deel van Maastricht aantrekkelijker. In plaats van aan de huidige 
A2-barrière, wonen en werken de inwoners van Maastricht-Oost straks aan een aantrekkelijke 
laan met goede wandel- en fietsroutes naar het NS-station, de winkels, overige wijken en de 
Landgoederenzone.

Ons plan sluit in de buurten van Maastricht-Oost naadloos aan op bestaande bebouwing en 
infrastructuur. Ook de architectuur en sfeer bouwen voort op de traditie van kleinschalig en 
afwisselend bouwen. De architectuur ademt een zeker evenwicht en statigheid, gelegen langs 
groene singels. Dat is kenmerkend voor Maastricht.

Het nieuw te bouwen vastgoed en de verbetering van ruimte en omgeving bieden impulsen voor 
nieuwe investeringen van particuliere eigenaren, corporaties en ondernemers.
Afgestemd op de woning- en vastgoedmarkt in Maastricht en omgeving, biedt ons plan het juiste 
aanbod. Omdat de uitvoering van het plan een lange scope heeft én Maastricht zelf vernieuwt, 
bieden we een plan dat flexibel is in te vullen. Dat krijgt bijvoorbeeld vorm door in bouwblokken  
de mogelijkheid te bieden bij een woning op de begane grond een kantoor te starten of - aan de 
hoofdroutes tussen oost en west - een winkel.

Aansluiten op de Landgoederenzone
De Groene Loper biedt een mooie kans om de nu enigszins versnipperde Landgoederenzone te 
revitaliseren. Pratend over de Landgoederenzone in Maastricht, denken we niet meteen aan een 
dergelijke zone zoals we die bijvoorbeeld kennen uit de Vechtstreek in de provincie Utrecht. In 
Maastricht gaat het om een aantal ‘losse’ landgoederen van grote ecologische en recreatieve 
waarde. Ons plan is een aanzet om de zone als één gebied opnieuw op de kaart te zetten. 
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We trekken de Groene Loper via een fietsbrug door over de A2 tot Mariënwaard. Wellicht kan hij 
verder ‘doorrollen’ tot het Julianakanaal en Kasteel Meerssenhoven. De Groene Loper verbindt 
bestaande landgoederen als Kasteel Geusselt, Villa Kanjel en Vaeshartelt opnieuw met elkaar én 
met de stad. Langs de A2 gaat de Landgoederenzone over in een fijnmaziger ecologisch netwerk 
met waterzones en faunapassages. Aan de zuidzijde trekken we de Groene Loper door langs het 
MECC-terrein naar de Avenue Céramique. Over de brug bereiken mensen dan in korte tijd het 
centrum van de stad. Tussen de Landgoederenzone en het centrum van de stad werkt de gemeen-
te Maastricht aan de herontwikkeling van het Geusseltpark. Ook daarop sluiten we met de Groene 
Loper mooi aan. Het voorkeursalternatief van Avenue2 laat de Groene Loper de verbinding vormen 
tussen het zwembad in het Geusseltpark, achterlangs kasteel Geusselt, via de fietsbrug over de A2 
aansluitend op de Beukenlaan bij Villa Kanjel (zie bijlage 2).

De nieuwe verbindingsweg van bedrijventerrein Beatrixhaven naar de A2 passen we landschap-
pelijk in in de Landgoederenzone. Verblijfs- en natuurwaarden zijn daarbij leidend. In verband met 
de waterhuishouding leggen we de weg niet ondergronds aan, maar verhoogd. Bestaande (fiets)
routes, zoals de Meerssenerweg en de Beukenlaan, blijven intact en passeren de verbindingsweg 
via ruime onderdoorgangen. Tussen de snelwegen A2 en A79 komt een nieuw, robuust knooppunt 

Een variant op de route 
van de Groene Loper
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Kruisdonk, dat het verkeer veilig ‘afwikkelt’. Vanuit het noorden bereiken weggebruikers de 
Beatrixhaven en de A79 via het onderliggend wegennet vice versa. Dat is mogelijk door de geringe 
intensiteiten op dat wegvak. Het zorgt voor minimale aantasting van de natuur en een zo klein 
mogelijke overlast voor de wijk Amby. Naar het zuiden toe ontkoppelen we op autosnelwegniveau 
doorgaand verkeer van het snelverkeer met bestemming Maastricht al op het knooppunt Kruisdonk.

Kansen creëren
We beschrijven ons plan het liefst als ‘vanzelfsprekend’. Het is een plan dat past bij de stad en een 
aanpak die als vanzelf voortkomt uit respect voor Maastricht. In onze ogen kan dat ook niet 
anders. Pas als een verandering meerwaarde oplevert, is het goed. Daarbij moet dit plan zoveel 
mogelijk naadloos aansluiten op bestaande initiatieven en situaties in de stad. Onze oplossing 
biedt kansen:

�verbinding van stad en landschap voor fietser, wandelaar en automobilist.•	
één nieuw adres voor vastgoed en woningen: de Groene Loper.•	
�ruimte voor langzaam verkeer op de parklaan: we voeren deze uit met de helft minder asfalt •	
dan in de huidige situatie en reduceren de intensiteit aanzienlijk.
�de landgoederen in de groene zone ten noorden van de stad komen ook aan de Groene Loper •	
te liggen en worden daarmee een hernieuwd reisdoel in de verbinding Maastricht-Oost naar de 
aan te leggen P+R-halte. 
�bedrijventerrein Beatrixhaven krijgt een eigen ontsluiting die het terrein veel beter bereikbaar •	
maakt en die de verkeersoverlast op de Meerssenerweg en in Limmel en Rothem wegneemt.
�de nieuwe tunnelmonden vormen samen met het omliggende vastgoed en de parken twee •	
herkenbare, zichtbepalende entrees voor de stad aan de noord- en zuidzijde. 
�de plannen voor woningen en kantoren sluiten aan op bestaande (bouw)projecten en initiatieven •	
in de aanliggende wijken Nazareth, Limmel, Wijckerpoort en Wittevrouwenveld.
�we verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en milieusituatie in het gebied. Zowel de •	
luchtkwaliteit als de hinder door geluid verbetert.
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Tot op de bodem: de gestapelde tunnel 
Infrastructureel ontwerp

Vooral functionaliteit: dat moet de infrastructurele oplossing bieden. Een robuust verkeers-
systeem dat voldoende capaciteit bezit voor een vlotte afwikkeling van doorgaand en lokaal 
verkeer ook in de toekomst. Daarmee voorzien we volgens ons het best in de behoefte van 
de weggebruiker: een duidelijk, betrouwbaar, prettig en veilig wegbeeld en de mogelijkheid 
je doel op tijd te bereiken. Bovendien ontwierpen we een aansprekende route met herken-
bare punten, zoals bij de entrees bij Geusselt en Europaplein en de fietsbrug over de snelweg 
ter hoogte van Nazareth. Een interessante omgeving houdt de weggebruiker immers scherp. 
We willen ons plan met zo min mogelijk overlast realiseren en tegelijkertijd zorgen dat 
Maastricht erop vooruit gaat. 

In dit hoofdstuk richten we ons op het infrastructureel ontwerp. Aan bod komen het ruimte-
lijk en verkeerskundig ontwerp, het tunnelconcept, de verkeersafwikkeling op de wegvakken 
en knooppunten én de ontsluiting van het nieuw te bouwen vastgoed (woningen en kantoren).

3

3
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Ruimtelijk en verkeerskundig ontwerp

Eén van de belangrijkste aspecten voor het slagen van de gebiedsontwikkeling Maastricht-Oost is 
de garantie voor een goede bereikbaarheid in de toekomst. Dat kan alleen door het gebied een  
passende infrastructuur te geven. Ook leefbaarheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke thema’s. 
Vanuit die aspecten, gecombineerd met wat mogelijk is in tijd, budget en regelgeving, ontwierpen 
we een robuust verkeerssysteem. ‘Robuust’ houdt voor ons in: een systeem dat al het verkeer 
(zowel doorgaand als regionaal verkeer en verkeer met bestemming Maastricht) in de nabije 
toekomst logisch en betrouwbaar, zonder overmatige drukte of files, kan verwerken. 

In de ontwerpfase keken we als projectteam steeds naar het verwachte verkeersaanbod in de 
toekomst, de ruimtelijke mogelijkheden in het plangebied en de omgevingsfactoren. Het resultaat 
daarvan is een functioneel verkeerssysteem, zorgvuldig ingepast in de deels stedelijke, deels 
landelijke omgeving. Door het tracé uitgekiend te ontwerpen, behalen we bovendien een gunstig 
resultaat op milieueffecten als lucht en geluid en dragen we bij aan een betere leefbaarheid. 

Onze oplossing: de gestapelde tunnel

Om Maastricht-Oost qua verkeer zoveel mogelijk te ontlasten, kozen we ervoor verkeersstromen  
zoveel mogelijk al buiten de stad te scheiden. Die scheiding vindt in het noorden plaats bij 
knooppunt Kruisdonk en in het zuiden bij het Europaplein. Het doorgaande verkeer blijft buiten de 
stad. We voorkomen hiermee ongewenste weefbewegingen op korte afstanden. Bovendien konden 
wij door dit vroegtijdig scheiden van verkeersstromen een bijzonder tunnelconcept ontwikkelen. 
Een concept met vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. Deze buizen plaatsen we niet 
náást elkaar, maar juist bóven elkaar: een gestapelde tunnel. De onderste twee buizen gebruiken 
we voor het doorgaand verkeer, de bovenste twee buizen voor het bestemmingsverkeer naar en 
van Maastricht en directe omgeving. Deze oplossing biedt vele voordelen, die we hieronder op een 
rij zetten.

Mooiere stad met betere leefomstandigheden
�Het ranke tunneltracé biedt meer vrijheid voor de bovenliggende stadsinrichting (grondgebon-•	
den woningen, een aantrekkelijke parklaan bovenop de tunnel).
�De tunnel krijgt versprongen tunnelmonden. Dit is een gevolg van de gestapelde constructie, •	
waarbij de onderste tunnelbuizen langer onder de grond zitten. In vergelijking met één 
tunnelmond is een tunnel met versprongen monden veel beter voor de kwaliteit van lucht en 
geluid. 

Veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer
Er zijn geen weefbewegingen van doorgaand en bestemmingsverkeer in de tunnel.•	
Er ontstaat een langgerekter tunneltracé met ruimere bochten (beter zicht, veiliger).•	
Gescheiden tunnelbuizen bieden meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer.•	

Minimalisering van overlast
�De bouw van de tunnel kent één duidelijke fasering. Daardoor blijven bereikbaarheid en •	
verkeersdoorstroming tijdens de bouw goed. Bovendien beperken we zo de bouwoverlast.
Doordat de tunnel gestapeld is, hebben we een smallere bouwkuip.•	
�Door de veel minder brede tunnel kan meer historisch erfgoed bewaard blijven (ook de •	
Gemeenteflat kan blijven staan).
We kunnen een evenwichtiger slooptempo hanteren (ABC-flats kunnen langer blijven staan).•	

Figuur links

Van beneden naar boven:  
Europaplein, parklaan 
boven tunneltracé,  
Geusselt, fietsbrug, 
Landgoederenzone
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Technische gegevens tunnel 
Elke tunnelbuis bevat twee rijstroken.•	
�In de tunnel komen geen onveilige invoeg- of uitvoegstroken. Waar rijstroken samenkomen, •	
gebeurt dit door zogenoemde ‘samenvoegers’. De bovenste tunnelbuizen hebben een ontwerp-
rijsnelheid van 80 km/uur, de onderste buizen van 100 km/uur.
�Centraal in de tunnel liggen twee middentunnelkanalen die mogelijkheden bieden voor •	
onderhoudswerkzaamheden en die kunnen dienen als vluchtwegen.
�We funderen de tunnel rechtstreeks op de ondergrond en bouwen hem in ‘moten’ van circa •	
zestien meter lang.
�We voorzien de tunnel van langsventilatie met ventilatoren bij tunnelingangen, ondersteund •	
met ventilatoren in de tunnel.
�Boven het profiel van vrije ruimte plaatsen we installaties voor bijvoorbeeld verlichting en •	
communicatiemiddelen.
We voorzien de tunnel van hulpposten, vluchtdeuren en daarbijbehorende voorzieningen. •	
�Beide tunnelbuizen, zowel transit als bestemmingsverkeer, worden categorie 0 (vervoer van •	
alle stoffen mogelijk) 
De waterafvoer in de tunnel borgen we door twee eindkelders en één middenkelder. •	
Deze afvoer is per tunnelbuis geregeld, in de kelders komt het water samen.•	
�De laag grond op de tunnel bedraagt circa 1.50 meter. Dit is voldoende voor bomengroei en het •	
leggen van de benodigde kabels en leidingen.

Natuurlijk brengt een omvangrijk bouwproject als dit ook risico’s met zich mee. Om hinder en 
overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te voorkomen, ondervangen we de mogelijke risico’s op 
verschillende manieren. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 6 van dit plan. 

In de hiernavolgende tekst lopen we het hele tracé van noord naar zuid langs. Zo lichten we de 
infrastructurele aspecten per knooppunt en wegvak toe. 

Knooppunt Kruisdonk, Rothem, Amby en Beatrixhaven

Knooppunt Kruisdonk voeren we in ons plan zo uit, dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn: de 
uitwisseling van het verkeer op de A2 en A79, bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby én 
de ontsluiting van de Beatrixhaven. We kozen binnen de eisen een optimale oplossing, waarbij de 
A2 duidelijk de hoofdroute is. Doordat we kiezen voor een ‘slanke’ verkeersvorm, blijft het leef-
gebied van beschermde diersoorten zoals de kamsalamander intact en houdt Amby vrijwel 
dezelfde afstand tot de A2 als nu. 

Volgens de wettelijke eisen realiseren we aan de oostkant van de A2 geluidwerende schermen. 
Bewoners van Rothem en Amby ervaren daardoor een aanzienlijk beter geluidsniveau dan in de 
bestaande situatie. De hoogte van het scherm varieert van zes meter in het noorden tot drie meter 
in het zuiden. De ontsluiting van Rothem en Amby op het autosnelwegennet integreren we volledig 
in knooppunt Kruisdonk. De verbinding tussen de A2 en de A79 in beide richtingen loopt - gezien 
de geringe intensiteiten op deze wegvakken - via het onderliggend wegennet. Dat beïnvloedt het 
ruimtebeslag van het knooppunt op een gunstige manier. Een - mogelijke maar onnodige - afwik-
keling op snelwegniveau zou grote ingrepen betekenen in het ruimtebeslag. Daardoor zou het 
leefgebied van de kamsalamander worden aangetast en ondervinden de woonkernen Amby en 
Rothem nadelige gevolgen. Voor de ontsluiting van de Beatrixhaven conformeerden we ons aan het 
inmiddels vastgestelde voorstel van de gemeente Maastricht, de zogenoemde ‘Variant C’. Dit was 
een duidelijke eis binnen het project, net als de snelheidseis van 80 km/uur en de eis tot toekom-
stige verbreding naar 2x2. Als dit uitgangspunt kan worden bijgesteld is de ontsluiting Beatrixhaven 
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wellicht beter in te passen. Hiervoor is in het Specialistisch Rapport Stad en Landschap een 
variantoplossing beschreven. Het tracé zoals we dat nu volgens Variant C uitwerkten, krijgt een 
enigszins meanderend verloop. Dat is het gevolg van het ontwijken van de bestaande hoogspan-
ningsmasten, de gestelde snelheidseis van 80 km/uur, de mogelijkheid om de weg in de toekomst 
te verbreden naar 2x2 rijstroken en de gewenste aansluiting van het tracé op het gebied Beatrix-
haven. We kiezen in ons plan voor het leggen van de weg op niveau, verpakt als groen lint. 
Verschillende ecologische verbindingen boven- en onderlangs, tussen de noord- en zuidkant van 
de ontsluitingsweg, zorgen ervoor dat de dieren in bijvoorbeeld de Landgoederenzone hun leef-
omgeving behouden of zelfs uitbreiden. Het gaat bijvoorbeeld om dieren als de kamsalamander  
en diverse vleermuissoorten. 

Knooppunt Kruisdonk zal - gezien vanaf de snelweg - zichtbaar maken dat de weggebruiker de 
stad Maastricht nadert en keuzes moet maken. Dit is een vertrouwd beeld aan de randen van 
grotere steden. Ook dit knooppunt krijgt een groene uitstraling, zodat het gebied deel uitmaakt  
van de landelijke omgeving. 

Landgoederenzone, Nazareth en Geusseltpark

Door scheiding van verkeersstromen bestaat de A2 tussen knooppunt Kruisdonk, via knooppunt 
Geusselt en de tunnel en knooppunt Europaplein, uit hoofd- en parallelbanen. De centraal gelegen 
hoofdrijbanen (100 km/uur) verwerken het verkeer dat al vóór knooppunt Kruisdonk kiest voor de 
doorgaande bestemming. De parallelrijbanen (80 km/uur) zijn bedoeld voor het bestemmingsver-
keer naar Maastricht en directe omgeving, dat bij knooppunt Geusselt of knooppunt Europaplein 
de snelweg verlaat of opgaat. Deze wegindeling heeft enkele voordelen. Het is in de eerste plaats 
veilig en helder. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid het asfalt te onderbreken door groene 
tussenbermen. 

Voordat weggebruikers straks de woonwijk Nazareth naderen, met haar markante schuingeplaats-
te flatgebouwen, kruist de Groene Loper de snelweg in de vorm van een fiets- en voetgangers-
brug. Dit is een voorbode van de échte entree van de stad: het als een groene ruimte vormgegeven 
knooppunt Geusselt. Langs de flats van Nazareth plaatsen we bewust geen geluidsscherm. We 
verschuiven daar de A2 richting het nieuw in te richten Geusseltpark, waardoor een brede groene 

Knooppunt Kruisdonk 
gezien vanuit het 
noord-oosten
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zone ontstaat vóór de schuine flats van Nazareth. Deze zone krijgt een naar de snelweg licht 
oplopend talud. Hierdoor verbeteren de luchtsituatie en de geluidskwaliteit: een grote winst voor 
de leefbaarheid van woongebied Nazareth. Ook zorgt het voor een visuele eenheid met het 
Geusseltpark. De groenzone verbindt ook de woonwijk Nazareth voor het langzaam verkeer met de 
zuidelijk gelegen woonwijk Wyckerpoort en de noordelijk gelegen Landgoederenzone. De fysieke 
verbinding van Nazareth met het Geusseltpark maken we mogelijk door het bestaande tunneltje 
onder de A2 te verlengen en een fietsbrug in de Groene Loper aan te leggen over de A2. De Groene 
Loper is eveneens een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen Amby en de Landgoede-
renzone.

Knooppunt Geusselt en Viaductweg

Even vóór knooppunt Geusselt, ter hoogte van de schuin geplaatste flats bij Nazareth, dalen de 
rijbanen voor het doorgaand verkeer en verdwijnen ze onder de grond: zij vormen de onderste 
tunnelbuizen. De parallelbanen vormen de bovenste tunnelbuizen voor lokaal doorgaand verkeer 
richting knooppunt Europaplein. Voordat het verkeer de tunnel bereikt, splitsen deze parallelbanen 
zich in toe- en afritten voor het bestemmingsverkeer naar Maastricht en omstreken. De toe- en 
afritten sluiten we aan op de Viaductweg en de Terblijterweg. Ook verbinden we, via het bestaande 
spoorviaduct en de Noorderbrug, de A2 direct (zonder verkeersregelinstallatie of rotonde) met de 
binnenstad van Maastricht. Langs deze toe- en afrit zijn barriers (een soort betonnen geleiderails) 
van circa één meter hoogte voldoende als geluidsreducerende maatregel. Daardoor heeft de 
situatie een open karakter.

We ontwierpen het wegenverloop zo, dat knooppunt Geusselt functioneel zo laag mogelijk kan 
worden gehouden, waardoor een nieuwe barrière wordt voorkomen. De zogenoemde ‘dive under’ 
vanaf de Viaductweg richting het noorden loopt via een lus langs de bestaande ‘blauwe school’ 
(Levensschool Pater Forti), over de tunnel en daarna onder de Terblijterweg door. 

Fietsbrug in de Groene 
Loper over de A2 tussen 
knooppunten Kruisdonk 
en Geusselt

Doorsnede ter hoogte 
van Nazareth - A2 - 
Geusseltpark

Geusseltpark
A2BufferzoneNazareth

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   36 16-04-2009   21:43:57



doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

37 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Net vóór die onderdoorgang Terblijterweg voegt de rijstrook zich samen met de rijstrook van de 
vanaf het zuiden komende bovenste tunnelbuis met bestemming Kruisdonk.
De Viaductweg bestaat in ons plan uit twee laaggelegen rijbanen die verkeer uitwisselen met de 
Meerssenerweg. Direct langs de buitenkant van deze lage rijbanen liggen twee richting het 
spoorviaduct stijgende rijbanen: de verbindingsweg vanaf de A2-noord en -in omgekeerde zin-  
de dive under/ verbindingsweg naar de A2-noord. De in hoogte verlopende rijbanen geven we 
vorm door een met groen beplant talud. De bestaande hoogbouw aan de noordkant van de 
Viaductweg krijgt geluidwerende voorzieningen aan de gevel. Aan de zuidkant van de Viaductweg 
vervangen we de flats door nieuw vastgoed.
Bij knooppunt Geusselt is geen hoog geluidsscherm nodig. Met de bouw van de tunnel en het 
richting Geusseltpark verschuiven van de A2 bereiken we een lage geluidsbelasting. Door verder 

geen geluidsvoorzieningen te plaatsen, ontstaat voor de bewoners een opener gebied, dat 
Nazareth veel aantrekkelijker verbindt met het zuidelijk deel van Maastricht-Oost. Wij realiseren 
wel maatregelen aan enkele gevels om het geluidsniveau te optimaliseren. 

Parklaan en onderliggende tunnel

Bovenop de tunnel en ten noorden en ten zuiden daarvan, realiseren we de parklaan (President 
Rooseveltlaan). Deze is vooral groen van karakter, gericht op langzaam verkeer en bestemmings-
verkeer en voor een beperkt deel verhard. Dit vriendelijke profiel van de parklaan heelt de voorma-
lige ‘A2-wond’ op een natuurlijke manier. We zien de parklaan als een centraal recreatiepad voor 
voetgangers en fietsers. Langzaam verkeer krijgt hier alle ruimte. Aantrekkelijk kenmerk van de 
laan is de vele bomen die we er in rijen van vier tot acht stuks plaatsen. Zo krijgt de laan de allure 
van een recreatief, wijkverbindend lint dat de bewoners van Maastricht-Oost een route biedt naar 
enerzijds het buitengebied, de Landgoederenzone, en anderzijds naar Avenue Céramique en uitein-
delijk het centrum van Maastricht.
Voor het autoverkeer en het openbaar vervoer krijgt de parklaan één rijstrook per richting.  
Op het niveau van het voetpad komt een parkeerstrook, beide uitgevoerd in gebakken klinkers.  
Het intieme karakter van de parklaan versterken we door de zeer lage verkeersintensiteit. 
Ons verkeersmodel toont aan dat het verkeer tussen de knooppunten Europaplein en Geusselt de 
bovenste tunnelbuizen kiest, in plaats van de van buitenaf minder toegankelijke parklaan. Aan 
beide uiteinden van de parklaan ontwerpen we een functionele aansluiting aan het onderliggende 
wegennet (Terblijterweg en John F. Kennedysingel). 

Knooppunt Geusselt  
gezien vanuit  
het noorden
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Uitwisseling van verkeer kan wel, maar wordt ontmoedigd met als doel de parklaan zo rustig 
mogelijk te houden. 
Door het uitgekiende verkeerssysteem op de parklaan kunnen we de kruispunten eenvoudig 
houden. Zo onderbreken we het beeld en de rol van de parklaan niet door grote verkeerspleinen. 

De Scharnerweg krijgt verkeerslichten en een apart opstelvak voor rechtsafslaand verkeer. Op de 
overige kruispunten in de parklaan plaatsen we pas verkeerslichten als de noodzaak daarvoor 
aanwezig is.
 
Als planverruimende optie hebben wij voor het Koningspark een inrichting ontworpen die hoort bij 
haar naam. Een groot, aantrekkelijk park met speelvoorzieningen en een podium, op een logisch 
punt langs de parklaan. Op deze manier herwaarderen we dit bestaande park en is het niet nodig 
op andere plaatsen langs de parklaan dit soort ruimten toe te voegen.

Parklaan en omgeving 
met mogelijke openbaar 
vervoerassen

Doorsnede parklaan  
ter hoogte van  
Schepenenplein met 
onderliggende tunnel
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Knooppunt Europaplein en John F. Kennedysingel

De John F. Kennedysingel is nu een knooppunt zonder verkeerslichten met meerdere aansluitingen 
op de A2. In ons plan stellen we één enkele, complete aansluiting voor met de A2. Die aansluiting 
is ingegeven door de geringe beschikbare ruimte tussen de gegeven plangrenzen, maar ze heeft 
ook een voordeel: we maken er zo een functionele, duidelijke en veilige aansluiting van. Als 
verbinding van de A2 met de parklaan gebruiken we op de John F. Kennedysingel een bajonet-
vormige (versprongen) kruising. Deze verbinding maken we ondergeschikt door het verkeerslicht 
zo af te stemmen, dat bestemmingsverkeer niet zonder meer de parklaan kiest om de achter- 
liggende woonwijken te bereiken. In de ruimte die ontstaat door de John F. Kennedysingel naar  
het zuiden te verleggen, plannen we vastgoed. Dit vastgoed kijkt richting het zuiden uit op het 
Limburgs landschap en vormt een visuele en fysieke afscheiding van de parklaan. 

Net als knooppunt Geusselt krijgt knooppunt Europaplein de vorm van een lage, groene glooiing. 

Verkeersafwikkeling

Op basis van ons verkeersmodel maakten we berekeningen voor de situatie in 2026. De verhouding 
tussen de (verwachte) Intensiteit (hoeveel verkeer komt er) en de Capaciteit (hoeveel verkeer kan 
er op), de zogenoemde I/C-verhouding, is hierbij een belangrijk meetpunt. Deze IC-verhouding is 
zichtbaar na een analyse per wegvak van de doorstroming tijdens het spitsuur in de ochtend en 
avond. Uit die analyse blijkt dat we met ons verkeerssysteem in zowel de ochtend- als avondspits 
een goede verkeersafwikkeling bereiken op alle wegvakken in het plangebied. Nergens is de 
I/C-verhouding hoger dan de maximale eis van 0,8. Dat houdt in dat er een goede doorstroming is 
tijdens het drukste ochtend- en avonduur. Wel verwachten we op de Akersteenweg, de John F. 
Kennedysingel en de Viaductweg in de avondspits een relatief hoog verkeersaanbod. Dat geldt ook 
voor de oostelijke toerit van knooppunt Geusselt. We verwachten dat ons ontwerp in de praktijk 
niet leidt tot congestie, omdat we uitgingen van strengere normen dan standaard gehanteerd.
We baseerden ons verkeersmodel op de situatie binnen de grenzen van ons plan. Buiten dit 

Vogelvluchtperspectie 
Europaplein vanuit  
zuidelijke richting
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plangebied is er natuurlijk ook een aantal belangrijke locaties, die eventueel een rol zouden 
kunnen spelen in de verkeersafwikkeling. 

Kruisdonk
Op knooppunt Kruisdonk blijven alle kruispunten onder de gestelde grenswaarden. Dat betekent 
dat het verkeer niet opstroopt tot op de snelweg (de zogenoemde fileterugslag). Het kruispunt bij 
de zuidelijke toe- en afrit A79 laat wel enige drukte zien in de avondspits.

Geusselt
Bij knooppunt Geusselt kunnen we straks al het verkeer afwikkelen binnen de gestelde grens-
waarden. In geen van beide spitsen stroopt het verkeer op tot op de snelweg. Voor de maatgevende 
verkeersstromen bouwen we met verkeersregelinstallaties onder andere groene golven in.  

Parklaan
Als gevolg van ons ontwerp van de parklaan en de positie daarvan binnen het totale verkeers-
systeem, verwachten we daar een lage verkeersdrukte. Op etmaalbasis bestaat de verwachte 
wegvakbelasting uit 4.000 tot 7.000 motorvoertuigen, waar maximaal 20.000 geëist is. Op het 
zuidelijk deel van de parklaan is het nog minder druk met verkeer. Daar is de John F. Kennedysingel 
namelijk uitsluitend aangetakt op de oostelijke rijbaan van de parklaan. Via een keerlus is indirect 
ook de westelijke rijbaan bereikbaar. 

Het kruispunt van de parklaan met de Scharnerweg regelen we met verkeerslichten. De andere 
kruispunten geven we vorm als voorrangskruising. Op de parklaan is sprake van een laag aandeel 
vrachtverkeer (ongeveer drie à vier procent). Dat past bij het gewenste karakter van de laan. 

Europaplein
De verkeersafwikkeling op het Europaplein voldoet. Voor de maatgevende verkeersstromen 
bouwen we koppelingen (groene golven) in. 

Situatie parklaan-zuid 
(bajonet)
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41 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Verkeersmanagement

Voor een aantal onderdelen van het hoofdverkeerssysteem is verkeersmanagement (routeinformatie, 
rijstrooksignalering, en dergelijke) gewenst. De daaruitvolgende sturingsprincipes werkten we tot 
in detail uit per wegvak van het ontwerp. Het resultaat is een set van gewenste dynamische 
verkeersmanagementmaatregelen om te komen tot een verkeerssysteem dat voldoet aan de 
gevraagde functionele eisen. 

Ontsluiting vastgoed

Het nieuw te bouwen vastgoed langs de parklaan ontsluiten we op diverse manieren. Verkeer dat 
de wijken binnenkomt of verlaat, verspreidt zich deels via de parklaan en deels via de bestaande 
routes in de achterliggende woonwijken.

Nieuwe kantoren
Het commercieel vastgoed, hoofdzakelijk kantoren nabij Geusselt en in de zone direct ten noorden 
van het nieuwe Europaplein, ontsluiten we via de parklaan. Het voorziet met (deels ondergrondse) 
parkeergarages geheel in de eigen parkeerbehoefte. Voordeel is dat de gevestigde bedrijven één 
voorkant, één ‘adres’, krijgen aan de parklaan voor alle klanten en personeel. 

Bijlage ‘Ontsluiting Vastgoed’ geeft een schematisch overzicht van de ontsluiting van het vastgoed 
in de ochtend- en avondspits. Zie de bijlage bij dit hoofdstuk.

Onze keuzes toegelicht

Dit hoofdstuk geeft een beeld van ons plan en de invulling daarvan op het gebied van infrastruc-
tuur en verkeer. Onze invulling komt voort uit vele ideeën, afwegingen, kennis en ervaring, maar 
vooral ook uit wat we denken dat het meest passend is voor Maastricht. De stad, haar inwoners en 
de bestaande situatie waren onze uitgangspunten om te komen tot een plan dat pást. De omge-
ving waarin we de infrastructuur bouwen, wordt voor langere tijd geconfronteerd met fysieke door-
snijdingen van gebieden. De weggebruiker wenst op zijn beurt een heldere route om veilig en op 
tijd op zijn bestemming te komen. De oorsprong van het project A2 Maastricht ligt voor een groot 
deel in het opheffen van een ongewenste barrière: de bovengrondse A2. Die opgave is alleen door 
een integrale benadering om te zetten naar een succesvolle oplossing voor stad en landschap. 
In deze paragraaf gaan we in op onze motivatie en keuzes. 

Omgeving
Van groot belang voor de omgeving is het zoveel mogelijk voorkómen van storende elementen.  
We probeerden daarom onze oplossing zoveel mogelijk op te laten gaan in de bestaande omgeving, 
met een minimale impact op de bestaande situatie. 
Door de wegenstructuur ‘smal’ te houden, laten we de bestaande bebouwing, het landschap en 
beschermde diersoorten (het leefgebied van bijvoorbeeld de kamsalamander) zoveel mogelijk met 
rust. Voorbeelden hiervan zijn de ranke vorm van knooppunt Kruisdonk, de gecreëerde afstand 
tussen de A2 en de schuingeplaatste flats in Nazareth, het intact laten/upgraden van markante 
gebouwen en gebieden (bijvoorbeeld de Gemeenteflat en de Landgoederenzone), het minimaliseren 
van de verhardingsbreedte van de parklaan en het zo onopvallend mogelijk inpassen van de 
verkeersknooppunten Geusselt en Europaplein. Bovendien passen we waar mogelijk nieuwe 
infrastructuur in met oog voor de omgeving. Denk aan de groene, glooiende vormgeving van 
knooppunt Geusselt en Europaplein en de verkeersarme parklaan met haar recreatieve functie. 
Geen onnodige barrières, geen onnodige verstoring van het stedelijk of landelijk gebied. 

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   41 16-04-2009   21:44:05



42

doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

Voor ons is het creëren van eenheid in het plangebied, liggend in een nog veel grotere omgeving 
met een bijzondere ambitie (het stimuleren van de ecologische hoofdstructuur), een voorwaarde. 
Bovendien kiezen we voor een vanzelfsprekende oplossing om dat doel te bereiken. De stad  
Maastricht krijgt geen uitbundige, in het oog springende, high-tech verkeersas. Wél een oplossing 
met een grote ingetogenheid, die past bij de allure van de stad en het omliggende gebied. 

Weggebruiker
De belangrijkste voorwaarde voor een weggebruiker om gebruik te maken van de infrastructuur is 
dat hij ‘er moet zijn’ of ‘er langs moet’. Het vormt een verbinding van ‘waar hij vandaan komt’ naar 
‘waar hij naartoe moet’. De reis langs die infrastructuur kunnen we aantrekkelijk maken door de 
beleving van de directe omgeving, maar hij moet vooral functioneel en veilig zijn. Vanuit die 
gedachte lieten we ons richting het ontwerp leiden. 

Geen enkele weggebruiker is onder de indruk van technische hoogstandjes die matig, niet op tijd, 
korte tijd of helemaal niet werken. Met vooral de functionele wensen van de weggebruiker in ons 
achterhoofd, kwamen we tot een vroegtijdige scheiding van verkeersstromen buiten het gebied 
Kruisdonk tot het Europaplein. Dat voorkomt onveilige situaties en zorgt ervoor dat de weggebruiker 
meer ontspannen rijdt. Komend vanuit het noorden maakt hij bij Kruisdonk al zijn hoofdkeuze: 
doorgaand naar Luik (onderste tunneldeel) of met bestemming Maastricht en omgeving (bovenste 
tunneldeel). De fietsbrug in de Groene Loper geeft de overgang van Landgoederenzone naar stad 
aan op een markante, maar niet overdreven manier. Het doorgaand verkeer laat de tunnel achter 
zich bij het passeren van het Europaplein. 

De in het groen ingepakte snelweg tussen Geusseltpark en Nazareth leidt naar de eveneens 
groene entree van de tunnel bij Geusselt. We noemen deze entree de ‘Hertog van Brabant’, als 
onderdeel van de eeuwenoude ‘Tweeherigheid van Maastricht’. Hij die de Hertog van Brabant ‘links 
laat liggen’, heeft zonder hindernissen het stadscentrum van Maastricht als doel. Het doorgaand 
verkeer laat de tunnel achter zich bij het passeren van de ‘Prins-bisschop van Luik’ (het Euro-
paplein). Komend uit zuidelijke richting ervaart de weggebruiker soortgelijke beelden: de Prins-
bisschop van Luik, de Hertog van Brabant en de markante fietsbrug in de Groene Loper. 

De parklaan is in ons plan zo ontworpen, dat verkeer dat daar niet hoeft te zijn er ook niet zal 
rijden. Het is voor het doorgaand verkeer geen aantrekkelijke route, vanwege de minder uitnodi-
gende bereikbaarheid en omdat de bovenste tunnelbuizen juist bij uitstek geschikt zijn om het 
verkeer tussen Geusselt en Europaplein af te wikkelen. Doordat we openbaar vervoer opnemen op 
de parklaan, benadrukken we nogmaals de functie van de laan: geen aparte rijstroken voor 
snelverkeer, wel een aparte recreatieroute die centraal ligt in de parklaan.
De ontsluiting van de Beatrixhaven is een afgewogen uitwerking van Variant C, aangereikt door 
de Aanbesteder. Alternatieven voor dit tracé zijn eerder door de Aanbesteder onderzocht en 
afgevallen.
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43 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Stadsentree Europaplein

Stadsentree Geusselt
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45 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

4
Maastricht wordt één 
Stad en Landschap

De ondertunneling van de A2 in Maastricht is een unieke kans en een geweldige impuls voor 
de stad. Het is een kans om te komen tot verbinding. Verbinding van de stadsdelen oost en 
west, van de wijken in Maastricht-Oost, van de stad met de groene Landgoederenzone in het 
noorden, van mensen. De A2 verscheurt Maastricht-Oost. De snelweg vormt nu nog een 
barrière die stedelijke verbinding en wijkvernieuwing in de weg staat. Ons plan biedt een 
oplossing. Een ultiem verbindend element: de Groene Loper. Dit groene lint biedt vele nieuwe 
mogelijkheden voor dit deel van Maastricht. Met de Groene Loper maken wij, als Avenue2, 
Maastricht weer één. 

Dit hoofdstuk beschrijft de stedenbouwkundige en landschappelijke opzet van ons plan. 
We geven onder meer inzicht in de Groene Loper, in onze invulling voor het nieuwe vastgoed 
en in hoe we ons plan naadloos inpassen in de bestaande omgeving. 

 

4

Koningspark
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Op weg naar verbinding

De stad Maastricht kent een tweedeling: Maastricht-West toont het bekende beeld van de be-
zoekersstad. Hoge kwaliteit, allure en stijl. Het gebied volgt de contouren van de binnenstad en 
‘springt’ over de Maas, waar het Wyck en Céramique erbij betrekt. Maastricht-Oost is door twee 
barrières gescheiden van het bekende Maastricht: het spoor en de A2. Daartussenin ligt Wycker-
poort, een stadswijk met vele gezichten: oude industrie en nieuwe bedrijvigheid. Oranjeplein en 
Koningsplein. Wyckerpoort is kansrijk als binnenstedelijke locatie met een min of meer perifeer 
karakter. Maastricht-Oost heeft grootschalige woonwijken waar op sommige plekken ook wordt 
gewerkt. Wonen en werken zijn veelal van elkaar gescheiden. Maastricht-Oost lijkt een aaneen-
schakeling van losse wijken, gescheiden door de A2. 

Het plangebied van het project A2 Maastricht doorkruist Maastricht-Oost. Daarmee ontstaat de 
kans dit stadsdeel op de kaart te zetten. Dit kan op twee manieren: het bestaande imago van 
Maastricht-West overbrengen op het oosten van de stad óf de eigen potentie en innovatieve  
kracht van Maastricht-Oost gebruiken om dit stadsdeel tot een volwaardig gebied te ontwikkelen. 
We kiezen nadrukkelijk voor het laatste.

De Groene Loper

Hét wapen dat we inzetten, is de Groene Loper. Het is het kloppend hart van ons plan. Ontstaan 
uit onze overtuiging dat de invulling van de ruimte bovenop de tunnel niet alleen een stedelijke 
benadering (boulevard) verdient, maar veel meer ook een landschappelijke benadering (laan). 
Met de Groene Loper veranderen we de huidige A2-zone in een verbindende ruimte voor de stad. 
Bovendien rolt hij verder uit dan alleen de ruimte bovenop de tunnel: de loper slingert van noord 
naar zuid door de stad, als een groen recreatief lint van het Céramiqueterrein tot aan de Land- 
goederenzone. De route verbindt vele stadsdelen met elkaar. We geven de route haar groene 
karakter door de aanplant van vierduizend lindebomen, in vier tot acht rijen naast elkaar. Zo krijgt 
de laan allure en een passende sfeer die rust, ruimte en levendigheid ademt.

Beukenlaan
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47 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Parklaan
Het hart van de Groene Loper bevindt zich straks bovenop de tunnel. Daar heeft hij het karakter 
van een groene parklaan: een laan die alle ruimte biedt aan wandelaars en fietsers. Het wordt een 
plek waar bewoners van de omliggende wijken elkaar ontmoeten en recreëren. Aan de parklaan 
beleven passanten én mensen die er verblijven straks het ultieme ‘zondagmiddaggevoel’: rust en 
ruimte onder een groen bladerdak. Maar er is méér: je kunt op de loper fietsen, wandelen en jog-
gen, spelen en bijpraten, zien en beleven. We richten de laan voornamelijk in op langzaam verkeer. 
In het midden, tussen de bomen, loopt een half verhard pad waarop je in parallelle zones kunt 
wandelen en fietsen. Het principeprofiel van de laan, de plek van de auto in de zeer verkeersluwe 
openbare ruimte en de inrichting van kruisende routes dragen bij aan het verbinden van de buur-
ten in Oost. Om zo de vroegere barrière op een sociaalveilige manier op te heffen. 

De trottoirs voeren we uit in gebakken klinkers en de rijbanen naast het half verharde pad in asfalt. 
Door haar overwegend groene karakter gaat de parklaan organisch op in de bestaande omgeving 
(Koningspark, Lourdesplein, kruisende lanen en groene binnenpleinen). We plaatsen laanbomen 
in de as van kruisende (langzaam verkeer)routes en gebruiken afwijkend materiaal in kruisende 
rijvlakken. Die onderdelen dragen bij aan de uitstraling en herkenbaarheid van de parklaan.
Als planverruimende optie is de Groene Loper nog verder verweven met het Koningspark. Daarbij 
hebben we een rijstrook langs de westrand van het park gelegd en het park ingericht één groen 
‘brandpunt’. 
Om de parklaan ook in het gebruik een markant begin en eind te geven, is ze op de koppen afge-
bogen van het tunneltracé en als route voor langzaam verkeer aangesloten op de Landgoederen-
zone aan de noordzijde en het Céramiquegebied aan de zuidwestzijde. Het resultaat is een route 
waarlangs je van alle kanten de stad intrekt, begeleid door bomen die reiken tot de hemel en 
omzoomd door hoogwaardige architectuur met afwisselende bouwhoogten en bebouwingstypen.

Parklaan
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Voetgangers- en fietsbrug
Ter hoogte van Nazareth steekt de Groene Loper de A2 over in de vorm van een voetgangers- en 
fietsbrug (viaduct). Deze ‘poort’ tot Maastricht geven we op een bijzondere manier vorm, omdat ze 
de kruising van de Groene Loper met de A2 markeert en tegelijkertijd de entree tot de stad inleidt. 
De brug ‘verwelkomt’ automobilisten die vanuit noordelijke richting op de A2 rijden tot de stad.  
De route over de brug maakt een S-vormige beweging. Hij ‘stijgt op’ vanuit het landschap aan de 

Afbuiging van de 
parklaan

Koningspark
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49 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

kant van het Geusseltpark, gaat over de snelweg en vervolgt aan de westzijde bij Nazareth weer 
het open, waterrijke landschap. 

Landgoederenzone
De Groene Loper eindigt in het noorden in de Landgoederenzone. Deze zone bestaat nu uit een 
aantal uit elkaar gelegen landgoederen. De zone is van grote ecologische, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde. 

Via de Groene Loper verbinden we de Landgoederenzone direct met de dynamiek rond het  
Geusseltstadion en de stad. Deze route vormt de ruggengraat van een netwerk van kleinere  
paden en struinroutes door de Landgoederenzone die de mogelijkheden voor actieve recreatie  
en natuurbeleving uitbreiden. Ruimte voor water en natuur in de zone vonden we in de waterloop 
van de - verlegde - Kanjel en de Fontein en Tapgraaf. 

Door de beek Fontein en Tapgraaf onder de A2 door te trekken als een bredere, open moeraszone, 
kan ze zich in natte perioden vullen met water en dit vertraagd afvoeren. Daardoor neemt de 
ecologische dynamiek in de Landgoederenzone toe. De bestaande landgoederen krijgen door de 
verbinding met de Groene Loper een economische impuls, die kansen biedt voor investeringen. 
Buiten de ecologische kernzone is ten westen van de Meerssenerweg, langs het Geusseltpark en 
ten westen van de spoorlijn bij Bethlehem als planverruimende optie plaats voor enkele nieuwe 
landgoederen en stadslandbouw. In elk geval sluiten we via het P+R-terrein de Hoge Hotelschool 
via de verbindingsweg Beatrixhaven beter  aan op de A2. We hebben de ambitie om de Groene 
Loper in de Landgoederenzone vorm te geven als duidelijk herkenbare, centraal in het gebied  
liggende recreatieas, het Geusseltpark met de Beatrixhaven verbindend. Daarbij maken we 
maximaal gebruik van de bestaande landschappelijke kwaliteiten, zoals de Beukenlaan. Voor een 
nadere uitwerking van deze ambitie stellen wij voor direct na gunning te overleggen met een 
aantal stakeholders.
Er bestaat een natuurlijk, bruikbaar spanningsveld tussen de wereld van ecologie en cultuurhis-
torie. Ecologen hechten veel waarde aan het leefgebied dat ontstaat voor diverse planten- en 
diersoorten op het moment dat de zone als groengebied minder intensief beheerd wordt. Om de 
toekomst van waardevol cultuurhistorisch landschap te verbeteren, is juist meer beheer nodig. 
Wij als Avenue2 benutten dat spanningsveld en nemen zowel het ecologisch als landschappelijk 
belang mee in ons Integraal Plan.

Fietsbrug in de Groene 
Loper over de A2
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Invulling vastgoed 

In onze ogen past bij het intieme karakter van de stad Maastricht geen extreem, afwijkend, vast-
goedplan. Daarom kozen we ervoor langs de parklaan vastgoed te ontwerpen dat zorgt voor een 
natuurlijke overgang naar de bestaande bouw. Dit vastgoed voegt - buiten kwaliteit - niet iets  
volledig nieuws toe aan de bestaande wijken, maar gaat - bijna vanzelfsprekend- op in de be-
staande, eveneens te upgraden omgeving. We maken met de nieuwe bebouwing áf wat er al is.  
De parklaan ziet er straks uit als een laan die door de jaren heen organisch ontstond, in plaats  
van dat ze de sfeer ademt van een ‘nieuwbouwwijk’. 

Met een aandeel van 47 procent vormen grondgebonden woningen en boven- en beneden-
woningen het leeuwendeel van de woonfunctie aan de parklaan. De andere woningen zijn gepland 
op aantrekkelijke locaties met zicht op het Geusseltpark/ Kruisberg, Europaplein/ Pietersberg, 
langs de laan en op gezellige routes in de wijken.

Variatie in eenheid
Iets meer dan de helft van de bebouwing aan de nieuwe parklaan bestaat uit nieuwbouw. Voor 
de invulling daarvan is variatie ons sleutelwoord. Qua sfeer doet de laan straks denken aan de 
bekende, gevarieerde lanen in steden als Brussel en Antwerpen (zie ook de analyse in de bijlage 

Plas-draszone bij 
Nazareth
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51 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

bij dit hoofdstuk). Maar ook aan de singels die nu al bestaan in Maastricht. Het gaat om diversiteit. 
Om een laan met een allure die past bij de Groene Loper.
Aan de laan komen woningen die verspringen in hoogte en breedte. Smal, breed, laag, hoog: diver-
siteit voert de boventoon. Gestapelde gebouwen naast woonhuizen. Grondgebonden woningen en 
appartementen. Statige panden die - op de begane grond - alle ruimte bieden aan ateliers, winkels 
of kantoren aan huis. Huizen met voortuinen of direct grenzend aan het trottoir. Variatie in daken. 
We kiezen daarbij voor baksteenarchitectuur.

Eenheid in diversiteit
De bebouwing krijgt verschillende kleuren. Niet schreeuwerig of nadrukkelijk aanwezig, maar in 
nuances en tinten die sterk zijn gebonden aan de sfeer van de stad. Denk aan bruin, grijs en rood-
tinten. Om de panden aan de parklaan ondanks de grote diversiteit in uitvoering toch een zekere 
‘eenheid’ mee te geven, voorzien we ze van kleine elementen die steeds herkenbaar terugkomen. 
Erkers, balkons, speciaal vormgegeven raampartijen en bijzondere hoeken. In de gevels komt zo 
een zekere ‘beweging’ die het oog van de kijker steeds laat spelen en verspringen. Ook van bin-
nenuit bieden de woningen steeds een andere blik op de groene parklaan. 

Programma
In de bijlage bij dit hoofdstuk geven we een overzicht van het totaal te realiseren vastgoed-
programma. De overzichtskaart (schaal 1:2.000) in de bijlage beschrijft per bouwblok de functie, 
categorie, woonoppervlakte en prijsklasse van het nieuw te realiseren vastgoed.

Functieverandering
De woningen, scholen en kleine kantoren die voor de realisatie van ons plan niet behouden kunnen 
blijven, staan op de kaart die opgenomen is als bijlage bij dit hoofdstuk. Eén van de meest beeld-
bepalende gebouwen in Maastricht-Oost, de Gemeenteflat aan het Koningsplein, blijft in ons plan 
wel behouden. In totaal dienen we voor dit plan 448 woningen en 7 panden in overig vastgoed 
(kantoren, etc.) te slopen.Impressie van  

het vastgoed langs  
de parklaan
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Nieuwe stadsentrees: Europaplein en Geusselt

Zichtbepalend onderdeel van ons plan zijn de twee tunnelmonden bij het Europaplein en knoop-
punt Geusselt, een ruimtelijk statement van monumentaal groen. Als zuidelijke en noordelijke toe-
gang tot Maastricht ontstaan aan het tunneltracé van de A2, op het snijpunt met de Groene Loper, 
zeer herkenbare punten: twee glooiende, lage heuvels. Bij de term ‘tunnelmond’ doemt al snel het 
beeld op van een grijs, onherbergzaam gebied. We kiezen er juist bewust voor deze plek sfeer te 
geven en er groene, bosrijke plekken binnen het plan van te maken. Aan het begin en het eind van 
de tunnel verhogen we het maaiveld en bedekken dat met gras en bomen. De ‘heuvels’ worden 
zo’n vijf tot tien meter hoog. Ze zijn straks herkenbaar als nieuwe entrees van de stad. We geven 
ze samen de naam Tweeherigheid. Zo geven we de stad twee nieuwe, toonaangevende entrees. 

Landschappelijke inpassing van de infrastructuur 

Kijkend naar het bestaande landschap, namen we in ons plan verschillende oplossingen mee voor 
de landschappelijke inpassing van de nieuwe infrastructuur. We zetten die oplossingen in deze 
paragraaf uiteen.

In vergelijking met het ontwerp zoals dat in de Consultatie is getoond, hebben we de vervlechting 
van de A2 en de A79 bij Kruisdonk sterk gecomprimeerd ten gunste van natuur en omwonenden. 
Uit meer gedetailleerde verkeersberekeningen bleek de vlechttunnel/fly over in de oostbaan ter 
hoogte van Amby vervangen te kunnen worden door een weefvak. Daardoor kan veel opgaand 
groen behouden blijven en wordt het uitzicht vanaf de Randweg niet aangetast. Zo ontstaat in 
dit waardevolle gebied een slanke oplossing voor de wegenstructuur, die rekening houdt met de 
woonkern Amby en het leefgebied van de kamsalamander.
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53 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

De geluidswerende voorzieningen in het plan kennen een goede balans tussen maatregelen voor 
de beperking van geluidsoverlast aan de ene kant en zichtkwaliteit op de omgeving aan de andere 
kant. Op sommige plekken op het traject is voldoende ruimte tussen weg en bebouwing. Daar 
nemen we dus geen geluidsbeperkende maatregelen als geluidsschermen. Waar dat wel nodig 
is, beperken we de geluidsoverlast door natuurlijke wallen aan te leggen. Vanuit de omgeving 
krijgt de snelweg daardoor vooral een groen aanzicht. Bij een knooppunt van wegen maken we de 
ruimte zó groot, dat we die kunnen voorzien van groen. Dit doen we bijvoorbeeld op het knooppunt 
Kruisdonk. Zo ontstaan ‘groene’ in plaats van ‘grijze’ knooppunten.

Aan de noordzijde van het project wordt Rothem nu akoestisch afgeschermd van de A2 door een 
betonnen geluidsscherm. Dat scherm staat er pas tien jaar. Vanuit de geringe noodzaak hier een 
ander scherm te plaatsen en om de investering van tien jaar geleden niet teniet te doen, handhaven 
we dit geluidsscherm. We kiezen ervoor waar nodig de woningen in de omgeving van aanvullende 
akoestische maatregelen te voorzien. 

Vanaf de onderdoorgang van de weg naar Kruisdonk (verlengde Mariënwaard/ Meerssenerweg) 
komt langs de oostzijde van de A2 eerst een vergelijkbaar vormgegeven, transparant scherm.  
Een nieuw, transparant scherm van 2,5 tot 3,0 meter hoog (object I-13130) loopt in eenzelfde 
vormgeving tot en met Amby door langs de afslag A2 - A79. Tussen Amby en de noordelijke tunnel-
entree komen langs de weg geen schermen, zodat de relatie tussen Nazareth en het Geusseltpark 
zichtbaar blijft. Dat kan omdat we de weg met dertig meter afstand van de woningen aanleggen. 
Geluidsafschermende barriers (circa één meter hoog) op de Viaductweg zijn alleen nodig op de 
parallelbanen van en naar de A2. Deze ‘opgetilde’ buitenste rijstroken schermen de rijstroken  
tussen de kruising Meerssenerweg en de Terblijterweg akoestisch af van de appartementen aan 
de Kasteel Bleienbeeklaan en de Kolonel Millerstraat.

Overzicht Viaductweg
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Natuurcompensatie

Waar gebouwd wordt, dien je rekening te houden met de natuurlijke omgeving. Bij het inpassen 
van de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven zijn er natuurwaarden in het geding.  
Deze natuurwaarden gaan verloren door het tracé van de nieuwe weg maar we compenseren dit 
in de Landgoederenzone. Per saldo ontstaat hierdoor een beter functionerend ecologisch netwerk. 
In de bijlage bij dit hoofdstuk geven we een beeld van de aantasting van de vegetatie (zie ook  
hoofdstuk 7).
Ten noorden van knooppunt Geusselt en Nazareth realiseren we nieuwe waterbergingsgebieden 
die bij wateroverlast kunnen onderlopen. In dit gebied komen graslaagtes en plasdrasgebieden. 
Omdat deze gebieden bij hoge waterstand onderlopen, neemt de biodiversiteit op die plek toe en 
versterken de natuurwaarden. Voor sportvissers blijft ruim voldoende visgelegenheid in de aangepaste 
bergingsvijver tussen Geusselt en stadion.

De nieuwe A2 realiseren we zoveel mogelijk binnen het bestaande profiel, dus op de plek waar 
hij nu ook loopt. Op die plaatsen waar wel verbreding plaatsvindt, vormt dat geen bedreiging voor 
leefgebieden van beschermde flora en fauna.
De route van de ontsluitingsweg Beatrixhaven werkten we conform de als eis meegegeven  
‘Variant C’ zo uit, dat zo min mogelijk bestaande natuur verloren gaat. Natuurwaarden die moeten 
wijken voor de aanleg van de route naar de Beatrixhaven en de aanpassingen van het knooppunt 
Kruisdonk en de A2 tot aan de stad, compenseren we binnen de Landgoederenzone (omvang  
ca. 15 hectare).

De ontsluitingsweg Beatrixhaven scheidt de Landgoederenzone in een noordelijk en een zuidelijk 
deel. In ecologische zin spreken we dan van ‘versnippering’. Deze verminderen we in ons plan zo 
veel mogelijk door het aanleggen van ecoduikers, dassentunnels, groenstroken en taluds.  
Bovendien hebben we alternatieven op variant C bekeken. Daarvan zijn in Specialistisch Rapport 
Stad en Landschap de beelden verwerkt.
In de stad en de Landgoederenzone liepen we het bestaande bomenbestand nauwkeurig na.  
Hierdoor is exact bekend welke soort bomen en hoeveel we voor de reconstructie moeten  
verplaatsen of kappen.

Ontwikkeling in de wijken

Met ons plan dragen we bij aan de al ingezette ontwikkeling en vernieuwing in de wijken die 
grenzen aan de Groene Loper. We gaan respectvol om met de bestaande plannen voor de wijken. 
De Groene Loper biedt die mogelijkheid: ze draagt als verbindende factor bij aan de aaneensmel-
ting van de wijken in Maastricht-Oost. Met de veranderingen in het oostelijke stadsdeel krijgt 
Maastricht een impuls die verder reikt dan het projectgebied. Op termijn verbetert de wijk dankzij 
investeringen van de woningcorporaties, bewoners en ondernemers.

Een belangrijk deel van de aan ons plan grenzende woningen is in bezit van de plaatselijke corpo-
raties. Er bestaan plannen in diverse stadia van ontwikkeling voor het revitaliseren van deze woon-
gebieden. Onze plannen vormen geen contrast met die revitalisering. We geven er de voorkeur aan 
de plannen van Avenue2 en de corporaties te smeden tot meer dan zogenaamde ‘postzegeloplos-
singen’. Wij staan open om met de corporaties te zoeken naar de meerwaarden van gemeen-
schappelijke plannen. Parkeeroplossingen is een voorbeeld waarin het gezamenlijk optreden meer 
dan gewenst is. Afstemming van de definitieve woontypologiën is een ander voorbeeld daarvan.  
Nu is het moment daar om eenheid te bereiken in Maastricht-Oost.
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55 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Cultureel erfgoed

In het plangebied hebben we op een aantal plekken te maken met cultureel erfgoed. We verwerkten 
dit erfgoed, dat zo waardevol is voor de stad Maastricht, met aandacht in ons plan. Bijzonder 
‘nieuws’ dat voortkomt uit onze oplossing is, dat we de Gemeenteflat aan het Koningsplein  
behouden. Veel andere, waardevolle cultuurhistorische objecten komen na de realisatie van ons 
plan beter tot hun recht.

Voordat we starten met de bouw van de tunnel, verrichten we archeologisch onderzoek. Duidelijk 
is dat de aantasting van het bodemarchief door de inzet van onze relatief smalle, gestapelde tunnel 
minimaal zal zijn. 

De geschiedenis van Maastricht-Oost laat zien hoe het toenemende autoverkeer het streven naar 
een harmonisch stadsbeeld in de wederopbouwperiode doorkruiste. Maastricht was niet de enige 
gemeente die hiermee in die tijd kampte; verkeersplannen kregen in het hele land vaak politieke 
prioriteit ‘met het oog op de toekomst’. Desondanks was de toestroom niet te stelpen en bleven 
steeds meer wegen nodig. Meer dan vijftig jaar na dato kunnen we, met de ondertunneling van de 
A2, verbindingen en objecten opnieuw plaatsen en realiseren. 

Ons plan respecteert en bouwt voort op alle bestaande objecten en erfgoed, met uitzondering van 
de panden waarvoor al een sloopbesluit is genomen en zeventien woningen aan de Burgemeester 
Bauduinstraat. 

De effecten van ons plan op het door de Aanbesteder gespecificeerde cultureel erfgoed zetten wij 
uiteen in de bijlage bij dit hoofdstuk. 

Inpassing van ons plan binnen Routeontwerp A2

Voor het A2-traject van Amsterdam tot de grens met België bestaat het rijksoverheidsdocument 
‘Routeontwerp A2, Visie op de weg’. Dat document beschrijft het totaalconcept en de werkwijze 
voor het hele snelwegtraject. Hiermee streeft de rijksoverheid naar meer ruimtelijke samenhang, 
een relatie op landschappelijke schaal tussen weg en omgeving en verwantschap over de hele 
route in details, textuur en motief. Het traject van de A2 door Maastricht - en dus van toepassing 
op ons plan - moet aansluiten op ‘Routeontwerp A2, Visie op de weg’. We stellen voor de route bij 
Maastricht herkenbaar vorm te geven, maar tegelijkertijd een eigen gezicht te geven. In een  
paragraaf beeldkwaliteit op basis van onze invulling van de Matrix Routeontwerp worden deze 
vormgevingsaspecten verder uitgewerkt en verankerd (zie bijlage 4).

In keermuren passen we het ‘Trekvogelmotief’ uit het Routeontwerp A2 toe. 
Bij de uitwerking van de informatievoorziening aan het A2-verkeer zorgen we conform het motto 

Trekvogelmotief uit het 
Routeontwerp A2

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   55 16-04-2009   21:45:10



56

doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

‘Magneet’ voor een uniforme clustering.
Om het gewenste ruimtelijk ‘Contrast’ te scheppen tussen stad en omgeving, markeren we de 
A2 onder Maastricht ter hoogte van de stadsentrees met een groen, glooiend reliëf en stedelijke 
bebouwingsaccenten. 
Met de speciale vormgeving van de kruising van de Groene Loper met de A2 in de vorm van de 
fietsbrug ter hoogte van Nazareth, creëren we op een logische plek het gewenste ‘Wow-effect’. 
Ook hier kiezen we ervoor de bestaande waarden (bijvoorbeeld het prachtige vergezicht rijdend op 
de A2 ter hoogte van de Kruisberg) niet te verstoren door nieuwe, op te dringen ‘wow-effecten’.

Uniek onderdeel binnen gehele A2-traject
Het is aan de ene kant onze opgave het traject A2 Maastricht onderdeel te maken van de totale 
route. Tegelijkertijd grijpen we de landschappelijke ligging aan voor een trajectspecifieke ‘Traject-
verbijzondering’. Uniek aan de passage bij Maastricht is het hiervoor al genoemde hoogteverschil 
vanaf de Kruisberg. Onze gestapelde tunnel vormt een voor Nederland unieke ervaring, die daar 
bijna vanzelfsprekend - maar toch bijzonder - bij past.

Speciale vormgeving van 
de kruising van de 
Groene Loper met de A2
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57 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Historische laan  
Meerssenerweg  
herstellen
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59 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

5
5 Op weg naar een betere leefomgeving

Milieu en leefbaarheid

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is één van de belangrijkste overwegin-
gen om de A2 bij Maastricht te ondertunnelen. De luchtkwaliteit en de geluidkwaliteit spelen 
een grote rol voor de bewoners en gebruikers van het plangebied. Het plan van Avenue2 
verbetert de luchtkwaliteit en de geluidkwaliteit op een vanzelfsprekende en toekomstvaste 
manier. Dat is te danken aan onze ontwerpoplossingen. We pakken lucht en geluid integraal 
aan met alle andere belangrijke aspecten, zoals een goede verkeersdoorstroming, een 
aantrekkelijk vormgegeven landschap en duurzaamheid. Het mag duidelijk zijn dat we goede 
luchtkwaliteit en een goede geluidkwaliteit een prominente plaats gaven bij het maken van 
onze keuzes. 

Pluspunten voor de leefbaarheid in het plangebied

��De luchtkwaliteit en de geluidkwaliteit verbeteren aanmerkelijk bij de tunnelmonden dankzij •	
onze keuze voor een lange, gestapelde tunnel.
�Ons plan voldoet volledig aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. Bij de woningen ín het •	
plangebied wordt deze kwaliteit nog beter dan wettelijk noodzakelijk (ruime marge) bijvoor-
beeld bij Nazareth, waar we de A2 in oostelijke richting verschuiven.
�Het tunnelconcept is uniek, omdat hiervoor géén energieverslindende afzuiging en géén lozing •	
door een hoge schoorsteen nodig zijn.
�De geluidkwaliteit langs wegen in de stad verbetert aanzienlijk, omdat ze - dankzij een betere •	
verkeersafwikkeling - een lagere verkeersintensiteit krijgen (tot dertig procent minder dan nu). 
�Onze oplossingen zijn toekomstvast. Bovendien streven we naar een betere milieukwaliteit  •	
dan wettelijk noodzakelijk.
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Een aanmerkelijke én merkbare verbetering van de milieukwaliteit

De verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidkwaliteit blijkt uit onderstaande figuur en tabel. 
Onze tunnel is de eerste die ‘zonder fratsen’ volledig voldoet aan de wettelijke eisen. Om tegemoet 
te komen aan de eisen voor stedenbouw en landschap, verleggen we de A2 bij Nazareth, verder 
weg van de bestaande flats. Door deze ingreep tezamen met het tunnelconcept hoeven we in het 
stedelijk deel van het plangebied geen geluidsschermen te plaatsen. 

Uit onderstaand figuren, waarin de ruimtelijke verspreiding van de concentraties stikstofdioxide  
en fijnstof zijn weergegeven, blijkt de goede luchtkwaliteit.

De goede cijfers van Avenue2 voor luchtkwaliteit zijn in onderstaande grafieken verduidelijkt. Voor 
acht kenmerkende punten in het plangebied tonen we hoe ruim de concentraties onder de grens-
waarde van 40 μg/m3 liggen. Speciale aandacht is er voor twee scholen, Bernard Lievegoedschool  
(nr.7) en Leeuwenborgh (nr. 8) in het plangebied. Door de zuidelijke tunnelmonden ver buiten het 
stedelijk gebied te positioneren, kan daar de invloed van het wegverkeer op de luchtkwaliteit 
worden verwaarloosd. 
Het tunnelconcept en andere ontwerpoplossingen

Vanaf het begin was duidelijk dat de milieukwaliteit bij de gebieden rond de twee tunnelmonden 
een grote rol speelt in het plan. Ons ontwerp is specifiek hierop gericht.

Afstand houden tussen de twee uitgaande tunnelmonden voor doorgaand en 
bestemmingsverkeer (bij stadsentrees Geusselt en Kruisdonk)
Effect: de uitstoot van vervuilende stoffen bij verschillende tunnelmonden ‘telt niet bij elkaar op’ 
(géén ‘opeenhoping’ van vervuiling, snellere verdunning). Resultaat: een betere luchtkwaliteit rond 
de stadsentrees.

Bij stadsentree Geusselt: oostwaartse verschuiving van de A2-as

Luchtkwaliteit

Locaties  
Luchtkwaliteit

Groene loper

Tunnelmond

Bebouwing

Tunnel

0-15
15-20
20-25
25-30
30-34
34-37
37-40

NO2 jaargemiddelde 
2026 (µg/m3)

Viaductweg  1.	
noordzijde
Viaductweg zuidzijde2.	
Nazareth,  3.	
hoek Viaductweg
Nazareth4.	
Wittevrouwenveld5.	
Gemeenteflat6.	
Bernard Lievegoed-7.	
school (basisonder-
wijs)
Leeuwenborgh  8.	
(voortgezet  
onderwijs)
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61 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

De goede cijfers van Avenue2 voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in de bijlagen bij hoofdstuk 6. 
Voor acht kenmerkende punten in het plangebied tonen we hoe ruim de concentraties onder de 
grenswaarde van 40 μg/m3 liggen. Speciale aandacht is er voor twee scholen, Bernard Lieve-
goedschool  (nr.7) en Leeuwenborgh (nr. 8) in het plangebied. Door de zuidelijke tunnelmonden ver 
buiten het stedelijk gebied te positioneren, kan daar de invloed van het wegverkeer op de lucht-
kwaliteit worden verwaarloosd. 

Het tunnelconcept en andere ontwerpoplossingen

Vanaf het begin was duidelijk dat de milieukwaliteit bij de gebieden rond de twee tunnelmonden 
een grote rol speelt in het plan. Ons ontwerp is specifiek hierop gericht.

Afstand houden tussen de twee uitgaande tunnelmonden voor doorgaand en 
bestemmingsverkeer (bij stadsentrees Geusselt en Kruisdonk)
Effect: de uitstoot van vervuilende stoffen bij verschillende tunnelmonden ‘telt niet bij elkaar op’ 
(géén ‘opeenhoping’ van vervuiling, snellere verdunning). Resultaat: een betere luchtkwaliteit rond 
de stadsentrees.

Bij stadsentree Geusselt: oostwaartse verschuiving van de A2-as
Effect: grotere afstand tussen vervuilingsbron en woningen. 
Resultaat: betere luchtkwaliteit en minder geluid bij woningen.

Verdiepte ligging van de route voor doorgaand verkeer 
Effect: betere verspreiding van de vervuiling over de lengte-as van de weg (het felgele gebied) en 
dus minder zijwaarts naar de woningen. 
Resultaat: betere luchtkwaliteit bij woningen.

Hogere ligging aansluiting A2 op de Viaductweg en verplaatsing as  
Viaductweg naar het zuiden
Effect: het wegverkeer produceert minder geluid en luchtvervuilingsbron komt verder van de 
woningen te liggen. 
Resultaat: betere luchtkwaliteit en minder geluid bij woningen.

Geluidsarm asfalt: tweelaags ZOAB voor A2 en dun deklaagtype 1 voor de  
Viaductweg en de Terblijterweg
Effect: het wegverkeer produceert minder geluid. 
Resultaat: minder geluid bij woningen.

Profiel Viaductweg
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Natuurlijk besteedden we ook veel aandacht aan de leefbaarheidin andere planonderdelen.  
Een overzicht van alle door Avenue2 te nemen maatregelen per knooppunt/ onderdeel staan in 
Bijlage 5.

Analyse en verantwoording 

Bij de analyse gingen we uit van de situaties voor luchtkwaliteit en geluid in het gebied zonder 
aanleg van een tunnel. In eerder onderzoek, uitgevoerd namens de Aanbesteder1,2, wordt gecon-
cludeerd dat:
“De milieusituatie naast en boven de tunnel over een grote lengte aanzienlijk zal verbeteren, maar 
dat er bij de tunnelmonden sprake zal zijn van concentratie van hinder. De belangrijkste opgave 
is daarom de tunnelmonden zodanig te situeren, vorm te geven en in te passen dat ter plaatse 
voldaan wordt aan de geldende normen.”

Voor de luchtkwaliteit geldt dat de uitlaatgassen en de fijnstofdeeltjes die het verkeer in de tunnel 
uitstoten, met de rijrichting meegaan en bij de tunnelmonden naar buiten komen. Het positieve 
effect hiervan is dat het doorgaand verkeer in het gebied van de ondertunneling de lucht niet 
vervuilt. Zonder aanvullende maatregelen zou dit leiden tot een opeenhoping van vervuiling in het 
gebied rond de tunnelmonden. 
Recent werd de regelgeving voor luchtkwaliteit versoepeld: de toetsafstand voor stikstofdioxide 
(NO2) is vergroot. Daarnaast zijn de waarden van de jaarlijkse update van de achtergrondconcen-
traties gunstiger. dan De toetsing aan wettelijke eisen voor luchtkwaliteit is hierdoor minder kri-
tisch. Omdat we kwaliteitsverbetering van het milieu nastreven (‘beter dan wettelijk noodzakelijk’) 
blijft onze opgave onveranderd. De situaties rond de tunnelmonden vragen hierbij veel aandacht, 
evenals de gebieden waar de snelweg dicht bij de woonomgeving ligt (zoals bij Rothem en Amby). 
Wij behalen voor alle situaties een verbetering van de huidige milieusituatie. 

Eindscore

Luchtkwaliteit
Voor de gebieden rond de beide tunnelmonden realiseren we een betere milieukwaliteit bij de 
woningen dan zonder aanleg van een tunnel. Dit komt prominent tot uiting bij de (flat)woningen 
van Nazareth. Er is bijna overal sprake van een aanmerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit bij 
de woningen. Verder is er geen woning met een overschrijding van de grenswaarden. De lucht-
kwaliteit voldoet met ons plan aan de Nederlandse wetgeving - en de interpretatie daarvan door 
de landsadvocaat - en de Europese richtlijn. 

Overschrijding
Er is alleen sprake van overschrijding op plekken waar mensen niet kunnen of mogen komen.  
Minimale overschrijding vindt op enkele plekken plaats,  redelijkerwijs overeenkomend met  
situatie A (geen overschrijding) volgens de eis van de Aanbesteder.

In ons plan is afzuigen van lucht uit de tunnelmond en lozen door een schoorsteen (zoals voor-
gesteld in een haalbaarheidsstudie uit 20063) niet nodig. 

1 ‘Eén plan voor stad en snelweg’ (Projectbureau A2 Maastricht, maart 2006)

2 ‘Onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht’ (Projectbureau A2 Maastricht, december 2005)
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63 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Geluid

Ons plan levert op het gebied van geluid een duidelijk merkbare verbetering op voor verreweg de 
meeste bewoners en gebruikers van het gebied, zie de eindscore voor geluid:

�Het door de A2 geluidsbelast oppervlak neemt af met 48% (jaar 2017 als de tunnel volledig in •	
gebruik is).
�Het aantal mensen dat overlast ondervindt in de categorieën ‘ernstig gehinderd’ en ‘gehinderd’ •	
neemt af met 85%.
Voor het onderliggende wegennet geldt een duidelijke verbetering van de geluidkwaliteit.•	

Het spreekt voor zich dat ons plan voldoet aan de wettelijke eisen volgens de Wet Geluidhinder. 
Waar afscherming nodig is, gebeurt dit door middel van ‘groene wallen’ zodat de landschappelijke 
beleving vanaf de snelweg en vanuit de woningen optimaal is. 

Gelet op integraliteit (landschap, stedenbouw, praktische haalbaarheid en financiële doelmatig-
heid) vinden we het in bepaalde situaties niet wenselijk extra geluidsmaatregelen te nemen. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij knooppunt Geusselt. Hoewel ons plan de geluidkwaliteit aanmerkelijk 
verbetert, voldoen we daar niet aan de voorkeursgrenswaarde. In een integrale afweging besloten 
we hier  geen geluidsschermen te plaatsen. Zo voorkomen we dat ze de entree van de stad aan-
tasten en de bewoners van Nazareth houden zo uitzicht op het Geusseltpark. Uit het oogpunt van 
kapitaalvernietiging is het niet wenselijk het in 2002/2003 gerealiseerde geluidscherm bij Rothem 
te vervangen. Het hier toepassen van geluidsarm asfalt,  stiller dan het huidige wegdek, geeft een 
acceptabele geluidssituatie. 

Toepassing Wet Geluidhinder
In Bijlage 5 geven we voor elke weg aan welke eisen gelden volgens de Wet Geluidhinder.  
Daarnaast beschrijven we op hoofdlijnen wat we met ons voorstel realiseren.

3 ‘Luchtkwaliteit Tunneltraverse A2 Maastricht’, haalbaarheidsstudie (TNO Bouw en Ondergrond, mei 2006) in opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht.

Geluidkwaliteit bij 
Geusselt (links) en 
Europaplein (rechts)

Nazareth

Viaductweg 

minder geluid (7-10 decibel)

minder geluid (4-7 decibel)

minder geluid (4-7 decibel)

In het achterliggende gebied
wordt voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde van 48

Legenda

Verbetering van de

geluidsituatie, uitgedrukt in 

afname van de geluidbelasting 

in decibel (groene kleuren)

Voor een toename zijn kleuren 

gebruikt van geel naar rood, 

zoals hierboven aangegeven. 

>10
7 tot 10
4 tot 7
2 tot 4
1 tot 2
0
-1 tot -2
-2 tot -4
-4 tot -7
-7 tot -10
<-10

Heer

minder geluid (1-2 decibel)

minder geluid (2-4 decibel)

minder geluid (4-7 decibel)

Legenda

Verbetering van de

geluidsituatie, uitgedrukt in 

afname van de geluidbelasting 

in decibel (groene kleuren)

Voor een toename zijn kleuren 

gebruikt van geel naar rood, 

zoals hierboven aangegeven. 

>10
7 tot 10
4 tot 7
2 tot 4
1 tot 2
0
-1 tot -2
-2 tot -4
-4 tot -7
-7 tot -10
<-10
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1
Woningen met reconstructie-effect of saneringswoningen
Ondanks het feit dat de meeste woningen straks minder geluidshinder hebben, gaat een beperkt 
aantal woningen er iets op achteruit (reconstructie-effect). Dit betreft ongeveer vijftig woningen: 
circa 26 in Rothem en 24 hooggelegen appartementen aan de Viaductweg, dichtbij de Noor-
derbrug. We kozen hier niet voor onevenredig hoge geluidsschermen, maar voor isolatie van de 
gevels. Verder ondervinden circa honderdtachtig woningen in het plangebied nu een hoge geluids-
belasting vanwege de snelweg (zogenoemde saneringswoningen). Voor circa 178 woningen blijft 
de geluidsbelasting gelijk of neemt hij af. Voor slechts twee woningen onderzoeken we of ze in 
aanmerking komen voor gevelisolatie. 

Conclusie

Ons plan leidt tot een aanmerkelijk betere milieukwaliteit in het gebied dan nu. Op het gebied van 
luchtkwaliteit voldoen we aan de wettelijke eisen. Voor geluid maken we beperkt gebruik van de 
wettelijk toegestane marge om vanuit integraliteit tegemoet te komen aan andere aspecten van 
het plan. In verhouding tot de projectomvang zijn slechts voor een beperkt aantal woningen gevel-
maatregelen nodig voor geluidsisolatie. Zo realiseren we met ons plan een een royale invulling aan 
de wens voor een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Geluidschermen zijn 
alleen noodzakelijk bij 
Knooppunt Kruisdonk

Plangrens

Bestaand geluids-
scherm, beton

Nieuw geluids-
scherm, transpa-
rant

Nieuw geluids-
scherm,  
transparant. 
voorkeursvariant: 
1.5m grondwal
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67 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

6
Alles uit de kast 
Bouwtechniek en bouwtijd

Zo min mogelijk overlast veroorzaken en zo snel en zorgvuldig mogelijk bouwen. Dat zijn 
de belangrijkste uitgangspunten van Avenue2 als het gaat om bouwtechniek en bouwtijd. 
Het is een uitdaging ‘alles uit de kast te halen’ op het gebied van bereikbaarheid en beper-
king van overlast tijdens de uitvoering. Onze gestapelde tunnel kent geen langere bouwtijd 
dan een traditionele tunnel. We bouwen de tunnel in één keer via een zogenoemde ‘rups-
fasering’. De rups trekt éénmalig bij bewoners langs. We hanteren een bouwmethode zonder 
heien en trillen minimaal. 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de bouw van de tunnel en de grote kunstwerken als viaducten en 
fly overs. We behandelen zowel de techniek als de realisatietijd. 

Afweging in relatie tot eisen en wensen
We vergeleken en wogen verschillende varianten van de tunnel af: 

2x4 tunnel: 2 buizen met 4 rijstroken, 1 middentunnelkanaal. 1.	
4x2 tunnel: 4 buizen (naast elkaar) met 2 rijstroken, 2 middentunnelkanalen.2.	
2x2x2 tunnel: 4 buizen (2 boven, 2 onder), 2 rijstroken per buis en 2 middentunnelkanalen.3.	
2x3 tunnel: 2 buizen met 3 rijstroken, 1 middentunnelkanaal.4.	

We beoordeelden alle varianten op de eisen en wensen van de Aanbesteder, op door onszelf 
gedefinieerde kritische aspecten en op risico’s en kosten. Uit onze afweging blijkt dat: 

�variant 4 nauwelijks capaciteit zal hebben om groei na 2026 op te vangen. Mede vanuit de •	
robuustheid hebben de A2-overheden geld beschikbaar gesteld Variant 4 valt af.
�een aantal eisen is gerelateerd aan de ruimte voor de tunnel, bijvoorbeeld voor het blijvend •	
functioneren van de kabels en leidingen. Voor deze eisen scoort variant 3 het best.
�de varianten 2 en 3 beter scoren voor tunnelveiligheid dan variant 1. Vanuit veiligheidsoogpunt •	
is variant 1 zelfs minder gewenst.
�gekeken naar het beheersen van de luchtkwaliteit en de mogelijkheden voor de inrichting  •	
van de parklaan, variant 3 het best scoort. 

Op basis van bovenstaande analyse kozen we voor variant 3, de gestapelde tunnel met 2x2x2 
rijstroken. Voor deze variant maakten we nog een afweging. Via een Trade-off Matrix kwam een 
damwandoplossing met droge ontgraving  als meest kansrijk naar voren, waarbij hergebruik van 
materialen en de kwaliteit van de tunnel in de eindfase doorslaggevend waren. 

De tunnel 

Bouwtechniek
Op deze en de volgende pagina geven we schematisch weer hoe we de tunnel realiseren.

• Bouwrijp maken terrein (verleggen N2, omleggen kabels en leidingen, aanbrengen fietsbruggen, 
groene golf op N2), graven sleuf met diepwandgrijper, vullen sleuf met bentoniet, installeren 
bemaling.

• Plaatsen damwand in sleuf, vervangen bentoniet door cement-bentoniet, aanbrengen injectie-
laag (alleen ten noorden van de Voltastraat).

6

Fase 1

Fase 2
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• Start bemaling, aanbrengen stempel 1, start ontgraving.

• Maximale bemaling, aanbrengen stempel 2, ontgraving tot onderste niveau.

• Bouw onderste tunnelbuizen.

• Aanvullen naast tunnel en verwijderen stempel 2, bouw bovenste tunnelbuizen.

• �Aanvullen naast en bovenop tunnel en verwijderen stempel 1, stopzetten bemaling, trekken 
damwanden, herstel grondwaterstroming, afbouw tunnel.

 

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7
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69 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Fase 1 tot en met 7 vinden gelijktijdig plaats over een lengte van circa 650 meter. We realiseren de 
totale tunnel in een bouwstroom die zich als een ‘rups’ door de stad voortbeweegt: de tunneltrein. 

Eisen en kritische onderwerpen
De tunnel moet voldoen aan een aantal door de Aanbesteder geformuleerde eisen en kritische 
onderwerpen. Hieronder beschrijven we hoe we hieraan tegemoetkomen. 

De fysieke levensduur van de te realiseren kunstwerken moet minimaal honderd 
jaar zijn met een onderschrijdingskans van tien procent.
De tunnelconstructie ontwerpen we en voeren we uit volgens de voor beton geldende normen en 
richtlijnen. Factoren die de levensduur van de constructie bepalen, zijn onder andere de dekking 
en de waterdichtheid van het beton. We volgen daarin de pragmatische lijn, zoals eerder toegepast.

Tijdens de realisatie dienen bestaande functionaliteiten binnen en buiten het 
projectgebied te worden gehandhaafd.
In de eerste fase van het project starten we met het bouwrijp maken van het tracé: het omleggen 
van kabels en leidingen, het verleggen van de N2 naar het westen (binnen de plangrenzen), 
het aanbrengen van tijdelijke geluidsschermen en hulpbruggen voor voetgangers/fietsers, het 
verleggen van bestaande kruisingen en het gefaseerd slopen van gebouwen. 

De A2 en de A79 dienen tijdens de realisatie van de infrastructuur ten minste 
twee aaneengesloten rijstroken per rijrichting beschikbaar te hebben,  
die geschikt zijn te worden bereden met ten minste 50 km/uur.
De omgelegde N2 blijft liggen tijdens bijna de complete bouwtijd. Het merendeel van de nieuw-
bouw van de tunnel vindt plaats daarnaast. Het verkeer kan ongehinderd doorstromen.

Verwerving van gronden in relatie met de bouwfasering.
We starten met de aanleg van de ontsluiting Beatrixhaven tijdens het bouwrijp maken van de N2, 
waarbij alle grond in dit gebied beschikbaar is. In het stedelijke deel dienen de gronden  
beschikbaar te zijn voor het bouwrijp maken aldaar. Daarna volgen de gronden voor de aanleg van 
de tunnel en ons werkterrein.

De maakbaarheid van de tunnelwanden als gevolg van de geotechnische  
situatie in de ondergrond.
De damwanden plaatsen we in een gegraven sleuf die we vullen met cement-bentoniet. Tussen de 
damwanden in graven we de bouwkuip. Om een stabiele bouwkuip te verkrijgen, verstevigen we 
de ondergrond ten noorden van de breuk onder de Voltastraat met een ondergrondse, geïnjec-
teerde ‘cement’laag. De haalbaarheid hiervan is getoetst door een drietal onafhankelijke experts. 

De robuustheid van de gekozen (deel)oplossingen met bijbehorende onder-
houds- en garantieanalyse.
Beton is een robuust materiaal dat weinig tot geen onderhoud nodig heeft. De voegconstructies 
voeren we traditioneel uit en voorzien we van een waterkerend profiel. We maken gebruik van 
traditionele technieken. Voor het beheersen van mogelijke aantastingsmechanismen volgen we 
beschikbare richtlijnen.
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Haalbaarheid van de mijlpalenplanning, het ontwerp en de bouwfasering.
Vóór de eigenlijke bouw starten we met het bouwrijp maken van het gebied. Vervolgens start de 
bouw op meerdere locaties tegelijk. Door de huidige N2 te verschuiven en los te koppelen van het 
gehele werk, ontstaat ruimte voor een continue bouwstroom. Vanwege de strakke planning 
bepaalden we de positie van de assen van de toekomstige A2 bij de knooppunten Geusselt en 
Europaplein zo, dat veel bouwruimte ontstaat zonder grootschalige, directe beïnvloeding door de 
huidige N2. 

Met het ontwerp starten we zo snel mogelijk na de gunning. Onze uitvoeringsplanning start naar 
verwachting begin 2011. De totaal benodigde ontwerptijd schatten we op circa één jaar. 

De belangrijkste mijlpaal die we onszelf opleggen, is het beperken van de doorlooptijd van de 
tunnelbouw in de A2-traverse. We proberen zoveel mogelijk overlap te creëren in de bouwfasen. 
Meerdere activiteiten binnen het werkgebied en streven naar een optimale afstemming daartus-
sen, met tijdwinst als drijfveer.

Kunstwerken

Wat betreft de overige civieltechnische kunstwerken, zoals viaducten en flyovers, beschrijven we 
alleen de ‘grote’ kunstwerken. De selectie vond plaats op basis van omvang, impact op de 
omgeving of de huidige A2/N2 en risico. We hanteren de bekende, gangbare principes en stan-
daardoplossingen. Het maken van  detailuitwerkingen gebeurt in de volgende ontwerpfase. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar specialistisch rapport Bouwtechniek en Bouwtijd. 

Kunstwerk Geusselt - dive under (I-13320)
De dive under vormt de kruising met eerste de tunnel (bovenlangs) en daarna met de Terblijterweg 

(onderdoor) in de verbinding Viaductweg-A2-
noord. De dive under bestaat uit een verdiept 
aangelegde bak onder het grondwaterniveau. 
De bak funderen we direct op de grond, 
zonder funderingspalen. Het dek (waar de 
Terblijterweg overheen loopt) leggen we op 
de wanden van  
de bak. 

Kunstwerk Kruisdonk - A2/A79 parallelviaduct (I-13330)
Het parallelviaduct in de hoofdrijbaan van de A2 in zuidelijke richting komt aan de westzijde, 

evenwijdig aan de bestaande kruising A2/A79. 
De A79 kruist de A2 hier onderlangs. Deze 
keuze hangt samen met de keuze voor het 
loskoppelen van de A2 en de A79. 

I-13320 dive under  
bij Geusselt

 I-13330 parallelviaduct 
A2/A79
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71 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Kunstwerk Europaplein - fly over (I-13340)
De fly over is onderdeel van de afslag Europaplein aan het eind van de tunnel ter hoogte van de 

John F. Kennedysingel. Het viaduct funderen 
we deels op de wanden van de toerit (mid-
denpijlers) en deels naast de toerit (landhoof-
den). De fly over vormt een gebogen viaduct 
over de toerit. 

Kunstwerk Geusselt - Viaductweg noord en zuid (I-13350 en I-13360)
Deze viaducten vormen de ongelijkvloerse kruising van de Viaductweg met Meerssenerweg.  We 

kiezen voor het loskoppelen van het onderlig-
gende wegennet van het verkeer van en naar 
de A2-noord. In verband met de bouwfaserin-
gen kiezen we voor naar buiten geplaatste 
viaducten en handhaving van de oost-west 
bundel Terblijterweg-Viaductweg. 

Kunstwerken Kruisdonk A2 - verbindingsweg Beatrixhaven (I-13430)
Op deze plaats bouwen we vier viaducten naast elkaar. De viaducten kruisen de nieuwe verbin-
dingsweg naar de Beatrixhaven bovenlangs. Deze keuze hangt samen met het loskoppelen van de 
A2 en de A79 en het aanbrengen van verbindingen tussen de A2 en de A79 en omgekeerd op 
knooppunt Kruisdonk.

Eisen en wensen
Voor de hierboven beschreven kunstwerken gelden geen bijzonderheden ten aanzien van de eisen 
en kritische onderwerpen van de Aanbesteder. We behandelen in deze paragraaf de eisen en 
kritische onderwerpen voor alle kunstwerken tegelijk.

De fysieke levensduur van de te realiseren kunstwerken moet minimaal honderd jaar zijn 
met een onderschrijdingskans van tien procent. De robuustheid van de gekozen (deel)
oplossingen met bijbehorende onderhouds- en garantieanalyse.
De kunstwerken ontwerpen we in beton en voeren we uit conform de geldende normen en 
gangbare technieken. Beton is een robuust materiaal dat weinig tot geen onderhoud nodig heeft. 
Bij de constructieovergangen passen we stootplaten toe. Voor het beheersen van mogelijke 
aantastingsmechanismen volgen we de beschikbare richtlijnen.

Tijdens de realisatie dienen bestaande functionaliteiten binnen en buiten het projectgebied 
te worden gehandhaafd. De A2 en de A79 dienen tijdens de realisatie van de infrastructuur 
ten minste twee aaneengesloten rijstroken per rijrichting beschikbaar te hebben, die 
geschikt zijn te worden bereden met ten minste 50 km/uur.
De kunstwerken I-13330, I-13340 en I-13430 bouwen we naast de huidige N2/ A79, zodat het 
verkeer daarop ongehinderd kan doorstromen. Kunstwerk I-13320 realiseren we in twee fasen, 
waarbij we de Terblijterweg twee maal verleggen. De kunstwerken, I-13350 en I-13360 - in prefab 

I-13340 fly over  
Europaplein

I-13350 & I-13360 
Viaductweg noord en 
zuid
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1
- bouwen we deels over bestaande wegen heen. Hierdoor ontstaat alleen tijdens het plaatsen van 
de liggers enkele keren een korte stremming. De kruising Viaductweg-Meerssenerweg handhaven 
we op het huidige niveau, zodat de huidige kabels en leidingen in tact blijven. De nieuwe viaducten 
bouwen we naast de huidige Viaductweg.

Verwerving van gronden in relatie met de bouwfasering.
Voor de aanleg van de kunstwerken I-13320, I-13330, I-13340 en I-13430 hoeven we noch extra 
gronden te verwerven, noch bestaande bebouwing te verwijderen. Dat is anders bij de kunstwerken 
I-13350 en I-13360, waarvoor we aan de zuidzijde van de Viaductweg de direct aanliggende 
bebouwing weghalen. Voor het tunnelgedeelte slopen we een aantal gebouwen. 

De maakbaarheid van de tunnelwanden/kunstwerken als gevolg 
van de geotechnische situatie in de ondergrond.

We verwachten voor de kunstwerken geen grote bijzonderheden wat betreft geotechnische 
omstandigheden. De viaducten funderen we op staal (direct op de grond), met eventuele grondver-
betering, of op palen. Een en ander volgt uit nader grondonderzoek. 

Haalbaarheid van de mijlpalen-planning, het ontwerp en de bouwfasering.
We starten het ontwerp zo snel mogelijk na gunning, de uitvoeringsplanning start naar verwachting 
eind 2010. De totaal benodigde ontwerptijd schatten we op circa één jaar. In de bouwfasering van 
de kunstwerken zijn we afhankelijk van een aantal zaken. Zo kunnen we de fly over op het 
Europaplein pas aanleggen als de toerit naar de tunnel klaar is. Voor de ‘tunneltrein’ (logistieke 
afvoer van materialen) is het gewenst dat we de dive under op knooppunt Geusselt in een vroeg 
stadium realiseren. 

Planning

Voor de planning (het balkenschema) verwijzen we naar de bijlage bij dit hoofdstuk.
In uitgebreide lijnen ziet de planning er als volgt uit: 

Eind 2010 startbouwwerkzaamheden (uitgaande van een onherroepelijk Tracébesluit in  •	
december 2010).
2016 tunnel in gebruik. •	
2017 parklaan gereed.•	
2016 - 2027 realisatie verdere invulling de Groene Loper en bebouwing.•	

Tunneltrein
Ter hoogte van de Nassaulaan beginnen we met de rupsfasering. Gedurende ongeveer een half 
jaar bouwen we deze logistieke ‘trein’ stap voor stap op en beweegt hij zich elke week zestien 
meter naar het noorden. Na circa anderhalf jaar komt de trein aan bij knooppunt Geusselt. Hierna 
verhuist hij naar de Nassaulaan de laatste paar honderd meter naar het zuiden te bouwen. Nadat 
de ruwbouw gereed is werken we in de tunnel nog ruim een jaar aan het aanbrengen van verlich-
ting, ventilatoren en veiligheidssystemen.
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75 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

7
De natuur terug in de stad
Natuur, water, bodem

In ons plan besteden wij veel zorg aan de aspecten natuur, water en bodem. Zo realiseren  
wij een oplossing die de stand van het grondwater niet beïnvloedt. Zowel tijdens als na de 
aanleg van de tunnel. Ook het rioleringssysteem pakken wij aan. De huidige riolering heeft 
door de beperkte bergingscapaciteit te maken met water op straat. Waterstromen scheiden 
we straks in vuil en schoon water. Schoon water, zoals hemelwater, wordt geïnfiltreerd in het 
grondwater. Dit leidt tot een beter functionerend rioolstelsel en minder wateroverlast. Ook de 
kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert dankzij ons plan. Dit is nu vervuild door de vele 
overstorten. Door de rioleringsmaatregelen komt minder vuil water terecht in de beken en op 
de wegen. 
We besteden niet alleen aandacht aan het water onder de grond. Wij kijken ook goed naar  
de beleving van water. In de Landgoederenzone verleggen we bijvoorbeeld de beekloop en 
richten we oevers natuurvriendelijk in. Met ons plan brengen wij de natuur terug in de stad 
en herstellen wij verbindingen. Bijvoorbeeld in de vorm van de parklaan die een corridor 
vormt voor vogels, vleermuizen en mogelijk andere zoogdieren. We vergroten daarnaast het 
leefgebied van de kamsalamander. En tot slot betrekken wij de Landgoederenzone bij de 
stad. Het ecologisch netwerk van de zone versterkt, onder andere door het weer zichtbaar 
maken van de beekloop. 
In dit hoofdstuk staan we stil bij de effecten van ons plan op water en natuur. 

Effecten van het plan op water 

Oppervlaktewater
Ons plan zorgt voor een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nu is 
oppervlaktewater vaak vervuild door de vele overstorten en een beperkte afvoercapaciteit. 
Bovendien is het riviertje de Kanjel weinig zichtbaar in het landschap en is de Landgoederenzone 
verdroogd. We komen met ons plan tot een aantal oplossingen: 

7
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�Dankzij rioleringsmaatregelen en het scheiden van schoon en verontreinigd water, wordt •	
minder vuil water in de beken geloosd, daardoor verbetert de waterkwaliteit. 
�We verleggen de bestaande, onvoldoende functionerende regenwaterbuffer en koppelen deze •	
aan de Kanjel. De buffer (voormalige wielerbaan) komt langs de Kanjel aan de oostzijde van de 
snelweg. Zo ontstaat in het plan ruimte om water langer vast te houden in het systeem. 
�De huidige Geusseltvijver verleggen we naar het oosten vanwege de locatie van het nieuwe •	
wegtracé. De vijver krijgt een andere vorm en een functie die past bij de bestaande natuur-
waarden in het gebied. Het loskoppelen van de Geusseltvijver van de Tapgraaf zorgt ook voor 
een kwaliteitsverbetering in het bekensysteem. 
�Benedenstrooms verleggen wij de Kanjel en zorgen we voor natuurvriendelijke oevers.  •	
Het riviertje zal daardoor prominenter aanwezig zijn in de Landgoederenzone. 
�We zijn van plan om de vijvers bij de Landgoederenzone los te koppelen van de Kanjel. Dit is •	
voor de hydrologische en ecologische kwaliteit van de vijvers een grote verbetering.
�De Kanjel krijgt op de nieuwe locatie meer ruimte. Zo ontstaat een veerkrachtiger water-•	
systeem. In tijden van teveel aan water heeft het oppervlaktewater meer ruimte en wordt het 
langer vastgehouden. Gedurende droge perioden hoeft minder gebiedsvreemd water ingelaten 
te worden om het waterpeil te handhaven. Met deze maatregelen gaan wij de verdroging in het 
gebied tegen. Dat is gunstig voor de natuur in de Landgoederenzone. 

In ons plan houden wij rekening met het feit dat het bergend vermogen van het oppervlaktewater 
minimaal gelijk moet blijven en is afgestemd op het aanbod na de realisatie van het plan.  

Grondwater
De tunnel kan een obstakel vormen in de huidige grondwaterstroming met als gevolg opstuwing 
van grondwater ten oosten van de tunnel en tot (tijdelijke) verlaging ten westen ervan. Kwel en 
infiltratiehoeveelheden kunnen ook iets veranderen, net als lokaal de stromingsrichting van het 
grondwater. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en aan de eisen te voldoen, hebben wij een 
hevelsysteem ontworpen, werkend volgens het principe van communicerende vaten, om de 
huidige grondwaterstroming zoveel mogelijk te handhaven. 
Op het moment dat we de tunnel aanleggen, onttrekken we grondwater om de bouwput droog te 
houden. Dat veroorzaakt een verlaging van de grondwaterstanden. Om de gevolgen hiervan tegen 
te gaan, verminderen we kwelstroom in de bouwput zoveel mogelijk. Het grondwater dat we toch 
moeten onttrekken, injecteren we weer in de bodem (grindlaag). Zo blijft de hoeveelheid te lozen 
water beperkt. Bovendien blijven de grondwaterstanden in de natuurgebieden gehandhaafd. 
Als Avenue2 kiezen we er bewust niet voor om overtollig grond- en hemelwater uit het plangebied 
naar de Landgoederenzone te brengen. Hier liggen de volgende redenen aan ten grondslag:

�Onze oplossing met een hevel over de tunnel zorgt ervoor dat we geen overtollig grondwater •	
hebben.
�Gebiedsvreemd water heeft een negatief ecologisch effect. De ecologie in de Landgoederen-•	
zone is gebaat bij kalk- en ijzerrijk grondwater (kwel), niet bij extra regenwater.
�Om extra water vanuit het plangebied naar de Landgoederenzone te brengen, is pompen altijd •	
noodzakelijk, wij vinden deze oplossing daarom niet duurzaam.

Stadslandbouw
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77 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Handhaven huidige grondwaterstroming
Wij hebben een hevelsysteem ontworpen om de natuurlijke grondwaterstroming en -standen 
zoveel mogelijk te handhaven. Het hevelsysteem leidt het water over de tunnel heen (zie ook 
Bijlage 7). 
Het systeem werkt volgens het aloude principe van communicerende vaten en maakt gebruik van 
de opstuwing die de tunnel veroorzaakt. De hevels worden - bij aanvang en in geval er lucht in het 
systeem zit - op gang geholpen met een vacuümpomp. Is de stroming tussen oost en west 
eenmaal op gang, dan functioneert het systeem zonder verdere tussenkomst van mens of machine. 
Het draineren en infiltreren vindt plaats in een goeddoorlatende grindlaag. Deze ligt parallel aan de 
tunnel en staat in verbinding met het Maasgrind. De filters komen ruimschoots onder de laagste 
grondwaterstanden, zodat er geen lucht in het systeem komt. Door de hevelconstructie bovenlangs 
te realiseren, is de toegankelijkheid voor onderhoud gewaarborgd.
Met de hevels kiezen wij voor een duurzame oplossing. Er hoeft namelijk geen water verpompt te 
worden en de natuurlijke grondwaterstroming blijft gehandhaafd. Bovendien hoeft het grondwater 
niet onttrokken en afgevoerd te worden, waardoor geen verdroging optreedt.

Grondwaterkwaliteit
Doordat wij het huidige stromingspatroon van het grondwater zoveel mogelijk handhaven, 
ontstaan er geen negatieve effecten op de aanwezige verontreinigingen bij het Europaplein 
(Heerderweg) en het Koningsplein (vluchtige chloorkoolwaterstoffen). Door een deel van deze 
grondwaterverontreinigingen door de bemalingen onttrekken, treedt zelfs een positief effect op: 
een deel van deze verontreinigingen wordt tegelijk met de aanleg gesaneerd. 

Riolering
De huidige situatie voldoet niet aan de normen, met als gevolg regelmatige overstorten,  
vermindering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en zo nu en dan water op straat.  
Onze visie is daarom met de aanleg van een nieuw rioolstelsel de situatie te verbeteren.   
Wij hanteren daarbij twee uitgangspunten:

�Het scheiden van verontreinigde en schone waterstromen ter verbetering van het  •	
watersysteem.
Het waarborgen en verbeteren van de functionaliteit van het bestaande rioolstelsel.•	

Het scheiden van verontreinigde en schone waterstromen
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de schone en vervuilde waterstromen van elkaar te 
scheiden. Door het afkoppelen en infiltreren van schoon hemelwater in de zone rond de tunnel, 
neemt de belasting van de bestaande riolering af. Schoon hemelwater (het water dat valt op de 
daken van de nieuwe bebouwing, trottoirs en wandel- en fietspaden)  voeren wij af via straatkolken 
en/of lijngoten naar een nieuw aan te leggen infiltratieriool. Daar wordt het ter plekke geïnfiltreerd 
in de grond. Het water dat op de parklaan valt, wordt afgevoerd naar het gemengde riool.  
De kwaliteit van dit water is namelijk onvoldoende om te infiltreren vanwege de verkeersbewegingen 
op de laan. Voor het gescheiden afvoeren van schoon en vervuild water, leggen wij twee verschil-
lende systemen aan parallel aan de tunnel. 
Doordat de belasting op het bestaande rioolstelsel afneemt, vinden minder vaak overstorten plaats 
op de Geusseltvijver en  verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast komen de 
straten minder vaak onder water te staan.  
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Het waarborgen en verbeteren van de functionaliteit van het bestaande  
rioolstelsel
Tijdens en na de bouw van de tunnel moet we het functioneren van de huidige, gemengde riolering 
handhaven en bij voorkeur verbeteren. Door de aanleg van de tunnel doorsnijden we de doorvoer 
van de bestaande, gemengde riolering. Om te zorgen dat deze in tact blijft, leggen we een 
ringleiding aan rondom de tunnelbak. Voordeel daarvan is dat tijdens de aanleg van de tunnel het 
gemengde riool blijft werken. De ringleiding blijft na de aanleg liggen en biedt voldoende ruimte 
om vuilwater bij hoge afvoeren te bergen. Hierdoor krijgt ook het bestaande, gemengde riool meer 
capaciteit.

Invloed van het plan op natuur

De ontwikkeling van ons plan heeft positieve effecten op de natuur in de omgeving.Het zorgt voor 
een versterking van de ecologische netwerken van de natuur. De effecten op beschermde en 
bedreigde gebieden, plant- en diersoorten hebben wij getoetst aan de geldende wet- en regel-
geving (Natuurbeschermingswet, Flora- en fanuawet en regels over de Ecologische Hoofdstruc-
tuur: EHS). Dat geeft inzicht in de (on)mogelijkheden voor de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 
Vooral de ingrepen in de Landgoederenzone zijn van belang vanwege de waardevolle en 
kwetsbare natuur in dat gebied. Het gaat om de volgende plannen:

Herstructurering knooppunt Kruisdonk (snelweg A2 / A79).•	
Aanleg nieuwe ontsluitingsweg van de A2 richting Beatrixhaven.•	
Aanleg van de parklaan.•	
Herinrichting van de Kanjel om de ecologische en landschappelijke waarde te vergroten.•	

Effecten op beschermde gebieden
Het Natura 2000-gebied Geuldal ligt binnen de invloedssfeer van het project A2 Maastricht. 
Menselijke verstoring en geluidsverstoring speelt bij de planten en dieren in dit gebied geen rol. 
Ondanks het feit dat verkeersdrukte toeneemt, is geen toename van luchtverontreiniging en 
vermesting (NOx emissie) te verwachten door het gebruik van schonere motoren in de nabije 
toekomst. Verdroging of vernatting is ook niet aan de orde en het gebied verliest niets aan 
oppervlakte. De huidige kwaliteit en samenhang van het Geuldal zal verbeteren als de obstakels 
voor dieren worden weggenomen in de Landgoederenzone van Maastricht. Dat kan bijvoorbeeld 
door droge en natte passages voor vissen, amfibieën, kleine en middelgrote zoogdieren. Samen-
gevat is de conclusie dat het project A2 Maastricht geen negatieve invloed heeft op het Natura 
2000-gebied Geuldal.

Herstel laan  
Mariënwaard
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79 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Met name de aanleg van de ontsluitingsweg Beatrixhaven veroorzaakt gebiedsverlies. Voor de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is dat 7,1 ha, voor de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) 
is dat 6,2 ha. Een groot deel van het verlies is intensief grasland en ecologisch weinig waardevol 
populierenbos in de Mariënwaard. Het verlies in de Landgoederenzone aan de zijde van het 
Geusseltpark heeft een hogere ecologische kwaliteit en waarde.
We beperken het gebiedsverlies van de EHS en POG tot het minimum door het nieuwe wegtracé 
A2 zoveel mogelijk op het bestaande tracé te plannen. De aanleg van de ontsluitingsweg Beatrix-
haven wordt geheel gecompenseerd door nieuwe aanplant van bos, lanen en hagen, de ontwikke-
ling van moeras en het verleggen van een beekloop. Daarbij nemen wij de kwaliteitstoeslag in acht 
die geldt voor moeilijk vervangbare natuur met een lange ontwikkelingstijd.

Effecten op beschermde en bedreigde plant- en diersoorten
Vooral in de Landgoederenzone komen diverse plant- en diersoorten voor die matig tot zwaar  
zijn beschermd (Flora- en faunawet) of als ‘bedreigd’ op de Rode lijst staan. Aantasting van de 
Landgoederenzone en van het leefgebied van beschermde dieren en planten is met ons plan 
relatief beperkt. De geplande ontsluitingsweg Beatrixhaven zal echter wel een substantieel effect 
hebben op broedvogels, amfibieën, vleermuizen en planten. Andersom geldt voor de Stadstraverse 
dat ons plan een positief effect heeft op beschermde planten en dieren zoals stadsvogels en 
vleermuizen. Dankzij het pakket aan beschermingsmaatregelen waarin ons plan voorziet,  
garanderen wij de instandhouding van de zwaarder beschermde planten en dieren en is er 
voldoende zicht op het verkrijgen van ontheffing voor de Flora- en faunawet. 

Effecten op ecologisch netwerk
De Landgoederenzone vormt een ecologisch netwerk met beeklopen, bronnen, grachten, (vochtige) 
parkbossen en kleinschalig cultuurland. In de huidige situatie zijn vooral de Meerssenerweg en de 
A2 een obstakel voor de bewegingsvrijheid van dieren. Door de aanleg van de ontsluitingsweg 
voor Beatrixhaven ontstaat op een aantal plaatsen een nieuwe barrière voor diersoorten. Om te 
voorkomen dat het ecologisch netwerk verder versnippert, zijn voorzieningen voor dieren als 
ecoduikers en bomen als ‘hop over’ voor vleermuizen in ons plan opgenomen. 

Analyse wettelijke en beleidsmatige criteria 

Water
Met ons plan komen wij tegemoet aan alle wettelijke en projectspecifieke eisen en wensen op het 
gebied van water. Zo daalt de grondwaterstand in de gevoelige natuurgebieden niet meer dan vijf 
centimeter. Verder blijft de capaciteit van de Geusseltvijver en de regenwaterbuffer gelijk.  
We dringen we het aantal overstorten terug, maken we de Kanjel meer zichtbaar en beleefbaar  
en koppelen we het hemelwater af. 

Bodem
Ook met betrekking tot het onderdeel bodem voldoen we aan de wettelijke en beleidsmatige 
criteria. Het raamsaneringsplan stellen we op vanuit de geldende wet- en regelgeving (Besluit 
Bodemkwaliteit, Bodembeheerplan van de gemeente Maastricht en de Wet bodembescherming). 
Daarin beschrijven we ook hoe we omgaan met het verontreinigde grondwater. De daarbij vast te 
leggen kaders bieden ruimte om milieuhygiënisch verantwoord om te gaan met het verontreinigde 
grondwater. Ons plan als geheel heeft een positief effect op de grondwaterverontreiniging. Het 
raamsaneringsplan zal de openbare meldingsprocedure Wet bodembescherming doorlopen.
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1
Natuur
De nabijgelegen ‘Natura 2000-gebieden’ ondervinden geen negatief effect van het project A2. 
Nader onderzoek, toetsing en beoordeling van de effecten via Passende Beoordeling is dan ook 
niet nodig. Het verlies aan Ecologisch Hoofdstructuur (EHS) en Provinciale Ontwikkelingszone 
Groen (POG) wordt gecompenseerd volgens de richtlijnen van de ‘Beleidsregel mitigatie en 
compensatie natuurwaarden’ (provincie Limburg, 2005). Ons plan heeft verschillende voorzienin-
gen voor dieren die versnippering en geluidsverstoring beperken. Op basis van de Flora- en 
faunawet compenseren we vervolgens de restschade, al of niet in combinatie met verlies van EHS.  
Ons huidige plan geeft op hoofdlijnen aan welke natuur waar wordt gecompenseerd.   

Aantasting van (potentiële) archeologische waarden en vindplaatsen
Aan de hand van vooronderzoeken zijn in het plangebied vijf gebieden aangewezen waarin we 
rekening moeten houden met de archeologie. Voor de deelgebieden in het noorden (deelgebied 1, 
2 en 3 bij knooppunt Kruisdonk) is de eerste fase van het archeologische veldonderzoek uitge-
voerd. Dit heeft archeologisch materiaal opgeleverd vanaf de Nieuwe Steentijd, Romeinse tijd, Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vondsten liggen aan of net onder het oppervlak. Dat betekent 
dat elke ingreep verstorend is en dat de aanleg van de weg deze vindplaatsen bedreigt. Voor twee 
deelgebieden is aanvullend archeologisch onderzoek nodig, omdat daar een nieuw wegdeel is 
gepland. Voordat de aanleg van de weg van start gaat wordt het zogenoemde waardestellend 
archeologisch onderzoek gedaan. Hierbij worden de vindplaatsen onderzocht op wetenschappe-
lijke waarde, omvang en periode. Bij een hoge waardering wordt de vindplaats behouden door 
opgraving of door een aanpassing in het plan. Bij stadsentree Geusselt (deelgebied 4) is de 
verwachting dat ter hoogte van de kruising Meerssenerweg en Terblijterweg een deel van een 
Romeinse weg en een Romeins grafveld liggen. Voor dit gebied is geen onderzoek uitgevoerd, 
maar lijkt de ingreep verstorend te zijn voor de verwachte archeologische waarden. In het nieuwe 
plan wordt de weg verbreed en verdiept aangelegd. Voor dit gebied is archeologisch veldonderzoek 
nodig om meer inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van de Romeinse weg en het grafveld.  

Grondstromenplan en grondbalans 
Bij de bouw van de tunnel komen grote hoeveelheden grond (waaronder grind en mergel) vrij. Een 
deel van deze vrijkomende grond is verontreinigd, voornamelijk met immobiele verontreinigingen 
(verontreiniging die niet door grondwaterstroming verplaatst). We hebben grote hoeveelheden 
grond nodig om de ontstane bouwputten aan te vullen en de benodigde ophogingen en grondlicha-
men te realiseren. In het grondstromenplan zal beschreven worden waar grond vrijkomt (hoeveel, 
welke kwaliteit, milieukundig en civieltechnisch) en hoe we met deze grond (waaronder grind, 
mergel) omgaan. Bij het grondstromenplan geldt de volgende voorkeursvolgorde voor het omgaan 
met vrijkomende grond: toepassen binnen het project, vermarkten of afvoeren naar een erkende 
verwerker.
Bij het maken van het voorlopige grondstromenplan en de grondbalans waren twee belangrijke 
uitgangspunten bepalend:

�De milieukundige kwaliteit van de grond dient in de nieuwe situatie te voldoen aan de wet- en •	
regelgeving  (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Bodembeheerplan Maastricht of 
daarvoor in de plaats komend lokaal beleid).
De grond dient civieltechnisch geschikt te zijn voor het nieuwe gebruik. •	
Voor de invulling van beide onderdelen hebben we de gegevens uit de bodemonderzoeken 
gebruikt die in het gebied zijn uitgevoerd. 

Om de realisatie van het plan mogelijk te maken, plaatsen wij vrijkomende grond tijdelijk in 
depots. Deze komen zoveel mogelijk binnen het plangebied. Op de depots is de regelgeving uit het 
Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
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83 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

8
Bereikbaar bouwen
Situatie tijdens de bouw

De bouw van de tunnel en de Groene Loper is een omvangrijk project. Het beïnvloedt voor 
een lange periode de woon-, werk- en leefsituatie in de stad en de directe omgeving.  
Vele personen (bewoners, forensen, toeristen, verkeersdeelnemers), bedrijven en instellingen 
krijgen te maken met de uitvoering van dit ambitieuze plan voor Maastricht. Het is essentieel 
voor het succes van het project dat niet al te veel veranderingen - en daarmee vertragingen 
- ontstaan tijdens de uitvoering. De beheersing van de situatie tijdens de bouw is voor ons, 
als Avenue2, van het allergrootste belang. We maken ons tijdens de hele bouwperiode sterk 
voor: 
•	 Het verminderen en beperken van de verkeersbelasting.
•	 Een ontwerp en een uitvoeringsmethode, gebaseerd op een snelle doorgang.
•	 Een zo hoog mogelijke veiligheid voor alle betrokkenen.
•	 Het voeren van een sterke procesregie.
•	 Duidelijke communicatie en transparantie naar gebruikers en belanghebbenden.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we de situatie tijdens de bouw inrichten en hoe wij de
bereikbaarheid van de stad waarborgen. Hoe ziet de omgeving eruit waar wordt gebouwd?
Hoe richten we oversteekplaatsen in? Blijven bestaande kruisingen en knooppunten intact? 
We geven antwoord op deze en andere vragen. 

Visie op mobiliteitsmanagement 

Tijdens de uitvoering van het project A2 Maastricht moet de bereikbaarheid van de regio en de 
doorstroming van zowel het doorgaand verkeer als het lokaal verkeer zoveel mogelijk gewaar-
borgd blijven. Samen de wegbeheerders willen we de overlast voor de weggebruiker zoveel 
mogelijk minimaliseren. Om dit te realiseren, zetten we in op ‘Bereikbaar Bouwen’. Bovendien 
doen we speciaal voor dit project een voorstel van een pakket van verkeersbeheersing en maat-
regelen die de mobiliteit optimaal instandhouden. Dit zijn allemaal maatregelen in het kader van 
Mobiliteitsmanagement. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van ‘slim reizen’. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door verkeersdeelnemers te stimuleren alternatief vervoer te gebruiken 
in plaats van de auto. Zo kunnen we de (piek)belasting van het wegennet waaraan we werken, 
terugdringen. 

8

Doorsnede parklaan en 
tunnel ter hoogte van de 
Gemeenteflat
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Organisatie en proces 
De Gemeente Maastricht stelde met de Aanbesteder het ‘Plan van aanpak mobiliteitsmanagement’ 
op. De belangrijkste omgevingspartijen zijn vertegenwoordigd in de organisatiestructuur.  
Een vanuit het Projectbureau A2 Maastricht te benoemen mobiliteitsmanager is verantwoordelijk 
voor het (bestuurlijke) draagvlak, de kennisuitwisseling (lokaal en nationaal) en de gebiedsgerichte 
aanpak. Voor het verder ontwikkelen van het mobiliteitsmanagement in dit project stellen wij het 
proces mobiliteitsmanagement voor. Er wordt een platform gecreëerd waarin zowel wegbeheer-
ders als Avenue2 zijn vertegenwoordigd. Het platform geeft sturing aan de mobiliteit binnen de 
regio. Ook kan actueel op de planning worden ingespeeld.

Avenue2 beperkt het aantal bouwfases zoveel mogelijk, waardoor de veranderingen tijdens de 
bouwtijd voor de weggebruiker minimaal zijn. De te nemen mobiliteitsmaatregelen krijgen een 
langduriger karakter en zijn ze effectiever. Het realiseren van dit proces en de daaruit voortvloei-
ende maatregelen start direct na gunning. Hierdoor kan een gedegen voorbereiding gedaan 
worden, waarin door kentekenonderzoek en benadering van de transport- en bedrijvensector 
onderzoek gedaan kan worden naar verkeersbewegingen. We kunnen daarnaast via een enquête 
en workshops met omgevingspartijen (inclusief het bedrijfsleven) inventariseren wat mogelijke 
maatregelen kunnen zijn. 

Mogelijke maatregelen 
De ervaringen bij grootschalige inzet van mobiliteitsmaatregelen rondom Amsterdam (onder meer 
bij de projecten Groot onderhoud A9 en de A4/A10-Zuid) op de A2 Corridor (Utrecht, Eindhoven) en 
de Hollandse brug, laten zien dat de verkeersdruk tijdens de uitvoering van dit soort projecten is te 
reduceren met vijf tot vijftien procent. We stellen voor om binnen het proces mobiliteitsmanage-
ment een pakket maatregelen samen te stellen dat bijdraagt aan vermindering van het autoge-
bruik tijdens de tunnelbouw. Op basis van ervaringen denken we aan het beschikbaar stellen van 
een OV-pas, goede Park & Ride-voorzieningen bij onder meer de Beatrixhaven en het geven van 
actieve reisinformatie via website, telefoon en dynamische reisinformatiepanelen langs de weg. 
Andere mogelijke mobiliteitsmaatregelen zetten we uiteen in de bijlage bij dit hoofdstuk.  

Om de ontwikkeling en uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen in goede banen te leiden, zal de 
inbreng van Avenue2 in het proces die van logistiek manager zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor 
alle zaken rondom transporten, verkeersafwikkeling, verkeersmaatregelen en voorzieningen. 
Planning, indeling en routes van bouwverkeer stellen we vast in overleg met de wegbeheerders 
binnen het mobiliteitsmanagementteam en bieden we vervolgens ter goedkeuring aan.  
Na goedkeuring verwerken we deze gegevens in een plan, met een bijbehorend draaiboek dat 
wordt uitgevoerd door het uitvoerend mobiliteitsteam. Periodiek overleg met hulpdiensten, 
bedrijven en instellingen om gegevens uit te wisselen en eventueel het draaiboek bij te sturen 
vindt plaats binnen de klankbordgroep. Een belangrijk onderdeel van dit draaiboek is een bereik-
baarheidsplan voor hulpdiensten, dat aangeleverd wordt door het mobiliteitsteam.

Globale uitwerking visie belangrijkste fases
Voor de bouwfasering zijn twee gebiedslocaties aangegeven:

Knooppunt Kruisdonk en aansluiting Beatrixhaven, verdeeld in zes faseringen.•	
�Knooppunt Geusselt met kruising Viaductweg/Meerssenerweg, A2-passage, knooppunt •	
Europaplein, verdeeld in zeven faseringen.

Hoe minder fases de uitvoering heeft en hoe minder veranderingen voor de weggebruiker, hoe 
beter voor de mobiliteit. Voor beide locaties streefden we naar een minimum aantal faseringen. 
Voorbeeld hiervan is het slechts een maal omleggen van de A2 naar een tijdelijk tracé. Het is een 
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uitwerking op hoofdlijnen, waarbij we later gedetailleerd kijken naar de onderliggende faseringen. 
We kunnen de faseringen aanpassen in overleg met de wegbeheerders. In het bepalen van de 
fasering hielden we nog geen rekening met voorgenomen werkzaamheden door derden, zoals 
onderhoudswerkzaamheden. Ook kan de planning wellicht nog worden aangepast als blijkt dat 
uitgangspunten - die nu de basis vormden voor de planning - niet of niet meer haalbaar zijn. Dat 
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij seizoensinvloeden, evenementen en bijzondere situaties.

Kruisdonk en Beatrixhaven
De bouwfasering van Kruisdonk is erop gericht geen belangrijke hinder te veroorzaken voor het 
verkeer op de hoofdroutes A2 en A79. Bij de fasering van de werkzaamheden proberen we zoveel 
mogelijk te voorkómen dat een mogelijke vertraging in de bouw van het ene object zoals bijvoor-
beeld een viaduct leidt tot een vertraging bij een ander object. Bij zowel Kruisdonk als de Beatrix-
haven kunnen we gelijksoortige werkzaamheden op verschillende locaties parallel laten lopen. 
Belangrijk in het kader van mobiliteitsmanagement is de beschikbaarheid van de ontsluiting 
Beatrixhaven. Als deze aansluiting van de A2/A79 naar Beatrixhaven als eerste aangelegd wordt 
en klaar is, kan de nieuw te bouwen P+R-faciliteit bij Beatrixhaven maximaal worden benut. Ook 
het bouwverkeer kan dan gebruik maken van deze route. Zo belast dat bouwverkeer minder de 
gangbare routes over bijvoorbeeld de Viaductweg. 
Als door procedurele redenen blijkt dat het niet mogelijk is om het volledige Beatrixhaventracé te 
gebruiken, dan bieden tijdelijke ontsluitingen voor bouwverkeer wel al een oplossing. De afbouw 
van de definitieve hoofdrijbanen stemden we in de fasering af op het gereedkomen van de tunnel. 
Is de tunnel volledig in gebruik, dan nemen we ook de toeleidende wegen op Kruisdonk in gebruik. 

Geusselt, Viaductweg/Meerssenerweg en Europaplein
De bouwfasering van knooppunt Geusselt met de kruising Viaductweg/Meerssenerweg, A2-passa-
ge en knooppunt Europaplein bestaat uit zeven fases. In het specialistisch rapport Situatie tijdens 
de bouw wordt nader ingegaan op de faseringen. Op hoofdlijnen heeft de totale bouwperiode de 
volgende impact voor het autoverkeer: 

�Verschuiving bestaande A2 (President Rooseveltlaan):•	  De huidige weg verschuiven we in 
zijn geheel richting het westen. De wegindeling (2x2 rijstroken) blijft bestaan, maar met een 
versmalde rijstrookbreedte. Deze verschuiving voeren we slechts één maal uit, met uitzonde-
ring van het deel van de A2 bij de ANWB-flat. Op het A2-stuk tussen Geusselt en Europaplein 
passen we een groene golf toe. Dat levert een goede doorstroming op van het verkeer. 
Bestemmingsverkeer met bestemming over de Maas sturen we met dynamisch verkeers-
management via knooppunt Geusselt of via de aansluiting met de John F. Kennedysingel.  
Op dynamische reisinformatiepanelen - de welbekende informatiepanelen boven/langs de 
snelweg - geven we tijdig aan wat de reistijden zijn naar bestemmingen.
�Koude oversteken:•	  De kruisingen met de Voltastraat en de Scharnerweg rusten we uit als 
‘koude oversteek’ over de verlegde A2 voor het gemotoriseerde verkeer. Een koude oversteek 
betekent dat het verkeer niet links- of rechtsaf kan slaan, maar alleen rechtdoor kan. Verkeer 
van de Voltastraat en Scharnerweg kan dan niet de A2 op. Hetzelfde geldt voor de reizigers op 
de A2: zij kunnen niet afslaan richting Scharnerweg of Voltastraat. Deze koude kruisingen 
passen we toe in fases 1 tot en met 4.
�Bruggen langzaam verkeer:•	  We plaatsen voetgangers- en fietsbruggen als oversteek- 
voorzieningen voor langzaam verkeer. Zo creëren we zo veilig mogelijke oversteekplaatsen 
voor fietsers en voetgangers en vermijden we een confrontatie tussen langzaam verkeer en 
werkverkeer. Liften maken de oversteken ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.
�Ombouw Geusselt:•	  Tijdens de bouwperiode verschuiven en versmallen we dit kruispunt.  
Alle opstelstroken blijven beschikbaar, maar in een verkorte uitvoering. Aanpassing van de 
regeling van de VRI zal hierbij ook plaatsvinden.
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�Ombouw Europaplein:•	  We bouwen de aansluiting Europaplein om naar een half klaverblad. 
Dat leidt tot veel veranderingen voor het verkeer. We informeren de gebruikers van dit knoop-
punt zorgvuldig.
�Bouwverkeer:•	  Tijdens de bouwperiode verrichten we doorlopend graafwerkzaamheden en 
betonstortingen. Daardoor rijdt er veel zwaar vrachtverkeer. Dit verkeer maakt gebruik van het 
voormalige A2-tracé. Zo heeft het overige verkeer hiervan minimale hinder.

Overlast tijdens de bouw

Schade door bouw
Vanaf de start van ons ontwerp van het tunneltracé hielden we rekening met het zoveel mogelijk 
voorkómen van overlast voor de omgeving en het voorkómen van schade aan gebouwen die op 
kortere afstand liggen van het tunneltracé. Zo zijn we gekomen tot een plan dat voor ieder 
onderdeel zo min mogelijk schade en overlast heeft. Tijdsduur en kosten zijn in ons plan soms 
ondergeschikt gemaakt aan het voorkomen van overlast. 

De kans op schade aan de omgeving door de uitvoering van ons plan is niet groot. We kiezen 
bewust voor bouwmethoden die de omgeving zo min mogelijk belasten. Zo graven we de tunnel, 
waardoor boor- en heiactiviteiten - met bijbehorende trillingen - niet nodig zijn. Voor monitoring 
tijdens de bouw treffen wij een uitgebreid pakket aan voorzieningen, waarbij moderne GPS- 
technieken, draadloos en digitaal dataverkeer een belangrijke rol zullen spelen. Ook zullen we via 
simulaties en proefopstellingen het principe van ‘voorkomen is beter dan genezen’ nastreven.

Overlast door bouw
Waar gebouwd wordt, ondervindt de omgeving en haar bewoners per definitie hinder. In dit project 
speelt dat het meest op de plek waar we de tunnel bouwen. Ook door bouwwerkzaamheden bij 
Meerssen, Amby en Rothem kunnen mensen hinder ondervinden, maar van veel kortere duur en 
op beperktere schaal. We nemen tijdens het gehele bouwproces allerlei maatregelen om de 
overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast geven we continu voorlichting aan publiek en 
belanghebbenden en communiceren we uitvoerig over het project aan alle betrokkenen.

Een omvangrijk project als dit leidt tot hinder op een aantal vlakken: geluid, stof en geurhinder 
(luchtkwaliteit). We doen er alles aan de overlast voor betrokkenen zo laag mogelijk te houden. 
Geluidoverlast door bouwverkeer zal door middel van afscherming van de bouwplaats worden 
geminimaliseerd. 

Fiets- en voetgangers-
bruggen tijdens de bouw
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We nemen bijvoorbeeld maatregelen tegen stofvorming in de periode dat we bouwmaterialen 
aan- en afvoeren. We zullen dan sproeien, vegen en autowasinstallaties voor bouwverkeer in 
gebruik nemen. Om de luchtkwaliteit tijdens de bouw te waarborgen, nemen we ook diverse 
maatregelen. Zo stellen we een groene golf in over het volledige A2-tracé door Maastricht.  

Tijdens de realisatie van ons plan handhaven we de essentiële functionaliteiten van het gebied. Zo 
treffen we maatregelen om de waterhuishouding in stand te houden. Voordat de bouwwerkzaam-
heden starten, zorgen we voor verlegging van de riolering en de kabels en leidingen voor nuts-
voorzieningen. We handhaven de bestaande bebouwing zoveel als ons plan dat toe laat en zo lang 
mogelijk. Een enkele keer komt openbare ruimte tijdelijk deels te vervallen.  

Bij de huidige fasering en de gekozen uitvoeringsmethodes vervallen er geen openbaar vervoerlij-
nen. Wel verschuiven we enkele haltes enigszins of verleggen we ze naar een tijdelijke situatie. 
Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de betrokkenen openbaar vervoerorganisaties. 

Door onze bouwwijze rijdt er in principe geen bouwverkeer door woonstraten en –buurten tijdens 
de bouw van de tunnel. Het bouwverkeer maakt gebruik van de ruimte die ontstaat door de 
verlegging van de A2 naar het westen. Vervolgens loopt hier de ‘rups’ overheen waarmee we de 
tunnel uitgraven. In de fase van het functievrij maken (het verleggen van kabels en leidingen), zal 
er in beperkte mate gebruik worden gemaakt van de woonwijken, om geen verstoring door 
bouwverkeer te laten plaatsvinden op de huidige A2. Ook bij de aanleg van de weg en het planten 
van bomen op de parklaan maakt werkverkeer incidenteel gebruik van de woonstraten, maar dat 
heeft voornamelijk betrekking op werkzaamheden in deze woonstraten zelf.

Invloed op bereikbaarheid
We ontwikkelen een bereikbaarheidsplan waarmee we alle betrokkenen duidelijk informeren over 
hoe panden en woonblokken bereikbaar zijn tijdens de bouw. 
We voldoen met ons plan aan de eis van de Aanbesteder dat de bestaande functie van ontsluiting 
van rijkswegen, stedelijke hoofdwegenstructuur en wijkontsluiting gehandhaafd blijft tijdens de 
gehele planrealisatie. De A2 blijft via een omlegging in gebruik, net als de A79. 
De knooppunten Geusselt, Europaplein en afslag 55 van de A2 naar Randwyck/MECC blijven 
tijdens de gehele bouwperiode functioneren. 
De oversteekmogelijkheid via de Scharnerweg en de Voltastraat blijft bestaan, maar alleen voor 
gemotoriseerd verkeer (auto’s en bromfietsen). Fiets- en voetgangersverkeer zal over vier tijdelijke 
fiets- en voetgangersbruggen worden geleid. Korte, vooraf aangekondigde afsluitingen zijn nodig, 
maar bespreken we vooraf binnen het mobiliteitsmanagementteam. Daarbij zorgen we ervoor dat 
er geen twee opeenvolgende toe- en afritten tegelijkertijd zijn afgesloten. Bij langere onderbrekin-
gen kijken we naar een passende alternatieve route.  

Ook de bereikbaarheid van Meerssen waarborgen we via afslag 51 op de A2 en afslag 2 op de 
A79. Tijdens de werkzaamheden aan knooppunt Kruisdonk zijn kortstondige onderbrekingen 
noodzakelijk, maar we sluiten beide afslagen niet gelijktijdig af. Werkzaamheden bespreken we 
binnen het mobiliteitsmanagementteam. Waar mogelijk bieden we alternatieve routes. 

Hoewel we op alle mogelijke vlakken maatregelen nemen om de bereikbaarheid van het plange-
bied te waarborgen, zijn enkele locaties langs het tracé in de stad tijdens de bouw tijdelijk slechter 
bereikbaar met auto, fiets of te voet. In overleg met de mobiliteitsmanager zoeken we naar een 
passend alternatief. Maatregelen om dit te compenseren zullen worden vastgesteld binnen het 
mobiliteitsmangementteam.
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Hulpdiensten
Het grootste deel van het tracé blijft tijdens de bouw bereikbaar voor hulpdiensten als brandweer, 
politie en ambulance. Knooppunten Geusselt en Europaplein en de doorgaande wegen Scharner-
weg en Voltatstraat functioneren bijna de gehele tijd. Waar tijdens het passeren van de tunneltrein 
de eerstelijns bebouwing (Nassaulaan) slecht bereikbaar is voor hulpdiensten, treffen we aanvul-
lende voorzieningen. Zo kunnen hulpdiensten over de bouwput de benodigde diensten verlenen. 
Dit geven we vorm in nauw overleg met de betreffende hulpdiensten en de mobiliteitsmanager. Al 
deze scenario’s geven we weer in het bereikbaarheidsplan hulpdiensten. Dit plan zal regelmatig 
geactualiseerd worden aan de hand van de korte termijnplanningen van Avenue2.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We besteden veel aandacht aan de veilige 
afwikkeling van langzaam verkeer. In het stedelijk gebied scheiden we snel- en langzaam verkeer. 
Tussen de wijken kan gemotoriseerd verkeer de A2 kruisen via de Scharnerweg en de Voltastraat. 
Voor fiets- en voetgangers bieden we veilige alternatieven via strategisch geplaatste bruggen over 
de bouwkuip en de verlegde A2. Hiermee beperken we het reistijdverlies voor lokaal verkeer 
zoveel mogelijk. De werkelijke effecten van tijdelijke verkeerssituaties op reistijden bepalen we 
met modelberekeningen en monitoren. Berekeningen tonen aan dat de verkeersafwikkeling op het 
zwaarst belaste knooppunt - Geusselt - beperkt nadelig wordt beïnvloedt tijdens de omleiding. 
Sturing en spreiding van verkeerstromen over de Viaductweg en J.F. Kennedysingel in combinatie 
met mobiliteitsmaatregelen zal dit moeten beperken. Bij verdere gedetailleerde uitwerking zijn hier 
wellicht nog optimalisaties te bereiken. Op het onderliggende wegennet tonen de rekenmodellen 
aan dat er een toename te verwachten valt van verkeersintensiteit. Deze kan zonder significante 
problemen worden afgewikkeld. Een weloverwogen spreiding van bestemmingen, oftewel het 
sturen van reizigers via informatiepanelen langs de meest optimale routes, draagt hier ook aan bij. 

Plangrens

Werkzaamheden 
tunnel

Verkeer (verlegde) 
A2

Lokaal verkeer

Langzaam (fiets)
verkeer

Afsluiting weg
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9
9 Smeerolie in het proces

Communicatie

Communicatie is de smeerolie in het proces van aanbesteding en de uiteindelijke uitvoering 
van het project A2 Maastricht. Onze visie: 

Bewaken van de balans tussen communicatie over het proces en eindresultaat 
Wij hechten er veel waarde aan dat alle betrokkenen het project omarmen en vertrouwen hebben 
in de uitvoering daarvan. Project en proces kunnen niet los van elkaar worden gezien.  
We communiceren tijdig over de verwachte werkzaamheden, verkeersmaatregelen en overlast.  
En laten tegelijkertijd zien waarvoor dat allemaal nodig is; het eindresultaat. 

Onze communicatie richt zich op informeren, interactie én loyaliteit 
De communicatie richt zich in eerste instantie op het informeren van alle betrokkenen over de 
procedures en uitvoering/ werkzaamheden. De maatschappelijke thema’s, zoals veiligheid en 
bereikbaarheid, zijn leidende onderwerpen. We koppelen de informatie per deelgebied aan de 
mijlpalen in het proces en streven zo naar maatwerkinformatie.  

We willen niet alleen ‘zenden’. In het proces dat voor ons ligt, zijn luisteren naar en spreken met 
betrokkenen belangrijke uitgangspunten. Enerzijds heeft deze interactie betrekking op de officiële 
inspraakprocedures. Samen met het Projectbureau informeren we de betrokkenen en geven we 
hen de gelegenheid hun standpunt te geven. Anderzijds betrekken wij omwonenden zo goed 
mogelijk bij specifieke onderdelen in ons plan, bijvoorbeeld bij het inrichten van een openbaar 
gebied. Zo werken wij aan de kwaliteit van ons plan sámen met alle betrokkenen. 

Wij vinden het belangrijk loyaliteit op te bouwen. Avenue2 is een vertrouwde partij die met oog  
en oor voor de omgeving werkt. Wij doen dat ‘letterlijk’ door de introductie van een loyaliteits-
programma. Met allerlei praktische acties, zoals schoonmaakwerkzaamheden en bijdragen aan 
buurtactiviteiten, laten we zien dat we werken aan een structurele, positieve relatie. 

We managen de verwachtingen van betrokkenen 
Het project kent naast kansen ook onzekerheden. Hierover communiceren wij tijdig en open.  
Wij leggen betrokkenen uit welke reacties we wel en niet kunnen verwerken en waarom. En we 
informeren continue over het proces: wat is de stand van zaken, wat zijn vervolgstappen?   

Wij zijn voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen 
Ondanks goede voorbereidingen kunnen zich altijd gebeurtenissen voordoen die de voortgang van 
het project nadelig beïnvloeden. Om daarop met communicatie voorbereid te zijn, inventariseren 
wij risico’s en bereiden we crisiscommunicatieplannen voor. Deze maken deel uit van algehele 
crisismanagementplannen. 

Communicatie na gunning

Na de gunning neemt de rol van communicatie toe. Dan starten inspraakprocedures en de 
uitvoering van het project. In samenwerking met het Projectbureau bereiden wij onderstaande 
zaken verder voor. 
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Communicatieplannen voor omgevings- en gebiedscommunicatie

�Bij omgevingscommunicatie gaat het om het informeren van betrokkenen in én over het •	
proces. Door ze te enthousiasmeren en op een positieve manier te betrekken, streven we naar 
een gezamenlijk gedragen plan. 
Gebiedscommunicatie richt zich op het bouwen van een positief beeld rond het plan. •	

Wij zien omgevings- en gebiedscommunicatie niet als geïsoleerde communicatiestromen. 
Doelgroepen, en activiteiten kunnen elkaar overlappen én versterken elkaar. 

Uitgangspunten omgevingscommunicatie
In de bijlage bij dit hoofdstuk volgt een toelichting op onderstaande uitgangspunten.   

�Rond de inspraakprocedures informeren wij betrokkenen uitgebreid over plan, proces en •	
werkzaamheden.
�Met ons loyaliteitsprogramma spannen wij ons in om de overlast voor omwonenden tijdens de •	
uitvoering te verzachten. 
�Wij ontwikkelen een klachtenprocedure die waarborgt dat mensen snel een reactie ontvangen •	
en dat klachten zorgvuldig worden afgehandeld. Zie voor afhandeling van schadeclaims 
‘Specialistisch Rapport Situatie tijdens de bouw’. 
�Wij kiezen voor persoonlijke communicatie via bijeenkomsten en één-op-één-gesprekken. •	
�Frequente en actuele informatievoorziening over bereikbaarheid tijdens de uitvoeringsfase is •	
een speerpunt in onze communicatie. 
�Wij streven naar één informatiepunt voor omwonenden en andere betrokkenen. Samen met het •	
projectbureau willen wij een (mobiel) informatiepunt inrichten. Met deze unit voorzien wij in de 
behoefte van persoonlijke communicatie. De unit zetten wij tevens in bij evenementen om het 
project positief onder de aandacht te brengen. 
�Het informatiepunt vormt het ‘kloppende hart’ van de communicatie. Daarnaast zetten wij een •	
optimale mix van communicatiemiddelen in. 

Uitgangspunten gebiedscommunicatie
Voor het ‘promoten’ van het toekomstige gebied, hebben wij een stevig ‘fundament’ ontwikkeld. 
Zie de bijlage voor een inhoudelijke toelichting op onderstaande zaken.   

Betrokkenen krijgen een duidelijk beeld van ons plan dankzij de tien unieke eigenschappen.•	
Het plan heeft een krachtige, passende naam: de Groene Loper. •	
�Wij willen graag dichtbij de mensen staan en geven daarom Avenue2 een ‘gezicht’ op basis •	
van onze ‘normen en waarden’. 
�Onze communicatiemiddelen zijn herkenbaar dankzij een opvallend, creatief concept  •	
‘De Groene Loper. Vanzelfsprekend’. Wij zetten een goede mix van middelen in. 

Klachten
Voor de afhandeling van klachten ontwikkelen wij een procedure die waarborgt dat mensen snel 
een reactie hebben. Een eerste aanzet hiervoor: 
Mensen kunnen met klachten terecht in het centrale informatiecentrum. Maar ze kunnen klachten 
ook telefonisch, via internet of schriftelijk in dienen. Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid buiten 
kantooruren, bijvoorbeeld via internet of een aparte klachten- of servicelijn. De ingediende klacht 
bevestigen wij schriftelijk waarna een ‘klachtmanager’ deze zorgvuldig afhandelt. De klachten 
categoriseren wij naar aard zodat wij gebruik kunnen maken van het loyaliteitsprogramma en van 
analyse- en monitoringinstrumenten. Voor de afhandeling van schadeclaims verwijzen wij naar 
‘Specialistisch Rapport Situatie tijdens de bouw’. 
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95 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

10
Omgaan met kabels, leidingen en vergunningen
Overige aspecten aan te geven door de Aanbesteder

Onder de grond, niet zichtbaar in de openbare ruimte, bevinden zich vele netwerken van 
kabels en leidingen. We staan er vaak niet bij stil, maar dankzij al deze netwerken maken  
we elke dag opnieuw gebruik van gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. Ook in het 
projectgebied van het project A2 Maastricht lopen vele kabel- en leidingnetwerken. Om de 
tunnel, nieuwe knooppunten, wegen en het vastgoed te realiseren, moeten we aanpassingen 
doen aan die bestaande ondergrondse netwerken. Naast het verleggen en verwijderen van 
kabels en leidingen, dienen we ook nieuwe netwerken toe te voegen. Dat geldt ook voor de 
riolering in het plangebied. Alleen zo kunnen we voldoen aan de extra vraag van het nieuwe 
vastgoed. We vinden het, als Avenue2, belangrijk dat de omgeving zo min mogelijk hinder 
ondervindt van de werkzaamheden aan kabels en leidingen. 

In dit hoofdstuk brengen we in kaart welke netwerken van kabels en leidingen knelpunten 
opleveren in het projectgebied, hoe we de werkzaamheden aanpakken en wat daarin 
onze belangrijkste keuzes en drijfveren zijn. Daarnaast besteden we aan het eind van dit 
hoofdstuk aandacht aan de vergunbaarheid van het project. 

Onze visie op de werkzaamheden voor kabels en leidingen 
(nutsvoorzieningen)

De ligging van de belangrijkste kabels en leidingen in het projectgebied zijn in beeld gebracht in 
een drietal tekeningen (zie bijlage AV404-O11100-T1001 tot en met T1003). Kabels en leidingen 
hebben een grote economische waarde en/of hebben grote impact op de uitvoering en planning 
van het project. Aan de kabels en leidingen op deze tekeningen moeten we zeker aanpassingen 
doen. In de volgende fase van het ontwerp nemen we ook minder belangrijke kabels en leidingen 
onder de loep. Afhankelijk van het ontwerp kan het gaan om een complete verplaatsing, een 
gedeeltelijke omlegging, het volledig verwijderen van kabels en leidingen of het aanleggen van 
nieuwe tracés.  

Onze visie op al deze werkzaamheden vatten we samen in een aantal hoofduitgangspunten:
We waarborgen de functionaliteit.•	
We veroorzaken zo min mogelijk hinder bij de uitvoering van de werkzaamheden.•	
We laten kabels en leidingen zoveel mogelijk liggen.•	
We bundelen kabels en leidingen zoveel mogelijk.•	
We geven intensieve afstemming en sturing aan het proces.•	

10

Doorsnede ter hoogte 
van Stadion De Geusselt
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Waarborging functionaliteit
De nutsbedrijven hebben een leveringsplicht naar overheid en particulieren. Voor riolering heeft de 
gemeente een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater. Niemand mag 
zonder gas, water, elektra of riolering zitten. Een kabel of leiding mag dus nooit blijvend of langer 
dan economisch verantwoord van het netwerk worden afgekoppeld. We zorgen ervoor dat dat ook 
niet gebeurt. 

Zo min mogelijk hinder veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden
We laten werkzaamheden niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Logistiek gezien leggen we 
zoveel mogelijk leidingen in één keer op de juiste plaats. Daarnaast leggen we zo min mogelijk 
tijdelijke tracés aan. Hierdoor heeft de omgeving niet meer dan één keer last van dezelfde 
werkzaamheden. 
 
Kabels en leidingen zoveel mogelijk laten liggen
Ons uitgangspunt bij het oplossen van knelpunten voor bestaande kabels en leidingen in de 
uitvoering van het infrastructurele ontwerp is het handhaven van de bestaande situatie. Dit doen 
we in sommige gevallen door aanpassingen aan bestaande kabels en leidingen. Door zo min 
mogelijk af te wijken van de huidige situatie, ondervinden omwonenden en andere betrokkenen 
weinig overlast. 

Kabels en leidingen zoveel mogelijk bundelen
Is het niet mogelijk kabels en leidingen te laten liggen, dan streven we ernaar ze zoveel mogelijk 
gebundeld te verleggen. Dit geldt ook voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen: we proberen 
ze gebundeld in één tracé aan te leggen. Het bundelen van kabels en leidingen heeft een aantal 
voordelen. Zo is het plegen van onderhoud makkelijker. Daarnaast blijven er meer mogelijkheden 
over om de openbare ruimte goed in te richten. De kabel- en leidingenbeheerders staan bijvoor-
beeld niet toe dat we bomen planten op plaatsen waar leidingen lopen. Door bundeling blijft de 
ruimte voor een groene inrichting (de Groene Loper) zo groot mogelijk. Daarnaast heeft de 
omgeving de minste overlast als we maar op één tracé werken. 

Intensieve afstemming en sturing geven aan het proces 
Om in te spelen op belangrijke knelpunten en om eventuele problemen te voorkómen, streven we 
naar veelvuldig en intensief overleg met kabel- en leidingeigenaren. In deze overleggen bepalen 
we nieuwe kabel- en leidingtracés aan de hand van de mogelijkheden in het infrastructurele 
ontwerp. Vroeg in het proces is nog volop ruimte om de beste locatie te vinden voor kabels en 
leidingen. De overleggen starten we zo vroeg mogelijk om vóór te kunnen lopen op het project. 
Hierdoor kunnen we eventuele verleggingen afronden vóór het begin van de tunnelbouw.  
Zo handhaven we de bestaande functionaliteiten. We verzorgen ook de procesmatige aansturing. 
De daadwerkelijke aanleg en uitvoering gebeurt in opdracht van de beheerders en eigenaren van 
kabels en leidingen.

Wat betreft riolering geldt hetzelfde. We voeren vroegtijdig overleg met de gemeente over de 
exacte maatregelen die we treffen om de functionaliteit van de riolering te waarborgen tijdens het 
bouwproces. We kiezen ervoor een ringleiding rond de tunnel aan te leggen. De reden is tweeledig: 
het is een robuuste oplossing voor de tijdelijke situatie en het biedt, in de permanente situatie, 
grote verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat we schoon hemelwater gaan 
afkoppelen, leggen we tegelijkertijd en parallel aan de vuilwaterringleiding een infiltratieriool aan. 
Onze visie op het water (oppervlaktewater, grondwater en riolering) omschrijven we in hoofdstuk 7 
van dit Integraal Plan.
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97 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Oplossingsvoorstellen voor de verplaatsing van kabels en 
leidingen (nutsvoorzieningen)

Nutsbedrijven delen elke stad op in verschillende zones die worden gevoed door grote leidingen en 
door kabels met hoge capaciteiten. We kruisen deze zones straks op meerdere plaatsen door de 
tunnel, de wegen en vastgoedobjecten. Vóórdat we starten met de realisatie daarvan, verleggen 
we de kabels en leidingen die een knelpunt vormen. Hiermee creëren we een ‘vrije zone’ die het 
mogelijk maakt de tunnel, de overige infrastructuur en het vastgoed probleemloos aan te leggen. 
Voor deze vrije zone gaan we uit van drie mogelijke locaties voor kabels en leidingen:

�Aan weerszijden parallel aan de tunnelbak in het projectgebied (hoofdtracés van kabels en •	
leidingen met veel capaciteit/grote diameter als waterleiding).
�In de leeflaag bovenop de tunnel (kabels en leidingen met kleine capaciteit/kleine diameter, •	
zoals openbare verlichting).
In een gestuurde boring onder de tunnel.•	

Aan weerszijden parallel aan de tunnelbak in het projectgebied
In de aanpak van de kabels en leidingen doen we via tekeningen voorstellen aan kabel- en 
leidingenbeheerders voor oplossingen van knelpunten. We kiezen voor leidingenstroken parallel 
aan de tunnel. De kabels en leidingen leggen we daarbij zoveel mogelijk geclusterd aan in de 
leidingenstroken. Hiermee kunnen we kabels en leidingen omleiden totdat we weer een aanslui-
ting kunnen maken op het bestaande tracé. Voor tijdelijke omleggingen maken we gebruik van 
kabel- en leidingenbruggen over het aan te leggen projectgebied. 

In de leeflaag bovenop de tunnel
Kabels en leidingen die niet zijn bedoeld als hoofdtransportleiding krijgen een plaats in de leeflaag 
(de laag grond bovenop de tunnel). Het gaat dan bijvoorbeeld om kabels voor openbare verlichting 
en telecommunicatie. 

In een gestuurde boring onder de tunnel
Door middel van deze methode (die onderzocht is op technische uitvoerbaarheid en haalbaarheid) 
kunnen de meest knellende kabels en leidingen al toekomstvast en veilig verlegd worden, ver 
voordat de realisatie van de tunnel begint. Avenue2 stelt drie locaties voor passeermogelijkheden 
voor (kruisend met de tunnel) via een gestuurde boring: aan de zuidzijde van de Viaductweg; 
tussen de Professor Quixstraat en de Schepen Roosenstraat; tussen de Professor Cobbenhagen-
straat en de Voltastraat. 

Kritieke succesfactoren
Gedurende het hele project ontstaan bij werkzaamheden met en nabij kabels en leidingen situaties 
die een bepaald risico met zich meebrengen. Voor het oplossen van deze knelpunten zorgen wij 
voor afstemming tussen betrokken partijen. Avenue2 stelt daarvoor een coördinator Kabels en 
Leidingen aan. De resultaten van overleggen, knelpunten en de oplossingen worden ingebracht in 
Systems Engineering. De bijlage bij hoofdstuk 10 gaat verder in op de geïdentificeerde risico’s. 

Vergunbaarheid en gevolgen voor het Integraal Plan

Voordat we kunnen beginnen met alle bouwwerkzaamheden, moeten we veel verschillende 
vergunningen aanvragen. De meeste vergunningen zullen probleemloos worden afgegeven. Er is 
ook een aantal vergunningen waarvoor nader onderzoek nodig is en goed overleg met eigenaren 
en belangengroepen. Dit zijn vergunningen met enig risico, omdat ze in deze fase van het project 
nog niet met zekerheid kunnen worden afgegeven. 
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1
We nemen verschillende maatregelen om de vergunbaarheid van dit project te bevorderen en 
vertraging van werkzaamheden te voorkómen. We zetten technische maatregelen in met als doel 
verlaging of verhoging van de grondwaterstand boven een bepaalde grenswaarde tegen te gaan. 
Daarbij gaan we vroegtijdig in overleg met het waterschap en de provincie om deze maatregelen 
toe te lichten en te toetsen. 

We overleggen eveneens in een vroeg stadium met brandweer en andere hulpdiensten om een 
optimale tunnelveiligheid te waarborgen. Daarnaast voeren we waar nodig nader onderzoek uit  
om archeologisch waardevolle elementen in het landschap te kunnen behouden. Dit geldt ook  
voor de beperking van overlast voor waardevolle natuurgebieden. Daarvoor voeren we overleg  
met natuurorganisaties. Na gunning van het project A2 Maastricht doorlopen we de vergunnings-
procedures en heeft het publiek de mogelijkheid tot inspraak.

Voor het planologische traject (OTB/MER en bestemmingsplannen) is een gestroomlijnde samen-
werking tussen en met overheden de crux. Met de Opdrachtgever en relevante overheden (voor 
OTB/MER, respectievelijk bestemmingsplannen) zullen in nauwe samenwerking (tussen)producten 
tot stand komen. Hiervoor zullen wij samen met de Opdrachtgever tijdig de betreffende overheden 
betrekken bij de onderzoeksopzet. Bij het opleveren van (tussen)resultaten zullen heldere afspraken 
worden gemaakt over reactietermijnen en communicatie. Interne controle door reviewers bij iedere 
onderzoeksronde levert een extra garantie dat de (concept-)rapportages adequaat zijn.
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101 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

11
Duurzaamheid, vastgoedmarkt, stakeholders
Overige aspecten aan te geven door de Deelnemer

Dit hoofdstuk gaat in op drie onderwerpen die de Aanbesteder niet specifiek heeft gevraagd, 
maar die wij als Avenue2 zó belangrijk vinden, dat we hieraan graag extra aandacht beste-
den: duurzaamheid, de vastgoedmarkt en stakeholders. We vertellen in dit hoofdstuk 
waarom we deze onderwerpen belangrijk vinden, wat de resultaten zijn van de analyses 
ervan en hoe deze resultaten zijn meegenomen in ons plan. Voor meer achtergrondinformatie 
verwijzen we naar de betreffende bijlagen.	

Cradle to Cradle-concept en Duurzaamheid

Het Cradle to Cradle-concept (C2C-concept) is één van de beleidshoofdlijnen van de Provincie 
Limburg: “Limburg streeft naar een prettige, gevarieerde, veilige, gezonde en rechtvaardige 
samenleving met schone lucht, een schone bodem, schoon water en schone energie, waarbij 
economie, ecologie en sociale aspecten elegant en plezierig met elkaar in samenhang zijn,  
zowel voor de huidige als toekomstige generaties.” De Provincie Limburg en de Gemeente 
Maastricht wisten de Aanbesteder eveneens te enthousiasmeren het C2C-concept te omarmen in 
haar project voor de ondertunneling van de A2 en de stadsontwikkeling in Maastricht. Wij als 
Avenue2 analyseerden het concept en bedden het nu als ontwerpprincipe in in het integrale projectplan. 

11

Kruising Voltastraat
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C2C is bij het maken van de keuzes voor ontwerp op uitvoering één van de onderscheidende 
criteria in alle fasen van het project. Daarnaast geven we ook verdere invulling aan het begrip 
duurzaamheid. 

Onze doelstelling
Onze doelstelling bij projecten die wij uitvoeren is als volgt: zodanig plannen, ontwerpen, bouwen, 
gebruiken, onderhouden en slopen dat in alle fasen van de levenscyclus van een project (bouw-
werk) zo veel mogelijk opbouwende en zo min mogelijk negatieve effecten optreden voor mens en 
milieu. De huidige ontwikkelingen moeten de mogelijkheden voor de komende generaties daarbij 
niet beperken.

Onze strategie
Bij het ontwerpen van alternatieven pakken we problemen zo mogelijk bij de bron aan. Dit leidt tot 
‘ongekunstelde, vanzelfsprekende en natuurlijke’ oplossingen in het ontwerp. Problemen worden 
daarbij niet achteraf gerepareerd met dure, kwetsbare en innovatieve ‘high tech’-oplossingen en/
of -systemen, maar juist zoveel mogelijk voorkómen. Wat betreft duurzaamheid blijft in de 
toekomst ruimte bestaan om latere negatieve ontwikkelingen alsnog te bestrijden en te verbeteren 
met ‘high tech’-systemen.

Onze aanpak
Avenue2 vindt het belangrijk om gestructureerd en integraal na te denken over de kansen en 
toepassingsmogelijkheden van C2C en duurzaamheid in alle fasen van het project. Daarom maakt 
dit bij het maken van keuzes voor ontwerp of uitvoering deel uit van de Trade-off matrices als 
onderscheidend criterium, naast zaken als functionaliteit en kosten. We definiëren de volgende 
projectfasen in het projectmatig werken:

Initiatieffase•	
Definitiefase•	
Ontwerpfase•	
Uitvoeringsfase•	
Gebruikersfase•	
Sloopfase•	

Het Projectbureau A2 Maastricht nam de initiatieffase van dit project al voor haar rekening door 
het opstarten van de aanbestedingsprocedure. We zullen het C2C-principe in de daaropvolgende 
fasen uitbouwen en toepassen. Gebruikmakend van het C2C-principe en het Nationaal Pakket 
Duurzaam Bouwen voor de Woningbouw en Utiliteitsbouw geven we in de tabel op de rechterpa-
gina aan waar we de thema’s in het project integraal (zowel impliciet als expliciet) toepassen.

Resultaat
C2C en duurzaamheid zijn geen aparte materie, maar vormen een integraal aspect met haar basis 
in de ontwerpkeuzen. Het werkt vervolgens door in de realisatie en in het uiteindelijke gebruik. In 
het integrale plan, de specialistische rapporten en het projectmanagementplan passen we de 
principes integraal en als vanzelfsprekend toe. Veel aspecten rondom bovengenoemde thema’s 
zijn overigens al opgenomen in de huidige wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan de Wet 
Milieubeheer of het Bouwbesluit. 
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103 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

C2C-principe Voorbeeld uitwerking thema Avenue2 - de Groene Loper

Verbonden met de
omgeving

Multifunctioneel ruimtegebruik
We zijn verbonden met onze omgeving en 
handelen daarnaar

Infrastructureel Ontwerp (IP-H3)
Stad en Landschap (IP-H4)

Afval = voedsel Toepassen secundaire materialen
(binnen planlocatie)
Splitsen materialen in technische en
biologische cycli

Grondbalans (Bijlage IP-H11)
Inkoopmanagement van materialen (PMP)

De zon is onze
energieleverancier

Beperken van de energievraag 
Duurzame energie
Efficiënt energieverbruik

Energie (Bijlage IP-H11)

Gezond(e) lucht, bodem
en water

Optimalisatie (her)gebruik hemel- en 
afvalwater
Be native to the place

Milieu en Leefbaarheid (IP-H5)
Natuur, Water en Bodem (IP-H7)

Ontwerpen voor alle
generaties

Ontwikkelen van een duurzame stedelijke 
samenhang met gecombineerd ruimte-
gebruik

Infrastructureel Ontwerp (IP-H3)
Stad en Landschap (IP-H4)
Milieu en Leefbaarheid (IP-5)

Genieten van mobiliteit Onderscheid vervoersstromen en logistieke 
planning

Bouwtijd en Bouwtechniek (IP-H6)
Situatie tijdens de bouw (IP-H8)

De Groene Loper
In het kort sommen we hieronder de belangrijkste resultaten op (nadere beschrijving in de 
bijlagen):

Kenmerkend voor ons infrastructureel ontwerp is de keuze voor een gestapelde tunnel. •	
Daarbij dienden onder meer de aspecten lucht en geluid als belangrijkste uitgangspunten. •	
�Bovendien krijgt het principe van gecombineerd ruimtegebruik een grotere betekenis. Dat •	
vertaalt zich voornamelijk door in de inrichting van de Groene Loper boven op de tunnel en  
ten noorden en zuiden daarvan.
�In de realisatiefase kiezen we voor een bouwtechniek waarbij het logistieke systeem van de •	
bouw zo min mogelijk hinder en overlast veroorzaakt voor de omwonenden en overige betrok-
kenen. Het verkeer van de bestaande snelweg blijft zoveel mogelijk intact, zodat weinig 
overlast ontstaat in de aangrenzende wijken. Ook in de gebruiksfase zal deze tunnelvariant 
tijdens onderhoudswerkzaamheden weinig hinder opleveren voor omwonenden en weggebrui-
kers.
�De gebouwde omgeving langs de Groene Loper krijgt een groen karakter met ruimte voor •	
langzaam verkeer. Rust en recreatie zijn de kernbegrippen.
�We versterken het bestaande ecologisch netwerk in de Landgoederenzone. Daarmee ontstaat •	
een grotere impuls voor de gebiedsoverstijgende Ecologische Hoofdstructuur en vergroten we 
de belevingswaarde natuur. 
�Voor het inkoopmanagement stelden we een processchema op met een protocol voor inkoop •	
van C2C- en duurzame materialen. Bovendien is het ontwerp van het vastgoed nog flexibel: het 
programma staat open voor nieuwe C2C-initiatieven, in het bijzonder op het gebied van 
energie. Deze nieuwe initiatieven en toepassingen krijgen hun beslag door ze procesmatig toe 
te voegen in het eisensysteem van het ontwerp, vergelijkbaar met de stakeholdersanalyse.
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Vastgoedmarktanalyse

Het is van belang zicht te krijgen op het ontwikkelingsperspectief van het te realiseren vastgoed. 
Dit vastgoed komt in de periode 2016-2027 op de markt. In een uitgebreide vastgoedmarktanalyse 
van de regio Limburg onderzochten we welke ontwikkelingen worden voorzien op demografisch 
en sociaaleconomisch gebied.

Algemene conclusies en aanbevelingen
�Demografie:1.	  er is sprake van een krimpmarkt in aantal mensen en een kleine toename in 
één- en tweepersoonshuishoudens.
�Woningmarkt:2.	  er liggen mogelijkheden in het betere segment van stedelijke, grondgebonden 
woningen. Maastricht kent een overaanbod van woningen in het lagere segment. In het hogere 
segment biedt de gemeente vooral in stedelijke projecten met name appartementen aan.
�Macro-economisch perspectief:3.	  de economische ontwikkelingen leiden waarschijnlijk niet  
tot een extra inwonersimpuls die van invloed zal zijn op de huishoudensontwikkeling. Er is 
weinig aantrekkingskracht voor regionaal opererende ondernemers. België en Duitsland 
hebben hun economische zwaartepunten rond steden als respectievelijk Luik en Aken.
�Micro-economisch perspectief:4.	  hier liggen kansen voor kleinschalige kennisintensieve 
bedrijvigheid. Met name de groei in de sector onderwijs en bestuur, de nabijheid van een 
academisch ziekenhuis en de aanwezigheid van een universiteit biedt mogelijkheden voor  
het stimuleren van jong, innovatief ondernemerschap.
�Detailhandel:5.	  er liggen geen kansen voor functionele ontwikkeling. In de Maastrichtse 
detailhandel staat voor de komende jaren een groot aantal projecten op stapel met een 
gezamenlijke capaciteit die nu de verwachte marktruimte al zeer fors overschrijdt. De demo-
grafische ontwikkelingen geven geen aanleiding tot extra groei van de marktruimte.
�Segment Leisure:6.	  mogelijkheden voor functionele ontwikkelingen. Afstemming met én op 
andere initiatieven in de directe omgeving is gewenst (bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij  
De Geusselt).

Functionele gebiedsontwikkeling
Ruimtelijk onderscheiden we drie deelgebieden met drie verschillende profielen in het 
projectgebied:

Noordelijke knoop (Geusselt).•	
Zuidelijke knoop (Europaplein).•	
Middengebied (de parklaan, het ‘dak’ van de A2).•	

Noordelijke knoop (Geusselt)
Het stelsel van wegen en viaducten halen we bij de noordelijke stadsentree zoveel mogelijk uit het 
zicht. We beplanten de daardoor vrijkomende grond met groen en bomen. Dit nieuwe landschap 
biedt fantastische ruimte aan nieuw te ontwikkelen vastgoed. Aansluitend op de commerciële 
bedrijvigheid van de ontwikkeling Geusseltpark en rekening houdend met toekomstige plannen op 
die plek ontwikkelen we twee kleinschalige kantoorunits (elk ca. 2.500m2) met eigen parkeer-
voorzieningen. We laten de mogelijkheid open om een eventuele grote gebruiker van kantoor-
ruimte te voorzien. Als belangrijk ‘landmark’ positioneren we een appartementtoren die op begane 
grondniveau aansluiting zoekt met het ‘pater forti’ -gebouw. 

Samengevat is er sprake van:
�Kleinschalige kantoorruimten met eigen parkeervoorzieningen gericht op regionale bedrijvigheid.•	
De Geusselt is gericht op zakelijke dienstverlening, sport en recreatie. •	
Eventueel ontstaat er een combinatie met de plannen op het Geusseltpark.•	
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�De noordelijke knoop biedt mogelijkheden voor stedelijke, recreatieve functies met een relatie •	
tot de Groene Loper.
Als icoon voor de stad verrijst een appartementengebouw aan het begin van de parklaan.•	

Zuidelijke knoop (Europaplein)
Ook hier is sprake van een nieuw landschap. In dit gebied willen we kleine flexibele kantoorunits 
aanbieden. De units zijn 2.500-3.000m2 groot en bieden per gebouw aan meerdere gebruikers  
de mogelijkheid om zich hier te vestigen. De panden krijgen een voorname uitstraling als de 
gebouwen aan de overkant van de Maas in het Villapark. Parkeren wordt gedeeltelijk op maaiveld 
en gedeeltelijk ondergronds opgelost. In dezelfde voorname stijl is hier ook ruimte voor het 
ontwikkelen van twee kleinschalige appartementgebouwen.

Samengevat is er sprake van: 
�Ruimte bieden aan kleinschalige, flexibele bedrijvigheid met een kennisintensieve inslag •	
Daarvoor is nu al een goede basis aanwezig. Zo bevinden verschillende bedrijven in deze 
sector zich in het gebied van de zuidelijke knoop. Daarnaast is in Randwyck ook de medische 
faculteit en het universitair medisch centrum gevestigd.
De zuidelijke knoop is gericht op zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg.•	
�De gevestigde basis van kennis en bedrijvigheid zou gefaciliteerd kunnen worden met een •	
uitbreiding van de bestaande congresfaciliteiten en hotel- en horecavoorzieningen.

Middengebied
De nieuwe parklaan boven op de tunnel is niet alleen bedoeld om de oost-westverbinding in de 
stad te herstellen. Even belangrijk is de noord-zuidverbinding: de parklaan als de verbinding 
tussen de stad en het landschap. Dit wordt een voorname laan met grote aandacht voor langzaam 
verkeer. De parklaan is lang en krijgt grote kwaliteiten. Hiermee vormt de laan een prachtig adres 
voor nieuwe woningen. Maar ook aan kleinschalige bedrijvigheid en winkels. Uitgangspunt voor 
het nieuwe vastgoed is de analyse die we hebben gemaakt van belangrijke lanen/ singels in de 
stad maar ook elders in het land. De variatie in hoogte, rooilijnverspringingen, verschillende 
breedten, wel en geen voortuinen vormen de essenties voor ons stedenbouwkundig idee.  
De panden krijgen belangrijke details als hoekoplossingen, balkons en erkers. Door deze benade-
ring ontstaat vanzelf ruimte voor een zeer gedifferentieerd woon en werkmilieu. Grondgebonden 
woningen van twee, drie en vier verdiepingen. Beneden- en bovenwoningen in verschillende 
vormen. Keinschalige appartementgebouwen op de hoeken. Maar ook ruimte voor bedrijvigheid. 
Hogere begane grondverdiepingen bieden hiervoor de ruimte. Huisgebonden beroepen, maar ook 
bijvoorbeeld een pand voor een architectenbureau of reclamebureau is mogelijk.  

Samengevat is sprake van:
�Verbinden van de wijken aan beide zijden van het plangebied en het herstellen van de oude •	
(oost-west)verbindingen.
�Kleinschalige functieontwikkeling langs de verbindingslijnen en vooral op buurt- en wijkniveau.•	
�De ligging van de parklaan is zeer strategisch ten opzichte van het centrum, station en •	
uitvalswegen. Deze centrale ligging biedt kansen voor ontwikkelingen in de toekomst. 
�Verdere stedelijke verknoping nastreven door in overleg met de plaatselijke woningbouwver-•	
enigingen de revitaliseringsopgave in de aan de parklaan grenzende woonwijken te combineren 
met ons eigen plan. 
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Overigen

�In het bedrijventerrein Beatrixhaven liggen mogelijkheden voor uitbreiding met name in de •	
sectoren groothandel en bouwnijverheid.
�De Landgoederenzone biedt nieuwe kansen voor kleinschalige bedrijvigheid of leisureontwik-•	
kelingen (bijzondere concepten op kwaliteit en beleving). De landgoederen krijgen een nieuw 
adres aan de Groene Loper en worden beter verbonden aan de stad.

Stakeholderanalyse

Inleiding
Het is onze ambitie een plan te maken dat nauw aansluit bij de wensen en behoeften van Maas-
tricht en omgeving. We willen graag weten wat de wensen en zorgen zijn van bewoners, gebrui-
kers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. In deze fase van het ontwerpproces is er weinig 
gelegenheid om in contact te komen met belanghebbenden rondom het project. Het projectbureau 
wil graag dat de drie consortia in deze ‘concurrentiegerichte dialoogronde’ over dezelfde informa-
tie beschikken en heeft om die reden strikte afspraken gemaakt over contact met bijvoorbeeld 
bewoners, corporaties en bedrijven. Om meer informatie over de wensen te krijgen, hebben we 
een zogenoemde ‘stakeholderanalyse’ uitgevoerd. Een stakeholder is een persoon of organisatie 
die belang heeft of betrokken is bij een organisatie, product, project of bij een overheidsbesluit.  
In dit project zijn de stakeholders alle belanghebbenden bij de ondertunneling van de A2 in 
Maastricht. 

De doelstelling van deze analyse was inzicht krijgen in de betrokken personen, bedrijven en 
instellingen en in hun belangen bij de plannen voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht.  
Met dit inzicht konden we aanvullende uitgangspunten definiëren voor het ontwerp van tunnel, 
vastgoed en openbare ruimte. Daarnaast richten we onze communicatie tijdens de consultatie-
ronde ook in op basis van de analyse. 

Op ons verzoek hebben wij in juni 2008 aanvullende gesprekken kunnen voeren met Buurten-
platform A2-Maastricht, Bedrijvenplatform A2-Maastricht en de woningcorporaties. Tijdens deze 
gesprekken konden wij de uitkomsten van de stakeholderanalyse toetsen.

Resultaten
In totaal zijn meer dan honderdvijftig verschillende belanghebbenden betrokken bij de onder-
tunneling en ruimtelijke ontwikkeling van de A2 in Maastricht. Zij hebben deels overlappende en 

Parklaan bij Voltastraat
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deels conflicterende belangen. Zij bevinden zich zowel in de directe omgeving van het tracé als in 
de wijde omgeving; ze zijn wel of geen gebruiker van het tracé. 

Grofweg zijn de belanghebbenden onder te verdelen in vier typen: omgeving, gebruikers, opdracht-
gevers en beslissingsmakers. Daarbinnen is een aantal groepen te identificeren: bewoners, 
woningcorporaties, bedrijven, overheden, opdrachtgevers en overigen (bijvoorbeeld natuurorgani-
saties of scholen).

De belangen die samenhangen met de bouw van de tunnel en de herontwikkeling van het stedelijk 
gebied hebben veelal te maken met bereikbaarheid en veiligheid (gezondheid). De meeste 
belangen die naar voren kwamen uit de analyse zijn al meegenomen in de lijst ‘eisen en wensen’ 
die de aanbesteder heeft meegegeven aan alledrie de deelnemers. Uit de stakeholderanalyse 
kwam een aantal aanvullende belangen, maar ook een verdieping/ uitleg van al bekende belangen, 
bijvoorbeeld: 

�Verbeteren van de bereikbaarheid van het Academisch Centrum Maastricht en het MECC.•	
�Diverse vastgoedwensen:•	
•	 Opwaarderen van het kantoorgebied ten oosten van de A2 bij het Europaplein. 
•	 ��Aanbrengen van diversiteit in de woningvoorraad. Gemeente en woningcorporaties hebben 

plannen voor de herontwikkeling van de aanpalende wijken (buiten het plangebied van het 
project A2 Maastricht). Diversiteit betekent hier: een hoger, maar aansluitend segment in 
het plangebied.

•	 Seniorenvoorzieningen (woningen en zorgvoorzieningen).
•	 Spreiden van nieuwbouw door de wijk, dus geen grote nieuwbouwblokken.
�Provincie en gemeente willen de economische structuur van stad en regio versterken. Eén van •	
de pijlers waarop ze inzetten, is het versterken van de kenniseconomie. Hier ligt een kans voor 
ons vastgoedprogramma. We kunnen in overleg met kennisinstellingen (en wellicht stadsregio 
en Kamer van Koophandel) de ontwikkelingsmogelijkheden van de kenniseconomie faciliteren.
�Een grote zorg van bewoners en ondernemers is de bereikbaarheid en mogelijke overlast •	
tijdens de bouw. Instrumenten die zij zelf aandragen om de bereikbaarheid tijdens de bouw  
te optimaliseren en de overlast te minimaliseren zijn betrokkenheid tijdens de planvorming, 
goede informatie en communicatie tijdens de bouw en een (onafhankelijk) klachtenmeldpunt.
�De Maastrichtse wijken rondom de huidige A2 kenmerken zich door een opeenstapeling van •	
fysieke, sociale en economische problemen. Eén van de aandachtspunten is de sociale 
veiligheid. Kleine misdrijven ondermijnen de veiligheidsgevoelens in de wijk. Fysieke maat-
regelen kunnen bijdragen aan de perceptie van veiligheid. Hiermee kunnen betrokken partijen 
rekening houden in het stedenbouwkundig ontwerp van het plangebied.

Effecten op plan Avenue2
We vertaalden de nieuwe of verdiepende belangen uit deze stakeholderanalyse in concrete en 
meetbare wensen en voegden die toe aan de bestaande lijst ‘eisen en wensen’ waaraan ons 
ontwerp moet voldoen. In Bijlage 2 bij dit hoofdstuk zijn alle aanvullende en/ of verdiepende 
wensen opgenomen.

Enkele aspecten waar we (extra) rekening mee houden naar aanleiding van de stakeholderanalyse 
zijn: 

�Duidelijkheid over de te verwachten werkzaamheden en de gevolgen voor bereikbaarheid en •	
overlast is belangrijk voor de bewoners direct langs het tracé en overige gebruikers van de A2 
(Wensen D en F, zie bijlage).
�Kruispunten langs de parklaan worden zo min mogelijk geregeld via verkeerslichten (Wens M).•	
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�Het vastgoedprogramma houdt waar mogelijk rekening met seniorenvoorzieningen, ruimte voor •	
kennisinstellingen en de wens voor commercieel vastgoed voor een bedrijvencentrum (Wensen 
E, L en O).
�Overige wensen vergen nader onderzoek en worden indien mogelijk meegenomen in de •	
detailuitwerking van het ontwerp.

Social Return

Social Return en de A2 School
Werkgelegenheid is een belangrijk sociaal thema in de regio Maastricht. Er lijkt een mismatch te 
zijn tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Maastricht heeft samen 
met gemeente Heerlen en Sittard-Geleen afspraken gemaakt om die mismatch te verkleinen. 

In dat kader is in Maastricht het project Social Return opgezet: gericht op het creëren van extra 
werkgelegenheid en het bevorderen van vakmanschap, maar ook op het creëren van extra 
draagvlak voor de uitvoering van grote projecten. De komende jaren zullen verschillende grote 
gebiedsontwikkelingen in Zuid-Limburg uitgevoerd worden, waaronder A2 Maastricht. 

Eén van de initiatieven binnen Social Return is de A2 School Maastricht. Een praktijkgericht 
instituut waar werkzoekenden, werklozen en leerlingen leren en werken combineren. Voor hen een 
kans om praktijkervaring op te doen en vakmanschap te leren in grote projecten in de regio. De 
betrokken marktpartijen vinden zo geschikte werknemers uit de regio. 

Maatschappelijk belang van Avenue2
Avenue2 onderschrijft het belang van het Social Return-project en ondersteunt het initiatief voor 
de A2 School Maastricht. Alleen al voor de bouw van de wegen en de tunnel zullen tot 2016 ruim 
2.100 manjaren nodig zijn. 

Het thema Social Return is overigens niet alleen voor Maastricht aan de orde, maar ook in andere 
projecten in Nederland waarin de marktpartijen van Avenue2 actief zijn. Om die reden investeren 
bijvoorbeeld Ballast Nedam en Strukton in verschillende regio’s in Nederland in de arbeidsmarkt. 
Ballast Nedam doet dit actief in Den Haag met door haar geïnitieerde programma MeeDoen. 

Ervaring in Den Haag: MeeDoen
Eind 2006 sloten Ballast Nedam, de Hogeschool Den Haag en de Mondriaan Onderwijsgroep een 
duurzame samenwerking. Het doel: een bijdrage leveren aan de ambitie van de Gemeente Den 
Haag om werkgelegenheid te stimuleren en het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen. 
Deze samenwerking is vastgelegd in een Convenant. 

Binnen de samenwerking is afgesproken dat 100 extra stageplaatsen gecreëerd worden voor 
leerlingen van beide onderwijsinstellingen. Daarnaast ondersteunt Ballast Nedam de onderwijsac-
tiviteiten door het inbrengen van kennis. Om de behoefte van onderwijs en stageplaatsen in kaart 
te brengen, komen de drie partijen vier maal per jaar bij elkaar. Tevens is een Regioregisseur 
Haaglanden aangesteld die de binnenkomende vragen voor stages en stageplekken coördineert. 

Resultaten MeeDoen
Het programma loopt nu ruim twee jaar en heeft geresulteerd in onder andere stageplaatsen voor 
zowel HBO’ers, MBO’ers en VMBO’ers; praktijkbegeleiding voor studenten van de Haagse Hoge-
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school; terugkomdagen van oudstagiairs; gastcolleges en een ‘specialistencarrousel’, waar kennis 
uit de praktijk beschikbaar wordt gesteld voor onderwijs.

Het succes van MeeDoen ligt volgens betrokkenen vooral in de structuur en de duurzaamheid van 
de samenwerking. Het Convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarbij zorgt de aanstelling 
van de Regioregisseur (namens de onderwijsinstellingen) en een coördinator vanuit Ballast Nedam 
voor een goede afstemming tussen de vraag naar werknemers en het aanbod van potentiële 
kandidaten. Tevens draagt het monitoren van de resultaten en de communicatie van deze resulta-
ten via onder andere de website bij aan bekendheid van en waardering voor het programma.

De ervaringen met MeeDoen zijn ook te vinden op de website www.meedoenmet.nl. 

Uitbreiding van MeeDoen
Eind 2008 is deze samenwerking uitgebreid. MeeDoen richt zich niet meer alleen op scholieren en 
studenten, maar ook op werkzoekenden en werklozen die wonen in de Krachtwijken (Vogelaarwij-
ken) in Den Haag. In samenwerking met Stichting Haagbouw en Werkbij worden zij begeleid en 
krijgen ze een directe indiensttreding bij Ballast Nedam, een leer-/werkovereenkomst via Stichting 
Haagbouw of een Ooievaarbaan via Stichting Werkbij.  

MeeDoen in Maastricht
De ervaringen van het programma MeeDoen in Den Haag wil Avenue2 zeker inbrengen in het 
project A2 Maastricht. De situatie in Maastricht is uiteraard anders dan in Den Haag: dat vereist 
maatwerk. Avenue2 zal daarom aansluiting zoeken bij de A2 School Maastricht. De structuur van 
de samenwerking tussen Avenue2, de Gemeente Maastricht en de betrokken onderwijsinstellingen 
zal daarbij centraal staan. 

Als eerste stap voor de ontwikkeling van deze samenwerking opent Laudy Bouw & Ontwikkeling 
(dochteronderneming van Ballast Nedam) op korte termijn een vestiging in het A2 plangebied. 
Vervolgens kunnen op eenzelfde wijze als in Den Haag de afspraken met scholen, gemeente, CWI, 
etcetera worden ingevuld. daarnaast zal ook sterk ingezet worden op deelneming aan de A2 
School Maastricht door onderaannemers.
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1111Bijlagen hoofdstuk
Invulling van wensen en 
wijzigingen na consultatie
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Invulling van wensen

Inleiding
Avenue2 is aan het ontwerpproces begonnen met de ambitie om aan alle wensen uit het Ambitie-
document tegemoet te komen. In deze bijlage geven wij een inhoudelijke samenvatting van de 
gekozen aanpak en de bereikte resultaten, gerangschikt naar de gunningsthema’s en wensen uit 
het Ambitiedocument. 

Gunningsthema 1: Integraliteit / synergie van het plan

Wens 1
Het is wenselijk niet alleen meerwaarde te creëren op de afzonderlijke thema’s, maar vooral ook 
om over de thema’s heen, te komen tot integrale oplossingen die meerwaarde of synergie geven 
aan het totale plan.

Onze visie: focus op waardecreatie
Wat heeft de Opdrachtgever bedoeld met integraliteit en synergie? Wat zijn de criteria: innoverend, 
duurzaam, beste prijs – kwaliteitsverhouding, toekomstvast, blijvende meerwaarde, aansluitend bij 
de stadsvisie? Past het bij de stad? Wat gun je Maastricht voor de komende 50 tot 100 jaar? 

Het team van Avenue2 heeft de vraag naar Integraliteit en Synergie geïnterpreteerd in termen van 
waardecreatie. De blijvende waarde van het plan komt tot uiting in de consequente toepassing van 
een consistente visie op stad en landschap, in de capaciteit en toekomstvastheid van het ver-
keerssysteem en in de duurzame leefbaarheid van de omgeving die hiermee wordt geschapen. Dit 
ordeningsprincipe is weergegeven in de volgende figuur. 

In deze interpretatie geven wij een ander gewicht aan de blijvende resultaten van het plan, namelijk 
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, •	
stedenbouwkundige kwaliteit en •	
natuur, milieu en leefbaarheid,  •	
dan aan de tijdelijke effecten 
bouwrisico’s, •	
bouwtijd en•	
bouwhinder.  •	

1 

1
Elkaar versterkende oplossingen: 

consistente visie op stad en landschap•	
toekomstvast verkeerssysteem•	
lengte en doorsnede van de tunnel•	
plaats en configuratie tunnelmonden•	
vormgeving parklaan•	

Stad en  
Landschap

Leefbaarheid

Verkeer
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De tijdelijke effecten zijn zeker belangrijk, maar zij mogen alleen beslissend zijn als zij bepaalde 
grenzen van het aanvaardbare gaan overschrijden. Binnen de grenzen van het aanvaardbare 
mogen tijdelijke effecten niet beperkend zijn voor de waarde die het plan voor de komende 50 tot 
100 jaar aan Maastricht toevoegt. 

Integrale ontwerpkeuze: de Groene Loper
De Stadsvisie Maastricht 2030 schrijft: “De demografische transitie geeft Maastricht letterlijk de 
ruimte om te investeren in haar kwaliteit van stedelijke woonstad. Dat wil zeggen: voor elke vraag 
is er aanbod, met telkens een geweldige stedelijke voorziening in een prachtige landschappelijke 
omgeving. In samenhang met de regio is dat een onderscheidend vestigingsargument voor 
nieuwkomers en investeerders.” 
Het Natuur- en Milieuplan Maastricht 2030 schrijft: “De gemeente werkt aan samenhangende en 
ononderbroken stroken van groengebieden in de stad. Om de toenemende recreatie in goede 
banen te leiden, zullen binnen de natuurgebieden recreatieve zones worden aangewezen. Waarde-
volle natuurgebieden worden uitgebreid.”

Uitgaande van de bestaande kracht van Maastricht-Oost ondersteunt het concept van de Groene 
Loper deze visies door een samenhangende structuur te bieden die het plangebied ver overstijgt. 
Aansluitend op de singelstructuur van de stad wordt op het grensgebied tussen stad en buitenwij-
ken een zachte overgang geschapen die bovendien de landschappen noordelijk en zuidelijk van 
Maastricht verbindt. Een groene ruggengraat in het stedelijk weefsel op de plaats waar voorheen 
de Heugemse Overlaat in het landschap lag. Het is een verkeerskundige, stedenbouwkundige en 
landschappelijke  structuur die kan helpen om de samenhang in heel Maastricht-Oost blijvend te 
versterken: in de richting van Wyck, Randwijk, Heer, Scharn, Geusseltpark, Amby en het Geuldal.

Integrale ontwerpkeuze: de gestapelde tunnel
Het vernieuwende concept van de gestapelde tunnel is de tweede uitdrukking van onze visie op 
integraliteit. Deze vondst geeft de Groene Loper een blijvende meerwaarde op verkeerstechnisch, 
milieutechnisch en stedenbouwkundig gebied. De smallere footprint van de tunnel heeft bovendien 
nog het tijdelijke voordeel van een eenvoudigere inpassing tijdens de bouw, met als gevolg, onder 
anderen, een gering aantal bouwfaseringen, een goede doorstroming tijdens de bouw en een 
geleidelijk sloopprogramma. In de bespreking van de sectorale gunningsthema’s gaan wij nader in 
op de vele voordelen van de gekozen tunnelconfiguratie. 

Volgend op de keuze voor de gestapelde tunnel is Avenue2 verder gegaan met de onderstaande 
bovensectorale ontwerpkeuzen. Hierbij is steeds uitgegaan van de visie dat sectorale probleemge-
bieden het meest vanzelfsprekend kunnen worden opgelost met doordachte integrale ontwerpkeuzen. 

Integrale ontwerpkeuze: verschoven wegas bij Nazareth
Avenue2 heeft gekozen om de smallere bundel van de gestapelde tunnel in het noorden van het 
plangebied zo veel mogelijk naar het oosten te leggen. Dit schept ruimte voor inpassing van een 
zeer functioneel en zorgvuldig vormgegeven verkeersknooppunt Geusselt en maakt de afstand 
tussen enerzijds de A2 en de tunnelmond en anderzijds de flats van Nazareth zo groot mogelijk, 
waardoor de lucht- en geluidsproblematiek ter plekke eenvoudig wordt opgelost (betrokken 
thema’s: ontwerp, verkeer, stedenbouw, milieu). 

Integrale ontwerpkeuze: parklaan
Avenue2 heeft gekozen om de stedelijke 2x2 Stadsboulevard uit het Ambitiedocument te vertalen 
in een autoluwe, landschappelijke 2x1 parklaan voor alleen bestemmingsverkeer. Deze parklaan 
hecht de wijken op een natuurlijke manier aan elkaar en versterkt de structuur van het gebied 
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zonder opnieuw een barrière, bereikbaarheids- of leefbaarheidsprobleem te veroorzaken. Wij maken 
dit mogelijk door veel stadsverkeer naar de bovenste 2 buizen van de tunnel te ‘lokken’. Wat aan 
verkeer, inclusief een eventuele busroute, op de laan overblijft is nog voldoende om de sociale 
veiligheid te waarborgen (betrokken thema’s: ontwerp, verkeer, stedenbouw, vastgoed, milieu).

Integrale ontwerpkeuze: Europaplein
Avenue2 heeft gekozen om de Kennedysingel te verleggen en de tunnelmonden en het verkeers-
knooppunt Europaplein geheel ten zuiden hiervan in te passen. Hierdoor ontstaat een heldere 
scheiding tussen het grootschalige verkeerslandschap in het zuiden en de intieme sfeer van de 
parklaan in het noorden, gescheiden door de omgelegde Kennedysingel en een rij kantoorvilla’s op 
zichtlocaties (betrokken thema’s: ontwerp, verkeer, stedenbouw, vastgoed, milieu). 

Integrale ontwerpkeuze: bouwmethode
Avenue2 heeft gekozen voor een bouwmethode die het mogelijk maakt om voor het gegeven 
budget de (in lengte en diepte) benodigde hoeveelheid tunnel te kunnen bouwen. De tunnelmon-
den moeten buiten het bebouwde gebied worden gelegd en de omhoog komende ‘rug’ van de 
tunnel mag niet opnieuw een barrière in de stad worden. Hierbij ligt de nadruk op een duurzame 
permanente constructie. Voor de tijdelijke constructie van de bouwkuip hebben wij gestreefd naar 
een kostenbesparende oplossing met goed beheersbare risico’s en geringe bouwhinder (betrokken 
thema’s: ontwerp, bouwtechniek, –tijd en –hinder, stedenbouw, milieu). 

Gunningsthema 2: Verkeersdoorstroming en bereikbaarheid

Ambities en principes
Avenue2 heeft het verkeerssysteem ontworpen vanuit de volgende ambities en principes.

De gehele A2, A79 en al hun aansluitingen binnen het plangebied moeten gaan voldoen aan de •	
Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen (NOA).
Zo veel mogelijk vroegtijdige scheiding van verschillende soorten verkeer (doorgaand N-Z, •	
doorgaand over de Maas, tussen de wijken, binnen de wijken). 
Voldoende capaciteit voor verdere groei van het verkeer na 2026 - met name in de tunnel - of •	
anders betrekkelijk eenvoudige uitbreidbaarheid van het systeem.

Wens 2
Het is wenselijk dat het knooppunt A2/A79 robuust wordt uitgevoerd. Dit betekent dat:

de verbinding tussen de A2 en de A79 voor de zwaarste verkeersstromen zoveel mogelijk •	
wordt ontworpen op autosnelwegniveau en 
het onderliggend wegennet in Rothem en Amby wordt aangesloten op het nieuwe knooppunt •	
A2/A79.

Het realiseren van deze wens is erg belangrijk en heeft prioriteit ten opzichte van de andere 
wensen. In de dialoogfase zal worden gesproken over de vaststelling van deze prioriteit.

Oplossingen
In de oplossing van Avenue2 wordt de A2 prominent de hoofdroute. Het knooppunt Kruisdonk heeft 
logische en voorspelbare kruispunten, en ook duidelijke en veilig berijdbare bogen bij een gering 
ruimtebeslag. De nieuwe Beatrixhavenweg sluit op een logische manier in alle richtingen aan op 
de A2 en de A79. 

Knooppunt Kruisdonk wikkelt de zwaarste verkeersstromen af op autosnelwegniveau.  •	
Op de verbinding A2 Noord - A79 vice versa wordt een geringere intensiteit verwacht.  
Deze verbinding loopt via een kort stukje onderliggend wegennet dat voor dit doel speciaal is 
gedimensioneerd. 
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Amby en Rothem zijn volledig en direct aangesloten op het nieuwe knooppunt Kruisdonk. De •	
toekomstige uitbreiding bij Amby is meegenomen in de verkeerscijfers. 

 
Wens 3
Door het pakket van maatregelen binnen de basisscope worden de doorstroming op de A2 en de 
bereikbaarheid van de stad structureel verbeterd. Het is wenselijk de kwaliteit van het totale 
verkeerssysteem op een nog hoger niveau te brengen door optimalisatie van het totale verkeers-
kundig ontwerp of onderdelen daarvan.

Uitgangspunten
Avenue2 bereikt een structurele verbetering en optimalisatie van het verkeerssysteem door de •	
systematische en vroegtijdige scheiding van verkeersstromen. 
Integrale toepassing van de NOA leidt tot een robuust en veilig ontwerp. •	

Capaciteit en functionaliteit
Het ontwerp biedt aan de zwaarste verkeersstromen een hoge doorstromingscapaciteit. Het 
realiseert dit door de combinatie van een tunnel met 4 buizen en aansluitende knooppunten met 
een ruime functionaliteit. 
Zo biedt knooppunt Geusselt een geheel vrije doorstroming (zonder kruispunten, rotondes of VRI’s) 
voor de volgende verkeersstromen: 

Transit•	
A2 Noord - Noorderbrug v.v.•	
A2 Noord - Europaplein v.v.•	

Knooppunt Europaplein biedt een geheel vrije doorstroming voor de volgende verkeersstromen: 
Transit•	
A2 Zuid - Geusselt v.v.•	

Uit de berekende I/C verhoudingen blijkt dat het systeem veel ruimte heeft om verdere groei van 
het verkeer na 2026 op te vangen. Dit is vooral voor de ‘harde’ constructies van belang.

De Beatrixhavenweg is geheel ontworpen binnen de kaders van Variant C (ontwerpsnelheid 80 km/
uur en uitbreidbaar naar 2*2 rijstroken). 

Ontlasting onderliggend wegennet
De vormgeving van de knooppunten en de indirecte aansluiting van de parklaan verleiden het 
stadsverkeer om van de bovenste ‘stads’tunnel gebruik te maken. Hierdoor slagen we er in om het 
onderliggend wegennet te ontlasten.

Veiligheid 
De tunnel met 4 buizen draagt sterk bij aan de kwaliteit en veiligheid van het verkeerssysteem. 

De configuratie voorkomt of beperkt zo veel mogelijk weefbewegingen in de tunnel. •	
Bij onderhoud of calamiteit in één tunnelbuis is het mogelijk om al het verkeer door de •	
parallelbuis te leiden. 
Alle buizen zijn geschikt voor vervoer met veiligheidscategorie 0. •	
Bij volledige afsluiting van de tunnel is de parklaan bruikbaar als calamiteitenroute. •	
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Gunningsthema 3: Stedenbouwkundige en Landschappelijke kwaliteit

Stedenbouwkundige en landschappelijke visie
Noord - zuid lijnen in het Maasdal hebben de ontwikkelingsrichting van de stad Maastricht 
bepaald. Aanvankelijk vormde door de groei van de stad de Maas een belangrijke barrière, daarna 
de spoorlijn en als laatste rijksweg A2. Maastricht is een stad van natuurlijke en civieltechnische 
barrières die telkens weer geslecht moeten worden. De binnenstad en Wyck horen al echt bij 
elkaar, dankzij de vele bruggen over de Maas. Mede daarom is Céramique ook zo’n geslaagd 
project geworden. De barrière van het spoor blijft er nog wel even.

Naar ons idee is Maastricht Oost noch een uitloper van de historische stad, noch een afzonderlijke 
nieuwe stad, maar vormt het de overgang naar het patroon van dorpen in het Maasdal. De 
A2-passage ligt daarbij op een soort breuklijn, waar voorheen de  Heugemse Overlaat lag. De 
westzijde ervan heeft een meer stedelijke karakteristiek, zeker wanneer het plan voor de heront-
wikkeling van het voormalige KPN -gebouw is voltooid. De oostzijde heeft alweer meer suburbane 
kenmerken. Daarin lijkt deze zone op de singels rond de binnenstad, waar de stad overgaat in haar 
buitenwijken via een landschappelijk element. 
 
Wij hebben op basis van deze visie gekozen voor een landschappelijke benadering van de 
overgang tussen de urbane en suburbane gedeelten van Maastricht-Oost. De inpassing van de 
infrastructuur, de vormgeving van de stadsentrees en de stedenbouwkundige invulling van het 
traverse gebied zijn consequent vanuit deze visie uitgevoerd. 

Vanuit deze visie is ook de Groene Loper ontstaan, als een zachte overgang in de uitdijende stad. 
Ze neemt de barrière weg tussen beide delen van Maastricht-Oost: een groene, verbindende 
ruggengraat in het stedelijk weefsel. De volgende stap: het doortrekken van de Groene Loper naar 
Céramique respectievelijk Geusseltpark en Landgoederenzone, kwam als een vanzelfsprekende 
voortzetting van deze landschappelijke benadering, die daarmee het gehele plangebied op een 
integrale manier omvat. 

Wens 4
Het is wenselijk de kwaliteit van het programma te verhogen door het realiseren van meer 
grondgebonden woningen en minder gestapelde woningen, door het realiseren van voorzieningen 
en bijzondere functies en door het inbrengen van additionele functies.
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Vastgoedprogramma
Het ontworpen vastgoedprogramma is als volgt.

Te slopen woningen 443

Grondgebonden woningen 201

Boven - benedenwoningen 290

Gestapelde woningen 650

Totaal woningen nieuw 1041

Woningen in te handhaven Gemeenteflat 89

Kantoren 15.500 m2 

Commercieel vastgoed mixed use 2.710 m2

Totaal commercieel vastgoed 18.210 m2

Parkeren (op mv) 2.119

Avenue2 streeft in haar plan naar een hoog kwaliteitsniveau dat aansluit op waardevolle bestaan-
de bebouwing en de nieuwe Buurt Ontwikkelings Plannen. Er is gekozen voor flexibiliteit  in 
programmering (vorm, levendigheid, atelier of praktijk aan huis) en er zijn relatief veel grondge-
bonden woningen. Voor een goede aansluiting aan de omgeving is extra zorg besteed aan de 
gebieden Geusseltpark en Europaplein (aansluiten bij MECC, AZM, Universiteit). Markante maar 
ingetogen woontorens bij Geusselt en Europaplein geven de stadsentrees een herkenningspunt. 

Wens 6
De wensen voor de ontwikkeling van de Landgoederenzone betreffen:

Versterking van de groene identiteit•	
Versterking van het recreatieve netwerk tussen het Geusseltpark en de Landgoederenzone•	
Versterking van het ecologisch netwerk•	
Versterking van het watersysteem, waarbij ten noorden van de woonbuurt Nazareth en de •	
voormalige wielerbaan een waterrijk gebied ontstaat

Versterking van de groene identiteit
De identiteit van een gebied hangt samen met de beleving van de bezoeker. Het probleem van de 
Landgoederenzone is dat er veel passanten zijn op de transportassen die het gebied doorsnijden, 
maar er zijn weinig bezoekers om het gebied te beleven. De Groene Loper maakt het gebied op 
een recreatieve manier bereikbaar, waardoor de beleving van de groene identiteit kan ontstaan, en 
takt aan op een netwerk van recreatieve routes dat verder uitrolt naar de Maas, de Geul en het 
heuvelland. 

De verknoping A2/A79, Kruisdonk, is zo in het landschap ingepast, dat minimaal ruimtebeslag 
nodig is. Hierdoor versnippert de Landgoederenzone niet meer dan noodzakelijk en is de verkno-
ping een zelfstandig, functioneel landschappelijk element in het landschapspark met ruime 
begroeiing (bomen, struweel) waar gepast, zicht en herkenbaarheid (oriëntatie en beleving) waar 
gewenst. 
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De Beukenlaan wordt als groen landschappelijk element versterkt en aangesloten op de Groene 
Loper.
De aanleg van de Verbindingsweg Beatrixhaven haalt veel verkeer van de Meerssenerweg / 
Mariënwaard. Dit biedt de mogelijkheid van een groene herinrichting van deze weg als voormalig 
historisch lint, eveneens aangetakt aan de Groene Loper.

Versterking van het recreatieve netwerk tussen het Geusseltpark en de Landgoederenzone
De Groene Loper verbindt Geusseltpark en Landgoederenzone via de recreatieve langzaam 
verkeersverbinding over de A2. De vormgeving zorgt voor continuïteit in de beleving van de route. 
Gebaseerd op de meest recente ontwerpen voor het Geusseltpark heeft Avenue2 haar ambitie 
uitgewerkt in visie C. Hierbij ligt de Groene Loper  centraal in de Landgoederenzone en verbindt  
waardevolle monumenten en lanen aan beide zijden van de A2. 

Versterking van het ecologisch netwerk
De infrastructuur is zo ingepast dat de terreinen met de grootste natuurwaarden niet worden 
aangetast. Wij verbeteren de waterlopen en leggen faunapassages aan onder de A2 en de Beatrix-
havenweg. De beplanting van de Beatrixhavenweg faciliteert de veilige passage van vogels en 
vleermuizen. 

Versterking van het watersysteem, waarbij ten noorden van de woonbuurt Nazareth en de 
voormalige wielerbaan een waterrijk gebied ontstaat
De Kanjel, Tapgraaf en Fontein worden deels verlegd, waarbij een kwaliteitsimpuls voorop staat. 
Ten noorden van Nazareth ontstaat een ruime plas - draszone, die naast de landschappelijke 
kwaliteit ook functionaliteit biedt aan het watersysteem. Hierbij is eveneens aansluiting gevonden 
bij de visie van de Ecologische Hoofd Structuur en de lopende ontwikkelingen in het Geusseltpark.

Wens 7
De wensen voor de afbouw van het bedrijventerrein Beatrixhaven betreffen:

Presentatie van het bedrijventerrein naar de nieuwe entree en het spoor•	
Verbinding tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg•	
Realisering van een Park & Ride-voorziening, gekoppeld aan de lightrail-halte•	
Doortrekking van de Beukenlaan naar het zuiden en verbetering van de langzaam verkeers-•	
verbinding Beukenlaan – Jeruzalemweg
Verbetering ontsluiting Hogere Hotelschool (landgoed Bethlehem)•	

Presentatie van het bedrijventerrein naar de nieuwe entree en het spoor
Natuur en bedrijvigheid worden in de Beatrixhaven gecombineerd, zodat de werklocatie wint aan 
aantrekkelijkheid. De nieuwe, als groen lint verpakte Beatrixhavenweg is geprojecteerd over de 
Meerssenerweg, de spoorlijn en de Beukenlaan. De weg geeft de Beatrixhaven voor een groot deel 
een nieuw aanzien vanaf de oostzijde. 

Verbinding tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg
Afhankelijk van de invulling van het P&R-terrein door gemeente / provincie is de Beatrixhavenweg 
eenvoudig door te trekken naar de Galjoenweg.

Realisering van een Park & Ride-voorziening, gekoppeld aan de lightrail-halte
Tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg wordt door de Gemeente een Park & Ride voorziening 
met lightrail halte en naastliggend parkeerterrein aangelegd, waarbij in de directe omgeving aan 
het spoor enkele nieuwe bedrijfspanden zijn geprojecteerd. Dit ensemble is, komende vanuit de 
kant van Nazareth, het nieuwe gezicht van de Beatrixhaven.

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   119 16-04-2009   21:47:16



120

doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

Doortrekking van de Beukenlaan naar het zuiden en verbetering van de langzaam verkeers-
verbinding Beukenlaan – Jeruzalemweg
Verbetering ontsluiting Hogere Hotelschool (landgoed Bethlehem)
De Beukenlaan blijft in het plan behouden en krijgt een functie in het netwerk van recreatieve 
langzaam verkeersroutes. Doortrekken van de Beukenlaan naar de Jeruzalemweg en landgoed 
Bethlehem is goed mogelijk, afhankelijk van de invulling van het P&R-terrein.

Wens 8
De wensen voor het vormgeven van het knooppunt Geusselt als noordelijke stadsentree
betreffen:

Duidelijk herkenbaar entreeplein gericht op de A2 en het Geusseltpark•	
Samenhangend stadsfront aansluitend op de bestaande plannen rond het stadion•	
Ligging van de tunnelmond in relatie tot bestaande en nieuw te realiseren bebouwing•	
Toekomstwaarde randbebouwing en oriëntatie woonbuurt Nazareth•	
Voetgangersverbinding Nazareth – Geusseltpark•	
Verblijfskwaliteit op maaiveld•	

Duidelijk herkenbaar entreeplein gericht op de A2 en het Geusseltpark
Het panorama vanaf de Kruisberg is uniek in Nederland. De reiziger die de afdaling op de A2 inzet 
weet: we zijn er, dit is Maastricht! De entree bij Geusselt hoeft in onze visie die beleving niet te 
overschreeuwen met een spectaculaire vormgeving. Wij hebben stadsentree Geusselt ontworpen 
binnen de integrale, landschappelijke visie als groene, herkenbare entree. Het verkeer verdwijnt 
onder de grond in een groene heuvel. Er is bewust niet gekozen voor een verkeersplein, maar voor 
een gebied wat als vanzelf de overgang vormt tussen stad (woonwijken) en landschap (Geusselt-
park en Landgoederenzone). De Geusseltvijver behoudt in een wat andere vorm haar kwaliteit.

Samenhangend stadsfront aansluitend op de bestaande plannen rond het stadion
De nieuw ontworpen bebouwing ter plaatse van de stadsentree sluit aan bij het Geusseltpark en 
past qua schaal bij Wittevrouwenveld. Eén woontoren markeert de entree, de groene heuvel 
domineert het gebiedsbeeld.

Ligging van de tunnelmond in relatie tot bestaande en nieuw te realiseren bebouwing
De uitkomende tunnelmonden zijn ca. 100 m versprongen: één ten noorden van het knooppunt, 
één in de heuvel, beide zoveel mogelijk buiten bebouwd gebied. De goede integratie in topografie 
zorgt voor weinig barrière tussen de naastliggende woonwijken.

Toekomstwaarde randbebouwing en oriëntatie woonbuurt Nazareth
Het opschuiven van de A2 en de nieuwe, tientallen meters brede groene geluidwal voor de 
zaagtandflats geeft Nazareth nieuwe kwaliteit: leefbaarheid (geluid, lucht) en met de gewenste 
visuele oriëntatie op het Geusseltpark zonder hinderlijke schermen. 

Voetgangersverbinding Nazareth – Geusseltpark
Er is een nieuwe brede fiets- en voetgangerstunnel tussen Nazareth en Wyckerpoort onder de 
Viaductweg, alsmede een tunnel in de Groene Loper onder de Terblijterweg. 
De fiets- en voetgangersbrug ten noorden van Nazareth takt de Groene Loper vanuit Maastricht-
Oost door het Geusseltpark aan op de Landgoederenzone. 
De bestaande tunnel onder de A2 in de Marathonweg blijft gehandhaafd.
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Verblijfskwaliteit op maaiveld
De oversteekbaarheid door wandelaars en fietsers ter hoogte van de stadsentree Geusselt is goed. 
Te overwegen is een extra dimensie aan dit gebied te geven door een uitzichtpunt te creëren op de 
top van de groene heuvel. Er zijn geen geluidschermen in het gebied, waardoor de gebiedsbele-
ving en oriëntatie versterkt wordt.

Viaductweg
Het nieuwe profiel van de Viaductweg scheidt het doorgaande verkeer tussen snelweg en centrum 
Maastricht van het lokale verkeer. De belangrijke, verbindende weg naar het Centrum is hoog 
gelegen, waarbinnen het lokale verkeer op maaiveldniveau kan uitwisselen. Een toekomstige 
lightrail-halte is hier goed mogelijk.

Bereikbaarheid Geusseltstadion met OV 
Via de parklaan is het stadion gemakkelijk bereikbaar te maken met een OV verbinding, die 
gebruik kan maken van de tunnel in de Groene Loper onderdoor de Terblijterweg.

Wens 9
De wensen voor (het gebied rond) de Stadsboulevard betreffen:

Ruimtelijke en functionele integratie van de buurten Wyckerpoort en Wittevrouwenveld•	
Het groene karakter van de Stadsboulevard•	
Bebouwingsbeeld langs de Stadsboulevard dat aansluit op de achterliggende buurten en zoveel •	
mogelijk levendigheid biedt naar de boulevard
Respect voor en waar mogelijk behoud van monumenten en overige cultuurhistorisch belang-•	
rijke gebouwen en ensembles
Een verkeersbelasting die beduidend lager ligt dan 20.000 motorvoertuigen per etmaal•	

Ruimtelijke en functionele integratie van de buurten Wyckerpoort en Wittevrouwenveld
De Integratie van de buurten wordt mogelijk dankzij de verbindende rol van de parklaan met zijn 
vele oost – west verbindingen. Dankzij de gestapelde tunnel kan de laan smaller zijn. De breedte 
past goed bij de hoogte van de bebouwing langs de laan. Het geheel krijgt zo een schaal die bij dit 
deel van de stad past. De parklaan maakt van Maastricht-Oost weer één samenhangend, stedelijk 
gebied. 

Het groene karakter van de Stadsboulevard
De parklaan is groen vormgegeven als een langgerekt park met 4 tot 6 rijen bomen. 

Bebouwingsbeeld langs de Stadsboulevard dat aansluit op de achterliggende buurten en 
zoveel mogelijk levendigheid biedt naar de boulevard
Het vastgoed sluit wat betreft de vormgeving aan bij achterliggende wijken en recente wijkontwik-
kelingen: een gevarieerd programma, levendig en flexibel qua invulling (o.a. kantoren en ateliers, 
voor zover dat in overeenstemming is met andere ontwikkelingen in de stad). Het bebouwings-
beeld refereert aan voormalige en bestaande singels in andere delen van Maastricht. 

Respect voor en waar mogelijk behoud van monumenten en overige cultuurhistorisch 
belangrijke gebouwen en ensembles
De zorg voor het behoud van de voor Maastricht waardevolle elementen, zoals Pater Forti, de 
Gemeenteflat en de zaagtandflats bij Nazareth, is herkenbaar meegenomen in de invulling van het 
gebied. Het plan van Avenue2 behoudt alle waardevolle cultuurhistorische elementen in het 
plangebied en laat ze goed tot hun recht komen. 
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Een verkeersbelasting die beduidend lager ligt dan 20.000 motorvoertuigen per etmaal
De parklaan heeft een verkeersbelasting van 4.000 tot 8.500 motorvoertuigen per etmaal. De laan 
hecht de wijken op een natuurlijke manier aan elkaar en versterkt de structuur van het gebied 
zonder opnieuw een barrière, bereikbaarheids- of leefbaarheidsprobleem te veroorzaken. Wat aan 
verkeer, inclusief een eventuele busroute, op de laan overblijft is nog voldoende om de sociale 
veiligheid te waarborgen.

Park Koningsplein - Oranjeplein
Als planverruimende optie bieden wij een herinrichtingsplan voor het Koningsplein - Oranjeplein. 
Het park krijgt daarmee de rol die in haar naam is besloten, direct gelegen aan de recreatieve 
verbinding  van de Groene Loper. Het vormt samen met de ontwikkeling Maartenspoort aan de 
Prof. Cobbenhagenstraat en het daartegenover gelegen winkelcentrum Voltastraat een bescheiden, 
functioneel centrum voor Maastricht-Oost: het ‘hart’ van de buurt. 
Vanuit Wyck en het centrum is dit centrum ook te voet goed te bereiken via de Wyckerbrugstraat 
en de spoorpassage, of vanaf Céramique via de spoorwegovergang in de Heugemerweg. 

Wens 10
De wensen voor het vormgeven van het knooppunt Europaplein als zuidelijke stadsentree betreffen:

Duidelijk herkenbaar entreeplein•	
Ligging van de tunnelmond ter hoogte van de J.F. Kennedysingel•	
Versterking contrast stad (ten noorden van de J.F. Kennedysingel) en (verkeers)landschap (ten •	
zuiden daarvan)

Duidelijk herkenbaar entreeplein
Ruim ten zuiden van het Europaplein kondigt de bebouwing van Randwijk, met de universiteit, het 
ziekenhuis en het MECC, al aan dat de reiziger Maastricht heeft bereikt, de eerste stad in Neder-
land. Met deze markering van de stad hoeft in onze visie het verkeersplein niet te wedijveren. De 
vormgeving van het verkeersplein is opnieuw landschappelijk van aard. Avenue2 heeft gekozen 
om de Kennedysingel te verleggen en de tunnelmonden en het verkeersknooppunt Europaplein 
geheel ten zuiden hiervan in te passen in een groen bebost gebied. Het is gelukt om het verkeers-
knooppunt zeer compact vorm te geven. Het beslaat slechts ongeveer de helft van de oppervlakte 
van het huidige knooppunt. 

Ligging van de tunnelmond ter hoogte van de J.F. Kennedysingel
De tunnelmonden liggen ca. 100m versprongen, ruim ten zuiden van de verlegde Kennedysingel.

Versterking contrast stad (ten noorden van de J.F. Kennedysingel) en (verkeers)landschap 
(ten zuiden daarvan)
Er is een heldere scheiding tussen het grootschalige verkeerslandschap in het zuiden en de 
intieme sfeer van de parklaan in het noorden, gescheiden door de omgelegde Kennedysingel en 
een rij kantoorvilla’s op zichtlocaties, met één woontoren als zichtbepalend element. Van een 
schaalsprong in de bebouwing is geen sprake, het vastgoed is herkenbaar maar subtiel ingepast. 

Gunningsthema 4: Milieu en Leefbaarheid

Wens 5
Het is wenselijk, dat er binnen een integraal gebiedsontwerp een betere milieukwaliteit en 
leefbaarheid komt, dan noodzakelijk is vanuit de wet. Deze wens spitst zich enerzijds toe op 
luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Het gaat daarbij om het zoveel mogelijk beperken van de hoogte 
van de milieubelasting en om het beperken van het aantal aan hinder blootgestelde personen. 
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Anderzijds is het wenselijk de energieprestatie van het integrale gebiedsontwerp (vastgoed en 
verkeerssysteem) zoveel mogelijk te verbeteren.

Milieu en de aanpak van Avenue2
Het Natuur- en Milieuplan Maastricht 2030 schrijft: “De belangrijkste doelstelling voor 2030 is om 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. Dat kan door ondertunneling van de 
A2, aanleg van een Euregionaal lightrailnet, bedrijven zoveel mogelijk te concentreren dicht bij 
goede ontsluitingswegen en het verkeer te concentreren op hoofdwegen. De vervelende gevolgen 
van al dat verkeer worden zo verzacht in de woonwijken.”

Uitgangspunt bij het integraal ontwerp van Avenue2 is geweest ‘een goed ontwerp aan de bron’, 
alleen daar waar nodig voorzien van aanvullende maatregelen. Dit komt tot uiting in de volgende 
punten. 

De doelstelling om het verkeer te concentreren op hoofdwegen, zoals het Natuur- en Milieu-•	
plan schrijft, is leidend geweest bij het ontwerp van het verkeerssysteem. De vormgeving van 
de knooppunten en de indirecte aansluiting van de parklaan verleiden het stadsverkeer om van 
de bovenste ‘stads’tunnel gebruik te maken. Hierdoor slagen we er in om het onderliggend 
wegennet en de omliggende woonwijken te ontlasten. We bereiken daarmee een effect dat het 
plangebied overstijgt.
Door de lange tunnel, die reikt tot buiten de woongebieden van Maastricht-Oost, de gestapelde •	
tunnel met versprongen tunnelmonden en de afbuiging van het wegtracé van de A2 naar het 
oosten, is binnen de mogelijkheden een optimaal ruimtelijk ontwerp ontstaan. Hiermee wordt 
de lucht- en geluidsproblematiek bij de tunnelmonden aan de bron opgelost. 

Geluid
Voor het aspect geluid is bereikt, dat weinig aanvullende maatregelen behoeven te worden 
getroffen. De schermen beperken zich tot de A2 ten noorden van Amby.  Waar voorzieningen 
noodzakelijk zijn, is gekozen voor een natuurlijke inpassing, zoals de groene geluidswal voor  
Nazareth, transparante schermen of een combinatie van beiden, zoals bij Amby. De schermhoogte 
varieert tussen de ca. 3 meter en de 6 meter. Langs de Viaductweg zijn barriers van ca. 1 meter 
hoogte voldoende. De bestaande schermen rond Kruisdonk worden gehandhaafd. Waar nodig 
worden enkele woningen (ca. 30 stuks) langs de Viaductweg en bij Amby (2 woningen) voorzien 
van gevelmaatregelen. Langs de parklaan zijn geen ingrepen nodig.

Een vergelijking van de onderzoeksparameters voor geluid toont aan dat de Groene Loper zowel 
langs de A2 als langs het onderliggend wegennet zeer goed scoort op het aantal belaste woningen 
en het aantal geluidsgehinderden. 

Lucht
Visualisaties met betrekking tot de luchtkwaliteit laten zien, dat de vervuiling vooral in de lengteas 
van de A2 aanwezig is. Door de versprongen tunnelmonden is er geen grote concentratie op één 
plek, en de diepe ligging van de inrit van de transit tunnel verspreidt de vuile lucht in de langsrich-
ting van de weg. De concentraties boven de eis bevinden zich in gebieden die niet toegankelijk zijn 
voor publiek. 

Door deze effecten van het ruimtelijk ontwerp voldoet het plan de Groene Loper ruimschoots aan 
de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig. 
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Er liggen nabij de tunnelmonden geen scholen, verzorgingshuizen en dergelijke waarvan eventuele 
uitbreiding beperkt zou worden door het ‘Besluitgevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’. 

Innovatieve oplossingen
Het Natuur- en Milieuplan Maastricht 2030 schrijft: “Toch werkt het nieuwe natuur- en milieubeleid 
aan een betere luchtkwaliteit in Maastricht. Het belangrijkste wapen: ondertunneling van het 
belangrijkste knelpunt van luchtverontreiniging in de stad, de A2-traverse. Door een tunnel onder 
de A2-traverse kunnen uitlaatgassen milieuvriendelijk worden afgezogen.” 

Zoals hierboven aangegeven hebben wij de luchtproblematiek opgelost met een optimaal ontwerp. 
Het plan voldoet hiermee al ruim aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. Avenue2 is van 
mening dat deze ‘low tech’ benadering de voorkeur verdient vanwege de intrinsieke kwaliteit van 
de oplossing. Meer innovatieve ‘high tech’ oplossingen, zoals afzuigen van lucht en afvangen van 
fijnstof, gaan nu nog gepaard met hoge kosten en energieverbruik, meer onderhoud en hogere 
risico’s vanwege de nog experimentele aard van de betreffende technieken. Overigens is het niet 
onmogelijk om dergelijke voorzieningen in de toekomst aan de tunnel toe te voegen wanneer 
daartoe alsnog de behoefte zou ontstaan door een verdere groei van het verkeer of aanscherping 
van de milieueisen.

Energie
De ontwikkeling van het vastgoed zal ten aanzien van de energieprestatie voldoen aan de gel-
dende wet- en regelgeving. Onderzocht zal worden of grondwater uit het Maasgrind gebruikt kan 
worden voor koeling en/of verwarming van vastgoed.

De tunnel bespaart energie door af te zien van afzuiginstallaties en dergelijke. Voor het overige 
zullen de installaties in de tunnel energiezuinig worden uitgevoerd. 
In de waterhuishouding wordt energie bespaard door geen grondwater af te pompen (hevelsysteem). 

Gunningsthema 5: Robuuste Techniek

Wens 11
Er worden aan het project allerlei technische eisen gesteld. Het is wenselijk, dat de technische 
oplossingen en onderdelen niet overal op de geëiste ondergrens worden ontworpen. Op een aantal 
vlakken is het wenselijk dat ruim voldaan wordt aan de eisen en de gebruikskosten lager worden 
dan de life cycle costing indiceert. Dit geldt met name voor:

Onderhoudsarm ontwerp en materiaalgebruik•	
Verminderen kwetsbaarheid en kans op gebreken•	
Verbeteren betrouwbaarheid en beschikbaarheid•	
Risicoarme bouwmethode•	

Robuuste techniek
Voor de infrastructuurbedrijven van Avenue2 is de toepassing van robuuste technieken een 
vanzelfsprekend uitgangspunt. Ons streven is om zo veel mogelijk ‘waar(de) voor uw geld’ te 
bieden. Dat wil zeggen dat wij de nadruk leggen op duurzame permanente constructies en 
kostenbesparende tijdelijke constructies met goed beheersbare risico’s.

Onderhoudsarm ontwerp en materiaalgebruik
Alle permanente constructies, met inbegrip van de tunnel, zijn in een droge bouwput in het •	
werk gestorte gewapend betonconstructies, eventueel aangevuld met prefab. Met deze 
bouwwijze kunnen wij de kwaliteit het beste borgen. Het resultaat is een duurzame constructie 
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conform RWS principes die gedurende de levensduur vrijwel onderhoudsvrij zal zijn. 
De tunnel is op staal gefundeerd. Het verticaal evenwicht is niet afhankelijk van een verankering •	
die onderhevig is aan aantastingsmechanismen, zoals vermoeiing en corrosie.
De configuratie van de tunnel met vier buizen maakt het mogelijk om de verkeersstromen •	
tussen de beschikbare tunnelbuizen te schakelen. Deze mogelijkheid biedt een grote plan-
ningsvrijheid voor onderhoud en reparatie aan wegdek en installaties, met als gevolg lagere 
kosten. 
Wij passen een hevelsysteem toe dat met minimale energie- en onderhoudskosten de water-•	
huishouding rondom de tunnel in stand houdt. 

Verminderen kwetsbaarheid en kans op gebreken
De grootste kans op storingen en gebreken treedt niet op bij de civiele betonconstructies, maar bij 
de wegverhardingen en verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI). Op dit gebied zullen door 
Avenue2 state-of-the-art technieken worden toegepast. Hierbij legt Avenue2 de nadruk op het 
specificatie- en ontwerpproces van de VTTI systemen middels Systems Engineering (ISO 15288).  
Hiermee beheersen wij ook de raakvlakken tussen het civiele ontwerp en de VTTI systemen.  
De klant en belangrijke gebruikers betrekken wij bij de verschillende beslismomenten m.b.t. de 
specificaties van de systemen. 
Doel is om te borgen dat:

het ontwerp van de systemen aansluit bij de eisen van de betrokken actoren•	
de geïnstalleerde systemen hun functies naar behoren vervullen,•	
de geïnstalleerde systemen op de gewenste manier zullen samenwerken, en•	
de systemen in de toekomst eenvoudig uitbreidbaar zullen zijn.  •	

In de uitvoeringsplanning is voldoende tijd ingeruimd voor de verschillende testrondes van de 
geïntegreerde systemen voor TTI en VTI. 

Verbeteren betrouwbaarheid en beschikbaarheid
De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het verkeerssysteem hangt af van de factoren 
preventief onderhoud, onvoorziene reparaties, storingen en calamiteiten, in relatie tot de beschik-
bare capaciteit van het systeem. Het verkeerssysteem van de Groene Loper biedt een gescheiden 
afwikkeling van transit- en bestemmingsverkeer, een tunnel met vier buizen èn een parklaan op 
maaiveld. Op het gebied van beschikbaarheid en betrouwbaarheid biedt deze configuratie de 
volgende voordelen. 

De scheiding van verkeersstromen en de lay-out van de tunnel en inritten beperken het aantal •	
weefbewegingen in de tunnel tot het absolute minimum. Dit beperkt de kans op verkeersonge-
vallen in de tunnel en verbetert de beschikbaarheid. 
Het verkeerssysteem en de VTTI-systemen zijn er op ingericht om in geval van onderhoud, •	
storing of calamiteit de redundante capaciteit te benutten door de verkeersstromen door de 
overgebleven beschikbare tunnelbuis te voeren en daarmee de beschikbaarheid in stand te 
houden. 
In het extreme geval dat beide tunnelbuizen in dezelfde richting moeten worden gesloten is het •	
mogelijk de parklaan in te zetten om het verkeer toch nog enigszins doorgang te laten vinden. 

Risicoarme bouwmethode
Avenue2 heeft voor de bouwkuipen gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij de kuip met een 
bemaling droog ontgraven wordt. Deze methode is in Maastricht vaker met goed resultaat 
beproefd, zoals bij de parkeergarage van Mosae Forum en de Maasboulevard tunnel. 
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Onze visie op de beheersing van de risico’s van ondergronds bouwen is dat 
1.	 we zoveel mogelijk geotechnisch onderzoek doen voordat risicovolle fasen worden uitgevoerd, 
2.	 we de bouwkuipen robuust ontwerpen en beheersmaatregelen al in het ontwerp meenemen, en
3.	� we tijdens de uitvoering van risicovolle fasen voldoende maatregelen en terugvalopties 

voorhanden hebben om in te spelen op onverwachte variaties in de geotechnische eigenschap-
pen van de grond. 

Met betrekking tot de risico’s van onze bouwmethode hebben we vooral aandacht voor de sterkte 
van het bodemmateriaal (de mergel) en het waterbezwaar (de hoeveelheid bemaling). 

In de gekozen bouwmethode gaan wij op een geheel beheerste manier met deze risico’s om. 
De bodem van Maastricht is niet typisch voor Nederland. We laten ons bijstaan door Duitse en •	
Belgische experts met specifieke deskundigheid op het gebied van deze bodemsoorten en 
bouwtechnieken. 
Voorafgaand aan de uitvoering voeren we een uitgebreid geotechnisch onderzoek uit. Het •	
uitvoeringsontwerp wordt op deze informatie gebaseerd. 
We delen de bouwkuipen van de tunnel in kleine compartimenten in (32 x 32 m2). •	
In ieder compartiment doen we voorafgaand aan de ontgraving een pompproef om het •	
waterbezwaar te voorspellen. Als het waterbezwaar te hoog is injecteren we de bodem en 
eventuele scheuren onder de bouwputvloer met een waterremmend materiaal. 
Daar waar de in situ sterkte van de bodem onvoldoende is brengen we middels jetgrouten een •	
ondergronds stempel aan tussen de bouwkuipwanden. 
Voorafgaand aan de uitvoering beproeven we deze technieken op schaal 1:1 in een proefkuip •	
in het gebied met de naar verwachting slechtste omstandigheden. 
Op basis van de op deze manier accumulerende kennis treffen wij de benodigde ontwerp- en •	
beheersmaatregelen voor de opvolgende compartimenten. 

Pas na deze voorzorgsmaatregelen gaan we over tot het gefaseerd ontgraven en stempelen van de 
bouwkuipen. Tijdens de ontgraving kunnen we eventuele onverwachte tegenslagen alsnog 
opvangen met bijvoorbeeld extra verankering van de damwand met groutankers of extra injectie 
van de ondergrond.

De door ons toegepaste bouwkuip laat vrijwel geen resten in de ondergrond achter die bij toekom-
stige projecten een hindernis kunnen vormen. Alle damwanden worden teruggewonnen. Groutan-
kers worden in principe niet toegepast. De cement-bentoniet schermen die achterblijven vervullen 
geen blijvende functie en zijn zonodig eenvoudig weg te graven. 

Gunningsthema 6: Situatie tijdens uitvoering en bouwtijd

Wens 12
Om de hinder van de bouwwerkzaamheden voor de doorstroming en bereikbaarheid verder te 
verminderen, is het wenselijk de uitvoeringstijd van het werk zo beperkt mogelijk te houden. Ook 
de te gebruiken bouwfasering kan helpen om de overlast te beperken. Het is wenselijk extra 
(verkeers)maatregelen te treffen gericht op de doorstroming en bereikbaarheid.

Uitvoeringstijd
De belangrijkste mijlpaal met betrekking tot de uitvoeringstijd is het tijdstip van ingebruikname 
van de tunnel. Bij start van de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden in januari 2011 
en de bouw van de tunnel in 2012 zal dit het geval zijn vóór het einde van 2016, dus na 5 jaar 
bouwtijd. Ook de inrichting van de parklaan boven op de tunnel is dan al grotendeels voltooid.
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Bouwfasering
Een groot voordeel van de gestapelde tunnel is de smalle footprint. Dit minimale ruimtebeslag 
heeft geleid tot een enkelvoudige fasering waarbij we het verkeer bij de aanleg van de tunnel 
slechts één keer omleggen. De A2 wordt tussen knooppunt Geusselt en Europaplein in zijn geheel 
naar het westen verlegd en blijft daar semi-permanent liggen tijdens de hele bouwperiode. Voor 
kruisend fiets- en voetgangersverkeer leggen we vier tijdelijke bruggen aan over de omgelegde A2 
en het werkterrein. Kruisend autoverkeer op de Scharnerweg en de Voltastraat handhaven we met 
behulp van twee hulpbruggen op maaiveldniveau over de bouwkuip. 
Het bouwverkeer heeft zijn eigen route op het oude A2 tracé en verstoort op deze wijze de 
doorstroming van het overige verkeer op het gebied van de traverse niet. 

De inritten van een gestapelde tunnel vereisen vanwege de verschillende niveaus een ingewikkel-
der fasering. Maar juist bij Geusselt en Europaplein is ook meer ruimte beschikbaar. Wij voeren 
deze faseringen uit met behoud van een goede doorstroming op de bestaande wegen en kruisin-
gen. Verkeersberekeningen en analyses van de verkeersontwikkelingen zullen hierin sturend zijn. 

De capaciteit en functionaliteit van het huidige verkeerssysteem blijft dus vrijwel geheel gehand-
haafd, en daarmee de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven. De bereikbaarheid voor 
hulpdiensten krijgt extra aandacht, ook al omdat ook de routes voor bouwverkeer voor deze 
diensten ter beschikking komen. Scenario’s hiervoor worden permanent geactualiseerd aan de 
hand van planningen en logistieke plannen. 

Verkeersmaatregelen
Avenue2 werkt volledig mee aan de regionale werkgroep mobiliteitsmanagement en werkt mee 
aan een optimale inzet van mobiliteitsmaatregelen met als doel een minimaal negatief effect op 
het vervoersbeeld. Op dagen met grote verwachte verkeersintensiteit (evenementen) reduceren we 
het werkverkeer. 
Gedeelten van het permanente Dynamisch Verkeer Management systeem (DVM) installeren we in 
een vroeg stadium om de doorstroming te bevorderen. 

Wens 13
Het is wenselijk de hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. 
Hinder is een combinatie van de mate van overlast (met name geluid, stof en trillingen) en de 
tijdsduur daarvan. Daarom is het gewenst:

De uitvoeringstijd van veel hinder opleverende activiteiten zo kort mogelijk te houden en•	
Bij de te gebruiken bouwmethode overlast zoveel mogelijk te voorkomen.•	

Rupsfasering
Om de beleving van hinder door omwonenden te beperken is in onze visie een begrijpelijke 
fasering van groot belang. Daarom hanteren we de term ‘rupsfasering’. In het gebied van de 
traverse komt de bouwtrein slechts éénmaal langs met een bekende snelheid van 16 meter per 
week. Omwonenden zien dus de werkzaamheden aankomen en kunnen ook eenvoudig voorzien 
wanneer de activiteiten voor hun deur klaar zullen zijn. 

Bouwmethoden en maatregelen
Wij beperken eventuele overlast met een scala aan maatregelen. Om geluidsoverlast te beperken 
zullen we onze bouwactiviteiten voor een groot deel afschermen. Het in te zetten materieel zal aan 
de laagste emissienormen (euro 5) voldoen. De diepwand- en injectietechnieken die wij toepassen 
zijn betrekkelijk stil en trillingsvrij. De effecten ervan zullen binnen de geldende normen vallen.  
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Wij passen geen werkmethoden toe die grote hinder veroorzaken, zoals heien of intrillen van 
buispalen en damwanden.
De droge ontgraving van de bouwkuipen beperkt het aantal voertuigbewegingen, verhoogt de 
productiesnelheid en leidt tot minder vervuiling van wegen. Stofoverlast zal effectief worden 
bestreden. 

Wens 14
In de Samenwerkingsovereenkomst is een globale planning opgenomen voor de uitvoeringstijd van 
het project. Met name voor de meest essentiële onderdelen van het verkeerssysteem is het 
gewenst, dat deze zo snel mogelijk na gunning in gebruik kunnen worden genomen, zodat de 
verkeersafwikkeling snel op het uiteindelijk gewenste niveau komt te liggen.

De tunnel komt derde kwartaal 2016 in gebruik, na 5 jaar uitvoeringstijd. 
De Beatrixhavenweg is gereed medio 2013 na 2,5 jaar uitvoeringstijd. 
De Viaductweg Noord zal medio 2014 in gebruik worden genomen waarmee de verkeersafwikke-
ling aan de noordzijde van Maastricht dan al verbetert

Planinhoudelijke veranderingen  
na de consultatiefase

Deze paragraaf geeft een overzicht van de grotere veranderingen die we in ons plan hebben 
doorgevoerd na de publieke Consultatie. Deze planinhoudelijke veranderingen zijn op de betref-
fende plaatsen in het Integraal Plan en de Specialistische Rapporten nader beschreven. 

Aanpassing wegenstructuur Kruisdonk
De verbinding van de A79 naar de A2-noord gaat nu over het onderliggende wegennet. Nadere 
berekeningen hebben aangetoond dat de intensiteiten op deze wegvakken zo gering zijn dat een 
oplossing op autosnelwegniveau onnodig is. We hebben onze oplossing zodanig gekozen dat een 
toekomstige uitbreiding gemakkelijk mogelijk is. Verder is de splitsing van hoofd- en parallelbanen 
vanuit de A2-noord wat naar het midden verplaatst. Hierdoor werd het mogelijk de afrit naar de 
Beatrixhaven te verduidelijken en de kunstwerken over Kruisdonk en de Beatrixhavenweg te 
vereenvoudigen.

Aanpassing wegenstructuur A2 bij Amby
Ter hoogte van Amby was in het eerdere plan een fly over in de oostbaan van de A79 ontworpen. 
Nadere berekeningen toonden aan dat de intensiteiten op dit wegvak zo gering zijn dat een 
weefvak kan worden toegepast. We komen tegemoet aan de wens van de bewoners van Amby om 
de snelweg op afstand te houden: het profiel wordt aanzienlijk versmald en de weg blijft liggen op 
maaiveld. Het leefgebied van de kamsalamander blijft gerespecteerd. De geluidwerende voorzie-
ningen zijn ook aangepast op deze wijziging waardoor de bewoners van Amby niet meer tegen een 
bundel infrastructuur aankijken.

Uitvoeger A2 voor Nazareth
De uitvoeger voor de Nazarethflats is compacter vormgegeven: ongebruikt asfalt tussen de 
rijstroken is zoveel mogelijk versmald.

2

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   128 16-04-2009   21:47:19



doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

129 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Onderste tunnelbuis 100 km/uur
Door de ontwerpsnelheid van de onderste tunnelbuis te brengen op 100 km/uur is het profiel van 
de tunnel enigszins verbreed. Ook mag vrachtverkeer alleen gebruikmaken van de rechter 
rijstrook. Dit komt de capaciteit en veiligheid ten goede.

Categorie 0 voor alle tunnelbuizen
Alle vier de tunnelbuizen, transit en bestemming, zijn categorie 0. Dit is veiligheidstechnisch 
mogelijk en geeft meer flexibiliteit in geval van calamiteiten. Pas als de hele tunnel is afgesloten, 
vormt de bovenliggende parklaan het noodventiel voor de afvoer van het resterende verkeer.

Aansluiting van stadsentrees Geusseltpark en Europaplein
De stadsentrees zijn beter afgestemd op de directe omgeving. De aansluiting op met de plannen 
Geusseltpark en de omliggende structuren bij het Europaplein (MECC, AZM, Universiteit) is 
vanzelfsprekender geworden.

Aanpassing kruisingen parklaan: veiliger en herkenbaarder
De kruisingen op de parklaan hebben een wat andere vorm gekregen. Vanaf de kruisende wegen 
is – door het toepassen van eilanden op die kruisingen – nu goed te zien dat de parklaan op die 
plekken wordt overgestoken. Dat geeft een veiligere situatie (afremmend verkeer) en het geeft de 
parklaan meer aanwezigheid en allure: ‘hier kruist de parklaan…’.

Profiel de Groene Loper: onderscheid voetgangers-/fietsersstrook
Voor een veiliger gebruik van de parklaan is onderscheid gemaakt in een zone voor voetgangers 
en spelende kinderen, naast een fietsstrook voor het zich sneller verplaatsend langzaam verkeer. 
Zo is het gebruik van de Groene Loper wat meer gestructureerd.

Aanpassing vastgoed in het plan
We voerden op diverse plaatsen in het plan vastgoedoptimalisaties door. Bij de Beatrixhaven is het 
vastgoed verschoven naar een gunstiger locatie (zicht, bereikbaarheid, P+R- koppeling), bij de 
school Leeuwenborgh is minder grond gebruikt en een doorgang gemaakt om de bereikbaarheid 
van het parkeerterrein bij de school te verbeteren.

Planverruimende optie toegevoegd: nadere invulling Landgoederenzone
Voor het tracé van de Groene Loper is een voorkeursvariant ontstaan die nadere uitwerking nodig 
heeft. Deze voorkeursvariant verbindt het Geusseltpark krachtiger en natuurlijker met de Landgoe-
derenzone. We maken daarbij gebruik van herkenbare punten in het landschap (zwembad, kasteel 
de Geusselt, Villa Kanjel). De Groene Loper ligt centraler in de groenstructuur en betrekt Amby. 

Planverruimende optie toegevoegd: Koningsplein
Het is onze ambitie het Koningspark te transformeren in een belangrijk park aan de Groene Loper: 
centraal gelegen in Maastricht-Oost en met directe verbindingen naar het centrum van de stad. We 
hebben deze ambitie als planverruimende optie aan onze plannen toegevoegd. De parklaan maakt 
een slinger om het Koningspark, waardoor het park direct en zonder oversteken aan de recreatie-
as is gelegen. Het park vormt samen met de ontwikkeling Maartenspoort en het winkelgebied 
Voltaplein een levendige plek op de parklaan. Nader onderzoek, met name op het gebied van 
verkeer, kan de haalbaarheid van deze variant aantonen.
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131 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

2
Bijlage 

Bijlage

Bijlage

Tekening schaal 1:5.000 Plangebied
[separate plot op A0-formaat]

Bijlage	Tekening schaal 1:2.000 Landgoederenzone
[separate plot op A0-formaat]

Bijlage	Tekening schaal 1:2.000 parklaan
[separate plot op A0-formaat]
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133 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

3
De bijlage bij het hoofdstuk ontwerp gaat in op verkeersintensiteiten, extra beelden van het 
ontwerp en de ontsluiting van het vastgoed.

Verkeer

Het verkeerssysteem van Avenue2 ziet er als volgt uit:

Bijlage

Het volledige verkeers-
systeem
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Verkeersintensiteiten
In deze bijlage presenteert Avenue2 de verkeersintensiteiten in tabelvorm. Vermeld zijn de 
intensiteiten per etmaal en voor de ochtend- en avondspits. We behandelen de veranderingen op 
hoofdlijnen voor het etmaal in de wegvakbelastingen. Dit is afgezet tegen de situatie in 2026 als er 
géén tunnel zou komen (de zogenoemde autonome situatie). De bijlage geeft enerzijds inzicht in 
de intensiteiten op de verschillende wegvakken, anderzijds geeft het een beeld van verschuivingen 
van het verkeer binnen Maastricht. 

Hoofdwegenstructuur (rijkswegen en oost-westverbindingen)
Na realisatie van het tunneltracé nemen de etmaalintensiteiten op de hoofdwegenstructuur 
(A2 noord en zuid en A79) met 20 procent toe ten opzichte van een situatie zonder tunnel in 2026. 
Dit wordt veroorzaakt door de verschuiving (dus afname) van het stedelijke verkeer richting de 
hoofdwegenstructuur en de verandering in de routekeuze van het doorgaande verkeer.

De huidige etmaalintensiteit op het A2-tracé (President Rooseveltlaan) is circa 45.000 motorvoer-
tuigen. Als er in 2026 geen tunnel is, komt dat aantal op circa 74.000 motorvoertuigen. In het 
toekomstige tunneltracé verwachten wij een etmaalintensiteit van rond de 110.000 motorvoertui-
gen. De nieuwe tunnel zuigt namelijk een groot deel van het stedelijk wegennetwerk leeg (bijvoor-
beeld wat nu via het kruispunt Scharnerweg de A2 op en af gaat). Daarnaast wordt de doorgaande 
route aantrekkelijker omdat meer capaciteit wordt geboden. Een belangrijk deel (60 procent) van 
het verkeer in de tunnel maakt gebruik van de onderste tunnelbuizen en is daarmee doorgaand 
verkeer ten opzichte van de stad Maastricht. Het overige verkeer is bestemmingsverkeer en maakt 
gebruik van de bovenste tunnelbuizen. 

Als de situatie zou blijven zoals die nu is, zou het A2-tracé in 2026 een wegverbinding zijn met 
geregelde kruispunten. De aanliggende woonwijken zouden dan onveranderd via de kruispunten 
rechtstreeks gebruik maken van de A2. Na realisatie van de A2-tunnel is dat niet meer mogelijk. 
Doordat de parklaan in ons plan autoluw is ingericht, verplaatsen we veel van dit wijkgebonden 
verkeer naar de John F. Kennedylaan en de Viaductweg. Na de realisatie van de tunnel (wat een 
planonafhankelijk gevolg is) neemt – als gevolg van de veranderingen in de ontsluitingsstructuur 
van de aanliggende wijken - het verkeer op de Viaductweg en de John F. Kennedysingel ten oosten 
van de Maas op etmaalbasis toe met 25 procent.

Nr Straatnaam 2004  
Basisjaar

2026-0 
Autonoom

2026 Plan 
Avenue2

Verschil 
2026-0 = 100

Rijkswegen

1 A2 (noord) 43.000 72.900 85.800 118

2 A79 42.200 49.500 58.700 119

22 A2 Noord (doorsnede) 76.700 110.700 147.200 133

 A2 Noord (hoofdrijbaan) - - 72.300 n.v.t

 A2 Noord (parallel) - - 74.900 n.v.t

24 Tunnel (doorsnede) - - 110.300 n.v.t

 Tunnel (hoofdrijbaan) - - 65.400 n.v.t

 Tunnel (parellel) - - 44.900 n.v.t

Etmaalintensiteiten 
2026_Avenue2, hoofd-
structuur  
(afgerond op 100-tallen)
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135 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Nr Straatnaam 2004  
Basisjaar

2026-0 
Autonoom

2026 Plan 
Avenue2

Verschil 
2026-0 = 100

27 A2 Zuid 50.600 91.200 112.900 124

Oostwest ribben stedelijk wegennet

21 Viaductweg (doorsnede) 42.100 62.700 77.900 124

 Viaductweg (hoofdrijbaan) - - 34.900 n.v.t

 Viaductweg (parallel) - - 43.000 n.v.t

23 Terblijterweg 20.600 24.600 28.600 117

25 John F. Kennedysingel west 42.600 45.800 51.100 112

26 John F. Kennedysingel oost  (Aker-
steenweg)

29.200 40.000 38.400 96

Onderliggend en stedelijk wegennet
Ons ontwerp heeft geen gevolgen voor de omvang van het Maaskruisend verkeer. Ten opzichte van 
een situatie zonder tunnel in 2026 blijven de wegvakbelastingen op de Noorderbrug en John F. 
Kennedybrug gelijk. Door de capaciteitsverruiming op de hoofdwegen-structuur nemen de 
wegvakbelastingen op het gehele stedelijke wegennet af. Afhankelijk van de locatie van het 
wegvak, varieert de afname van 5 tot 40 procent per etmaal (wel vergeleken met autonoom, in 
werkelijkheid is er her en der een behoorlijke groei). Doorgaand en extern verkeer dat voorheen 
gebruik maakte van stedelijk wegennet, gaat in ons ontwerp meer gebruik maken van het 
tunneltracé. Zo gaan de verkeersintensiteiten op de Maasboulevard naar verwachting afnemen 
met 15 procent per etmaal, op de Vijverdalseweg is de afname zelfs 30 procent. Zelfs op de 
verderaf gelegen Statensingel neemt de etmaalbelasting nog af met zo’n 10 procent. Kortom, ons 
ontwerp heeft positieve gevolgen voor het gehele stedelijk wegennet in de stad Maastricht.

Nr Straatnaam 2004  
Basisjaar

2026-0 
Autonoom

2026 Plan 
Avenue2

Verschil 
2026-0 = 100

Noordzuid ‘screenline’ Maastricht

31 Noorderbrug 47.800 81.900 81.100 99

32 Wilhelminabrug 7.100 - - n.v.t

33 John F. Kennedybrug 47.400 60.300 60.400 100

Oostwest ‘screenline’ Maastricht

41 Gewantmakersdreef 11.700 10.100 9.900 98

42 Via Regia 9.000 37.000 25.600 69

43 Brusselseweg 8.100 27.400 26.600 97

44 Statensingel 21.800 17.400 15.700 90

45 Maasboulevard 13.900 19.000 16.000 84

46 Franciscus Romanusweg 14.500 18.000 17.200 96

Etmaalintensiteiten 
2026_Avenue2, stedelijk 
wegennet
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Nr Straatnaam 2004  
Basisjaar

2026-0 
Autonoom

2026 Plan 
Avenue2

Verschil 
2026-0 = 100

47 Meerssenerweg 2.000 5.500 6.700 122 

48 President Rooseveltlaan (parklaan) 45.500 74.400 7.200 10

49 Czaar Peterstraat 7.400 1.900 1.500 79

50 Vijverdalseweg 15.700 15.700 10.800 69

Oostwest ‘screenline’ Amby

51 Meerssenerweg 20.300 16.900 15.300 91

52 Willem Alexanderweg 11.600 19.600 13.600 69

53 Ambyerstraat-Zuid 9.300 11.200 6.200 55

Doorgaand verkeer
De verwachte afname (ten opzichte van de autonome situatie) van de verkeersintensiteiten op het 
stedelijke wegennet wordt mede veroorzaakt doordat in ons ontwerp het doorgaande verkeer 
vrijwel alleen de hoofdwegenstructuur gebruikt (autosnelwegen en de oost-westribben). Ter 
illustratie hebben we voor het maatgevende ochtend- en avonduur de doorgaande verkeerstromen 
inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt overduidelijk dat het doorgaande verkeer geconcentreerd is op 
het tracé van de A2 en voor een deel op de oost west ribben. Afnamen van de verkeersintensiteiten 
op bijvoorbeeld de Maasboulevard en de Meerssenerweg zijn hier direct het gevolg van.

1 �Betreft alleen het wegvak direct bij het kruispunt met de Viaductweg. Wordt veroorzaakt doordat een voedingslink van het te realiseren vastgoed aangetakt is op dit 

deel van de Meerssenenerweg.

Overzicht intensiteit/ 
capaciteit verhouding in 
plangebied in ochtend-
spits en avondspits,  
2026

Legenda

kleiner dan 0,7 > 
zeer goede verkeers-
afwikkeling 

tussen 0,7 en 0,8 
> goede verkeers-
afwikkeling 

tussen 0,8 en 0,9 
> matige verkeers-
afwikkeling 

meer dan 0,9 > 
slechte verkeers-
afwikkeling 

kleiner dan 0,7 > zeer goede verkeersafwikkeling 

tussen 0,7 en 0,8 > goede verkeersafwikkeling 

tussen 0,8 en 0,9 > matige verkeersafwikkeling 

meer dan 0,9 > slechte verkeersafwikkeling 

Ochtendspits 2026 Avondspits 2026 
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137 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

 
Verkeerssysteem 
knooppunt Geusselt

Verkeerssysteem 
knooppunt Europaplein
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Verkeersintensiteiten 
tunneltracé (in motor-
voertuigen, etmaal,  
2 uur spits
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139 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Verkeersintensiteiten 
parklaan (etmaal, 
ochtend, avond, motor-
voertuigen naar richting) 
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OntwerpBijlage

Optie: laan met  
verkeersprofiel 

Optie: laan zonder 
verkeer

De oplossing van 
Avenue2: verkeersluwe 
laan met bestemmings-
verkeer 
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141 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Huidige situatie: barriere A2 De opgave: een tunnel

De tunnel verlengd tot buiten de ring De A2 voor Nazareth verschoven naar het oosten 

Verkeersluwe parklaan: fietsen, wandelen en 
verblijven

Verweving Maastricht-Oost: bestemmings-
verkeer
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Helen en herstellen van de verbindingen binnen 
Maastricht-Oost

Bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer 
Maastricht-Oost vanuit het noorden

Bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer 
Maastricht-Oost vanuit het zuiden

Verweving Maastricht-Oost: fietsroutes
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143 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

De tunnelmonden bij 
Europaplein

De tunnelmonden bij 
Geusselt
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Overzicht van het 
verkeerssysteem gezien 
vanuit het Noordoosten.
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145 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Ontsluiting vastgoed

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de ontsluiting van het vastgoed in het plan van 
Avenue2.

Bijlage

Legenda

plangrens

nieuw vastgoed

ontsluiting vastgoed

hoofdwegen

ontsluitingswegen

langzaam verkeer
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147 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

4
In deze bijlage wordt achtereenvolgens ingegaan op: het vastgoedprogramma; de analyse 
van de architectuursingels; de ontwikkelingen in de omgeving; de planverruimende optie 
Koningspark; de matrix voor het routeontwerp A2; de effecten van het plan op cultureel 
erfgoed; de structuurkaart van de Landgoederenzone en natuurcompensatie.

Vastgoedprogramma

Het vastgoedprogramma is aangepast ten opzichte van Dialoogronde III.

Programma woningbouw

Bijlage

Programma vastgoed 
(wonen)

V-12370

V-12140

V-12380

V-123A0

V-12350

V-12330

V-12310 V-12320

V-12340

V-12360

V-12390

V-12150

V-123B0

V-12120

V-12130

V-13350

Legenda
Vastgoed Def.bieding 
fasering start

1-1-2011

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2027

Plangrens centraal
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Programma commercieel 
vastgoed

V-123A0

V-133C0
V-133A0

V-133B0

V-13110

V-133D0
V-133E0

V-13330

V-13320

V-13310

V-13340 V-12160

V-13360

V-13370

Legenda
Vastgoed Def.bieding 
fasering start

1-1-2011

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2027

Plangrens centraal
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149 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Bouwblokcode Appartementen Grondgeb.won. Boven/beneden-
won.

Subtotaal 
wonen

V-12120 96 0 0 96

V-12130 42 0 0 42

V-12150 89 0 0 89

V-12310 28 16 36 95

V-12320 18 20 24 62

V-12330 34 12 24 70

V-12340 27 17 10 54

V-12350 0 19 18 37

V-12360 15 14 18 47

V-12370 158 51 86 295

V-12380 35 19 16 70

V-12390 12 0 14 26

V-123A0 48 17 30 95

V-13350 42 0 0 42

V-123B0 9 8 10 27

Eindtotaal 650 201 290 1.1141

Verhouding 57% 18% 25% (totaal 
grondgebonden: 

43%)

Tabel woningbouw

Tabel commercieel  

vastgoed

Bouwblokcode Commercieel vastgoed (m2 bvo) 

V-12160 2.500

V-123A0 150 (3 woon-werkwoningen) 

V-13310 2.500

V-13320 2.500

V-13330 1.800

V-13340 4000

V-13360 2.500

V-13370 2.500

V-133A0 uitgeefbare kavel 4.000 m2

V-133B0 uitgeefbare kavel 4.000 m2

V-133C0 uitgeefbare kavel 4.000 m2

V-133D0 uitgeefbare kavel 2.500 m2

V-133E0 uitgeefbare kavel 2.500 m2

Totaal bruto vloeroppervlak 18.210 m2 plus 17.000 m2 uitgeefbaar terrein nabij Transferium Beatrixhaven
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Analyse van de singelstructuur

Jan van Rijswijklaan, 
Antwerpen.

Analyse van de 
Jan van Rijswijklaan.
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151 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Ontwikkelingen in de omgeving

Ontwikkelingen in de 
omgeving
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Waardevolle elementen 
in stedelijk gebied 
rondom A2
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153 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Planverruimende optie voor Koningspark

De volgende beelden geven een impressie van de mogelijkheden voor Koningspark wanneer de 
Groene Loper het Koningspark integreert in de laan:
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155 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.
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Matrix voor het routeontwerp A2

24 ROUTEONTWERP A2

Amsterdam Utrecht

Eindhoven

Maastricht

Den Bosch Weert

traject 1 Amsterdam - Maarssen traject 2 Maarssen - Utrecht traject 3 Everdingen - Empel traject 4 Rondweg Den Bosch traject 5 Randweg Eindhoven

vorm

proces: ontwerp

proces: uitvoering

verlichting

weginrichting / roa

knooppunt

bijzondere kruising

geluidsscherm

viaduct

onderdoorgang

bermen / profiel

aansluiting

verzorgingsplaats

innovaties

materialen

wegontwerp

landschapsplan

geluidsschermen

kunstwerken

verlichting

landschapsplan

geluidsschermen

kunstwerken

verlichting

ontwerpopgave

ontwerpmiddelen

vorm

proces: ontwerp

proces: uitvoering

verlichting

weginrichting / roa

knooppunt

bijzondere kruising

geluidsscherm

viaduct

onderdoorgang

bermen / profiel

aansluiting

verzorgingsplaats

innovaties

materialen

wegontwerp

landschapsplan

geluidsschermen

kunstwerken

verlichting

landschapsplan

geluidsschermen

kunstwerken

verlichting
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157 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Effecten van het plan op cultureel erfgoed

�Het woongebouw Oranjeplein nr. 92-84 blijft na de ondertunneling ongewijzigd.1.	
���Van de maatregelen die we moeten nemen om het wonen in de Gemeenteflat aan het Konings-2.	
plein (1948-1950) weer bij de tijd te brengen, maakten we een aparte studie.  
De gevels moeten we zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Vervanging van 
het stucwerk is moeilijker, omdat het een noodmaatregel was om de regendoorslag van de té 
zachte gevel tegen te gaan. Het vervangen van de grove kunststof kozijnen is zeer wenselijk. 
De Gemeenteflat blijft bestaan na de ondertunneling van de A2. Er vindt zelfs een renovatie 
plaats van de flat.
De Ingenieurswoning nemen we onveranderd op in de nieuwe situatie.3.	
�De ‘Openluchtschool’ heeft de status van jong monument en blijft deel uitmaken van het 4.	
nieuwe centrum van het Wittevrouwenveld.
�De Onze Lieve Vrouw van Lourdes Kerk is een jong monument en blijft het meest beeldbepa-5.	
lende gebouw van het Wittevrouwenveld.
�De Jongensschool is in gebruik voor atelierruimten; in de gymzaal zit een boksschool. We 6.	
nemen het gebouw in de nieuwe situatie op en geven het een meer prominente plaats. Een 
toekomstige herbestemming behoort tot de mogelijkheden.
�Het Schepenenplein nemen we op in een nieuw stedenbouwkundig ensemble. Het plein krijgt 7.	
een meer prominente plaats en betere aansluitingen op de omringende bebouwing. Het 
complex heeft de status van een jong monument.
�Het Burgemeestersplein raakt aan het nieuwe stedenbouwkundig plan dat we na de ondertun-8.	
neling van de A2 kunnen realiseren. De nieuwbouw verankeren we direct aan de bestaande 
bebouwing, waardoor een verbeterd totaalbeeld ontstaat. We zullen voortbouwen op de 
karakteristieke hoogteprofielen.
�Naast de charmante architectuur ligt de waarde van de portieketagewoningen in Nazareth 9.	
vooral in de stedenbouwkundige opzet van de diagonale coulissen. Deze coulissen blijven 
intact dankzij passend vormgegeven, geluidswerende gevelmaatregelen en de groene buffer-
zone met de A2.
�Levensschool Pater Forti kwam in de loop der tijd, door de toename van de infrastructuur, 10.	
geïsoleerd te liggen. Door een verbindingsgebouw onder de groene heuvel kan dit object met 
het nieuwe vastgoed samengeschakeld worden.
�Het Old Hickoryplein valt buiten de plansituatie. Het stedenbouwkundig plan versterkt de 11.	
verbindingen van het plein met het Wittevrouwenveld, omdat de barrière van de A2 verdwijnt. 
Het plein ‘profiteert’ hiervan.
De torenflat aan het Oranjeplein blijft haar taak als ‘landmark’ vervullen.12.	
�Landgoed Betlehem Limmel ligt buiten de plangrens, maar wordt door de aanleg van het 13.	
transferium (buiten ons plan) en de nieuwe verbindingsweg tussen de A2 en de Beatrixhaven 
beter bereikbaar.
�Landgoed Mariënwaard wordt door de aanleg van de weg naar Beatrixhaven geraakt in de tuin.14.	

15. & 16. Deze landgoederen liggen buiten het plangebied en worden niet geraakt door ons plan.
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Cultuurhistorische objecten

0           210        420                       840 Meter 17-09-2008

Plangrens centraal

Cultuurhistorich_erfgoed

Legenda
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159 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

De structuurkaart van de Landgoederenzone

Voor de kaart met maatregelen met betrekking tot oppervlaktewater in de Landgoederenzone 
verwijzen wij  naar de bijlagen bij hoofdstuk 7.
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1
Natuurcompensatie

Minimale natuur- 
compensatie vanuit EHS, 
POG, Boswet, Flora- en 
Faunawet

Legenda

minimale_natuur-compensatie_

line

OMSCHRIJVI

Nieuwe beekloop

Sleehoorn & hagen

minimale_natuurcompensatie_

poly

Zone sleedoornhagen

OMSCHRIJVI, EHS-compensatie

Plasdras,

bloemrijk grasland,

eiken-haagbeukenbos,

eiken-haagbeukenbos, ja

Plangrens centraal
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161 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.
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163 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

5
Beschrijving maatregelen per knooppunt/wegvak

In hoofdstuk vijf brachten we de voordelen van het unieke tunnelconcept voor het voetlicht. 
In onderstaand overzicht volgt een op-somming van alle maatregelen per knooppunt/
onderdeel. We ‘reizen’ daarbij van noord naar zuid langs het tracé.

Knooppunt/wegvak Maatregelen

Kruisdonk Geluidsscherm oostzijde A21

Tweelaags ZOAB2

Gevelmaatregelen aan bestaande woningen ten westen van de A2 (circa 7 verspreid 
gelegen, solitaire woningen) en ten oosten van de A2 (circa 17 woningen in Rothem 
voor handhaven bestaand scherm) 

Geusselt/Nazareth Afstand tunnelmonden (uitgaand verkeer) - oostwaartse verschuiving wegas A2 - 
verdiepte ligging

Tweelaags ZOAB

Grotere afstand van woningen tot aan de weg

Geluidsluwe gevels nieuwbouw

Geusselt/Viaductweg Verhoogde ligging aansluiting (op-/afrit) A2 - Viaductweg vv, beide voorzien van 
barriers3

Dunne deklaag aansluiting A2 - Viaductweg vv 

Nieuwbouw als afscherming van bestaand wooncomplex aan zuidzijde Viaductweg 

Gevelmaatregelen aan 16 à 24 bestaande appartementen

Geusselt/Terblijterweg Dunne deklaag (type 1)

Parklaan Dunne deklaag (type 1)

Europaplein Afstand tunnelmonden (uitgaand verkeer)

Grotere afstand van woningen tot aan de weg

Geluidsluwe gevels nieuwbouw

Bijlage

1 �De door ons te plaatsen schermen sluiten aan op het bestaande scherm dat wordt gehandhaafd en deels buiten het plangebied ligt (over een lengte van  

circa 390 meter).

2 Tweelaags ZOAB is in het Basisrapport Geluid al opgenomen voor de autonome situatie, maar het is fysiek niet aanwezig.

3 �Een ‘barrier’ is een veiligheidsvoorziening, vergelijkbaar met een vangrail. Omdat een barrier dicht is, heeft deze voorziening ook een geluidsafschermend effect.  

De hoogte van een barrier is ruim een meter.
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Toepassing Wet Geluidhinder

In deze bijlage geven we voor elke weg aan welke eisen gelden volgens de Wet Geluidhinder. 
Daarnaast beschrijven we op hoofdlij-nen wat we met ons voorstel realiseren.

A2, A79 parklaan onderliggend
wegennet (OWN)
excl. parklaan

Regime Wet geluidhinder aanwezige weg nieuwe weg aanwezige weg

Bestaande woning 

voorbeeld flats Nazareth Gemeenteflat appartementen Viaductweg

voorkeursgrenswaarde 53 decibel (sanering) 48 decibel 53 decibel (sanering)

maximaal 68 decibel (buitenst/
sanering)

63 decibel 
(stedelijk)

68 decibel (stedelijk/sanering)

Nieuwe woning in nieuw 
vastgoed

in  nieuw vastgoed

voorbeeld parklaan Kennedysingel

voorkeursgrenswaarde 48 decibel 48 decibel 48 decibel

maximaal 53 decibel (buitenstedelijk) 58 decibel 
(stedelijk)

63 (stedelijk)
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165 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Concentraties stikstof-
dioxide en fijnstof (2026) 
op acht locaties dichtbij 
de nieuwe infra-
structuur: Viaductweg (1 
en 2), Nazareth (3 en 4), 
Wittevrouwenveld (5), 
gemeenteflat (6), 
Bernard Lievegoed-
school (7), Leeuwen-
borgh (8)
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167 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

6
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Planning realisatie infrastructuurBijlage
Activity Name Original

Duration
Remaining

Duration
Start Finish

Overall planning A2 Maastricht 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

Contract 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

Milestones 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

2e voorlopige bieding 0 0 22-Apr-09*

Uitnodiging Definitieve Inschrijving 0 0 06-May-09

Definitieve Inschrijving 0 0 11-May-09*

Gunning (onder voorwaarden) 0 0 01-Jul-09*

TB onherroepelijk (uitgangspunt) 0 0 31-Dec-10*

Start uitvoering (uitgangspunt) 0 0 10-Jan-11*

Realisatie verkeersinfra gereed 0 0 09-Feb-18

Realisatie vastgoed gereed 0 0 24-Dec-27

Tunnel gereed 0 0 14-Oct-15

Verkeer door tunnel 0 0 16-Dec-16

Realisatie 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Fasering Kruisdonk 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

fase 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

Kruisdonk 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

Ondersteunende systemen 30 30 10-Jan-11 18-Feb-11

Kabels & Leidingen 30 30 10-Jan-11 18-Feb-11

Verkeerssysteem 1315 1315 21-Feb-11 02-Dec-16

Grond en Wegen 1315 1315 21-Feb-11 02-Dec-16

Kunstwerken 999 999 21-Feb-11 09-Jul-15

I-13220 > KW Tunnel Nazareth 130 130 21-Feb-11 27-Sep-11

I-13430 > KW A2 verbinding Beatrixhaven (4 st.) 160 160 15-Feb-12 02-Nov-12

I-13330 > KW Kruisdonk A2/A79 130 130 15-Feb-12 21-Sep-12

I-13230 > KW Kruising Kruisdonk 200 200 21-Feb-11 17-Jan-12

I-13240 > KW Kruising Tapgraaf 65 65 28-Sep-11 10-Jan-12

I-13250 > KW A2 Ecoduiker 65 65 10-Jan-12 13-Apr-12

I-13470 > KW Kruising A79 (Ambyweg) 20 20 05-Sep-13 03-Oct-13

I-13610 > KW Groene loper 136 136 17-Dec-14 09-Jul-15

Verkeersmanagementsysteem 1115 1115 18-Jan-12 02-Dec-16

Beatrixhaven 611 611 10-Jan-11 03-Oct-13

Ondersteunende systemen 280 280 10-Jan-11 29-Mar-12

O-15310 > Hoogspanningsleiding richting Rothem 280 280 10-Jan-11 29-Mar-12

Verkeerssysteem 561 561 23-Mar-11 03-Oct-13

Grond en Wegen 560 560 23-Mar-11 02-Oct-13

Kunstwerken 300 300 06-May-11 21-Sep-12

I-13440 > KW Kruising Spoorverbinding Beatrixhaven 260 260 06-May-11 29-Jun-12

I-13450 > KW Kruising Beukenlaan 100 100 30-Mar-12 21-Sep-12

I-13460 > KW Kruising Marienwaard 130 130 15-Feb-12 21-Sep-12

Verkeersmanagementsysteem 20 20 05-Sep-13 03-Oct-13

Hoofdfaseringen Maastricht 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

fase 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Geusselt 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Ondersteundende systemen 64 64 10-Jan-11 11-Apr-11

Kabels & Leidingen 64 64 10-Jan-11 11-Apr-11

Verkeersysteem 1551 1551 12-Apr-11 09-Feb-18

Tunneldeel 1487 1487 15-Aug-11 09-Feb-18

Grond en wegen 1451 1451 12-Apr-11 08-Sep-17

Kunstwerken 406 406 12-Jul-12 07-May-14

I-13410 > KW Paardentunnel 86 86 12-Jul-12 06-Dec-12

I-13320 > KW Dive-under Geusselt 204 204 12-Jul-12 14-Jun-13

I-13370 > KW Fietstunnel Geusselt 406 406 12-Jul-12 07-May-14

Verkeersmanagementsysteem 364 364 14-Jun-12 07-Feb-14

Viaductweg 1371 1371 12-Apr-11 21-Apr-17

Ondersteundende systemen 250 250 12-Apr-11 23-May-12

Kabels & Leidingen 250 250 12-Apr-11 23-May-12

Verkeersysteem 1207 1207 16-Jan-12 21-Apr-17

Grond en wegen 1187 1187 16-Jan-12 24-Mar-17

Kunstwerken 350 350 12-Jul-12 17-Feb-14

I-13350 > KW Viaductweg zuid 150 150 12-Jul-12 22-Mar-13

I-13360 > KW Viaductweg noord 150 150 11-Jun-13 17-Feb-14

Verkeersmanagementsysteem 20 20 27-Mar-17 21-Apr-17

Tunnel A2 1455 1455 10-Jan-11 19-May-17

Europaplein 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Verkeerssysteem 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Grond en wegen 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Kunstwerken 1447 1447 15-Aug-11 01-Dec-17

Verkeersmanagementsysteem 733 733 17-Jun-14 08-Sep-17

Boulevard 260 260 19-Dec-16 09-Feb-18

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2e voorlopige bieding

Uitnodiging Definitieve Inschrijving

Definitieve Inschrijving

Gunning (onder voorwaarden)

TB onherroepelijk (uitgangspunt)

Start uitvoering (uitgangspunt)

Realisatie verkeersinfra gereed

Tunnel gereed

Verkeer door tunnel

09-Feb-18, Realisatie

02-Dec-16, Fasering Kruisdonk

02-Dec-16, fase

02-Dec-16, Kruisdonk

18-Feb-11, Ondersteunende systemen

18-Feb-11, Kabels & Leidingen

02-Dec-16, Verkeerssysteem

02-Dec-16, Grond en Wegen

09-Jul-15, Kunstwerken

27-Sep-11, I-13220 > KW Tunnel Nazareth

02-Nov-12, I-13430 > KW A2 verbinding Beatrixhaven (4 st.)

21-Sep-12, I-13330 > KW Kruisdonk A2/A79

17-Jan-12, I-13230 > KW Kruising Kruisdonk

10-Jan-12, I-13240 > KW Kruising Tapgraaf

13-Apr-12, I-13250 > KW A2 Ecoduiker

03-Oct-13, I-13470 > KW Kruising A79 (Ambyweg)

09-Jul-15, I-13610 > KW Groene loper

02-Dec-16, Verkeersmanagementsysteem

03-Oct-13, Beatrixhaven

29-Mar-12, Ondersteunende systemen

29-Mar-12, O-15310 > Hoogspanningsleiding richting Rothem

03-Oct-13, Verkeerssysteem

02-Oct-13, Grond en Wegen

21-Sep-12, Kunstwerken

29-Jun-12, I-13440 > KW Kruising Spoorverbinding Beatrixhaven

21-Sep-12, I-13450 > KW Kruising Beukenlaan

21-Sep-12, I-13460 > KW Kruising Marienwaard

03-Oct-13, Verkeersmanagementsysteem

09-Feb-18, Hoofdfaseringen Maastricht

09-Feb-18, fase

09-Feb-18, Geusselt

11-Apr-11, Ondersteundende systemen

11-Apr-11, Kabels & Leidingen

09-Feb-18, Verkeersysteem

09-Feb-18, Tunneldeel

08-Sep-17, Grond en wegen

07-May-14, Kunstwerken

06-Dec-12, I-13410 > KW Paardentunnel

14-Jun-13, I-13320 > KW Dive-under Geusselt

07-May-14, I-13370 > KW Fietstunnel Geusselt

07-Feb-14, Verkeersmanagementsysteem

21-Apr-17, Viaductweg

23-May-12, Ondersteundende systemen

23-May-12, Kabels & Leidingen

21-Apr-17, Verkeersysteem

24-Mar-17, Grond en wegen

17-Feb-14, Kunstwerken

22-Mar-13, I-13350 > KW Viaductweg zuid

17-Feb-14, I-13360 > KW Viaductweg noord

21-Apr-17, Verkeersmanagementsysteem

19-May-17, Tunnel A2

09-Feb-18, Europaplein

09-Feb-18, Verkeerssysteem

09-Feb-18, Grond en wegen

01-Dec-17, Kunstwerken

08-Sep-17, Verkeersmanagementsysteem

09-Feb-18, Boulevard
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doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

169 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Activity Name Original
Duration

Remaining
Duration

Start Finish

Overall planning A2 Maastricht 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

Contract 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

Milestones 4275 4275 22-Apr-09 24-Dec-27

2e voorlopige bieding 0 0 22-Apr-09*

Uitnodiging Definitieve Inschrijving 0 0 06-May-09

Definitieve Inschrijving 0 0 11-May-09*

Gunning (onder voorwaarden) 0 0 01-Jul-09*

TB onherroepelijk (uitgangspunt) 0 0 31-Dec-10*

Start uitvoering (uitgangspunt) 0 0 10-Jan-11*

Realisatie verkeersinfra gereed 0 0 09-Feb-18

Realisatie vastgoed gereed 0 0 24-Dec-27

Tunnel gereed 0 0 14-Oct-15

Verkeer door tunnel 0 0 16-Dec-16

Realisatie 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Fasering Kruisdonk 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

fase 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

Kruisdonk 1345 1345 10-Jan-11 02-Dec-16

Ondersteunende systemen 30 30 10-Jan-11 18-Feb-11

Kabels & Leidingen 30 30 10-Jan-11 18-Feb-11

Verkeerssysteem 1315 1315 21-Feb-11 02-Dec-16

Grond en Wegen 1315 1315 21-Feb-11 02-Dec-16

Kunstwerken 999 999 21-Feb-11 09-Jul-15

I-13220 > KW Tunnel Nazareth 130 130 21-Feb-11 27-Sep-11

I-13430 > KW A2 verbinding Beatrixhaven (4 st.) 160 160 15-Feb-12 02-Nov-12

I-13330 > KW Kruisdonk A2/A79 130 130 15-Feb-12 21-Sep-12

I-13230 > KW Kruising Kruisdonk 200 200 21-Feb-11 17-Jan-12

I-13240 > KW Kruising Tapgraaf 65 65 28-Sep-11 10-Jan-12

I-13250 > KW A2 Ecoduiker 65 65 10-Jan-12 13-Apr-12

I-13470 > KW Kruising A79 (Ambyweg) 20 20 05-Sep-13 03-Oct-13

I-13610 > KW Groene loper 136 136 17-Dec-14 09-Jul-15

Verkeersmanagementsysteem 1115 1115 18-Jan-12 02-Dec-16

Beatrixhaven 611 611 10-Jan-11 03-Oct-13

Ondersteunende systemen 280 280 10-Jan-11 29-Mar-12

O-15310 > Hoogspanningsleiding richting Rothem 280 280 10-Jan-11 29-Mar-12

Verkeerssysteem 561 561 23-Mar-11 03-Oct-13

Grond en Wegen 560 560 23-Mar-11 02-Oct-13

Kunstwerken 300 300 06-May-11 21-Sep-12

I-13440 > KW Kruising Spoorverbinding Beatrixhaven 260 260 06-May-11 29-Jun-12

I-13450 > KW Kruising Beukenlaan 100 100 30-Mar-12 21-Sep-12

I-13460 > KW Kruising Marienwaard 130 130 15-Feb-12 21-Sep-12

Verkeersmanagementsysteem 20 20 05-Sep-13 03-Oct-13

Hoofdfaseringen Maastricht 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

fase 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Geusselt 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Ondersteundende systemen 64 64 10-Jan-11 11-Apr-11

Kabels & Leidingen 64 64 10-Jan-11 11-Apr-11

Verkeersysteem 1551 1551 12-Apr-11 09-Feb-18

Tunneldeel 1487 1487 15-Aug-11 09-Feb-18

Grond en wegen 1451 1451 12-Apr-11 08-Sep-17

Kunstwerken 406 406 12-Jul-12 07-May-14

I-13410 > KW Paardentunnel 86 86 12-Jul-12 06-Dec-12

I-13320 > KW Dive-under Geusselt 204 204 12-Jul-12 14-Jun-13

I-13370 > KW Fietstunnel Geusselt 406 406 12-Jul-12 07-May-14

Verkeersmanagementsysteem 364 364 14-Jun-12 07-Feb-14

Viaductweg 1371 1371 12-Apr-11 21-Apr-17

Ondersteundende systemen 250 250 12-Apr-11 23-May-12

Kabels & Leidingen 250 250 12-Apr-11 23-May-12

Verkeersysteem 1207 1207 16-Jan-12 21-Apr-17

Grond en wegen 1187 1187 16-Jan-12 24-Mar-17

Kunstwerken 350 350 12-Jul-12 17-Feb-14

I-13350 > KW Viaductweg zuid 150 150 12-Jul-12 22-Mar-13

I-13360 > KW Viaductweg noord 150 150 11-Jun-13 17-Feb-14

Verkeersmanagementsysteem 20 20 27-Mar-17 21-Apr-17

Tunnel A2 1455 1455 10-Jan-11 19-May-17

Europaplein 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Verkeerssysteem 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Grond en wegen 1615 1615 10-Jan-11 09-Feb-18

Kunstwerken 1447 1447 15-Aug-11 01-Dec-17

Verkeersmanagementsysteem 733 733 17-Jun-14 08-Sep-17

Boulevard 260 260 19-Dec-16 09-Feb-18

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2e voorlopige bieding

Uitnodiging Definitieve Inschrijving

Definitieve Inschrijving

Gunning (onder voorwaarden)

TB onherroepelijk (uitgangspunt)

Start uitvoering (uitgangspunt)

Realisatie verkeersinfra gereed

Tunnel gereed

Verkeer door tunnel

09-Feb-18, Realisatie

02-Dec-16, Fasering Kruisdonk

02-Dec-16, fase

02-Dec-16, Kruisdonk

18-Feb-11, Ondersteunende systemen

18-Feb-11, Kabels & Leidingen

02-Dec-16, Verkeerssysteem

02-Dec-16, Grond en Wegen

09-Jul-15, Kunstwerken

27-Sep-11, I-13220 > KW Tunnel Nazareth

02-Nov-12, I-13430 > KW A2 verbinding Beatrixhaven (4 st.)

21-Sep-12, I-13330 > KW Kruisdonk A2/A79

17-Jan-12, I-13230 > KW Kruising Kruisdonk

10-Jan-12, I-13240 > KW Kruising Tapgraaf

13-Apr-12, I-13250 > KW A2 Ecoduiker

03-Oct-13, I-13470 > KW Kruising A79 (Ambyweg)

09-Jul-15, I-13610 > KW Groene loper

02-Dec-16, Verkeersmanagementsysteem

03-Oct-13, Beatrixhaven

29-Mar-12, Ondersteunende systemen

29-Mar-12, O-15310 > Hoogspanningsleiding richting Rothem

03-Oct-13, Verkeerssysteem

02-Oct-13, Grond en Wegen

21-Sep-12, Kunstwerken

29-Jun-12, I-13440 > KW Kruising Spoorverbinding Beatrixhaven

21-Sep-12, I-13450 > KW Kruising Beukenlaan

21-Sep-12, I-13460 > KW Kruising Marienwaard

03-Oct-13, Verkeersmanagementsysteem

09-Feb-18, Hoofdfaseringen Maastricht

09-Feb-18, fase

09-Feb-18, Geusselt

11-Apr-11, Ondersteundende systemen

11-Apr-11, Kabels & Leidingen

09-Feb-18, Verkeersysteem

09-Feb-18, Tunneldeel

08-Sep-17, Grond en wegen

07-May-14, Kunstwerken

06-Dec-12, I-13410 > KW Paardentunnel

14-Jun-13, I-13320 > KW Dive-under Geusselt

07-May-14, I-13370 > KW Fietstunnel Geusselt

07-Feb-14, Verkeersmanagementsysteem

21-Apr-17, Viaductweg

23-May-12, Ondersteundende systemen

23-May-12, Kabels & Leidingen

21-Apr-17, Verkeersysteem

24-Mar-17, Grond en wegen

17-Feb-14, Kunstwerken

22-Mar-13, I-13350 > KW Viaductweg zuid

17-Feb-14, I-13360 > KW Viaductweg noord

21-Apr-17, Verkeersmanagementsysteem

19-May-17, Tunnel A2

09-Feb-18, Europaplein

09-Feb-18, Verkeerssysteem

09-Feb-18, Grond en wegen

01-Dec-17, Kunstwerken

08-Sep-17, Verkeersmanagementsysteem

09-Feb-18, Boulevard
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170

doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

Planning realisatie vastgoedBijlage
Activity ID Activity Name Original

Duration
Remaining

Duration
Start Finish

Overall planning A2 MaastrichtOverall planning A2 Maastricht 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

RealisatieRealisatie 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-10000 VastgoedsysteemV-10000 Vastgoedsysteem 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12000 WoningbouwV-12000 Woningbouw 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12100 AppartementenV-12100 Appartementen 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12130 Bouwblok H4V-12130 Bouwblok H4 250 250 11-Jan-27 24-Dec-27

V-12120 Bouwblok B5V-12120 Bouwblok B5 255 255 04-Jan-21 24-Dec-21

V-12140 Bouwblok A3V-12140 Bouwblok A3 261 261 07-Jan-13 07-Jan-14

V-12150 Bouwblok DV-12150 Bouwblok D 250 250 10-Jan-11 23-Dec-11

V-12160 Bouwblok H5V-12160 Bouwblok H5 250 250 11-Jan-27 24-Dec-27

V-12300 GG woningen met appartementenV-12300 GG woningen met appartementen 2865 2865 04-Jan-16 25-Dec-26

V-12310 Bouwblok B1V-12310 Bouwblok B1 250 250 07-Jan-19 20-Dec-19

V-12320 Bouwblok B2V-12320 Bouwblok B2 250 250 06-Jan-20 18-Dec-20

V-12330 Bouwblok B3V-12330 Bouwblok B3 250 250 09-Jan-17 22-Dec-17

V-12340 Bouwblok B4V-12340 Bouwblok B4 255 255 04-Jan-16 23-Dec-16

V-12350 Bouwblok B6V-12350 Bouwblok B6 250 250 09-Jan-17 22-Dec-17

V-12360 Bouwblok B7V-12360 Bouwblok B7 250 250 08-Jan-18 21-Dec-18

V-12370 Bouwblok FV-12370 Bouwblok F 775 775 08-Jan-24 25-Dec-26

V-12380 Bouwblok B8V-12380 Bouwblok B8 250 250 08-Jan-18 21-Dec-18

V-12390 Bouwblok EV-12390 Bouwblok E 250 250 09-Jan-23 22-Dec-23

V-123A0 Bouwblok CV-123A0 Bouwblok C 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-13000 Commerciële ruimteV-13000 Commerciële ruimte 3120 3120 10-Jan-11 23-Dec-22

V-13100 BedrijfsruimteV-13100 Bedrijfsruimte 250 250 05-Jan-15 18-Dec-15

V-13300 KantorenV-13300 Kantoren 3120 3120 10-Jan-11 23-Dec-22

V-13310 Bouwblok A2V-13310 Bouwblok A2 249 249 08-Jan-18 21-Dec-18

V-13320 Bouwblok A1V-13320 Bouwblok A1 249 249 08-Jan-18 21-Dec-18

V-13330 Bouwblok A4V-13330 Bouwblok A4 250 250 10-Jan-11 23-Dec-11

V-13340 Bouwblok H1V-13340 Bouwblok H1 250 250 07-Jan-19 20-Dec-19

V-13360 Bouwblok H3V-13360 Bouwblok H3 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-13350 Bouwblok H2V-13350 Bouwblok H2 250 250 06-Jan-20 18-Dec-20

V-13370 Bouwblok H6V-13370 Bouwblok H6 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-133A0 Bouwblok G1V-133A0 Bouwblok G1 250 250 07-Jan-13 20-Dec-13

V-133B0 Bouwblok G2V-133B0 Bouwblok G2 250 250 06-Jan-14 19-Dec-14

V-133C0 Bouwblok G3V-133C0 Bouwblok G3 250 250 05-Jan-15 18-Dec-15

V-133D0 Bouwblok G4V-133D0 Bouwblok G4 255 255 04-Jan-16 23-Dec-16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

24-Dec-27
Overall planning A2 Maastricht

24-Dec-27
Realisatie

24-Dec-27
V-10000 Vastgoedsysteem

24-Dec-27
V-12000 Woningbouw

24-Dec-27
V-12100 Appartementen

24-Dec-27
V-12130 Bouwblok H4

24-Dec-21
V-12120 Bouwblok B5

07-Jan-14
V-12140 Bouwblok A3

23-Dec-11
V-12150 Bouwblok D

24-Dec-27
V-12160 Bouwblok H5

25-Dec-26
V-12300 GG woningen met appartementen

20-Dec-19
V-12310 Bouwblok B1

18-Dec-20
V-12320 Bouwblok B2

22-Dec-17
V-12330 Bouwblok B3

23-Dec-16
V-12340 Bouwblok B4

22-Dec-17
V-12350 Bouwblok B6

21-Dec-18
V-12360 Bouwblok B7

25-Dec-26
V-12370 Bouwblok F

21-Dec-18
V-12380 Bouwblok B8

22-Dec-23
V-12390 Bouwblok E

23-Dec-22
V-123A0 Bouwblok C

23-Dec-22
V-13000 Commerciële ruimte

18-Dec-15
V-13100 Bedrijfsruimte

23-Dec-22
V-13300 Kantoren

21-Dec-18
V-13310 Bouwblok A2

21-Dec-18
V-13320 Bouwblok A1

23-Dec-11
V-13330 Bouwblok A4

20-Dec-19
V-13340 Bouwblok H1

23-Dec-22
V-13360 Bouwblok H3

18-Dec-20
V-13350 Bouwblok H2

23-Dec-22
V-13370 Bouwblok H6

20-Dec-13
V-133A0 Bouwblok G1

19-Dec-14
V-133B0 Bouwblok G2

18-Dec-15
V-133C0 Bouwblok G3

23-Dec-16
V-133D0 Bouwblok G4
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doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

171 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

Activity ID Activity Name Original
Duration

Remaining
Duration

Start Finish

Overall planning A2 MaastrichtOverall planning A2 Maastricht 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

RealisatieRealisatie 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-10000 VastgoedsysteemV-10000 Vastgoedsysteem 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12000 WoningbouwV-12000 Woningbouw 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12100 AppartementenV-12100 Appartementen 4425 4425 10-Jan-11 24-Dec-27

V-12130 Bouwblok H4V-12130 Bouwblok H4 250 250 11-Jan-27 24-Dec-27

V-12120 Bouwblok B5V-12120 Bouwblok B5 255 255 04-Jan-21 24-Dec-21

V-12140 Bouwblok A3V-12140 Bouwblok A3 261 261 07-Jan-13 07-Jan-14

V-12150 Bouwblok DV-12150 Bouwblok D 250 250 10-Jan-11 23-Dec-11

V-12160 Bouwblok H5V-12160 Bouwblok H5 250 250 11-Jan-27 24-Dec-27

V-12300 GG woningen met appartementenV-12300 GG woningen met appartementen 2865 2865 04-Jan-16 25-Dec-26

V-12310 Bouwblok B1V-12310 Bouwblok B1 250 250 07-Jan-19 20-Dec-19

V-12320 Bouwblok B2V-12320 Bouwblok B2 250 250 06-Jan-20 18-Dec-20

V-12330 Bouwblok B3V-12330 Bouwblok B3 250 250 09-Jan-17 22-Dec-17

V-12340 Bouwblok B4V-12340 Bouwblok B4 255 255 04-Jan-16 23-Dec-16

V-12350 Bouwblok B6V-12350 Bouwblok B6 250 250 09-Jan-17 22-Dec-17

V-12360 Bouwblok B7V-12360 Bouwblok B7 250 250 08-Jan-18 21-Dec-18

V-12370 Bouwblok FV-12370 Bouwblok F 775 775 08-Jan-24 25-Dec-26

V-12380 Bouwblok B8V-12380 Bouwblok B8 250 250 08-Jan-18 21-Dec-18

V-12390 Bouwblok EV-12390 Bouwblok E 250 250 09-Jan-23 22-Dec-23

V-123A0 Bouwblok CV-123A0 Bouwblok C 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-13000 Commerciële ruimteV-13000 Commerciële ruimte 3120 3120 10-Jan-11 23-Dec-22

V-13100 BedrijfsruimteV-13100 Bedrijfsruimte 250 250 05-Jan-15 18-Dec-15

V-13300 KantorenV-13300 Kantoren 3120 3120 10-Jan-11 23-Dec-22

V-13310 Bouwblok A2V-13310 Bouwblok A2 249 249 08-Jan-18 21-Dec-18

V-13320 Bouwblok A1V-13320 Bouwblok A1 249 249 08-Jan-18 21-Dec-18

V-13330 Bouwblok A4V-13330 Bouwblok A4 250 250 10-Jan-11 23-Dec-11

V-13340 Bouwblok H1V-13340 Bouwblok H1 250 250 07-Jan-19 20-Dec-19

V-13360 Bouwblok H3V-13360 Bouwblok H3 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-13350 Bouwblok H2V-13350 Bouwblok H2 250 250 06-Jan-20 18-Dec-20

V-13370 Bouwblok H6V-13370 Bouwblok H6 250 250 10-Jan-22 23-Dec-22

V-133A0 Bouwblok G1V-133A0 Bouwblok G1 250 250 07-Jan-13 20-Dec-13

V-133B0 Bouwblok G2V-133B0 Bouwblok G2 250 250 06-Jan-14 19-Dec-14

V-133C0 Bouwblok G3V-133C0 Bouwblok G3 250 250 05-Jan-15 18-Dec-15

V-133D0 Bouwblok G4V-133D0 Bouwblok G4 255 255 04-Jan-16 23-Dec-16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

24-Dec-27
Overall planning A2 Maastricht

24-Dec-27
Realisatie

24-Dec-27
V-10000 Vastgoedsysteem

24-Dec-27
V-12000 Woningbouw

24-Dec-27
V-12100 Appartementen

24-Dec-27
V-12130 Bouwblok H4

24-Dec-21
V-12120 Bouwblok B5

07-Jan-14
V-12140 Bouwblok A3

23-Dec-11
V-12150 Bouwblok D

24-Dec-27
V-12160 Bouwblok H5

25-Dec-26
V-12300 GG woningen met appartementen

20-Dec-19
V-12310 Bouwblok B1

18-Dec-20
V-12320 Bouwblok B2

22-Dec-17
V-12330 Bouwblok B3

23-Dec-16
V-12340 Bouwblok B4

22-Dec-17
V-12350 Bouwblok B6

21-Dec-18
V-12360 Bouwblok B7

25-Dec-26
V-12370 Bouwblok F

21-Dec-18
V-12380 Bouwblok B8

22-Dec-23
V-12390 Bouwblok E

23-Dec-22
V-123A0 Bouwblok C

23-Dec-22
V-13000 Commerciële ruimte

18-Dec-15
V-13100 Bedrijfsruimte

23-Dec-22
V-13300 Kantoren

21-Dec-18
V-13310 Bouwblok A2

21-Dec-18
V-13320 Bouwblok A1

23-Dec-11
V-13330 Bouwblok A4

20-Dec-19
V-13340 Bouwblok H1

23-Dec-22
V-13360 Bouwblok H3

18-Dec-20
V-13350 Bouwblok H2

23-Dec-22
V-13370 Bouwblok H6

20-Dec-13
V-133A0 Bouwblok G1

19-Dec-14
V-133B0 Bouwblok G2

18-Dec-15
V-133C0 Bouwblok G3

23-Dec-16
V-133D0 Bouwblok G4
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7
Natuur
 
Binnen deze fase van het plan hebben wij alleen de noodzakelijke natuurcompensatie berekend. 
Daarnaast geven we een visie op de manier waarop we de compensatietaakstelling verwezenlij-
ken. Een compleet uitgewerkt compensatieplan komt in een later stadium aan de orde.

Uitgangspunten
De Aanbesteder geeft ons als Deelnemer expliciete doelstellingen mee voor het thema natuur. Ten 
eerste moeten we aantasting van bestaande natuurwaarden zoveel mogelijk voorkomen. Daar-
naast is een wens het ecologische netwerk van vooral de Landgoederenzone te versterken. Dit 
laatste vormt een van de uitgangspunten binnen ons landschapsplan. De volgende zaken zijn 
daarin voor ons belangrijk: 

Het ecologisch netwerk binnen de Landgoederenzone versterken we aanzienlijk door het •	
(gedeeltelijk) opheffen van enkele bestaande infrastructurele barrières (Meerssenerweg en A2).
De zwakste schakel bepaalt de kracht van de ketting (oftewel de functionaliteit van de verbin-
dingzones). Deze zwakke schakels pakken wij aan met het project A2 Maastricht. 
We maken de beekloop Kanjel weer zichtbaar in de Landgoederenzone (gebied Marienwaard). •	
Hierdoor wordt het totale ecosysteem in de zone versterkt.
De Groene Loper vormt een corridor voor vogels, vleermuizen en wellicht andere zoogdieren •	
door de stad. Op dit moment kunnen dieren (en planten) alleen van noord naar zuid verplaatsen 
via de oevers van de Maas en de randen van Maastricht. 

Aandachtspunten
In de verdere planvorming zullen we rekening moeten houden met de volgende aandachtspunten:

De ruimtelijke druk op de Landgoederenzone wordt met de aanleg van ontsluitingsweg •	
Beatrixhaven en Groene Loper beïnvloed. Dit vraagt om zeer zorgvuldige inpassing.
De ruimtelijke claim op de parklaan is hoog. We moeten de mate van verkeersdrukte op de •	
laan omlaag halen om de kwaliteit van de parklaan als stadsecologische zone tot haar recht te 
laten komen.

Water

Inleiding
Deze bijlage gaat in op de maatregelen die we treffen om het functioneren van het watersysteem 
te handhaven en zelfs te verbeteren. Om tot ons ontwerp te komen, hebben wij keuzes moeten 
maken. De tekst in deze bijlage motiveert onze keuzes. We doorlopen het watertoetsproces, met 
uitzondering van overleg met het waterschap. Dat is op dit moment van planvorming niet mogelijk. 
Ook lichten we het watertoetsinstrument toe.

Watertoets
Watertoets is een procesinstrument dat inhoudt dat het waterschap van begin af aan betrokken is 
bij het ruimtelijk proces. Ingrepen moeten conform de eisen van het waterschap ontworpen 
worden. Is dit niet mogelijk, dan moeten hiervoor beargumenteerde andere maatregelen worden 
voorgesteld. 
Het waterschap heeft haar uitgangspunten in een beleidsbrief kenbaar gemaakt. Ons ontwerp 
komt hier zo goed mogelijk aan tegemoet. Afwijkingen op de uitgangspunten beargumenteren we 
in het Specialistisch Rapport Water. Daarin presenteren we ook alternatieve oplossingen.

Deze bijlage beschrijft de situatie rond oppervlaktewater, grondwater en riolering/ hemelwater per 
deelgebied. Dit doen we omdat oppervlaktewater, grondwater en riolering/ hemelwater een grote 

Bijlage

Bijlage
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interactie kennen. Zo kunnen oplossingen voor het ene aspect liggen in aanpassingen aan het 
andere aspect.

Ingrepen
Wij hebben het watersysteem in het plangebied, inclusief grondwater en riolering, zo ontworpen 
dat huidige knelpunten zo goed mogelijk worden opgelost en er geen nieuwe knelpunten ontstaan. 

We onderscheiden de volgende typen ingrepen: 
Handhaven van de huidige grondwaterstroming.•	
Voldoende ruimte bieden voor oppervlaktewater. •	
Versterken van de ecologie en beleefbaarheid van het water.•	
Minimaal handhaven van het huidig gebruik van het rioolstelsel.•	
Scheiden van schone en verontreinigde waterstromen.•	

Handhaven huidige grondwaterstroming 

Grondwaterstroming in permanente situatie
Over de tunnel leggen wij buizen (hevelconstructie) waar we het grondwater doorheen leiden. 
Hierdoor wordt de grondwaterstroming zo weinig mogelijk geblokkeerd in de permanente situatie. 
Opstuwing van het grondwater (GHG) aan de oostzijde (= bovenstroomse zijde) van de tunnel zal 
niet meer zijn dan 20 cm. Dit komt overeen met de voorschriften van opdrachtgever. Verlagingen 
van de grondwaterstanden (GLG) aan de benedenstroomse zijde voldoen eveneens aan de 
gestelde eisen van maximaal 20 cm. Onderstaande figuur verbeeldt dit. 

Grondwater tijdens de aanleg van tunnel en hevels
Om de tunnel aan te kunnen leggen, brengen we damwanden aan tot 20 m beneden maaiveld in 
cement-betonietsleuven. Mogelijk kiezen we voor diepere sleuven om de hoeveelheid bemalings-
water te beperken. Nader onderzoek is nodig om de uiteindelijke keuze te maken.

Beschrijving hevelconstructie
Het buizensysteem van de hevelconstructie bestaat uit meerdere grote filters (eventueel permeo-
buizen) aan de boven- en benedenstroomse zijde van de tunnel verbonden door meerdere haakse 
buizen. De filters moeten het water draineren respectievelijk infiltreren en zijn voor een optimale 

Schematische weergave 
van het hevelsysteem
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werking door grind omhuld of in het grindpakket geplaatst. De hevels worden voorzien van een 
afpompsysteem om de doorstroming te garanderen mocht er lucht in het systeem komen. De 
benodigde drainage en infiltratiecapaciteit en de benodigde transportcapaciteit van de doorvoe-
rende buizen zijn, om binnen de gestelde eisen van grondwaterstandverandering te blijven, 
nauwkeurig doorgerekend. 

Gevolg van deze keuzes is dat er in de permanente situatie geen extra ingrepen nodig zijn in de 
buurt van de tunnel (geen extra drainage of bemalingssystemen) om de grondwaterstand omlaag 
te brengen. 

Bemaling
Grondwater in de aanlegfase van de tunnel vormt een tweede belangrijk aspect. Hier houden wij 
rekening mee in de maximale lengte van de bouwkuip. Bij de gekozen bouwwijze is echter ook 
bemaling nodig. De effecten van bemaling beperken wij zoveel mogelijk door diepe wanden en 
retourbemaling toe te passen. Hiermee wordt het gebied waar een verlaging van de grondwater-
stand optreedt aanzienlijk verkleind. De hydrologisch gevoelige natuurgebieden houden daardoor 
hun huidige grondwaterstand. Het Specialistisch Rapport Water gaat hier nader op in. 

Grondwaterkwaliteit
Het retourneren van verontreinigd grondwater zal zo veel mogelijk binnen de bestaande grondwa-
terverontreiniging plaatsvinden. Daarbij zullen wij aanwezige kansen om de afbraak van de 
verontreiniging te stimuleren gebruiken.

Creëren voldoende ruimte voor oppervlaktewater

Tapgraaf/Fontein
In de huidige situatie hebben de beken Tapgraaf en Fontein onvoldoende bergingsmogelijkheden. 
De regenwaterbuffer op de voormalige wielerbaan functioneert niet als verwacht. Om aan deze 
problemen tegemoet te komen, is in het bestaande plan ‘de Geusselt’ een vergroting van het 
wateroppervlak voorgesteld. Dit is gecombineerd met het loskoppelen van de Geusseltvijver van 
Tapgraaf/Fontein. 
In ons plan vervalt de locatie van de huidige regenwaterbuffer. Deze compenseren wij aan de 
westzijde van de snelweg, ten noorden van de huidige locatie. Deze buffer zal de meeste tijd een 
moerasachtige zone vormen. Alleen in perioden van veel neerslag overstroomt de buffer. Deze 
vormt dan een tijdelijke waterberging van het water van Tapgraaf/Fontein (daar Kanjel). Door de 
nieuwe ligging van de A2 geven wij in onze plannen de Geusseltvijver anders vorm dan in de 
huidige situatie. De vijver komt voor een deel te liggen ten oosten van de snelweg en voor een 
deel wordt de vijver gecompenseerd als plasdraszone ten oosten van de huidige regenwaterbuffer 
‘wielerbaan’. De functionaliteit en capaciteit van de huidige vijver blijven gehandhaafd.

Plasdraszone
Een deel van de benodigde ruimtecompensatie van de huidige Geusseltvijver hebben wij gezocht 
ten oosten van de huidige regenwaterbuffer ‘wielerbaan’. Dit gebied maakt onderdeel uit van de 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) en is ingericht als natuurgebied. Daarom richten wij de vijver 
daar zodanig in dat hiervan slechts minimaal gebruikt gemaakt gaat worden (als moeraszone met 
een drempel tussen de Geussltvijver en de moeraszone). Onder normale omstandigheden wordt de 
laagte in het terrein gevoed door grondwater. We handhaven het huidig beheer met begrazing door 
koeien.  
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Geusseltvijver en plan ‘de Geusselt’
In het plan ‘de Geusselt’ is een grotere bergingsvijver opgenomen dan wij binnen de plangrenzen 
kunnen realiseren. Wij verwachten echter dat er minder overstortcapaciteit nodig is door de extra 
berging die wij maken door middel van de ringleiding. Hierdoor neemt de behoefte aan een grotere 
bergingsvijver af. Als de bergingscapaciteit van de Geusseltvijver onverhoopt toch onvoldoende 
blijkt, kan ruimte gezocht worden in de directe omgeving van de vijver. 

Landgoederenzone
Door het afkoppelen van schoon hemelwater en het loskoppelen van de Geusseltvijver van de 
beken worden de afvoerpieken kleiner. Daarnaast willen wij de Kanjel meer ruimte geven en 
natuurvriendelijk inrichten om op die wijze meer waterberging te scheppen (en de ecologie te 
versterken). De verblijftijd van het water in het bekensysteem wordt vergroot. Dit heeft als extra 
voordeel dat er in droge perioden minder gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden.

Versterken van de ecologie en beleefbaarheid van het water

Door de bouw van de tunnel moeten verzachtende maatregelen getroffen worden ten behoeve van 
natuur. Behalve dat liggen er volgens ons kansen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 
versterken. Daarom verleggen wij de loop van de Kanjel door de Landgoederenzone. We richten de 
beek natuurvriendelijk in en geven hem meer ruimte. Gecombineerd met een verbetering van de 
waterkwaliteit vergroten we zo de belevingswaarde van het water. We stemmen de ligging van het 
nieuwe beektracé af op de cultuurhistorische situatie.

Wij leggen duikers aan onder de snelweg en onder de aansluiting Beatrixhaven. Hiermee houden 
wij rekening met de trek van dieren die in het water leven. Harde bodems zijn niet toegestaan en 
daarom brengen wij duikerelementen aan met een overdiepte van 0,30 m. De duikers voeren wij 
zoveel mogelijk uit als ecoduiker, zodat ook dieren die op de oevers leven kunnen passeren. Meer 
informatie hierover staat in het Specialistische Rapport Natuur. 

Beeld van de verlegde Kanjel
Door de omleiding van de Kanjel ontstaat een meanderende beek met hoge (steilranden) en lage 
oevers. De beek kronkelt door een afwisselend landschap van bos, open plekken, vijvers en 
poelen. Wij stellen voor om daar waar mogelijk de vijvers los te koppelen van het beeksysteem. 
Hierdoor worden zij, naast door grondwater, gevoed door hemelwater. Dit ondersteunt de ecologi-
sche kwaliteit van de vijvers.
Om te voorkomen dat de waterpeilen te ver uitzakken, maken wij inlaatwerken. Om de ecologi-
sche kwaliteit zo veel mogelijk te versterken, is het verstandig nader te onderzoeken wanneer de 
peilen te laag zouden komen te staan voor andere functies. Bijvoorbeeld fundering van de gebou-
wen en bomen. Alleen als er schadelijke gevolgen aan andere functies optreden, kan gebieds-
vreemd water ingelaten worden. In deze fase van de planvorming kunnen wij niet definitief 
aangeven in hoeverre het mogelijk is de vijvers los te koppelen.

Minimaal handhaven van huidig gebruik rioolstelsel

Kruisen riolering met de tunnelbak
Om het rioolwater van de oostzijde naar de westzijde van de tunnelbak te transporteren, leggen 
wij een ringleiding. Hiermee blijft het huidige rioolstelsel functioneren. We leggen parallel aan 
beide zijden van de tunnel twee rioolbuizen aan met tussenverbindingen bij beide tunnelmonden. 
Deze constructie dient als een robuust alternatief voor de drie verbindingsriolen die in de huidige 
situatie de A2 kruisen. De droogweerafvoer (vuil water) voeren wij af met behulp van pompen. Voor 
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hemelwaterafvoersituaties vindt afvoer plaats onder vrij verval. Door een juiste dimensionering van 
de ringleiding wordt de waterspiegel in de rioolleidingen lager dan in de huidige situatie. Dit houdt 
in dat de afvoer verbetert en er minder ‘water op straat’-situaties zullen ontstaan. De ringleiding 
biedt tevens de mogelijkheid om extra bergingscapaciteit te realiseren. Hierdoor neemt de vuillast 
van het rioolstelsel af. 
Vanwege de diepteligging van de bestaande rioolstructuur is het niet mogelijk om de droogweeraf-
voer uit de oostelijk gelegen woonwijken onder vrij verval te handhaven. De droogweerafvoer 
verzamelen wij in de ringleiding op een centrale locatie en vervolgens verpompen wij het naar de 
westzijde. Bij de dimensionering van de pompcapaciteit houden wij rekening met het legen van 
het oostelijke deel van de ringleiding.

Nieuw oppervlaktewater-
systeem

Legenda

Watergangen BL5
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 , Ecoduiker

 , Omleggen - persleiding

0, Omleggen

0, Oppervlaktewater

0, Watergang

A, Duiker
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A, Watergang-vervalt
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Scheiden van schone en verontreinigde waterstromen

Hemelwater
Het schone hemelwater van de daken van het nieuwe vastgoed en de trottoirs voeren wij af via 
straatkolken en/of lijngoten naar het infiltratieriool. Vanuit het infiltratieriool wordt het in het 
grondwaterpakket geïnfiltreerd. Om een robuust en toekomstbestendig hemelwatersysteem te 
maken, leggen wij dit infiltratieriool eveneens als ringleiding. Dit infiltratieriool wordt omringd door 
een grindcunet in geotextiel om extra berging te creëren. Het afstromende hemelwater van het 
voet- en fietspad midden op de nieuwe parklaan voeren wij bovengronds af naar de aangrenzende 
groenstroken. Dit water infiltreert ter plaatse.

Principe huidige (verbin-
dingsleidingen) en 
toekomstige (ringleiding) 
rioleringsituatie

Dwarsprofiel stedelijk 
watersysteem

T
R
A
C
E   

A
2

Geusselt Overstort
Geusselt

Europaplein

Huidige
Verbindingsleidingen 

onder A2
westzijde
doorvoer

oostzijde
aanvoer

T
U
N
N
E
L   

A
2

Geusselt

G

Overstort
Geusselt

Europaplein

Toekomstige
Ringleiding

westzijde
doorvoer

oostzijde
aanvoer

Vuilwater-
riool

Gemengd riool In�ltratieriool Bovengrondse afvoer naar berm
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Het geotextiel rond het grindcunet voorkomt vermindering van de infiltratiecapaciteit door dicht-
slibbing. De infiltratieleiding kan bovendien op een traditionele manier of met een speciale 
spuitkop worden gereinigd. Door de combinatie van geotextiel en het infiltratieriool ontstaat een 
goed beheersbare en toekomstbestendige hemelwatervoorziening.

De maximale aanlegdiepte van het grindcunet is de gemiddelde hoogste grondwaterstand van 
NAP + 45,1 m. De benodigde hoeveelheid grind onttrekken wij aan de grindstroom die vrijkomt bij 
de ontgraving van het tunneltracé.

Afvalwater tunnel
In geval van calamiteiten in de tunnel moet bluswater gedurende een periode van twee uur 
opgevangen kunnen worden. Dat geldt ook voor het hemelwater dat via de tunnelmonden de 
tunnel inloopt. De toestromende oppervlakken aan weerszijden bedragen 10.000 m2. De Aanbe-
steder eist dat de voorziening wordt gedimensioneerd op een herhalingstijd T=250. De gevraagde 
bergingscapaciteit voeren wij uit volgens het principe van een verbeterd gescheiden riool. De 
eerste twee tot 4 millimeter afstromend wegwater vangen wij op in een vuilwaterbassin en 
verpompen wij naar het gemengde riool. Hiervoor beschikt het gemengde riool over voldoende 
hydraulische en bergingscapaciteit. Het resterende schone hemelwater uit de tunnel wordt 
verpompt naar het infiltratieriool en geïnfiltreerd in de bodem. Vooralsnog gaan wij uit van een 
pompcapaciteit van 300 m3/h in beide tunnelmonden en een tunnelberging van 240 m3. De 
lozingspunten maken wij bij beide tunnelmonden.

Aanvoer vanaf buiten  
het werk

Aan- 
brengen

Ontgraven Balans Invulling

Zandaanvulling of  zandvervanger 603.000 85.000 518.000 302.000 m3 grind, 
150.000 m3 slakken
16.000 m3 granulaat

50.000 m3 zand*

Grond 768.000 828.000 60.000 Verwerken in het werk

Grind 111.000 483.000 -302.000 Toepassen als zandvervanger

-70.000 Vermarkten

Mergel 0 190.000 -190.000 Vermarkten

Menggranulaat -16.000 Vanuit balans funderingen

Subtotalen 1.482.000 1.586.000 16.000 Vraag

-16.000 Overschot menggranulaat

Totaal 0

Grondbalans op  
hoofdlijnen (in vaste m3)
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1
GrondstromenplanBijlage

Grondstromenplan op hoofdlijnen

Plangrens centraal

1. A2 noord van kruising Beatrixhavenaansluiting: -139.000m3

2. A79 oost van viaduct: +1.300m3

3. Aansluiting Beatrixhaven: -126.000 m3

4. Kruising Beatrixhaven - aansluiting tot Geusselt: -250.000 m3

5. Terblijterweg - Viaductweg: -41.000 m3

6. Tunneltraject: +540.000 m3

7. JFK Singel: -11.000 m3

8. Zuid van Europaplein: -5.800 m3

9. Parklaan (boven de tunnel): -53.000 m3

10. Groene loper: 0 m3

Legenda

Grondstromenplan op hoofdlijnen
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8
Tabel mobiliteitsmaatregelen

Mobiliteitsmaatregelen Werkdag Weekend

OV-pas (persoonlijk reisadvies voor reizigers van deur tot deur) X –

Gratis of goedkoop openbaar vervoer (o.a. vanAnaarBeter-kaartje) X X

P&R Terreinen uitbreiden (o.a. Beatrixhaven) en OV intensiveren X X

Doorstromingsmaatregelen OV (o.a. bus op vluchtstrook) X X

Vergroten capaciteit OV (verdichten lijnvoering, langere voertuigen) X X

Collectief bedrijvenvervoer (bijvoorbeeld door Vanpool) X –

FileMijden / SpitsMijden X –

Ondersteunend aan Mobiliteitsmaatregelen

Actuele reisinformatie middels website, telefoon- en sms-service X X

Actuele reisinformatie op locatie (dynamische tekstwagens) X X

Grootschalige communicatie (o.a. via www.maastrichtbereikbaar.nl) X X

E-werken X –

Grootschalige omleidingsroutes, regionaal en (inter)nationaal X X

Afstemming evenementen en werkzaamheden X X

Bijlage
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9
Communicatie

Doelgroepen 
De communicatie rond het project A2 Maastricht kent een groot aantal betrokkenen variërend van 
de omwonenden van de A2 en inwoners van Maastricht tot formele beslissers en deskundigen/ 
adviseurs. Zie onderstaande tabel. 
Via een zogenoemde stakeholderanalyse hebben wij goed inzicht gekregen in standpunten en 
weerstanden die leven onder de verschillende doelgroepen. De stakeholderanalyse hebben wij 
uitgevoerd op basis van schriftelijke informatie, gevolgd door een vragenronde aan vertegenwoor-
digers van de buurt- en ondernemingsplatforms. Zie voor meer uitleg over de analyse hoofdstuk 
11 van dit Integraal Plan. 

Belanghebbenden 
omgeving

Algemeen 
publiek

Beslissers Professioneel 
betrokkenen

Interne  
doelgroepen

Inwoners A2 buurten Alle inwoners 
Maastricht en 
omgeving

Ministerie Verkeer 
en Waterstaat

Projectbureau A2 
Maastricht

Direct betrokkenen 
consortium 
Avenue2

A2-buurtenplatform Bedrijven/
instellingen 
Maastricht en 
omgeving

Gemeenteraad 
Maastricht

Gunningsadvies-
commissie

Ingehuurde  
specialisten 

Overige wijk- en 
buurtverenigingen

Stuurgroep A2 
Maastricht

Tenderboard Management/ 
medewerkers 
Arcadis 

Bedrijven/instellingen 
rondom A2 (MECC, AZM, 
Van der Valk, etc.)

Ministerie VROM Raadscommissie 
SMM/Werkgroep 
A2 Maastricht

Management/
medewerkers 
Balast Nedam

A2-Bedrijvenplatform Ministerie LNV Commissie MER Management/
medewerkers 
Strukton

Weggebruikers Ministerie 
Financiën

Dienst Verkeer en 
Scheepvaart

Management/
medewerkers 
DGMR

Eigenaren te verwerven 
eigendommen

Gemeente 
Meerssen

RWS Management/
medewerkers West 
8

Woningcorporaties Provinciale Staten 
Limburg

Programma-direc-
tie Planstudie 
Droog

Hulpdiensten

OV-bedrijven

Belangengroeperingen 
(milieu, natuur, etc.)

Intermediaire doelgroep: regionale pers, landelijke pers, vakpers

Deze analyse hebben wij uitgevoerd om de zwaartepunten in het ontwerp boven tafel te krijgen. 
Welke onderwerpen zijn belangrijk voor wie en wat zijn hun belangen? De analyse heeft geleid tot 
een verdieping van de bestaande eisen en wensen en een aantal nieuwe eisen en wensen 
opgeleverd. Dit is uiteindelijk zeer belangrijk geweest voor onze aanpak en het ontwerp.  

Overzicht doelgroepen
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De stakeholderanalyse biedt ook goede handvatten voor de communicatieaanpak waarbij wij 
zorgvuldig, op maat en effectief de doelgroepen kunnen benaderen. Met de analyse hebben wij nu 
een basis gelegd. In de vervolgfasen zullen wij in nauw gesprek blijven met de verschillende 
betrokkenen. Zodoende kunnen wij de informatie uit de stakeholderanalyse waar nodig bijstellen 
en daar met onze communicatie flexibel op inspelen.  

Effectiviteitsmetingen  
‘Meten is weten’. Effectmeting is een belangrijk aspect in de communicatie. Door periodiek een 
effectmeting te verrichten, krijgen wij inzicht in de daadwerkelijke effecten van de communicatie. 
Zo kunnen wij beoordelen of bijsturing noodzakelijk of gewenst is. Wij willen enerzijds periodiek 
onderzoek verrichten, bijvoorbeeld via digitale enquêtes. Anderzijds willen wij regelmatig gesprek-
ken voeren met omwonenden/ondernemers (eventueel vertegenwoordigd in klankbordgroepen), 
zodra de werkzaamheden hun ‘buurt’ zijn gepasseerd. Uit deze gesprekken kunnen wij lering 
trekken voor gebiedsdelen waar wij nog gaan starten met de werkzaamheden. 

Omgevingscommunicatie

Bij omgevingscommunicatie gaat het om het informeren van betrokkenen in én over het proces 
van de uitvoering. Door betrokkenen daarbij te enthousiasmeren en op een positieve manier te 
betrekken bij de bouw, streven wij naar het realiseren van het project met zo veel mogelijk 
draagvlak. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat wij doelgroepen tijdig en volledig informeren over 
de voor hen relevante aspecten. Doelgroepen voor omgevingscommunicatie zijn direct betrokken 
bewoners en ondernemers, maar ook inwoners van Maastricht en reizigers van buiten de stad die 
hinder ondervinden. 

Communicatieaanpak per gebied en mijlpalen 
Voor goed voorbereide omgevingscommunicatie maken wij per deelgebied een communicatie-
aanpak op basis van een analyse van het werk, de fasering en de impact. De communicatie is 
enerzijds gericht op informatievoorziening (hoe, wat, waar, waarom, wanneer en hoelang) en heeft 
anderzijds ook oog voor de emoties van met name de omwonenden. Per gebied hanteren wij 
daarbij de zogenoemde mijlpalenaanpak voor de timing van communicatie en inzet van middelen. 

Inspraakprocedures 
Na de besluitvorming worden de wettelijke inspraakprocedures rond het tracébesluit en de 
bestemmingsplannen opgestart. Vooraf informeren wij de betrokkenen uitgebreid over de plannen 
(het eindresultaat), toekomstige werkzaamheden, maar vooral ook de werkwijze die wij hanteren 
en maatregelen die wij nemen om de overlast te beperken en de bereikbaarheid te garanderen. 

Loyaliteitsprogramma 
Wij spannen ons gedurende de uitvoeringsfase in om overlast voor omwonenden te verzachten. 
Daarom introduceren we een loyaliteitsprogramma met acties gericht op mensen in de omgeving. 
Voorbeelden zijn een overnachting in een hotel, ramen lappen, schoonmaakwerkzaamheden in de 
omgeving, bijdragen aan buurtevenementen, kleine attenties enzovoort. Het loyaliteitsprogramma 
zetten wij campagnematig in gelinkt aan de bouwactiviteiten. 

Persoonlijke communicatie, in groepen en individueel
De omgevingscommunicatie kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Persoonlijke communi-
catie geeft ons de mogelijkheid om heel specifiek op individuele belangen in te gaan en voortdu-
rend een vinger aan de pols te houden. Persoonlijke communicatie, in groepen en waar mogelijk 
één op één tot in de huiskamer. Wij zetten informatiebijeenkomsten in om groepen collectief te 
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informeren. Dat geldt voor bewoners maar ook voor ondernemers. Steeds geldt: zo doelgroepge-
richt mogelijk. Wij willen mensen zo min mogelijk vermoeien met onderwerpen die voor hen niet 
relevant zijn.  

Bereikbaarheid als specifiek aandachtspunt
Tijdens de uitvoeringsfase staat de bereikbaarheid van bepaalde delen van Maastricht onder druk. 
De werkzaamheden hebben invloed op alle weggebruikers. Maar ook een aantal woningen en 
bedrijven/ instellingen zal lastig bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van hulpdiensten vraagt 
uiteraard specifieke aandacht. Om deze zaken te ondervangen, maken wij een bereikbaarheids-
plan met allerlei oplossingen voor de bereikbaarheid. De informatievoorziening over die bereik-
baarheid krijgt onze bijzondere aandacht. Frequent communiceren zodat betrokkenen beschikken 
over actuele bereikbaarheidsinformatie is daarbij ons uitgangspunt. Wij willen bewoners, bedrijven 
en instellingen maximaal helpen om hun bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Denk aan het 
uitgeven van maatwerk routebeschrijvingen, zowel analoog als digitaal. In samenspraak met het 
projectbureau en de gemeente Maastricht, zorgen wij voor een centraal aanspreekpunt gedurende 
de werkzaamheden als het gaat om bereikbaarheid. Een dynamisch routesysteem zorgt voor 
actuele informatie aan weggebruikers. 

(Mobiel) Informatiepunt
Wij richten, samen met het projectbureau, een (mobiel) informatiepunt in. Met deze unit voorzien 
wij in de behoefte van persoonlijke communicatie. De unit is ingericht als woonkamer. Een 
gastvrouw/heer verwelkomt de omwonenden en belanghebbenden van het project met koffie en 
thee. Ook is dit de aangewezen persoon om vragen en opmerkingen van bewoners te beantwoor-
den of als er aandachtspunten zijn deze door te spelen aan het projectteam. Medewerkers van het 
projectteam bezoeken het informatiepunt op regelmatige basis. Mensen uit de buurt kunnen er 
samenkomen in een ongedwongen sfeer. De unit zetten wij tevens in bij evenementen om het 
project positief onder de aandacht te brengen. 

Communicatiemiddelen en -activiteiten 
Het informatiepunt vormt het ‘kloppend hart’ van de communicatie. In overleg met het Projectbu-
reau bepalen wij welke communicatiemiddelen en –activiteiten wij daarnaast inzetten. Wij hebben 
al een aantal ideeën waarbij wij rondom de mijlpalen in het project (zoals de start van de werk-
zaamheden) communiceren. Een korte opsomming van deze ideeën: 

Start werkzaamheden: berichtgeving op een opvallend bord naast de snelweg met verwijzing •	
naar website.
Kick-off-bijeenkomst:om de betrokkenen in/om het gebied op de hoogte te brengen van de •	
stand van zaken, is het organiseren van een ‘kick-off-bijeenkomst’ een uitstekend middel. Het 
evenement (eventueel per fase of deelgebied) gieten wij in de vorm van een officiële, feestelijk 
getinte aftrap met ruimte voor informatie én passend entertainment. 
Nieuwsbrief (per post en/of digitaal): voor het informeren van de doelgroepen over het verloop •	
van het project en het proces, verschijnt een nieuwsbrief. Deze wordt regelmatig uitgebracht 
om de direct betrokken bewoners en ondernemers op de hoogte te houden van de werkzaam-
heden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: planning bouwproces, start sloop/ bouw, bouwstromen, 
omleidingen, loyaliteitsprogramma, wat te doen bij overlast, update planning, etc.
‘Open bouw’-bijeenkomsten: naar verwachting roept het project vragen op bij betrokkenen en •	
belanghebbenden. Daarnaast willen we hen graag resultaten laten zien. Daarom organiseren 
wij op interessante ‘kijk- of mijlpaalmomenten’ open dagen op de bouwlocatie. Betrokkenen 
kunnen dan meteen met elkaar kennis maken. Wij bekijken ook de mogelijkheden om een 
bouwlocatie ‘permanent’ op te stellen voor kijkers, mogelijk in combinatie met het (mobiele) 
informatiepunt. 
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Advertenties in regionale media: deze advertenties bevatten bijvoorbeeld themagerelateerde •	
informatie, actuele informatie over omleidingroutes of informatie over de opleveringsdatum van 
een deelgebied. 

Gebiedscommunicatie 

Bij gebiedscommunicatie gaat het om het werken aan de positieve beeldvorming voor het plan. 
Dat heeft ook gunstige invloed op het imago van Maastricht. Voor het ‘promoten’ van het gebied 
binnen en buiten Maastricht, kunnen wij een scala aan middelen inzetten. Belangrijk daarbij is het 
fundament dat daaronder ligt. Dit fundament wordt gevormd door de positionering en naamgeving 
van het plan, het ‘gezicht’ van de ‘uitvoerder/afzender’ Avenue2 en het creatieve concept voor de 
communicatiemiddelen en –activiteiten. 

Een ‘gezicht’ voor het plan
Wij vinden het erg belangrijk dat er een sterk en positief beeld ontstaat rond het plan. Met het 
‘positioneren’ van het plan creëren wij een eigen, onderscheidende positie voor het gebied. Op die 
manier helpen wij alle Maastrichtenaren om zich een duidelijk beeld te vormen van het eindresul-
taat. De basis van het ‘gezicht’ voor het plan, wordt gevormd door tien unieke eigenschappen die 
in de communicatieuitingen terugkomen.  
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De Groene Loper:1.	  de essentie van ons plan. Tweeduizend lindebomen aan een slingerend 
lint, van het Céramiqueterrein tot in de Landgoederenzone. Dit ‘recreatief lint’ vormt de 
basis voor vanzelfsprekende verbindingen tussen oost en west, noord en zuid, stad en 
landschap en mens en omgeving.
Parklaan:2.	  als stedelijk onderdeel van de Groene Loper een langgerekte, intieme bomenlaan 
boven op de gestapelde tunnel. Uitgevoerd in vijftig procent minder asfalt dan nu, mét een 
prominent wandel- en fietstracé. 
�Vastgoedontwikkeling3.	  

	 • 	Parklaan: vastgoed alsof het door de jaren heen is ontstaan, passend in het hedendaags 	
		  straatbeeld. Hoog kwalitatief, veel grondgebonden woningen die samen een eenheid 	
		  vormen maar wel ieder een eigen karakter hebben.   
	 • 	Europaplein en Geusselt: hier geven we Maastricht een passende skyline met markante 	
		  stedelijke villa’s en bij elk knooppunt een woontoren.

Gestapelde tunnel:4.	  2x2 tunnelbuizen boven elkaar. Zorgt ondergronds voor een veilige en 
vlotte verkeersdoorstroming. De hoofdwegenstructuur is rank vormgegeven, zodat de ruimte 
bovengronds flexibeler kan worden ingericht. Dit betekent meer ruimte en leefkwaliteit voor 
mens, flora en fauna.
De Tweeherigheid:5.	  dé entrees van Maastricht: herkenbaar als twee glooiende, groen 
beboste gebieden waarin de tunnelmonden verdwijnen. De Hertog van Brabant als poort 
naar het noorden en de Prins-bisschop van Luik als poort naar het zuiden.
Landgoederzone:6.	  een hernieuwd recreatief reisdoel. De Landgoederenzone wordt meer 
dan nu met de stad verbonden door de Groene Loper met onder meer een fietstracé met 
fietsbrug. Daardoor zetten wij de zone opnieuw op de kaart.
Fietsbrug:7.	  speciaal voor langzaam verkeer hebben we een bijzondere S-vormige overgang 
met fietsbrug over de A2 ontworpen, die een natuurlijke verbinding vormt tussen de 
Landgoederenzone en Geusselt. Automobilisten worden rijdend op de A2 vanuit noordelijke 
richting door deze brug ‘verwelkomd’. 
Rupsfasering:8.	  onze tunnelbouwmachine trekt éénmalig bij omwonenden langs als een 
‘rups’. Doorgaand verkeer leiden we gedurende de hele bouwperiode via dezelfde route om. 
Deze bouwmethode zorgt voor een betere bereikbaarheid en veiligheid tijdens de bouw en 
beperkt overlast tot een minimum.
Lucht en geluid:9.	  de luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven duurzaam binnen de normen 
zonder hinderlijke schermen of kwetsbare technologische kunstgrepen.
Cultureel erfgoed:10.	  we respecteren en bouwen voort op veel cultuurhistorische objecten, 
deze komen na de realisatie van ons plan beter tot hun recht. Ook de monumentale 
Gemeenteflat aan het Koningsplein blijft behouden.

Naamgeving
Bij de positionering hoort een herkenbare, krachtige naam die aangeeft waar het gebied voor 
staat. Zoals eerder in dit plan aan bod is gekomen, hanteren wij voor ons plan de naam toe- 
passelijke naam ‘de Groene Loper’. De kenmerkende stadsentrees bij knooppunten Geusselt en 
Europaplein luisteren naar de naam ‘Tweeherigheid’.  
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Een gezicht voor Avenue2
Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van vertrouwen onder alle betrokkenen en aan een 
goede samenwerking met hen. Als consortium zullen wij lange tijd werken aan een project dat 
grote impact heeft op de omgeving. Het aangaan van een relatie met betrokkenen in de omgeving 
én oog en oor voor hen hebben, zijn dan ook voor ons belangrijke randvoorwaarden. 
Daarvoor willen wij graag duidelijk maken waar wij voor staan. Wat onze normen en waarden zijn. 
Wij hebben daarvoor een aantal eigenschappen en kernwaarden geformuleerd waar alle mede-
werkers van Avenue2 zich aan conformeren. 

Avenue 2…
1.	� Is een bevlogen team van mensen dat vanuit creativiteit en een hoge graad aan technische 

competenties werkt aan één integraal plan voor de stad Maastricht.
2.	� Investeert in een duurzame lange termijnrelatie met de inwoners van Maastricht en omge-

ving en alle betrokkenen binnen het project A2 Maastricht. 
3.	� Werkt niet als pure uitvoerende aannemer, maar wil een ‘goede buur’ zijn voor de inwoners 

van Maastricht en omgeving. Om sámen te komen tot het ultieme doel: maximale meer-
waarde creëren voor de stad en haar versterken als geheel.

4.	� Kijkt in al haar acties en werkzaamheden in de eerste plaats naar de belangen van de stad 
Maastricht en die van haar bewoners. 

5.	� Is een betrouwbare en gemakkelijk te benaderen bondgenoot, die werkt uit respect voor 
Maastricht.

6.	 Is eerlijk en direct in haar communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden. 
7.	 Zet haar technisch vernuft in om overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken.
8.	 Werkt aan optimale bereikbaarheid, juist ook tíjdens de bouw. 
9.	� Helpt een gebied te ontwikkelen dat de eigen kwaliteit van Maastricht versterkt.  

Een gebied dat bijdraagt aan verbinding.
10.	Verbindt stad aan landschap met aandacht voor rust, ruimte, mens en milieu.

Communicatieconcept
Voor een herkenbare en eenduidige uitstraling van alle communicatiemiddelen en –activiteiten 
hebben wij een concept ontwikkeld. Dit concept komt als rode draad terug in alle uitingen: 
‘de Groene Loper. Vanzelfsprekend.’

Communicatiemiddelen en activiteiten 
Voor de gebiedscommunicatie zetten wij een mix van basismiddelen in en zorgen wij daarnaast 
voor opvallende activiteiten. Hieronder volgen enkele eerste ideeën hiervoor. Ook hier geldt dat 
de uiteindelijke inzet van communicatiemiddelen in nauw overleg met het projectbureau tot 
stand komt. 

Website: via een projectenwebsite voorzien wij alle betrokkenen van actuele informatie. De •	
ontwikkeling van de website volgt de ontwikkeling van het bouwproces. Met ruimte voor 
artikelen, interviews in tekst en/of videobeeld. Downloadbare situatietekeningen, animaties en 
gedetailleerde informatie over het project, het gebied en de regio. Voldoende ruimte voor 
need-to-know informatie. Uiteindelijk kunnen bewoners dan het plan omarmen en er zelf actief 
deel van uit gaan maken. Een forum behoort daarom tot de mogelijke uitbreidingen. Evenals 
een webcam en een mogelijkheid om op gezette tijden te ‘chatten’ met Avenue2 over relevante 
onderwerpen. 
Mijlpalenaanpak gebiedscommunicatie: bouwprocessen kennen momenten om een thema of •	
boodschap aan de orde te stellen of een activiteit aan op te hangen. Zo kunnen wij de bouwput 
gebruiken als decor voor culturele evenementen. Denk bijvoorbeeld aan bouwputtheater of 
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kunst op de omheining. Of aan een A2-spel waarbij deelnemers zelf een tunnel onder Maas-
tricht kunnen bouwen à la SimCity. 
Bouwborden: naast de gebruikelijke functionele bouwborden waarbij informatie over het •	
project en de aannemer de boventoon voert, denken wij aan sfeerborden in de context van het 
communicatieconcept.
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10
Omgaan met Kabels, Leidingen en Vergunningen

Kritieke succesfactoren en overige relevante onderdelen
Gedurende het gehele project ontstaan bij werkzaamheden met en nabij kabels en leidingen 
situaties die een bepaald risico met zich meebrengen. Voor het oplossen van deze knelpunten 
zorgen wij voor afstemming tussen betrokken partijen. Avenue2 stelt daarvoor een coördinator 
’Kabels en Leidingen’ aan, die verantwoordelijk is voor dit proces. De resultaten van de overleg-
gen, knelpunten en de oplossingen worden ingebracht in Systems Engineering om een relatie te 
leggen met het ontwerp van het plangebied. De risico’s  benoemen wij hieronder zoveel mogelijk 
in chronologische volgorde. 

Risico’s in voorbereiding
Bij de inventarisatie van de kabels en leidingen zijn wij sterk afhankelijk van de juiste aanlevering 
van de gegevens. Onjuiste of onvolledige aanlevering van deze gegevens levert een risico op in tijd 
en geld. Wij treden in overleg met de leidingbeheerders en toetsen samen met hen de juistheid 
van de gegevens.

Verandering in ontwerp van tunnel, wegen en groenvoorzieningen zal direct (kunnen) leiden tot 
een herziene ligging van kabels en leidingen. Wij onderzoeken gedurende de planontwikkeling 
iedere wijziging aan het ontwerp wat de gevolgen zijn voor kabels en leidingen. Periodiek doen wij 
een KLIC-melding (eens per half jaar) voor de monitoring van veranderingen. 
Bij het ontwerpen van oplossingen voor knelpunten ontstaat het risico fouten te maken. Wij 
beperken dit door een continue bewaking met behulp van de Systems Engineering en de GIS-
toepassing. Zodoende kunnen wij fouten tijdig signaleren. 

Relatie met het vastgoedprogramma en overige ontwikkelingen
De ontwikkeling van nieuw vastgoed en de herontwikkeling van wijken langs de route kan tot 
gevolg hebben dat de huidige capaciteit van de kabels en leidingen niet meer voldoet en na 
herberekening aanvullende maatregelen vereist. Wij treden in overleg met betrokken overheden en 
bepalen met hen de dimensionering van de kabels en leidingen. 

Eigendommen van derden
Bij het aanleggen van de tunnel en wegen worden op diverse punten percelen gekruist of doorsne-
den die niet aan ons ter beschikking zijn gesteld. Overleg met eigenaren en vergoeding voor het 
gebruik van privéterrein levert een risico op in tijd en geld. Via het GIS-/Autocadsysteem brengen 
wij de knelpunten in beeld, doen voorstellen voor oplossingen en zorgen er voor dat wij zo spoedig 
mogelijk tot overeenstemming komen met betrokken kabel- en leidingbeheerder.

Risico’s in uitvoering
Het grootste probleem bij het werken met en in de nabijheid van kabels en leidingen is onvoor-
zichtigheid of onzorgvuldigheid. Wij houden hier, aanvullend op de regie door kabel en leidingbe-
heerder, nadrukkelijk toezicht op. Zo kunnen wij het risico op de uitval van diensten ( internet/gas 
en dergelijke) en overige gevolgen zoals vervuiling van grond en dergelijke beperken. Wij houden 
ook buiten werkuren toezicht om ongelukken als gevolg van vandalisme tegen te houden.

Wij leven gedurende de uitvoering de veiligheidsprotocollen van de overheden en kabel- en 
leidingeigenaren en beheerders na. Wij verzorgen asbuilttekeningen van veranderingen aan 
kabel- en leidingtracés die ten behoeve van het onderhavige project zijn uitgevoerd. Hiermee 
voorkomen wij het risico dat gewerkt wordt op een locatie waarvan de meest actuele gegevens 
nog niet zijn verwerkt door KLIC.

Bijlage
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Daarnaast blijven wij periodiek KLIC-meldingen doen om relevante wijzigingen in tracés, uitge-
voerd door derden in de uitvoeringsplanning, te verwerken. 

Waarborgen van functionaliteit van kabels en leidingen tijdens uitvoering
Tijdens de uitvoering handhaven en waarborgen wij de functionaliteit van de kabels en leidingen. 
Daarom beschrijven wij in een plan van aanpak hoe men omgaat met de betreffende kabel of 
leiding ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden. Dit plan van aanpak stellen wij op in 
overleg met de opdrachtgever. Wij hanteren het uitgangspunt dat een kabel of leiding nooit blijvend 
van het netwerk wordt afgekoppeld of niet langer dan economisch verantwoord is.  Daarnaast 
doen wij voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding. In het Integraal plan omschrijven 
wij de (voorlopige) aanpak.

Fasering en coördinatie
Een belangrijk onderdeel van het beheerst ontwerpen en uitvoeren van de aanpassingen aan 
kabels en leidingen, is de fasering en coördinatie. Door gestructureerd en efficiënt te werken 
worden risico’s en overlast beperkt. De coördinatie en het procesbeheer verlopen als volgt: 

Coördinatie Procesbeheer 

Startbijeenkomst Planningsbewaking

Site Survey Voortgangsrapportages

Identificatie aanwezige kabels en leidingen Bewaken instandhouding kabels en leidingen

Ontwerp en knelpunten bespreken Verzorgen as-builttekeningen

Voorstel nieuw K&L tracé bespreken Verzorgen informatieoverdracht

Opstellen Projectovereenstemming(en)

Vergunningen

Begeleiding uitvoering

In relatie tot de werkzaamheden aan de kabels en leidingen maken wij gedurende de voorberei-
dingen een risicoanalyse. 
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11
Bijlage Cradle2Cradle (C2C) en Duurzaamheid

Inleiding
We analyseerden het Cradle2Cradle-concept (C2C-concept) en bedden het nu als ontwerpprincipe 
in in het integrale projectplan. In alle fasen van het project wordt dit concept toegepast en nader 
uitgewerkt. Daarnaast geven we ook verdere invulling aan het begrip duur-zaamheid. In deze 
bijlage vatten we in vijf thema’s kort samen hoe het C2C-principe en duurzaam bouwen zijn 
uitgewerkt:

Leefomgeving1.	
Natuur en Landschap2.	
Bodem en Water3.	
Energie4.	
Materialen5.	

Leefomgeving
	
Ontwerp de Groene Loper 
In het ontwerp van het infrastructurele plan focussen we sterk op een duurzame leefomgeving. De 
mensen in de omgeving van het project moeten zo min mogelijk hinder ervaren van het wegver-
keer door de stad in de vorm van geluid, luchtkwaliteit, stank of visuele barrièrevorming. Kenmer-
kend in het licht van de leefomgeving zijn met name het tunnelontwerp en de gekozen oplossingen 
bij de vier tunnelmonden. Om de geluidshinder nog verder te verminderen, kunnen we geluids-
schermen toepassen. Toch kunnen ook deze schermen een mate van hinder veroorzaken door de 
visuele barrièrevorming. We proberen daarom het aantal en de hoogte van geluidsschermen te 
beperken. Voor resultaten van het ontwerp op geluid en luchtkwaliteit verwijzen we  naar hoofd-
stuk 5 Milieu en Leefbaarheid en de Specialistische Rapporten Geluid en Luchtkwaliteit.

Tijdens de bouw
Tijdens de bouw mogen omwonenden en belanghebbenden zo min mogelijk hinder hebben van de 
werkzaamheden in de vorm van stof, licht, geluid, stank, verkeershinder of -onveiligheid. Om het 
project veilig en duidelijk te houden, ontwikkelden we een uniforme bouwsituatie. Gedurende de 
realisatie van de tunnel blijft de tijdelijke N2 op dezelfde locatie liggen en schermen we het 
bouwterrein af van de omgeving. Bovendien concentreert het bouwverkeer zich op het bouwter-
rein, afgeschermd van de overige verkeersbewegingen (weggebruikers, fietsers en voetgangers). 
Dat leidt tot een uniforme, veilige bouwsituatie en een goede doorstroming van ‘alle’ verkeersstro-
men. 

Gebruiksfase
De gekozen tunnelvariant zorgt in de gebruiksfase voor een hoge mobiliteitsgarantie en een grote 
bedrijfszekerheid ten tijde van onderhoud. We kunnen het (periodiek) onderhoud dusdanig plannen 
dat we de tunnel niet in zijn geheel hoeven af te sluiten. Het verkeer kan doorstromen zonder grote 
omrijdtijden. Bovendien hoeven weggebruikers geen alternatieve route te zoeken over de parklaan 
en door omringende wijken. Omwonenden ondervinden dus geen overlast en hinder.

In de aanbiedingsfase geven we nog geen installatietechnische oplossingen voor vastgoed. De 
verdere uitwerking hiervan is pas te verwachten rond 2015. We nemen de interne leefbaarheid als 
belangrijke component mee bij verder ontwerp. Bovenstaande concepten herijken we dan op de 
stand van de techniek en passen we toe in het ontwerp. We combineren het thema Leefomgeving 
bovendien sterk met het thema Energie (zie verderop in deze bijlage).

Bijlage
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Natuur en Landschap

Natuur is in ons plan een zeer belangrijk onderdeel. In aansluiting op de cradle to cradle-filosofie 
brengen we de oude natuurlijke structuur terug (‘be native to the place’). Het is tevens belangrijk 
de verschillende van nature aanwezige functies goed te combineren en logisch in te delen.

Natuur
We versterken het ecologische netwerk door infrastructurele barrières weg te werken. Zo komen  
er in het plan faunapassages (bijvoorbeeld een ecoduiker bij de Meerssenerweg) om de verschil-
lende gebieden met elkaar te verbinden. In de landgoederenzone versterken en herstellen we de 
watercomponent door de loop van de Kanjelbeek weer zichtbaar te maken. 

Door de verlenging van de groene landschappen (tussen noord en zuid) in de stad Maastricht 
ontstaat een groene loper. Dat geeft het project een duurzaam karakter. Deze groene loper heeft 
een positieve invloed op mensen, maar ook op flora en fauna. De nieuwe parklaan boven de tunnel 
dient namelijk tevens als corridor voor bepaalde dieren en planten. Hierdoor blijft de duurzaamheid 
van het groen beter gehandhaafd.

Landschap
De ruimte is schaars. Daarom is het goed deze ruimte multifunctioneel te gebruiken. In Maastricht 
gaat het met name om de combinatie van functies als natuur, wonen, werken, water, landschap en 
recreatie. Deze functies gaan goed samen en leiden tot spannende gebieden. Ons ontwerp neemt 
deze doelstelling mee in het ontwerp en zorgt ervoor dat de verschillende functies veilig en flexibel 
met elkaar samengaan. 

We herstellen en stimuleren de oude verbindingen tussen het noorden en oosten én het oosten en 
westen van Maastricht zoveel mogelijk. Dat gebeurt via de groene ader tussen de stad en de 
Landgoederenzone aan de noordzijde van Maastricht. 

Bodem en Water
	
Bodem
Onderdeel van het integrale plan is het rapport ‘Bodem’. Hierin staan de effecten van het plan op 
de bodem. De uitgangspunten van de bodemvisie en het saneringsplan zijn duurzaam: we streven 
naar verbetering van de bodemkwaliteit en een optimale grondbalans. Het C2C-credo ‘be native to 
the place’ sluit hierbij goed aan.

De wet- en regelgeving beschrijft vele aspecten van de conditie van de bodem. We voldoen 
hieraan en stemmen onze werkmethode hierop af. Het is voor ons een uitdaging de grondbalans 
neutraal te houden. We betrekken zo min mogelijk materialen - zand, grind, mergel en grond - van 
elders en we hergebruiken zo veel mogelijk vrijkomende grond binnen de projectgrenzen. Bij het 
thema Materialen (zie verderop in deze bijlage) werken we deze visie nader uit. Ook passen we het 
principe toe van lokaal hergebruik van materialen. 

Water
We maken onderscheid tussen oppervlakte-, grond-, regen- en afvalwater. Ons doel is om 
mogelijke wateroverlast in het kader van de klimatologische veranderingen te voorkómen. Ook 
voor dit aspect bestaat al veel wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving is nu in ontwikkeling. 
Hierdoor ontstaan talrijke nieuwe inzichten en toepassingen, die uiteindelijk een plaats zullen 
krijgen in het project.
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Oppervlaktewater
De chemische waterkwaliteit verbetert door duurzame inrichting van een aantal overstorten van 
vuil hemelwater. Problemen met de waterkwantiteit kenmerken zich door een tekort aan waterber-
ging, vooral bij hevige regenval. We realiseren hierin grotere verbeteringen door een ruimere 
dimensionering van de watergangen en natuurvriendelijke inrichting. De combinatie van maatre-
gelen betekent een betere ecologische waarde van het oppervlaktewater. Verder passen we de 
loop van de Kanjelbeek aan, zodat deze meer door de landgoederenzone loopt. Dat leidt tot een 
grotere belevingswaarde.

Grondwater
Wat betreft grondwater heffen we de barrièrevorming van de tunnel zoveel mogelijk op door 
hevels aan te leggen over de tunnel. Het grondwater vangen we dan bovenstrooms van de tunnel 
op, transporteren we over de tunnel en infiltreren we vervolgens weer in het watervoerend pakket. 
Het bemalingsdebiet (de onttrekking van grondwater) houden we tijdens de bouw van de tunnel zo 
klein mogelijk. Bovendien infiltreren we het bemalingswater op een slimme manier om de 
grondwaterstand in de omgeving van de bouwput zo min mogelijk te verstoren. 

Regen- en afvalwater
Rond de tunnel leggen we een ringleiding aan om het huidige rioleringsstelsel - dat de A2 nu op 
drie plaatsen kruist - te handhaven. Hierdoor neemt de statische berging toe (er kan dus meer 
water in de leiding staan) en daalt het aantal overstorten van vuil water op oppervlaktewater. Ook 
de ‘water-op-straat-situaties’ door overbelasting van het rioleringsstelsel bij hevige regenval 
nemen af. Verder koppelen we schoon regenwater zoveel mogelijk af (we weren het uit de 
riolering) en infiltreren het in de bodem. 

Het vervuilde regenwater uit de tunnel en van de weg op de parklaan beschouwen we als afvalwa-
ter. We voeren het daarom af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat zorgt voor een solide en 
veilig rioleringsstelsel. Bij calamiteiten als brand of olielekkage zijn geen maatregelen nodig om te 
vermijden dat vervuild water terechtkomt in het grondwater. Ook leggen we een aparte bergings-
voorziening aan om eventueel bluswater uit de tunnel op te vangen. Dat voorkómt directe overbe-
lasting van het rioleringsstelsel bij een calamiteit.

Energie
		
Energiegebruik gebouwde omgeving
Een belangrijke factor binnen C2C en duurzaamheid is energie. We willen aanhaken bij de huidige 
veelbelovende ontwikkelingen om te komen tot energieneutrale bouwwerken: woningen en 
gebouwen die geen externe energie nodig hebben. Bij de bebouwde omgeving letten we nadruk-
kelijk op het energieverbruik in de vorm van elektriciteit en warmte-/koudeopslag. Voor het 
energiegebruik gebruiken we de drie stappen van de Trias Energetica-methodiek:
1.	 Beperk de energievraag.
2.	 Gebruik duurzame energiebronnen.
3.	 Gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Energie speelt een grote rol in het vastgoedprogramma. Naarmate het project vordert, krijgt het 
steeds meer gestalte. De definitieve invulling van het vastgoedprogramma staat tenslotte nog niet 
vast. Deze flexibiliteit leidt tot een groter aanpassingsvermogen aan nieuwe vondsten. Om een en 
ander goed te beheersen, gebeurt aanpassing uiteraard in overleg met de toekomstige beheer-
ders/eigenaren.
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Beperk de energievraag
Om de energievraag te reduceren, zijn vele maatregelen te treffen voor bijvoorbeeld isolatie, 
ventilatie, verlichting en zonwering:

Een hoge mate van gebouwisolatie (Rc-waarde) beperkt de energievraag in koude en warme •	
periodes. Een mogelijke isolerende maatregel is ontwerpen met hoge warmteweerstanden van 
gevels, vloeren en daken. Een andere veelgebruikte toepassing is HR++-glas.
Afschaffing van airconditioning of mechanische ventilatie in gebouwen kan leiden tot een forse •	
energiebesparing. Door gebouwen te koelen via natuurlijke ventilatie, gebruik je de koude uit 
de nacht voor koeling overdag.
Gevels hebben meerdere functies. Het is belangrijk na te denken over de functies van een •	
gevel op zijn specifieke plek. Bijvoorbeeld de zon op een gevel zo maximaal mogelijk gebruiken 
voor verwarming. Daarnaast dient de gevel temperatuurverschillen tussen binnen en buiten te 
nivelleren (isolatie). Ook de optimalisatie van de natuurlijke lichtinval speelt een rol. Gebruik 
daglicht zoveel mogelijk. Door een gevel maximaal toe te passen voor zijn functies, is de 
energievraag sterk te reduceren.

Gebruik duurzame energiebronnen
In samenwerking met Ecofys deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame energie-
opwekking. Binnen dit project kunnen we de volgende duurzame energiebronnen gebruiken: zon, 
wind, biobrandstoffen en geothermie. De overige bronnen, zoals kernenergie en waterkracht, lieten 
we buiten beschouwing. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:

Windenergie in het dal van de Maas is niet zinvol. We kunnen één of meer windturbines •	
plaatsen op één van de hooggelegen plateaus rond de stad. Die locaties vallen alleen buiten de 
projectgrenzen. Het is vooralsnog dus geen relevante oplossing.
We kunnen een elektriciteit (en warmte) genererende installatie plaatsen in de wek of - beter •	
nog in het licht van uitstoot - op industrieterrein Beatrixhaven. Het gaat dan om een vaste of 
vloeibare biomassainstallatie. Een vaste biomassainstallatie gebruikt vrijkomend snoeihout als 
brandstof, een vloeibare biomassainstallatie gebruikt bioolie. Ook kunnen we een biogasinstal-
latie (vanuit de rioolwaterzuivering) of een afvalenergieinstallatie plaatsen. De te kiezen 
oplossing bespreken we vanzelfsprekend in overleg met de toekomstige beheerders/eigenaren.
Zonneenergie kunnen we op verschillende manieren gebruiken. Zo zorgen PV-panelen •	
(op de gebouwen en langs de infrastructuur) voor elektriciteit. Een andere optie is toepassing •	
van zonneboilers, die warmte genereren voor de gebouwen.
Warmte-/koudeopslag bij de tunnel. We kunnen de watervoerende grindlaag via een •	
waterpomp benutten als warmte- en koudebron. Dit lijkt een volledig nieuw concept dat we •	
eerst moeten ontwikkelen en demonstreren. In de paragraaf ‘Innovatieve toepassing van 
warmte-/koudeopslag’ (verderop in deze bijlage) geven we hierover verdere tekstuele uitleg.
De laatste optie is aardwarmte of geothermische energie. Daarbij onttrekken we energie aan •	
de aardkost. Voor rendabele elektriciteitsopwekking zijn temperaturen gewenst boven 100º 
Celsius. Daarnaast moet de geologische gesteldheid van de aardkorst - vooral de poreusheid 
- de uitwisseling mogelijk maken van voldoende warm water. In Maastricht bepaalt met name 
de aanwezigheid van lagen kalkzandsteen die geologische gesteldheid. Deze lagen laten water 
slecht door. Op grotere dieptes (2.000 à 3.000 meter) bestaat de bodem waarschijnlijk uit mas-
sief gesedimenteerd materiaal. Dat is ook slecht doorlaatbaar*. Precieze data over deze 
dieptes zijn niet voorhanden. Met deze informatie lijkt het genereren van elektriciteit via 
aardwarmte een moeilijke optie. De opwekkingskosten zijn hoog en de bodemgesteldheid op 
grote diepte zorgt voor een onvoldoende volume warm water. Voordeel van aardwarmte is dat 
we deze duurzame energiebron kunnen inzetten voor het geplande vastgoed. Het past ook 
uitermate goed in de ‘Staats Mijnen’-historie van Limburg. 

*Bron: Ecofys en geologische dienst Provincie Limburg
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Gebruik eindige energiebronnen efficiënt
Het is van belang de (fossiele) brandstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten om te voldoen aan de 
resterende energiebehoefte. Dit is voornamelijk een continu technologisch proces. Maatregelen die 
we nu kunnen nemen, zijn:

HRe-ketels voor opwekking van warmte en elektriciteit•	
Mini-warmtekrachtkoppelingen (micro-WKK’s met Stirlingmotor)•	
Restwarmte (wekverwarming).•	

We kunnen veel verschillende opties toepassen in het vastgoed, gekoppeld aan een bepaalde 
energieprestatienorm. Het verdere ontwerp voor vastgoed start pas rond 2015. Tegen die tijd 
zullen we vele opties waarschijnlijk standaard toepassen, andere opties zijn wellicht niet meer 
beschikbaar. Dat geldt ook in algemene zin voor de energie prestatie coëfficiënt (EPC). Naar alle 
waarschijnlijkheid ligt de wettelijke norm ten tijde van de verdere uitwerking op 0,4 of zelfs op 0. 
We willen de woningen zo energieneutraal mogelijk ontwikkelen, of waar mogelijk zelfs energiele-
verend vastgoed realiseren. Bij het verdere ontwerp onderzoeken we de maatregelen en nieuwe 
technieken weer en voeren ze daarna in. Een belangrijke hulpbron daarbij is het Nationaal Pakket 
Duurzaam Bouwen voor de Woningbouw en Utiliteitsbouw. De vaste en variabele maatregelen 
bepalen we respectievelijk totaal of grotendeels bij de ontwerpbeslissingen. Voor de vastgoedont-
wikkeling nemen we de maatregelen als afgeleide eisen mee in System Engineering.

Innovatieve toepassing van warmte-/koudeopslag
Bodemopslagsystemen maken gebruik van de aanwezige energie in het grondwater om duurzaam 
warmte en koude te genereren voor woningen en utiliteitsbouw. De standaardsystemen passen 
onder andere verticaal geplaatste, geperforeerde buizen toe. Deze buizen onttrekken het water uit 
een waterhoudende zandlaag of voeren het water terug (infiltratieputten). 

Omdat de ondertunneling een barrière vormt voor de natuurlijke grondwaterstroming, moeten we 
het grondwater (actief) verplaatsen van de ene kant van de tunnel naar de andere kant. Daarmee 
voorkómen we verschillen in het grondwaterniveau aan beide zijden van de tunnel. De enkele 
meters dikke waterhoudende grindlaag bij de tunnel biedt de kans om de geperforeerde buizen 
aan beide zijden van de tunnel horizontaal te plaatsen in plaats van verticaal. Daardoor kunnen we 
de energie in het grondwater gebruiken voor warmte- en koudelevering aan omliggend vastgoed 
en behouden we de natuurlijke grondwaterstroming rond de tunnel. Deze innovatieve combinatie 
van bestaande technieken is nog niet eerder toegepast in Nederland. Uit een eerste verkennende 
systeemberekening van Ecofys** blijkt dat we met een grondwaterstroming van ongeveer 
1.500 m3 per dag ongeveer 300 woningen - ofwel 12.000 m2 bruto vloeroppervlak utiliteitsbouw 
- kunnen voorzien van warmte/koude via een collectief opweksysteem. Dit systeem komt tege-
moet aan de basisvraag met de aanwezige energie uit het grondwater. 

Energiegebruik tunnel technische installatiesystemen
In samenwerking met Ecofys voerden we eveneens onderzoek uit naar het energieverbruik van de 
tunnel. Hieruit blijkt dat de focus ligt op de tunnelverlichting, de grootste energiegebruiker van de 
tunnel. Het verkeersmodel vermijdt ventilatie zoveel mogelijk; alleen bij filevorming treedt dit 
systeem in werking. We werkten met Ecofys drie oplossingen uit voor de verlichting: 
1.	 Daglicht voor de tunnelmonden. 
2.	 LED-verlichting.
3.	 Reflecterende materialen in de tunnel.

**�De berekening is uitgevoerd op basis van een eerste indicatie. Hierin zijn geen financiële parameters of specifieke grondwatergegevens van de locatie meegenomen.
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Daglicht
Gebruik van daglicht in onder andere gebouwen vindt steeds meer plaats. Je creëert een prettiger 
werkklimaat en bespaart energie voor verlichting. Ook voor nieuwe toepassingen, zoals de 
A2-tunnel, hebben deze systemen veel potentie. Zo geven lichtroosters voor de in- en uitgang een 
geleidelijke overgang van vol daglicht naar het kunstlicht in de tunnel. De A2-tunnel komt net 
onder het maaiveld te liggen. Gezien de ligging van de Groene Loper lenen alleen de in- en uitgang 
van de tunnel zich voor plaatsing van lichtschachten met draaibare optica. Dat zorgt voor een lager 
elektriciteitsverbruik. Verder kunnen esthetische vormen op maaiveldhoogte (of in de Groene 
Loper) vormgeven aan duurzame natuurlijke verlichting. 

LED-verlichting
Op het gebied van kunstmatige verlichting bestaan verschillende mogelijkheden. Uit de verlich-
tingsberekening van de A2-tunnel blijkt dat het gebruik van LED-verlichting het laagste energie-
verbruik geeft.

Reflecterende materialen
Om het aanwezige kunstlicht in een tunnel zo optimaal mogelijk te gebruiken, dienen we gebruik 
te maken van materialen die het licht zoveel mogelijk reflecteren. Een goed voorbeeld is witte 
wandbekleding, zoals tegels of panelen. Wanneer we met het oog op de verkeersveiligheid in de 
tunnel ‘barriers’ toepassen, kunnen we die - naast de gebruikelijke reflecterende materialen - ook 
wit maken. Toepassing van wit cement voor de tunnelconstructie is nog in onderzoek, omdat de 
aspecten veiligheid en onderhoud hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Materialen

Grondstromen
Met de filosofie ‘be native to the place’ in het achterhoofd is het van belang te streven naar een 
neutrale grondbalans. Grondstoffen als zand en grond, die vrijkomen bij graafwerkzaamheden voor 
funderingen, parkeergarages of tunnels, gebruiken we idealiter opnieuw rond dezelfde locatie of 
elders in het plangebied. Eventuele niet-hergebruikte grondstoffen passen we toe voor de vervaar-
diging van nieuwe materialen voor gebouwen of constructies (denk aan mergel). De minimalisatie 
van materiaalstromen en -gebruik zorgt voor beperking van transportstromen en minder 
CO2-uitstoot. 

Bij de ontgraving voor de tunnel - deze komt relatief diep te liggen door de gestapelde variant - 
komen een grindlaag van circa vier meter én een mergellaag vrij. Beide grondstoffen kunnen we 
toepassen in het werk, respectievelijk voor betonproductie en cementproductie. 

Samenwerking met lokale partijen als de cement- en betonindustrie biedt kansen voor lagere 
transportkosten en lagere CO2-uitstoot. Tevens bevordert het de lokale economie. Dit is bij uitstek 
een C2C-principe. Partijen als de ENCI, Heidelberg en Mebin komen hiervoor in aanmerking. Ten 
noorden van het plangebied ligt in de Beatrixhaven een betonmortelcentrale die het vrijgekomen 
grind kan gebruiken voor de betonproductie. Ten zuiden van Maastricht ligt de mergelgroeve van 
de ENCI. Deze groeve kan wellicht de vrijgekomen mergel toepassen.

Ontwerp en materiaalgebruik
Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor duurzaam bouwen en C2C is het materiaalgebruik. 
We streven naar minimalisatie van materiaalgebruik, efficiënt (her)gebruik van materialen door 
correcte scheiding en ‘upcycling’ in plaats van ‘downcycling’ (materialen zoveel mogelijk in 
kwaliteit opwaarderen in plaats van een steeds lagere waarde geven en uiteindelijk afschrijven). 

1139_INTEGRAAL PLAN_v3.indd   208 16-04-2009   21:51:04



doc. nr. AV409-000000-R8000
Datum 22 april 2009

209 Integraal Plan A2 Maastricht, Avenue2, de Groene Loper. Vanzelfsprekend.

We benaderen het materiaalgebruik op drie manieren: 
We bepalen eerst een strategie voor materiaalgebruik. Hoe kun je partijen verplichten materia-•	
len te gebruiken die voldoen aan de duurzaamheidscriteria en de C2C-filosofie? We maken 
daarvoor gebruik van de maatregelen in de Nationaal Pakketten Duurzaam Bouwen en 
Duurzame Stedenbouw. Daarnaast ontwikkelt SenterNovem op dit moment criteria en  
praktische instrumenten voor Duurzaam Inkopen. Als SenterNovem de - voor ons relevante - 
inkooppakketten publiceert, betrekken we deze informatie bij de verdere uitwerking van  
de ontwerpdelen.
Daarnaast is het van belang voor alle te gebruiken materialen te bepalen hoe we hiermee •	
omgaan ná gebruik. Idealiter passen we materialen toe die biologisch afbreekbaar zijn, zoals 
hout en jute. Is het niet mogelijk dit soort materialen te gebruiken, dan moeten de materialen 
waar mogelijk toepasbaar zijn in de technische kringloop. Idealiter betreft dit materialen die 
dezelfde kwaliteit behouden ná de gebruiksduur. Deze methodiek kent een sterke financiële 
sturing en in mindere mate een duurzame sturing. Toepassing is met name interessant bij 
langdurig onderhoud of eigendom. In dit stadium van het project kunnen we niet toezeggen of 
uitsluiten of we dit principe gaan hanteren. Een voorbeeld van het principe is een vorm van 
afvalmanagement, zoals een duurzaam gescheiden inzamelingssysteem.
Het derde deelaspect is toetsing van de daadwerkelijk toe te passen materialen.  •	
Het Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) heeft een zeer grote data-
bank met allerlei getoetste materialen, voorzien van een C2C-label. Deze materialen variëren 
van beton en asfalt tot papier en plastics. De kennis van materiaalgebruik is dus aanwezig, 
maar hij is in deze fase van het project nog niet van toepassing. We zullen na gunning EPEA 
opnieuw benaderen om hun expertise en databank te kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen 
lokale partijen als de ENCI een rol spelen in de verdere optimalisatie van de materiaalkeuze. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan beton met titaniumcement, maar ook aan een verder-
gaande toepassing van grindvervangende materialen of andere meer duurzame producten. 

Gebruik van duurzame materialen
We stelden een processchema op met C2C- en duurzaamheidscriteria voor het materiaalgebruik in 
het project. Dit processchema hanteren we in de sturingsfilosofie van het project en maakt daarom 
deel uit van het projectmanagementplan. Het is ingebed in het inkoopmanagement. Let wel, naast 
de levenscyclusanalyse (LCA) en duurzaamheid spelen ook kosten en esthetiek een belangrijke rol: 
het is en blijft met verstand en kennis zoeken naar het evenwicht tussen meerdere belangrijke  
aspecten. 
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Stakeholderanalyse - Aanvullende/verdiepende wensen

In deze bijlage staan alle aanvullende en/ of verdiepende wensen opgenomen. Een aantal wensen 
hebben wij in ons ontwerp opgenomen. Een aantal wensen vergt nader onderzoek en worden 
indien mogelijk meegenomen in de detailuitwerking van het ontwerp.

Wens A
Stakeholdersanalyse nr. 10

Optie voor extra verbinding gebied Academisch Centrum Maastricht/MECC met de 
John F. Kennedysingel.

Wens B
Stakeholdersanalyse nr. 25

Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met principes van ‘design out crime’.

Wens C
Stakeholdersanalyse nr. 52

Communicatieplan koppelen aan fasering.

Wens D
Stakeholdersanalyse nr. 52

Communicatiesystemen dynamisch opzetten.

Wens E
Stakeholdersanalyse nr. 61

Een bedrijvencentrum van circa 4.000m2 ontwikkelen op een zichtlocatie in het noordoosten van 
Maastricht ter bevordering van de lokale economische ontwikkeling.

Wens F
Stakeholdersanalyse nr. 5

Geplande (belemmerende) maatregelen tijdens de bouw tijdig en breed communiceren.

Wens G
Stakeholdersanalyse nr. 5

Alternatieve routes tijdens de bouw tijdig en breed communiceren.

Wens H
Stakeholdersanalyse nr. 20

Inzet van zoveel mogelijk regionale arbeidskrachten bij de werkzaamheden aan het project.

Bijlage
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Wens I
Stakeholdersanalyse nr. 44

Gebied ten oosten van het Europaplein betrekken in de stadsentree.

Wens J
Stakeholdersanalyse nr. 53

Een (onafhankelijk) contactpunt voor vragen en klachten tijdens en na de bouw.

Wens K
Stakeholdersanalyse nr. 44

Nieuwbouw van commercieel vastgoed in het gebied ten oosten van het Europaplein 
(langetermijn).

Wens L
Stakeholdersanalyse nr. 56

Bij de invulling van het vastgoedprogramma in overleg met kennisinstellingen ruimte reserveren 
voor deze kennisinstellingen.

Wens M
Stakeholdersanalyse nr. 3

Kruispunten op de parklaan niet regelen met verkeerslichten.

Wens N
Stakeholdersanalyse nr. 35

Extra parkeervoorzieningen opnemen in het plangebied als overloop voor bezoekers van 
aanpalende weken.

Wens O
Stakeholdersanalyse nr. 39

Commerciële voorzieningen voor senioren ontwikkelen in het plangebied.
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Seamlessly connected
English Summary

Entering the heart of Maastricht, you discover that what the city wants most is a solution to 
a persistent problem that splits the city in two:  the A2 national motorway. Maastricht longs 
for change, connection, cleaner air, and a reduction of noise pollution. Avenue2 is working to 
realise that dream, and we will ensure that it becomes a reality. We are at the start of a 
dream that is set to come true. 

Our plan emerged from the wishes of Maastricht and its residents, and out of respect for the 
city. Our goal is to make use of the city’s own abundant strength - the impact of the plan that 
we have designed will be enormously positive. Maastricht will once again be made whole. 
We will restore both the east-west and north-south connections, connect the city to the 
Country Estate zone (Landgoederenzone) in the north, and bring the neighbourhoods in 
Maastricht East closer together. Our plan is made to fit Maastricht and its residents – like a 
glove.

With the tunnelling of the A2 near Maastricht, we are turning things upside down. Cars, 
lorries and motorcycles will disappear under the ground, and a point of discussion for years 
will finally become a reality. Above the tunnel, we are setting up a green park avenue, and 
grey will once again become green. We are extending this avenue towards both the north 
and south. We call this green route, which twists like a green ribbon through the city, the 
Green Carpet (de Groene Loper). The avenue is our gift to Maastricht - it is a route planted 
with no fewer than four thousand trees that connects the city with its surroundings. With the 
Green Carpet, we are offering Maastricht opportunities for change, improvement and 
connection. 
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Creating opportunities

The Green Carpet
The Green Carpet forms the heart of our plan, which arises from our conviction that the space atop 
the tunnel deserves not only an urban approach, in the form of a boulevard, but even more 
importantly a scenic approach, in the form of a green, intimate avenue. The Green Carpet will 
change the current A2 zone into a connecting space for the city. And not only that, but the Green 
Carpet will also extend beyond the space atop the tunnel, twisting from north to south through the 
city like a green ribbon running from the Ceramic District to deep into the Country Estate zone. The 
route will link the many areas of the city. We will give the route its green character by planting 
thousands of linden trees next to each other in rows four to eight trees wide. This will give the 
avenue allure and a suitable atmosphere that exudes peace, space and vitality.   

Down to the last detail

Stacked tunnel	
We consciously chose a uniquely shaped tunnel; not one with all lanes running parallel to each 
other, but one with two tunnel tubes each of two lanes, on top of each other in stacked form. As a 
result, the tunnel will not be wider than the current A2, but can still handle larger traffic volumes. 
Above ground, this offers enormous possibilities, from increased space, safety and quality of life, 
for people, flora and fauna. This can all be found in our design of the outside space. Our abo-
veground design is geared mainly towards pedestrians and cyclists. There will be no trace of a 
visible ‘scar’, creating the feeling that something intangible has happened, something that leaves 
only a pleasant feeling behind. 
The tunnel route runs from the Geusselt interchange to the Europaplein interchange and covers 
approximately two kilometres. The tunnel’s four separate tubes create an optimum flow of traffic. 
We separate local traffic from through traffic to help reduce traffic lane changes in the tunnel. In 
the event of an obstruction or maintenance, traffic can easily flow into another tube, which means 
we will not need to lay any emergency routes above ground through Maastricht East, we can keep 
the roadway narrow, and we can design the space for slower traffic.

The heart of the Green Carpet

Park avenue
One of the Contracting Authority’s clearest wishes was for the development of a boulevard above 
the tunnel. We translated the boulevard into a park avenue. The main difference is that, with an 
avenue, the emphasis is on living rather than using the space for traffic purposes. Our park avenue 
is green, long, intimate and designed mainly for pedestrians and cyclists. We have designed the 
avenue with fifty per cent less asphalt than the amount currently at the same location. Because 
the width of the park avenue is modest and we are organising it as a green space, it will become 
even less of a main traffic artery. We imagined the avenue not as a barrier, but as a connective 
element that fits seamlessly into the existing surroundings. We can include the park avenue in our 
design, because we have chosen the option of a stacked tunnel, giving us a great deal of freedom 
for the design above ground.

The face of Maastricht

Two unique city entrances	
We have given the mouths of the tunnel a unique form where the tunnel descends at the northern 
end near the Geusselt junction, and at the southern end near the Europaplein interchange. The 
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tunnel mouths will one day be recognisable as two sloping areas in the landscape. We call these 
two new entrances to the city the name ‘Tweeherigheid’, which loosely translates to ‘Dual Sove-
reignty’. This references the period in Maastricht history in which two sovereigns shared control of 
the city: the Duchy of Brabant and the Prince-Bishopric of Liège. The tunnel mouths will above all 
be given an attractive, green character. At the Europaplein, the green, sloping space lies just 
outside the city. We mark the mouth of the tunnel there with a row of urban villas between the 
park avenue and the John F. Kennedysingel, where a residential building will one day also be one 
of the area’s defining characteristics. 
	
At the Geusselt junction, a sloping area will be created that will form the transition between city 
and landscape. The real estate in the area will guide the Green Carpet’s route here.

Unity in diversity

Real Estate	
As we see it, any extreme, vastly different new real estate plans would not fit into the intimate 
character of the city of Maastricht, which is why we chose to design houses and offices along the 
park avenue that form a natural transition to the existing buildings. In addition to quality, this real 
estate will not only add a completely new aspect to the existing neighbourhoods, but obviously will 
also blend seamlessly into the existing environment. With the new construction, we are completing 
what is already there. The park avenue will one day look as if it had grown organically over the 
years, rather than the area exuding an atmosphere of a newly built neighbourhood. 
As for atmosphere, the avenue will one day be reminiscent of well known, varied avenues in cities 
such as Brussels and Antwerp, but also of the existing boulevards in Maastricht. Above all, the 
avenue will have an allure that suits the Green Carpet.

The avenue will one day be lined by houses that are staggered in heights and widths – narrow, 
wide, low, tall – diversity will be the most prominent element. The area will feature stacked 
buildings alongside private homes, land-based houses and apartments, and fine buildings with 
ample space on the ground floor for studios, stores or home offices. Houses will have front 
gardens or will directly border the pavement and a variety of roof styles, for which we have opted 
for brick architecture.

On the map

Country estate zone 
The Green Carpet offers a wonderful opportunity to revitalise the now somewhat fragmented 
Country Estate zone. When speaking of the Country Estate zone in Maastricht, we do not immedia-
tely think of the type of zone such as the Vecht region in the province of Utrecht. The Maastricht 
zone is more like a number of individual country estates of significant ecological and recreational 
value. Our plan is an initiative to once again bring the zone together as a single entity. 

We will extend the Green Carpet over the A2 by means of a cycle bridge to Mariënwaard. It might 
also be possible for it to keep ‘rolling along’ to the Juliana Canal and Castle Meessenhoven. The 
Green Carpet reconnects existing country estates such as Geusselt Castle, Villa Kanjel and 
Vaeshartelt with each other and with the city. Along the A2, the Country Estate zone will gradually 
change into a more finely meshed network of water zones and fauna passages. 
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Approach to the city entrance

Cycle bridge
Near Nazareth, the Green Carpet crosses the A2 in the form of a pedestrian and cycle bridge. We 
have given this ‘gate’ to Maastricht a unique form, because it marks the intersection of the Green 
Carpet with the A2 and serves as the approach to the entrance to the city. The bridge welcomes 
motorists who travel the A2 from the north into the city – the route over the bridge travels in an 
S-shaped path. It ‘rises’ from the landscape on the side of Geusselt Park, crosses the motorway 
and then once again follows the open, watery landscape on the west side near Nazereth. 

Like a caterpillar

Tunnel train
We will construct the tunnel with the help of a logistic ‘tunnel train’. This construction machine 
travels like a caterpillar through the various areas in a single journey. In this way, we will build the 
tunnel just as quickly as a traditional tunnel, but we only pass by residents once. We do not need 
to drive piles, which means the construction can be carried out with considerably less vibration 
and noise pollution. In addition, this construction method ensures better accessibility and safety 
during the construction. 

The tunnel will be completed in 2016. Transport of marl and dirt and delivery of construction 
materials will only occur along the old motorway, so that the region will experience an absolute 
minimum of inconvenience. On the west side of the tunnel under construction, traffic from the A2 
will travel along a temporary, narrowed detour. Once the tunnel is complete, most of the work will 
take place under the ground and outside of the city area. By building in this way, residents of the 
area will only be inconvenienced once, and the inconvenience will be limited to a single area. 

Second wind

Air and noise
Our plan improves the air quality and noise situation in the planning area in a natural and future-
proof way, thanks to our design solutions. The air quality and the noise situation will improve 
considerably and noticeably near the tunnel mouths due to our choice of a stacked tunnel. Our 
plan also completely satisfies the legal requirements for air quality. For the homes in the planning 
area, the air quality will even exceed the legal requirements. The noise situation along the roads in 
the city will improve considerably, because they will have lower traffic intensity – with ten to thirty 
percent less traffic than current levels, thanks to the improved traffic management through the 
new tunnel. 

With respect

Cultural heritage 	
The planning area encompasses several cultural heritage areas. We have carefully incorporated 
this heritage, which is so valuable to the city of Maastricht, into our plan. A unique new develop-
ment arising from our solution is the preservation of the council flat at Koningsplein. Our plan also 
does justice to the many other valuable cultural-historical objects in the area.

2026: Maastricht as one
The entire plan will be completed in 2026. Just think of it: Maastricht as one, seamlessly connec-
ted by the Green Carpet. 
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