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Hoe willen wij de markt 
betrekken

– Fasering
– Keuze voor PPS; doelen van PPS
– Bij welke opgaven
– Wat is daarin nieuw
– Aanbestedingsprocedure vervlochten met 

Tracéwet en RO-procedure
– Onze vragen
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Keuze voor PPS
• Advies “Maastricht raakt de weg kwijt”:

– Integrale aanpak van infrastructuur én vastgoed
– Vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen

• Bestuursovereenkomst:
– Vroegtijdige aanbesteding van PPS voor ontwikkelen en 

realiseren van een integrale oplossing

• PPS-studieproject:
– Diverse expert opinies
– Uitwerking vervlechting
– Marktverkenning

• Besluit Stuurgroep najaar 2003
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Doelen voor PPS

• Innovatieve, kwalitatieve en kostenefficiënte 
voorstellen voor geïntegreerde ontwikkeling  
infrastructuur én vastgoed

• Garantie op kosten en vastgoedopbrengsten om 
binnen overheidsbudget (€ 360 mln) te blijven

• Optimale prijs/kwaliteitsverhouding
– Verkeerskundige / infra kwaliteit
– Ruimtelijke / vastgoed kwaliteit
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Voor welke opgaven 

• Vervlochten in drie procedures:

– Tracéwetprocedure
– RO-procedures
– EU-aanbestedingsprocedure

43

2

Gebied-vastgoed

1Infrastructuur

RealisatiePlanontwikkeling

• Geïntegreerde aanpak: 1 + 2 + 3 + 4 in één hand
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Nieuw: 1
PDB(fM)-infrastructuur

PlanontwikkelingDesignBuild (Maintain-finance)

DesignBuild

DesignBuildMaintainFinance

DesignBuildMaintain

Traditie

FinancieringOnderhoudBouwOntwerpTracéwet 
procedure
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Nieuw: 2
Combinatiecontract infra én 

gebied

Willemsspoortunnel R’damBouwlogistiek:

Spoorzone DelftProgrammatisch:

A4 Midden Delfland: wonen 
Schiedam - Vlaardingen

Sijtwende

Bijvoorbeeld

Aanbod consortia:

Fysiek / contractueel:

Koppelingen:
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Gebied-scope ligt nu nog niet vast

• Scope uit rapport “Maastricht raakt de weg kwijt”:
– Beschikbare vrije locaties
– Locaties als sloop nodig is

• Toe te voegen locaties?
– additioneel programma op basis van unieke 

snelweglocaties
– extra ruimtelijke kwaliteit door integratie
– financiële bijdrage door extra potenties
– mits draagvlak
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Aanbesteding: 
vervlechting met Tracéwet 

en RO-procedure

Selectiefase

Overlegfase

Biedingsfase

voorlopige gunning

Samenwerkingscontract

Uitwerking Ontwerp 
Tracébesluit

Definitief Ontwerp, 
realisatiefase

(Ontwerp)-Tracébesluit /(Ontwerp)-
Bestemmingsplan; inspraak

Richtlijnen Ruimtelijke
Randvoorwaarden & 

Uitgangspunten

Standpunt Masterplan

Trajectnota/Masterplan; inspraak
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Onze vragen

• Heeft u interesse om mee te doen? 
Gaat u meedoen?

• Welke verbetervoorstellen heeft u?
Welke meerwaarde geeft dit volgens u?

• Wilt u onze vragen schriftelijk 
beantwoorden voor 25 september 
2003?


