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Bijlage 7, Kosten infrastructuurmaatregelen per deelgebied  
 
 

 
 
 
Ramingen 
 
De basis voor de financiële berekeningen van de twee varianten wordt gevormd door de 
ramingen van de kunstwerken en de wegen. De volledige ramingen zijn ter beschikking 
gesteld aan RWS Directie Limburg. Deze notitie legt de relatie tussen de ramingen en de 
kosten van Infrastructuurmaatregelen per deelgebied zoals hierboven gepresenteerd. Deze 
kosten van infrastructuurmaatregelen per deelgebied vormen op hun beurt met de 
uitvoeringsplanning de basis voor de geïndexeerde cashflows voor de 2 varianten (Bijlage 9, 
Maastricht raakt de weg kwijt).  

P.peil 07-2001 P.stijgingen NCW5,1% P.peil 07-2001 P.stijgingen NCW5,1% 
Voorbereiding
Voorbereidingskosten Rijk -454.545 -454.545 -432.845 -454.545 -454.545 -432.845
Voorbereidingskosten Provincie -454.545 -454.545 -432.845 -454.545 -454.545 -432.845
Voorbereidingskosten Gemeente -454.545 -454.545 -432.845 -454.545 -454.545 -432.845

-1.363.636 -1.363.636 -1.298.536 -1.363.636 -1.363.636 -1.298.536
Verwerving en sloop
Verwerving Traverse ten behoeve van de uitvoering -41.127.273 -44.285.179 -42.102.829 -41.127.273 -44.285.179 -42.102.829
Verwerving Traverse ten behoeve van de inpassing bij Holle Dijk -30.136.364 -38.841.266 -30.748.699
Verwerving Nazareth ten behoeve van uitvoering bij Viaduct -2.254.545 -2.489.336 -2.306.927

-41.127.273 -44.285.179 -42.102.829 -73.518.182 -85.615.781 -75.158.454
Realisatie Traverse
Tijdelijke verkeersmaatregel Voltastraat - Europaplein -3.227.273 -3.579.035 -3.082.888 -3.227.273 -3.579.035 -3.082.888
Realisatie Tunnel Voltastraat - Europaplein -160.909.091 -195.164.994 -144.738.193
Realisatie deels Holle Dijk Voltastraat - Europaplein -156.181.818 -189.431.333 -140.485.998
Definitieve verkeersmaatregel Voltastraat - Europaplein -6.454.545 -8.598.393 -5.440.713 -6.454.545 -8.598.393 -5.440.713
Tijdelijke verkeersmaatregel Geusselt - Voltatstraat -4.318.182 -5.295.700 -3.851.604 -4.318.182 -5.295.700 -3.851.604
Realisatie Tunnel Geusselt - Voltastraat -73.818.182 -95.961.106 -63.290.610
Realisatie Holle Dijk Geusselt Voltastraat -44.545.455 -57.907.564 -38.192.610
Definitieve verkeersmaatregel Geusselt - Voltastraat -8.590.909 -11.717.366 -7.125.295 -8.590.909 -11.717.366 -7.125.295
Aanpassen Europaplein -5.772.727 -6.995.568 -5.190.470 -5.772.727 -6.995.568 -5.190.470
Knooppunt de Geusselt -2.090.909 -2.824.158 -1.745.984 -2.090.909 -2.824.158 -1.745.984
Stadsboulevard op tunnel -10.772.727 -14.479.226 -9.025.977
Stadsboulevard op Holle Dijk -11.272.727 -15.151.257 -9.444.904

-275.954.545 -344.615.546 -243.491.735 -242.454.545 -301.500.375 -214.560.466
Realisatie Viaductweg
Tijdelijke verkeersmaatregel Viaductweg -1.818.182 -2.139.154 -1.668.125 -1.818.182 -2.139.154 -1.668.125
Realisatie Viaductweg aansluitend op Holle Dijk -14.545.455 -17.980.924 -12.904.718
Realisatie Viaductweg aansluitend op Tunnel -13.636.364 -16.857.116 -12.098.173
Definitieve verkeersmaatregel Viaductweg -1.818.182 -2.337.511 -1.570.117 -1.818.182 -2.337.511 -1.570.117

-17.272.727 -21.333.782 -15.336.415 -18.181.818 -22.457.589 -16.142.960
Realisatie Beatrixhaven
Tijdelijke verkeersmaatregel Beatrixhaven -2.272.727 -2.596.061 -2.127.669 -2.272.727 -2.596.061 -2.127.669
Realisatie Beatrixhaven met Tunnel -28.136.364 -32.969.800 -25.890.916
Realisatie Beatrixhaven met Viaduct -5.909.091 -6.924.191 -5.437.511
Definitieve verkeersmaatregel Beatrixhaven met Tunnel -2.863.636 -3.470.243 -2.574.800
Definitieve verkeersmaatregel Beatrixhaven met Viaduct -5.363.636 -6.499.819 -4.822.642

-33.272.727 -39.036.104 -30.593.385 -13.545.455 -16.020.071 -12.387.821
Realisatie Verknoping
Tijdelijke verkeersmaatregel verknoping -4.227.273 -4.688.032 -4.038.150 -4.227.273 -4.688.032 -4.038.150
Realisatie Verknoping -3.727.273 -4.300.115 -3.466.136 -3.727.273 -4.300.115 -3.466.136
Definitieve verkeersmaatregel verknoping -8.409.091 -9.954.678 -7.684.874 -8.409.091 -9.954.678 -7.684.874

-16.363.636 -18.942.824 -15.189.159 -16.363.636 -18.942.824 -15.189.159
Gebiedsontwikkeling
Traverse Noord 2.522.727 3.678.093 2.011.367 2.522.727 3.678.093 2.011.367
Traverse Centraal 3.318.182 5.042.478 2.570.839 3.318.182 5.042.478 2.570.839
Traverse Zuid 5.227.273 6.024.667 4.885.050 5.227.273 6.024.667 4.885.050

11.068.182 14.745.238 9.467.256 11.068.182 14.745.238 9.467.256
Herontwikkeling
Grondopbrengst Herontwikkeling woningen gesloopt ivm. Uitvoering 13.840.909 20.033.480 11.026.973 13.840.909 20.033.480 11.026.973
Grondopbrengst Herontwikkeling woningen gesloopt ivm. Inpassing 8.693.182 12.582.605 6.925.808

13.840.909 20.033.480 11.026.973 22.534.091 32.616.085 17.952.781
Tolopbrengsten Traverse
Tolinstallatie -1.818.182 -2.479.866 -1.434.823 -1.818.182 -2.479.866 -1.434.823
Tolinkomsten (10 jaar) 180.265.909 285.860.846 128.776.521 180.265.909 285.860.846 128.776.521

Optimale variant Minimale variant
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De kunstwerken zijn geraamd onder aanname van Design&Build. Kosten voor 
directievoering en toezicht (vgl. VAT) zijn hierbij geminimaliseerd.  
De wegen zijn in eerste instantie traditioneel geraamd inclusief directievoering en toezicht en 
zonder verwervingskosten. Als eerste is een correctie op de ramingen van de wegen 
toegepast waarbij de kosten voor directievoering en toezicht zijn geminimaliseerd en –waar 
relevant- een post verwervingskosten is opgenomen. Dit leidt tot de hieronder weergegeven 
ramingen waarbij de nummers verwijzen naar de nummers zoals in de basis ramingen 
gehanteerd zijn. Waar substantiële kosten verwacht worden voor tijdelijke 
verkeersmaatregelen (afwikkeling verkeer A-2) zijn de ramingsbedragen van de wegen 
gesplitst in “tijdelijke maatregelen”  en “definitieve maatregelen”. 
 
 

 

Deelgebied Wegen nr. Raming Correctie Verwerving Afronding Totaal Tijdelijke Definitieve

Verknoping A-2 A-79 2 12.941.636 780.443 454.545 20.625 12.636.364 4.227.273 8.409.091

Ontsluiting B'haven met viaduct 3 v. 7.478.127 438.974 568.182 29.028 7.636.364 2.272.727 5.363.636

Ontsluiting B'haven met tunnel 3 t. 5.203.582 296.815 227.273 2.324 5.136.364 2.272.727 2.863.636

Nazareth 4 5.003.116 298.490 -22.808 4.681.818 1.545.455 3.136.364

Viaductweg 5 3.866.964 206.174 -24.426 3.636.364 1.818.182 1.818.182

de Geusselt 6 2.202.582 130.559 18.886 2.090.909

Geusselt - Voltastraat 7 8.744.622 511.028 -6.322 8.227.273 2.772.727 5.454.545

Voltastraat - Scharnerweg 8 6.046.291 342.382 -22.091 5.681.818 1.909.091 3.772.727

Scharnerweg - Europaplein 9 4.252.258 237.357 -14.901 4.000.000 1.318.182 2.681.818

Europaplein 10 6.118.618 354.005 8.114 5.772.727

Stadsboulevard op tunnel 12 t. 11.448.182 694.205 18.750 10.772.727

Stadsboulevard op holle dijk 12 d. 11.272.727

Deelgebied Kunstwerken nr. Raming Correctie Verwerving Afronding Totaal

Verknoping A-2 A-79 2 3.727.273 3.727.273

Ontsluiting B'haven met viaduct 3A 5.909.091 5.909.091

Ontsluiting B'haven met tunnel 3B 28.136.364 28.136.364

Afrit holle dijk 4A 11.590.909 11.590.909

Afrit tunnel 4B 30.727.273 30.727.273

Viaductweg naar tunnel 5 13.636.364 13.636.364

Viaductweg naar holle dijk 5' 14.545.455 14.545.455

Holle dijk 6A 32.954.545 32.954.545

Tunnel 6B 43.090.909 43.090.909

Afrit tunnel - holle dijk 7A 39.363.636 39.363.636

Tunnel 7B 44.090.909 44.090.909

Tunnel 8 86.090.909 86.090.909

Tunnel afrit 9 30.727.273 30.727.273
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De bovenstaande ramingen zijn gecombineerd tot infrastructuurmaatregelen per deelgebied, 
zoals vermeld in Maastricht raakt de weg kwijt, Bijlage 6, Kosten Infrastructuurmaatregelen 
per deelgebied. 
Voor de pure infrastructurele maatregelen per deelgebied uit bijlage 6, wordt hieronder de 
opbouw, gebaseerd op de hierboven weergegeven ramingen, weergegeven. Voor de 
traverse wordt de relatie tussen kosten maatregel en kosten ramingen mbv. drie schetsen 
geïllustreerd.  
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