
DE GROENE LOPER
ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

JAARVERSLAG 2010
PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT



2 3Jaarverslag 2010 - A2 Maastricht

INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het  
Projectbureau A2 Maastricht namens de 
vier samenwerkende overheidspartners: 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
gemeente Maastricht, Provincie Limburg en 
gemeente Meerssen. Een jaar waarin heel wat 
stappen zijn gezet voor de Groene Loper voor 
A2 Maastricht. Dit allereerste jaarverslag is 
dan ook bedoeld om bestuurders 
en overige geïnteresseerden te informeren 
over de voortgang binnen het project en de 
gemaakte afspraken. Het verslag is in overleg 
met de verschillende samenwerkings-
partners tot stand gekomen om openbaar 

verantwoordelijk heid te kunnen afleggen 
over de geboekte resultaten in 2010. 

Om u alvast een voorproefje te geven: in dit 
verslag leest u meer over de wettelijke proce-
dures die afgelopen jaar zijn doorlopen en  
de voorbereidende werkzaamheden die zijn 
gestart. Ontwikkelingen die de bouw van het 
ontbrekende deel snelweg in 2011 en de uit-
voering van de tunnel voor Maastricht steeds 
dichterbij brengen. 

Namens alle samenwerkende partijen, veel 
leesplezier gewenst!
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In 2003 zijn de samenwerkende overheden - Rijks-
waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg 
en gemeente Meerssen - begonnen met de voorbe-
reidingen voor één totaalplan voor stad en snelweg, 
voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor 
inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stads-
ontwikkeling. Dat totaalplan is de Groene Loper van 
Avenue2 geworden, bekend uit de grote, stadsbrede 
consultatieronde eind 2008/begin 2009.

Daarom de Groene Loper
De Groene Loper van Avenue2 zorgt voor een goede  
bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de  
A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe 
kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende  
buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid 
en leefbaarheid in Maastricht Oost. Bovendien levert de 
realisatie van De Groene Loper naar schatting zo’n  
2.000 manjaren werk op.

TOTAALPLAN VOOR  
A2 MAASTRICHT

1.

De Groene Loper op hoofdlijnen
De belangrijkste onderdelen van de Groene Loper zijn:
- Volledige verknoping van A2 en A79 (knooppunt 

Kruisdonk).
- Een nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en  

bedrijventerrein Beatrixhaven.
- De Groene Loper verbindt de Landgoederenzone met 

de rest van de stad via een markante fietsbrug over 
de A2.

- Een gestapelde tunnel met 2x2 tunnelbuizen over 
een lengte van ongeveer 2,3 kilometer in de stad, 
waardoor bestemmingsverkeer gescheiden is van 
doorgaand verkeer.

- Op de tunnel een langgerekte, intieme bomenlaan 
en een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor 
bestemmingsverkeer.

- Groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (de 
Geusselt) en Prins Bisschop van Luik (Europaplein).

- Een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als 
vanzelfsprekend aansluit bij de aanwezige kwaliteit 
van de omgeving.

- Behoud van de architectonisch waardevolle 
Gemeente flat aan het Koningsplein.

- Toepassing van beproefde bouwtechnieken met een 
goede bereikbaarheid tijdens de bouw: eenmalige 
omlegging van de A2.

- Een duurzame, toekomstvaste oplossing van de 
lucht- en geluidsproblematiek, onder andere door de 
lange tunnel, de versprongen tunnelmonden en de 
oostwaartse verlegging van de A2 bij Nazareth.

Vernieuwende aanpak
Het project A2 Maastricht is in veel opzichten anders dan 
anders. De vernieuwende aanpak heeft geleid tot een 

kwalitatief hoogwaardig plan voor stad en snelweg. En 
doordat verschillende partijen nauw samenwerken, kan 
het project snel en efficiënt worden uitgevoerd. Project 
A2 Maastricht is daarmee een voorbeeld voor velen. 
Landelijk én internationaal. Niet voor niets heeft het 
project Europese TEN-subsidies gekregen vanwege de 
belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie.

Financiën
Het project A2 brengt een investering van circa 1 miljard 
euro met zich mee, gemeten naar het huidige prijs-
niveau. De publieke investering wordt bijeengebracht 
door het Rijk (554 miljoen euro) en de Provincie Limburg 
en gemeenten Maastricht en Meerssen (samen 150 
miljoen euro).

Belangrijke mijlpalen Datum*  

Keuze beste plan voor stad en snelweg Juni 2009 
Contract ondertekend Oktober 2009  
Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden Tweede helft 2009 
Ontwerp-Tracébesluit/Ontwerp-Bestemmingsplannen 2010  
Tracébesluit/Bestemmingsplannen  Eind 2010  
Start uitvoering, rekening houdend met ingediende  Eerste helft 2011 
beroepen op Tracébesluit en Bestemmingsplannen    
Oplevering verkeersinfrastructuur Eind 2016  
Oplevering laatste vastgoed 2026

Anders dan anders
- Gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur 

worden samen aangepakt
- Gecombineerde aanpak van tracéwet, bestem-

mingsplan en aanbestedingsprocedure.
- Grensverleggende samenwerking tussen minis-

teries van Infrastructuur en Milieu, gemeenten 
Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg.

- ‘Aanbestedingswedstrijd’ voor beste plan binnen 
randvoorwaarden en budget, afgerond in 2009.

* schatting naar huidige inzichten en risicoprofiel van het project
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DE GROENE LOPER: FEITEN EN CIJFERS

- gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat 
en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;

- veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel met 2x2 tunnel-
buizen, waardoor bestemmingsverkeer gescheiden is van doorgaand verkeer. De 
tunnel is ongeveer 2,3 km lang;

- de Groene Loper als recreatief lint van 2.000 lindebomen (Tilia Cordata) dat van 
noord naar zuid door de stad slingert, van Landgoed Vaeshartelt tot aan Centre 
Ceramique;

- vastgoed alsof het door de jaren heen is ontstaan, passend in het hedendaagse 
straatbeeld. Maximaal 1.141 woningen (inclusief herbouw sloop). Detailhandel, 
horeca, dienstverlening, maatschappelijke functies, sportvoorzieningen, cultuur 
en ontspanning en kantoren tezamen 18.210 m2. Commercieel vastgoed maxi-
maal 6.000 m2;

- ontsluitingsweg bedrijventerrein Beatrixhaven: 2x1 rijstrook, snelheidslimiet 80 
km/uur, niet voor langzaam verkeer;

- de A2-school in Maastricht wil tijdens de realisatie van de Groene Loper (inclu-
sief de stadsontwikkelingsprojecten op de tunnel) per jaar 75 leerwerkplekken 
aanbieden. Het is de bedoeling dat er in totaal 1500 langdurig werklozen aan de 
slag kunnen bij de bouw van de tunnel. 

De volgende globale hoeveelheden zijn van toepassing

 GWW hoeveelheid eenheid

Aanbrengen verhardingen 451.000 m2

Tijdelijke asfaltverhardingen 48.000 m2

Asfaltverharding excl tunnel 260.000 m2

Asfaltverharding in tunnel 80.000 m2

Klinkerverharding 40.000 m2

Verharding groeneloper 23.000 m2

Opbreken verhardingen 330.000 m2

opbreken verhardingen (excl tijdelijke verhardingen) 282.000 m2

tijdelijke verhardingen 48.000 m2

Grondwerken
Ontgraven grond 1.600.000 m3

Aanbrengen grond 1.500.000 m3

Bomen
Vervangen bomen 3.500 st

Riolering
Vervangen riolering 7.800 m1

Verlichting
Verwijderen lichtmasten 610 st
Aanbrengen lichtmasten (excl verlichting in tunnel) 1.200 st

Bebording
Aanbrengen bewegwijzeringsborden 110 st

 Tunnel A2

Lengte ca 2,5 km

Permanent werk
Betonmortel 270.000 m3

Wapening 35.000 ton
Bekisting 333.000 m2

Dienstgebouwen 2 st

Tijdelijk werk
Ontgraven & aanvullen grond (in grond-, wegen-, en waterbouw 
ca. 1.200.000 m3)

0 m3

Cement-bentonietsleuf (in langs- en dwarsrichting) 105.000 m2

Damwanden & stempelramen 45.000 ton

 Kunstwerken

Permanent werk
aantal bruggen, viaducten & onderdoorgangen 20 st
geluidsschermen 6 st

WAT IS NODIG AAN MATERIAAL VOOR DE GROENE LOPER?

Bron: Avenue2
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In 2002 sloegen de ministeries van Verkeer en Water-
staat en VROM (inmiddels Infrastructuur en Milieu), 
gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie 
Limburg de handen ineen om samen te werken aan 
één totaalplan voor stad en snelweg. De Samenwer-
kingsovereenkomst werd in juni 2006 ondertekend, 
met daarin alle projectonderdelen, rechten, plichten 
en risico’s voor realisatie van het project A2 Maas-
tricht. Maar wie doet nu precies wat? 

Wie doet wat?
Opdrachtgever voor de realisatie van A2 Maastricht zijn 
het Ministerie Infrastructuur en Milieu namens het Rijk 
en gemeente Maastricht. 
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie 
Schultz van Haegen, neemt uiteindelijk het definitieve 

SAMENWERKEN AAN 
A2 MAASTRICHT

2.

besluit over de Maastrichtse A2. Namens Rijkswater-
staat dienst Limburg heeft Hoofdingenieur-directeur 
Jean-Luc Beguin zitting in de stuurgroep A2 Maastricht. 

- Provincie Limburg  
Namens de Provincie maakt Bert Kersten deel uit van 
de stuurgroep. Verder volgt de Statencommissie van 
het Fysieke Domein de A2-verrichtingen. 

- Gemeente Meerssen  
Wethouder Jo Dejong is lid van de stuurgroep. Leden 
van de raad houden zich bezig met de A2 Maastricht. 

- Gemeente Maastricht  
Wethouders Albert Nuss en Gerdo van Grootheest 
nemen deel aan de stuurgroep. Albert Nuss als voor-
zitter. Raadsbesluiten worden voorbereid door de 
commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. 

Opdrachtnemer voor de realisatie van A2 Maastricht is 
Avenue2 vof, dat bestaat uit Strukton en Ballast Nedam. 
 

Stuurgroep A2 Maastricht
In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, 
gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente 
Meerssen samen. Samen zorgen zij voor (bestuurlijke) 
aansturing van het project. Het Projectbureau A2 Maastricht 
functioneert onder verantwoordelijkheid van de Stuur-
groep. In 2010 kwam de Stuurgroep drie keer bij elkaar. 
Afspraken over de samenwerking tussen de verschil-
lende moederorganisaties zijn vastgelegd in de Samen-
werkingsovereenkomst 29 juni 2006. Het opdrachtge-
versoverleg, bestaande uit de gemeente Maastricht en 
het Rijk, geeft invulling aan de contractuele opdrachtge-
versrol richting de opdrachtnemer Avenue2.

Figuur 2: samenwerkingsverband voor A2 Maastricht. Groen = opdrachtgever, 

rood = samenwerkingspartner, blauw = Projectbureau A2 Maastricht. 

Rijk (Ministerie 
van I&M)

Gemeente 
Maastricht

Stuurgroep A2

Projectorganisatie

Opdrachtgevers-
overleg (OPO)

Gemeente 
Meerssen

Provincie 
Limburg

Samenwerkings-
overeenkomst

Sturingsmodel

Overeenkomst 
Integrale Gebieds-
ontwikkeling

Projectplan

Projectdirecteur

BDV COM

CON IGO PLN

Opdrachtgever: Projectbureau A2 Maastricht

Het Projectbureau A2 Maastricht bestaat uit Rijkswater-
staat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en ge-
meente Meerssen. Louis Prompers is projectdirecteur. 

Taakvelden
Binnen het Projectbureau bestaan de volgende taakvelden: 
- Integrale gebiedsontwikkeling en Planologie: vormge-

ven van doelstellingen en resultaten voor het project.
- Communicatie: intern en extern.
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- Contractmanagement: contractjuridische beheersing 
van de samenwerkingsrelatie met Avenue2. 

- Bedrijfsvoering: overall project- en procesbeheersing, 
advies en ondersteuning op de gebieden projectma-
nagement en projectbeheersing, risico- en kwaliteits-
management en systeemgerichte contractbeheersing, 
control en audit. 

- Gebiedsregisseur: coördinatie van de integrale kwa-
liteitsborging van het ruimtelijke en stedenbouw-
kundige ontwerp en integrale besluitvorming bij de 
gemeente Maastricht. 

Het managementteam wordt verder ondersteund door 
directie adviseurs, een toetscoördinator en de risico-
manager.

Bemensing 
Het Projectbureau A2 Maastricht heeft een vaste kernbe-
zetting van circa 40 fte. Medewerkers zijn afkomstig van 
de moederorganisaties, voornamelijk Rijkswaterstaat 
en gemeente Maastricht. Bijvoorbeeld op het gebied 
van (contract)-juridische aspecten, systeem gerichte 
contractbeheersing, systems engineering, grondverwer-
ving en inhoudelijke aspecten zoals luchtkwaliteit en 
geohydrologie. Waar kennis niet beschikbaar is, huurt het 
Projectbureau externe adviseurs in. 

A2-werkgroep
Vanwege de complexiteit van het project A2 Maastricht 
is een aparte A2-werkgroep ingesteld. Hierin nemen 
verschillende leden van de gemeenteraad Maastricht zit-
ting. De werkgroep is bedoeld om raadsleden gevraagd 
en ongevraagd op de hoogte te houden van (complexe) 
vraagstukken, zoals tunnelveiligheid, luchtkwaliteit en 
planologische procedures, en actualiteiten binnen het 
project. In 2010 waren er 4 bijeenkomsten met de A2-
werkgroep, waaraan - vanuit het Projectbureau - de 
projectdirecteur, de verantwoordelijk wethouder en een 
projectadviseur deelnemen. In 2010 zijn het besluitvor-
mingsproces en de verschillende wettelijke procedures 
nauwkeurig met de werkgroep besproken. Daarbij 
zorgde de werkgroep voor continuïteit tijdens raads-
verkiezingen en collegewisselingen. 

Eén totaalplan voor stad en snelweg realiseer je niet 
zomaar. Daarvoor moeten verschillende procedures 
worden doorlopen. In 2009 werd de aanbestedings-
procedure afgerond met de keuze voor de Groene 
Loper voor A2 Maastricht. Het jaar 2010 stond in 
het teken van wettelijke procedures: het bekende 
plan de Groene Loper werd vertaald in een Ontwerp-
Tracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) en in 
Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP). In twee stap-
pen kon iedereen reageren op de plannen.  

STAP 1: ONTWERP- 

TRACÉBESLUIT EN  

MILIEUEFFECTRAPPORT 

A2 Passage Maastricht
Van 6 juli tot en met 16 augustus kon iedereen kennis 
nemen van en reageren op het Ontwerp-Tracebesluit 
en bijbehorend milieueffectrapport met de rijksnaam A2 
Passage Maastricht. Het Ontwerp-Tracebesluit bevatte 
onder meer de volgende onderwerpen:
- De ombouw van de bestaande Rijksweg A2 tussen 

knooppunt Kruisdonk en de aansluiting Randwyck tot 
autosnelweg, inclusief de aansluiting Geusselt (t/m 
Meerssenerweg) en Europaplein;

- De realisatie van een gestapelde tunnel tussen de 
knooppunten Geusselt en Europaplein, waarvan de 
onderste buizen zijn bestemd voor het doorgaande 
verkeer (A2) en de bovenste tunnelbuizen voor het 
bestemmingsverkeer;

- Het volledig maken van de verknoping A2/A79;

2010: HET JAAR VAN DE 
WETTELIJKE PROCEDURES

3.

- De situatie tijdens de bouw. Dit omvat onder meer:
- de tijdelijke Rijksweg N2;
- de tijdelijke werkterreinen.

Aantal reacties
In totaal ontving het Centrum Publieksparticipatie, dat 
namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
inspraakprocedure begeleidde, 140 zienswijzen - ofte-
wel reacties - op het OTB/MER. Sommige zienswijzen 
werden namens meerdere personen ingediend. Ook 
werden sommige gelijke zienswijzen door verschillende 
personen ingediend. 

Onderwerpen
De reacties op het OTB/MER omvatten vooral de vol-
gende thema’s:
- Verkeer: hoe kom ik met mijn auto, per fiets of te voet 

straks van A naar B en hoeveel auto’s rijden straks in 
mijn straat? 

- Ontwerpaanpassingen: kan de nieuwe A2-weg niet 
iets meer naar links of rechts worden verschoven? 

- Geluid: waarom staan straks bij mijn woning wel of 
geen geluidsschermen en hoe hoog zijn deze?

Opdrachtnemer: Avenue2

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft  
25 juni 2009, namens de stuurgroep, bekend gemaakt 
dat het project A2 Maastricht gerealiseerd wordt door de 
marktpartij Avenue2. Met dit gunningsbesluit is gekozen 
voor het plan de Groene Loper en wordt duidelijk hoe 
de snelweg in de toekomst onder de grond gaat en de 
leefkwaliteit in Maastricht-Oost verandert. 

Avenue2 bestaat uit vier partners: Strukton Civiel Projecten, 
Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra en Ballast 
Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. De projectdirecteur van 
Avenue2 is Frits van de Kerk. Avenue2 wordt onder andere 
ondersteund door de volgende adviseurs en specialisten:
- ARCADIS Nederland, techniek, verkeerskunde en 

omgevingsmanagement 
- West8 Urban Design & Landscape Architecture,  

stedenbouw en landschapsarchitectuur 
- Humble Architecten, architectuur 
- dGmR, geluid en lucht 
- 4Cast, verkeersmodellen 
- Bex* Communicatie, communicatie 
- 4Sight, 4D visualisatie 
- Made by Mistake, maquette 
- ABL2, procesmanagement  

Jean-Luc Beguin, Louis Prompers en Frits van de Kerk
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- Luchtkwaliteit: hoe wordt maximaal gegarandeerd 
dat deze wordt verbeterd?

- Bodem en water: mijn kelder zal toch droog blijven?
- Situatie tijdens de bouw: hoe blijft mijn huis bereik-

baar, waar moet ik parkeren, welke hinder zal ik 
straks ondervinden?

- Nadeelcompensatie: hoe wordt met schade omgegaan?

Door wie?
Het merendeel van de indieners op het OTB/MER was 
afkomstig uit Maastricht, een kleiner deel kwam uit 
Meerssen. Ongeveer een derde van de zienswijzen 
kwam van organisaties, zoals ondernemers- en bewo-
nersverenigingen, scholen, overheidsinstanties, natuur- 
en milieuorganisaties, woningcorporaties en maatschap-
pelijke organisaties.

STAP 2: ONTWERP- 

BESTEMMINGPLANNEN

A2 TRAVERSE EN  

A2 MARIËNWAARD

De Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 
Mariënwaard lagen van maandag 6 september tot en 
met maandag 18 oktober 2010 op verschillende locaties 
ter inzage. Opnieuw kon iedereen zijn of haar mening 
geven, onder meer op de volgende onderwerpen:
- Het vastgoed langs de A2 Traverse: woningen,  

kantoren en kleine bedrijvigheid;
- De Groene Loper en de parklaan;
- Nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein 

Beatrixhaven;
- Het vastgoed (bedrijven) nabij bedrijventerrein 

Beatrixhaven;
- Natuurcompensatie.

Aantal reacties
In totaal werden door de gemeente Maastricht 120 
zienswijzen ontvangen: 42 hiervan waren doorgestuurd 
vanuit het OTB/MER, omdat ze ook betrekking hebben 

VERKORTE PROCEDURE 

TRACÉWET

Voor A2 Passage Maastricht is een verkorte pro-
cedure van de Tracéwet van toepassing. Vanwege 
de Crisis- en herstelwet, die van toepassing is op 
het Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht 
en sinds 31 maart 2010 geldt, hoeft er geen 
trajectnota te worden opgesteld. Het vanuit de 
Wet milieubeheer verplichte milieueffectrapport 
is voor de A2 Passage Maastricht gekoppeld 
aan het Ontwerp-Tracébesluit. Voor A2 Passage 
Maastricht zijn in het milieueffectrapport alleen 
de effecten van het plan vergeleken met als er 
niets gebeurt in 2026 (de autonome situatie). Er 
is geen Meest Milieuvriendelijk Alternatief onder-
zocht. Deze aanpak is in overeenstemming met 
de Crisis- en herstelwet. Op basis van het advies 
van een onafhankelijke Gunningsadviescommis-
sie heeft het bevoegd gezag in juni 2009 besloten 
dat de Groene Loper van Avenue2 het beste 
totaalplan is voor A2 Maastricht. Overigens bleek 
uit het rapport van die Gunningsadviescommis-
sie dat het plan de Groene Loper ook het beste 
scoorde op het thema milieu.

Ontsluitingsweg Beatrixhaven.

op de Ontwerp-Bestemmingsplannen voor de  A2 
 Traverse en A2 Mariënwaard. Sommige zienswijzen 
werden namens meerdere personen ingediend en ook 
werden sommige gelijke zienswijzen door verschillende 
personen ingediend.

Onderwerpen
De reacties op de Ontwerp-Bestemmingsplannen  
hadden vooral betrekking op de volgende thema’s: 
- Vastgoed A2 Traverse: het OBP is globaal van opzet; 

hoe komt de bebouwing er straks uit te zien en wat 
betekent dit voor mijn omgeving?

- Situatie tijdens de bouw: hoe wordt de bereikbaar-
heid van mijn woning/bedrijf gegarandeerd? Hoe zit 
het met hinder door bouwverkeer en overlast tijdens 
werkzaamheden (trillingen, stof, geur, etc.)? Waarom 
komt de tijdelijke N2 juist op die plek?

- Ontsluiting van Wyck: hoe is Wyck bereikbaar tijdens 
bouw en na realisatie?

- De Groene Loper: kan het tracé van de Groene Loper 
voor langzaam verkeer worden aangepast in het 
Ontwerp-Bestemmingsplan A2 Mariënwaard?

- Verkeer: hoeveel auto’s rijden er straks op de 
parklaan en hoeveel door de zijstraten?

- Nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein 
Beatrixhaven: zijn er nog aanpassingen mogelijk in 
de ligging en uitvoering van de ontsluitingsweg naar 
de Beatrixhaven?

Door wie?
De indieners waren grotendeels afkomstig uit Maas-
tricht. Een kleiner deel kwam uit Meerssen en een 
enkeling uit een andere plaats in Nederland. Een kwart 
van de zienswijzen kwam van organisaties en bedrijven 
uit de omgeving, zoals ondernemers- en bewonersver-
enigingen, scholen, overheidsinstanties en natuur- en 
milieuorganisaties.

Parklaan bij Regentesselaan.

NOTA VAN ANTWOORD

Voor zowel het Ontwerp-Tracébesluit en milieu-
effectrapport als de Ontwerp-Bestemmingsplannen 
geldt dat alle ingediende reacties zijn opgeno-
men in een zogenaamde Nota van Antwoord. 
Deze Nota van Antwoord werd voor elk van 
deze procedures afzonderlijk ontwikkeld. Hierin 
konden belanghebbenden het antwoord op hun 
ingediende reacties teruglezen. 
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STAP 3: VASTSTELLING 

TRACÉBESLUIT EN BESTEM-

MINGSPLANNEN

Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn 
enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het Tracébe-
sluit A2 Passage Maastricht en de Bestemmingsplannen 
A2 Traverse en A2 Mariënwaard. Op hoofdlijnen zijn ze 
echter gelijk gebleven aan het Ontwerp-Tracébesluit en 
de Ontwerp-Bestemmingsplannen. 

Eind november 2010 ondertekende minister Schultz van 
Haegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Daar-
mee werd het officiële besluit genomen om de A2-tunnel 
in Maastricht aan te leggen. Na de vaststelling van het 
Tracébesluit door het Rijk, stelde ook de gemeenteraad 
van Maastricht op 14 december 2010 de Bestemmings-
plannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard vast.

Beroepschriften 
Na de vaststelling was het nog mogelijk om beroep in te 
dienen tegen de vastgestelde plannen. Deze mogelijk-
heid gold alleen voor mensen die een zienswijze hadden 
ingediend op het OTB/MER of OBP en voor belangheb-
benden die redelijkerwijs niet kon worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Beroepschriften 
op het Tracébesluit konden tussen 9 december 2010 
en 20 januari 2011 worden ingediend bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de 
Bestemmingsplannen duurde de beroepperiode van 27 
december 2010 tot en met 7 februari 2011.
 
De Raad van State heeft in totaal 21 beroepschriften 
ontvangen op het Tracébesluit. Sommige beroepschriften 
zijn ingediend namens meerdere personen. De meeste 
beroepen gaan over persoonlijk bezit of persoonlijke 
woonsituaties. Daarnaast zijn enkele beroepen ontvan-
gen van meer algemene aard, waarbij het voornamelijk 
gaat om de aspecten luchtkwaliteit, bereikbaarheid en 
water. 

Tegen de twee bestemmingsplannen die het plan de 
Groene Loper regelen ontving de Raad van State in 
totaal 14 beroepschriften. Hiervan zijn 8 gericht te-

gen het bestemmingsplan A2 Traverse en 6 tegen het 
bestemmingsplan A2 Mariënwaard. 3 partijen stelden 
een beroep tegen beide bestemmingsplannen in. Som-
mige beroepschriften zijn ingediend namens meerdere 
personen. De meeste van deze beroepen gaan over 
persoonlijk bezit of persoonlijke woonsituatie. Daarnaast 
zijn enkele beroepen ontvangen rondom de aspecten 
bereikbaarheid, overlast en schade.

Vervolgprocedure
Het project A2 Maastricht valt onder de Crisis- en Her-
stelwet. Dat betekent dat de Raad van State in beginsel 
gehouden is de beroepen binnen 6 maanden te behan-
delen. Deze termijn loopt nog tot medio augustus 2011. 
Uitvoerder Avenue2 is inmiddels gestart met verdere 
voorbereidende werkzaamheden. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de ingediende beroepschriften.

RAADSBESLUITEN  

GEMEENTE MAASTRICHT

2010 was het jaar van de wettelijke procedures 
voor A2 Maastricht (zie ook hoofdstuk 3). Maar 
wat gebeurde er ook alweer voor die tijd? 

Raadsbesluiten voor A2 Maastricht:
- Vaststelling Bestemmingsplannen A2 Mariën-

waard en A2 Traverse (december 2010)
- Vaststelling Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 

Traverse en A2 Mariënwaard (augustus 2010)
- Vaststelling Consultatieverslag Eén plan voor 

stad en snelweg A2 project Maastricht  
(februari 2009)

- Voorkeurstracé afslag Beatrixhaven (december 
2006) 

- Aanvullende Bestuursovereenkomst januari 
2006 (basis voor de Samenwerkingsovereen-
komst juni 2006) 

- Nota Ruimte rond de A2 (april 2005)
- Bestuursovereenkomst (januari 2003) 
- Start passieve verwerving A2 appartementen 

(februari 2002)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

juni 2006

dec. 2006

onderzoek 1e fase

inspraak

onderzoek consultatie

consultatie

dec. 2006juni 2006

2007

2006

2004

2005

2005

2006

2007-2008

2009

2009

2010

vanaf 2011

INTEGRAAL GEBIEDSONTWERP

UITVOERING

TRECHTERINGSBESLUIT
A2-TUNNEL STADSTRACÉ

BESLUIT TRACÉ
VERBINDING BEATRIXHAVEN

ONTWERP
TRACÉBESLUIT

ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN

VOORBEREIDING
UITVOERING

+

inspraak

beroep
10 dec 2010 t/m 20 jan 2011

beroep
27 dec 2010 t/m 7 feb 2011

inspraak

TRACÉBESLUIT BESTEMMINGSPLAN

ONHERROEPELIJK

=  afgehandeld

=  Milieu-EffectrapportMER

ONHERROEPELIJK

VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN

- PROGRAMMA VAN EISEN
- AMBITIEDOCUMENT

START AANBESTEDING

TRECHTERINGSBESLUIT
(voorheen: richtinggevend standpunt)

BESLUIT RAAD
ONTSLUITING BEATRIXHAVEN

ADVIES COMMISSIE MER 
RICHTLIJNEN

STARTNOTITIE

NOTA 
RUIMTE ROND DE A2

PROGRAMMA VAN EISEN

CONCEPT
PROGRAMMA VAN EISEN

INSCHRIJVING

DIALOOGPROCES

- vertrouwelijk planvormingsproces
- met meerdere marktpartijen
- in concurrentiegerichte dialoog

- meerdere plannen marktpartijen
- getoetst & beoordeeld
- doorgerekend op effecten 

BESLUITVORMING en GUNNING
- het ‘beste’ plan wint de wedstrijd
- de marktpartij die dat plan heeft 
 opgesteld, gaat het project uitvoeren

- consultatie 16 nov. 2008 t/m 16 jan. 2009

- CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN INTEGRAAL A2-PROJECT MAASTRICHT

- ONDERZOEK ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN A2-PASSAGE MAASTRICHT

- ONDERZOEK ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN VANAF A2

ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG:

BEVOEGD GEZAG
AANBESTEDENDE PARTIJ:

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

GEMEENTE MAASTRICHT

BEVOEGD GEZAG
GEMEENTE MAASTRICHT EN 

EVENTUEEL MEERSSEN

BEVOEGD GEZAG
MINISTERIE VROM EN 

VERKEER EN WATERSTAAT

AANBESTEDINGS-
PROCEDURE

RUIMTELIJKE ORDENINGS-
PROCEDURE

TRACÉ / MER-
PROCEDURE

VOOR:
- OMBOUW HUIDIGE A2-PASSAGE TOT 

AUTOSNELWEG
- KNOOPPUNT A2/A79 (inclusief aan- 

sluitingspunt nieuwe ontsluitingsweg 
naar bedrijventerrein Beatrixhaven)

VOOR:
- VASTGOEDLOCATIES
- NIEUWE ONTSLUITINGSWEG NAAR 

BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN

consultatie

PROCESSCHEMA: PROCEDURES SINDS 2004

Meer weten? www.a2maastricht.nl > meer weten > archief
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Het jaar 2011 staat helemaal in het teken van de 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van 
de Groene Loper voor A2 Maastricht. Maar ook in 
2010 is al heel wat voorwerk voor de uitvoering ver-
richt. Een zorgvuldige voorbereiding is immers nood-
zakelijk om de daadwerkelijke aanleg van de Groene 
Loper vanaf 2012 zo snel en efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. In dit hoofdstuk vindt u een opsom-
ming van de belangrijkste werkzaamheden.

Bodemonderzoek
De bodemgesteldheid, de opbouw ervan en ook de kwa-
liteit van het grondwater hebben invloed op de aanpak en 
uitvoering van het plan de Groene Loper. Daarom brengt 
Avenue2 vooraf de bodem in kaart. Dit gebeurde in 2010 
op diverse manieren: zo werden sonderingen (meten van 
de draagkracht van de bodem met een sondeerwagen), 
handboringen, machinale boringen en kalksteenboringen 
gedaan. Net als veldonderzoek en geohydrologisch onder-
zoek (waterdoorlatendheid van de grond).

Proefsleuven
In de tweede helft van 2010 is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor het verleggen van kabels tussen de 
elektriciteitscentrales in de wijken Limmel en Wittevrou-
wenveld. Daarbij is vooral gekeken of er in de bodem vol-
doende ruimte is. Op circa 20 locaties in het A2-plangebied 
werden met een kleine graafmachine proefsleuven gegra-
ven van maximaal 1,5 meter breed en 1,5 meter diep. 

Onderzoek omleggen hoofdgasleiding
In november 2010 zijn landmeetkundige werkzaamheden 
uitgevoerd in de omgeving van Viaductweg, Nazareth 
en Geusseltpark. De werkzaamheden bestonden uit het 
opnemen van afstanden en hoogte van het maaiveld en 
waren nodig voor de voorgenomen verlegging van de 

2010: VOORBEREIDENDE 
WERKZAAMHEDEN

4.

hoofdgasleiding. Deze gasleiding ligt momenteel langs 
de Terblijterweg, President Rooseveltlaan en Kolonel Mil-
lerstraat. Voor de bouw van de tunnel moet de gasleiding 
worden verlegd. Het nieuwe tracé van de leiding gaat door 
het Geusseltpark, langs de A2 ter hoogte van Nazareth en 
langs de Viaductweg. Het daadwerkelijk verleggen van de 
gasleiding gebeurt volgens planning in de loop van 2011.

Tijdelijke brug
Voor het project A2 Maastricht komt een aantal tijdelijke 
bruggen voor langzaam verkeer over de tijdelijke A2. Eén 
tijdelijke brug is in september 2010 vervroegd aange-
legd: tussen het Koningsplein en de Professor Cobben-
hagenstraat, ter hoogte van het voormalige sportterrein 
van het Sint-Maartenscollege. Dit gebeurde op verzoek 
van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint 
Maartenscollege. Ze waren bezorgd over de verkeers-
veiligheid van de leerlingen die regelmatig de A2 moeten 
oversteken tussen de locatie aan de Noormannensingel 
en de dependance aan de overkant in de voormalige 
Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan.

Verwerving en onteigening
Voor de uitvoering van A2 Maastricht zijn woningen en 
gronden nodig. De woningen worden tussen 2011 en 
2020 gesloopt om onder andere plaats te maken voor 
realisatie van de tunnel, verknoping A2 en A79, aanleg 
van de tijdelijke N2 (tijdelijke autoweg), werkterrein 
of nieuw vastgoed. De verwerving voor het project A2 
Maastricht gebeurt door team Vastgoed van het Ontwik-
kelingsBedrijf van de gemeente Maastricht, in opdracht 
van het Rijk, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en 
gemeente Meerssen. Eind 2010 was zo’n 93 procent van 
de benodigde gronden en woningen in eigendom van de 
gemeente Maastricht. 

Kap bomen
In augustus heeft Avenue2 een vergunningaanvraag in-
gediend voor het kappen van een groot aantal bomen in 
het A2-plangebied. De bomen moeten verdwijnen voor de 
aanleg van de tunnel en het ombouwen van knooppunt 
Kruisdonk. In totaal gaat het om ongeveer 600 bomen. 
De bomen staan verspreid over het hele plangebied, on-
der meer langs de A2 en A79 ter hoogte van knooppunt 
Kruisdonk en langs de President Rooseveltlaan, Viaduct-
weg en Terblijterweg. Het betreft voor het grootste deel 
percelen van gemeente Maastricht. Daarnaast zijn enkele 
particuliere perceeleigenaren benaderd om te praten over 
kapmogelijkheden. De kap is gestart in februari 2011. 
Uiteindelijk worden op de Groene Loper 2000 bomen 
teruggeplaatst.

Archeologisch onderzoek
Het archeologisch erfgoed in en rondom het A2-tracé 
wordt ook in beeld gebracht en vervolgens behouden.  
Op basis van vooronderzoek (2008-2010) is gebleken 
dat er, met name in de Landgoederenzone, zogenaamde 
‘behoudenswaardige’ archeologie in de bodem zit. Het 

gaat om vondsten en sporen uit minimaal de laatste 
5000 jaren, zoals bewerkt vuursteen uit de late steen-
tijd (Neolithicum) en twee nederzettingen. Door de aard 
van de bouwwerkzaamheden kunnen deze resten niet 
in de grond bewaard blijven. Daarom wordt dit stukje 
Maastrichts verleden opgegraven. De opgravingen zijn in 
november 2010 gestart.

Aanleg ecoducten
In de natuurgebieden rondom de autosnelweg A2 bij 
Meerssen leven tal van diersoorten, zoals reeën, bun-
zingen, dassen, vossen, salamanders enzovoort. Zij zijn 
echter niet in staat om de natuur- en bosgebieden aan 
de overzijde te bereiken. Daarom worden twee ecoduc-
ten aangelegd: aan de westzijde ecoduct Bunderbosch 
en aan de oostzijde ecoduct Kalverbosch. Deze verbinden 
met name hellingboscomplexen op de plateauranden 
van Maas en Geul. De werkzaamheden voor de eco-
ducten Bunderbosch en Kalverbosch zijn medio oktober 
gestart en duren naar verwachting tot eind 2011.

Naast de voorbereiding voor de uitvoering, hield Avenue2 
zich in 2010 bezig met werkzaamheden voor het inte-
grale ontwerp, het opzetten van systems engineering en 
detailontwerpen voor verkeersmanagementsystemen, 
wegen, de tunnel en kunstwerken. En natuurlijk waren 
er de werkzaamheden voor de verschillende wettelijke 
procedures en vergunningaanvragen.

Meer foto’s? www.a2maastricht.nl > meer weten > 
fotoboeken
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Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 com-
municeren stelselmatig, tijdig en doelgroepgericht 
met ‘de omgeving’: omwonenden, weggebruikers, 
hulpdiensten, beheerders, woningcorporaties, mobi-
liteitsmanagement Maastricht, actiegroepen, eige-
naren van te verwerven panden en percelen, maat-
schappelijke partners, scholen en raadsleden. Met 
als doel dat betrokkenen weten waar actuele infor-
matie te vinden is, zij de Groene Loper steeds meer 
leren kennen als een prachtig plan voor Maastricht-
Oost en bereid zijn mee te werken aan de realisatie. 

COMMUNICATIE MET DE 
OMGEVING

5.

Communicatie vindt op verschillende manieren plaats:
- Actualiteiten en achtergrondinfo: www.a2maastricht.nl
- Vragen: info@a2maastricht.nl of 043-351 63 51
- Informatiecentrum met o.a. plan- en deelgebiedenmaquettes,  

3D-animatie, film en informatiepanelen. 
- Nieuwsbrief Ma2stricht Actueel 
- Informatiebijeenkomsten 
- Periodiek overleg met A2-Buurtenplatform en A2-Bedrijvenplatform
- Digitale voortgangsberichten naar A2-Buurten platform, A2-

Bedrijvenplatform, Stuurgroep A2 Maastricht, woningcorporaties 
Servatius en Woonpunt, GGD, medewerkers gemeenten Maas-
tricht en Meerssen. wijkkranten, raadscommissie 

- Advertenties: bijvoorbeeld Ma2stricht Actueel in stadskrant De Ster
- Maatschappelijke brochures over bijv. ‘Bereikbaarheid tijdens 

bouw hoog in het vaandel’ en ‘Schonere lucht door Groene 
Loper’

- Persoonlijke gesprekken 
- Persberichten
- Persbijeenkomsten
- Stadsbrede verkeersinformatie: www.maastrichtbereikbaar.nl
- Gezondheidsvragen: GGD Zuid-Limburg, www.ggdzl.nl 
- Nieuwsbrieven van partners, zoals nieuwsbrief Maastricht  

Bereikbaar en Wijkinfokrant Maastricht Noordoost
- Websites van partners
- Servicelijn Maastricht Oost (in 2010 in voor bereiding)
- Informatiepunt Schade A2 Maastricht (in 2010 in voorbereiding)

MA2STRICHT
ACTUEEL 07.10
INFORMATIEKRANT VOOR DE INWONERS VAN DE A2-BUURTEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN

2 - WEGWIJSOVERZICHT2 - WEGWIJSOVERZICHT1 - ONTWERP-TRACÉBESLUIT EN  

  MILIEUEFFECTRAPPORT 

 - WANNEER EN WAAR OTB/MER INZIEN?

3 - WEGWIJSOVERZICHT (VERVOLG)

DE GROENE LOPER
ÉÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

ONTWERP-TRACÉBESLUIT EN MILIEUEFFECTRAPPORT 
BEKIJK HET PLAN VANAF 6 JULI TOT EN MET 16 AUGUSTUS!

In 2003 zijn de samenwerkende over-
heden, het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, gemeente Maastricht, Pro-
vincie Limburg en gemeente Meerssen 
begonnen met de voorbereidingen voor 
één totaalplan voor stad en snelweg, 
voor voetgangers, fietsers en automobi-
listen, voor inwoners en bezoekers, voor 
infrastructuur en stadsontwikkeling. 

4 - ACTUEEL

 - DUIDELIJKHEID TIJDELIJKE HUURDERS

 - HOOR EN WEDERHOOR

Waarover communiceren?
In juni 2009 is de Groene Loper gekozen als beste plan 
voor stad en snelweg. Het accent lag destijds op de 
inhoud van de Groene Loper. 2010 was het jaar van de 
wettelijke procedures. Communicatie was toen vooral 
gericht op het (Ontwerp-)Tracébesluit met milieueffect-
rapport en (Ontwerp-)Bestemmingsplannen. Inmiddels 
zijn het Tracébesluit en de Bestemmingsplannen vastge-
steld en is ook de beroepstermijn afgelopen. Rekening 
houdend met de lopende beroepschriften is Avenue2 in 
2011 gestart met de voorbereidingen voor onder meer 
de bouw van de tunnel tussen Geusselt en Europaplein. 
Communicatie richt zicht vanaf 2011 daarom vooral op 
bouwwerkzaamheden. 

Ma2stricht Actueel, de  

informatiekrant voor inwoners 

van het a2-gebied

HOE COMMUNICEREN?
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Voor een project als A2 Maastricht is het belangrijk 
dat risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Immers, 
deze kunnen ervoor zorgen dat de projectdoelstel-
ling onder druk komt te staan. Daarom past Project-
bureau A2 Maastricht risicomanagement en ‘Systeem 
Gerichte Contractbeheersing’ (SCB) toe. Dit omvat 
alle activiteiten die erop gericht zijn dat wordt  
voldaan aan de eisen uit het contract en dat risico’s 
voor het Projectbureau A2 Maastricht op een  
beheersbaar niveau blijven. 

Risico’s in control
Risicomanagement is nodig om de risico’s in beeld te 
brengen die - zonder passende beheersmaatregelen 
door opdrachtnemer én opdrachtgever - gevolgen kunnen 
hebben voor de te bereiken resultaten van het Project-
bureau A2 Maastricht. Denk aan gronden of vergunnin-
gen die niet op tijd beschikbaar zijn, onvoorziene hinder 
of vertraging van het plan door landelijke ontwikkelingen 
of besluitvorming. De verdeling en de beheersing van 
risico’s binnen het project A2 Maastricht is vastgelegd 
in afspraken en overeenkomsten met zowel bestuurlijke 
partijen als Avenue2. 

Risicobeheer in 2010
In het afgelopen jaar heeft Projectbureau A2 Maastricht 
veel aandacht besteed aan risicobeheersing. Zo is invul-
ling gegeven aan risicomanagement met SCB. Daarnaast 
is met Monte Carlo analyses periodiek berekend welke 
invloed risico’s hebben op de integrale planning en op de 
budgetpost onvoorzien (die wordt gebruikt ter dekking 
van de kosten van risico’s die zich voordoen). Daarmee 
wordt niet alleen de betrouwbaarheid van die gegevens 
vergroot, ook wordt duidelijk waar prioriteiten in het 
dagelijks werk liggen. Met Avenue2 zijn tenslotte afspra-
ken gemaakt over de uitwisseling van gegevens op het 
gebied van risico’s en risicomanagement. Dit leidt tot 
een gezamenlijke beheersing van risico’s. 

RISICOBEHEER EN KWALITEIT
6.

Op verschillende vlakken
Risicomanagement is in 2010 bij verschillende thema’s 
ingezet om risico’s te verkleinen en de beheersing van het 
project te ondersteunen. Dit was onder meer het geval bij:
- het doorlopen van wettelijke procedures om te  

komen tot vastgestelde Bestemmingsplannen en een 
vastgesteld Tracébesluit;

- verwerving van gronden die nodig zijn om de Groene 
Loper uit te kunnen voeren;

- de landelijke discussie rondom tunnelveiligheid en de 
impact en uitwerking daarvan op het project;

- intensieve afstemming met stakeholders om binnen 
de uitwerking van samenwerkingsovereenkomst de 
borging van hun belangen te bevorderen (bijvoor-
beeld bereikbaarheid Maastricht);

- het afstemmen van het vergunningenproces met het 
bevoegd gezag en het parallel schakelen van het 
vergunningenproces met de realisatieplanning.

Samenstelling A2-Buurtenplatform 
Het A2-Buurtenplatform, opgericht in 2003, wordt 
 financieel ondersteund door het projectbureau A2 Maas-
tricht, en bestaat uit de buurtkaders van Amby, Limmel, 
 Nazareth, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Scharn, Heer, 
Eyldergaard, De Heeg en Randwyck en wel:
- Buurtplatform Amby 
- Buurtraad Limmel 
- Buurtbelangen Nazareth 
- Wyckerpoort Actief 
- Wittevrouwenveld Actief 
- Buurtplatform Scharn 
- Buurtplatform Heer 
- Buurtplatform Eyldergaard 
- Buurtplatform Randwyck 

Onafhankelijk voorzitter: de heer A. Lutters 
Secretariaat: mevrouw N. Voorjans van Nivo Secretaresse 

Samenstelling A2-Bedrijvenplatform
Het A2-Bedrijvenplatform, opgericht in 2005, wordt 
(financieel) ondersteund door de Kamer van Koophandel 
en bestaat uit: 
- Bedrijventerreinen Eijsden-Gronsveld 
- Beatrixhaven Maastricht 
- Binnenstad Maastricht 
- Bosscherveld Maastricht 
- Randwyck Noord 
- Randwyck - Céramique 
- Wittevrouwenveld Maastricht 
- Hoteliers Maastricht 
- Ondernemers Meerssen 
- Kamer van Koophandel Zuid-Limburg 
- Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) 
- Transport & Logistiek Nederland 
- VVV Maastricht 
- Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) 
- Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen 

Maastricht (FOVM)

Onafhankelijk voorzitter: de heer F. Koelman 
Secretaris: mevrouw C. Dirks van Kamer van Koophandel 
Limburg

Betrokken vanaf het begin: A2-Buurtenplatform en 
A2-Bedrijvenplatform
Omwonenden en bedrijven in en rondom het plangebied 
zijn al vanaf de start van de voorbereidingen in 2003 bij 
het project betrokken. Projectbureau A2 Maastricht voert 
structureel overleg met het A2-Buurtenplatform en het 
A2-Bedrijvenplatform. Beide platforms reageren in aan-
loop naar en tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de 
plannen vroegtijdig op ontwikkelingen. 

In 2010 zijn vier overlegbijeenkomsten geweest tussen 
het A2-Buurtenplatform en Projectbureau A2 Maastricht 
en Avenue2. Besproken items waren onder andere de 
tracékeuze, herinrichting van het plangebied, overlast 
tijdens bouw, verkeerssituaties, tunnelveiligheid, lucht-
kwaliteit, de inspraak op het OTB/MER en OBP en infor-
matievoorziening. 

Ook met het A2-Bedrijvenplatfom hebben vier bijeen-
komsten plaatsgevonden. Hier ging het onder meer  
om tijdelijke bereikbaarheid en bouwfasering, lucht-

kwaliteit, een centrale aanpak van klachten en schade, 
Mobiliteits Management Maastricht en de inspraak op 
het OTB/MER en OBP.

Beide platforms zijn in 2010 betrokken bij de inspraak-
trajecten voor OTB/MER en OBP via speciale informatie-
avonden. 

WAT IS SCB?

Systeemgerichte Contractbeheersing is een methode die 
opdrachtgever hanteert om efficient en effectief zeker te 
stellen dat de eisen uit de overeenkomst worden bereikt 
en dat de risico’s voor de opdrachtgever op een acceptabel 
niveau blijven, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 
- Kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer; De verant-

woordelijkheid voor het voldoen aan eisen uit de overeen-
komst, en het aantonen hiervan ligt bij de opdrachtnemer.

 
- Beheersing op afstand, waarbij er minimale bemoeienis 

is met de invulling van het projectmanagement en kwali-
teitsmanagement van de opdrachtnemer;

 
- Risicogestuurd toetsen, op het naleven van de contrac-

tuele verplichting door de opdrachtnemer, met een ge-
plande mix van systeem-, proces- en producttoetsen.



22 23Jaarverslag 2010 - A2 Maastricht

Rekening houdend met de ingediende beroepen 
tegen het Tracébesluit van het Rijk en/of bestem-
mingsplannen van de gemeente, voert Avenue2 in 
2011 de belangrijkste voorbereidende werkzaam-
heden uit. Denk aan het verleggen van kabels, leidin-
gen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, 
kappen van bomen en sloop van de eerste flats. Met 
als doel het vrijmaken van het gebied - tussen vooral 
knooppunt Geusselt en Europaplein - waar straks 
aan de slag wordt gegaan. 

Naar een overzichtelijke situatie
De voorbereidingen gebeuren in allerlei faseringen en 
op meerdere plaatsen tegelijk. Voor bewoners en weg-
gebruikers kan het moeilijk zijn het onderlinge verband 
tussen de werkzaamheden te zien. Pas nadat terreinen 
zijn vrijgemaakt, kunnen - volgens de huidige inschat-
ting - in de tweede helft van 2011 de tijdelijke N2 en 
de bruggen voor onder andere voetgangers, fietsers en 
minder validen worden aangelegd. Een meer stabiele 
en overzichtelijke situatie ontstaat in 2012, als Avenue2 
start met de realisatie van de tunnel. De eigenlijke voort-
gang van het werk is dan ook beter zichtbaar.

Extra Servicelijn Maastricht Oost 
De realisatie van de wijkontwikkelingsplannen voor 
Maastricht Noordoost en het uitrollen van de Groene 
Loper voor A2 Maastricht gebeurt tegelijkertijd. Daarom 
werkt gemeente Maastricht samen met onder meer 
Projectbureau A2 Maastricht, Avenue2, woningcorpo-
raties Woonpunt, Servatius en Maasvallei, Provincie en 
Waterschappen aan de realisatie van één Servicelijn 
Maastricht Oost. Dit om te voorkomen dat mensen 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bij de 
Servicelijn Maastricht Oost kan iedereen via telefoon 
en internet terecht bij één vraagbaak voor informatie, 

klachten en schade. Uiteraard behouden alle betrokken 
organisaties ook hun eigen communicatiekanalen en 
verantwoordelijkheden. De Servicelijn Maastricht Oost 
is een extra dienstverlening voor die wijken waar heel 
veel gaat veranderen. De lijn wordt in de eerste helft van 
2011 in gebruik genomen.

Informatiepunt Schade A2 Maastricht 
Begin april 2011 is het Informatiepunt Schade A2 Maas-
tricht van start gegaan. Het A2-Buurtenplatform heeft al 
jaren gevraagd het omgaan met schades goed te regelen 
en mensen niet van het kastje naar de muur te sturen. 
Daarop heeft Projectbureau A2 Maastricht samenwerking 
met de Universiteit Maastricht (UM) gezocht. De UM 
heeft in maart 2011 zeven derdejaarsstudenten opgeleid. 
Vanaf april 2011 geven zij onafhankelijk advies aan 
mensen die vinden dat ze schade ondervinden. Het 
advies reikt tot en met het invullen van een schade-
formulier. Een eventuele schadeprocedure moet de  
indiener zelf regelen. 

DOORKIJKJE 2011:
AAN DE SLAG!
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Meer informatie op www.a2maastricht.nl
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Opdrachtgever voor de realisatie van A2 Maastricht zijn het Ministerie 
Infrastructuur en Milieu namens het Rijk en gemeente Maastricht. In de 
Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, 
Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen. Opdrachtnemer voor 
de realisatie van A2 Maastricht is Avenue2 vof, dat bestaat uit Strukton 
en Ballast Nedam.

Dit project wordt medegefinancierd door de EU – Fonds voor Trans Europese 
Netwerken. Slechts de mening van de auteur wordt gegeven: de Europese 
Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de in de publicatie opgenomen informatie.
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