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VOORWOORD 

Voor u ligt het publiek jaarverslag over 2013 van het Projectbureau 

A2 Maastricht. Het aanzicht van de N2-corridor is in het verslagjaar 

opnieuw sterk veranderd. Langs het tunneltraject zijn nogmaals 

flats gesloopt om ruimte te maken voor de tijdelijke autoweg en de 

bouwkuip. De tijdelijke weg is een laatste keer verlegd. Verder zijn 

in 2013 de bouwkuipwanden langs het hele tunneltracé afgerond. 

De sleufgrijpers en gele silo’s van de Duitse firma Züblin zijn uit het 

stadsbeeld verdwenen. Ten noorden van de stad is ook gestaag  

verder gewerkt aan de nieuwe verkeersinfrastructuur. En hebben we 

de twee ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch officieel geopend. 

Wat me er weer aan herinnert dat veel aandacht altijd uitgaat naar de 

dubbellaagse tunnel, maar in totaal worden er 20 kunstwerken zoals 

bruggen, viaducten, tunneltjes, onderdoorgangen voor A2 Maastricht 

gerealiseerd. Een prestatie van formaat die op de voet wordt gevolgd 

door omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden. De Dag van 

de Bouw heeft in 2013 8.500 bezoekers getrokken. 

 

Een belangrijk stap is verder het besluit van Avenue2 en het 

Project bureau A2 Maastricht geweest om vanuit het zuiden en 

noorden naar elkaar toe te gaan werken. Door de inzet van twee in 

plaats van één bouwstroom zal de betonnen ruwbouw sneller klaar 

zijn en zal de overlast voor de stad al wat eerder kunnen afnemen. 

De tijdwinst komt ten goede aan het installeren en testen van alle 

verkeerstechnische en tunneltechnische installaties en het opleiden 

van personeel. Streven blijft onveranderd om eind 2016 de tunnel in 

gebruik te kunnen nemen. 

 

De voortgang van het project is een van de meest besproken  

thema’s van 2013. Maar helaas zijn we ook geconfronteerd geweest 

met berichten over mogelijke misstanden met Portugese werk-

nemers. Een expertcommissie heeft geoordeeld dat er geen sprake 

is van uitbuiting. Wel zijn er door Avenue2 aanvullende maatregelen 

getroffen. De Portugese werknemers verdienen overigens minimaal 

ongeveer 1.600 euro netto per maand en met overwerkuren 1.800 

tot 2.000 euro. Ook hierover berichten wij in dit jaarverslag. 

Volgend jaar zal een groot gedeelte van de betonnen ruwbouw voor 

de tunnel klaar zijn. 2014 wordt ook een belangrijke mijlpaal voor 

het noordelijke uitvoeringsgebied waar ondermeer de verknoping 

tussen de A2 en A79 en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijven-

terrein Beatrixhaven in gebruik zullen worden genomen. Door het 

realiseren van deze mijlpalen zal de verkeersdruk op het kruispunt 

Geusselt en in Meerssen al afnemen. 

Ik wens u veel leesplezier met deze terugblik op 2013. 

Namens de Stuurgroep A2 Maastricht,

Wethouder Albert Nuss
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Een drukke autoweg die de stad Maastricht doormidden klieft, 
een vertraging voor vele Nederlanders op weg naar het Zuiden. 
De A2 in Maastricht wekt bij zowel de Maastrichtenaren als 
andere automobilisten frustratie op. Het plan De Groene Loper 
van Avenue2 biedt hiervoor een oplossing. Het is een plan voor 
infrastructuur en stadsontwikkeling, met een evenwichtige 
oplossing voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor 
inwoners en bezoekers.

In 2003 zijn de samenwerkende overheden – Rijkswaterstaat,  

de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en de gemeente 

Meerssen – de zoektocht gestart naar één plan voor stad en snelweg. 

In 2009 is uiteindelijk, na een stadsbrede consultatieronde, de 

keuze gevallen op het plan De Groene Loper van Avenue2. Het plan 

zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht en een betere 

doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein.  

Door een verhoging van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid  

in Maastricht-Oost biedt het project bovendien nieuwe kansen voor 

de ontwikkeling van de omliggende wijken.

Vernieuwende aanpak
De aanpak van A2 Maastricht is anders dan anders. Niet alleen 

worden gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur samen  

aangepakt, als gelijkwaardige onderdelen van één plan. Ook voor  

de procedures is een bijzonder traject doorlopen. Tracéwet,  

bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedures zijn tegelijk 

doorlopen. ‘Slechts’ 7 jaren zijn nodig geweest om de procedures af 

te ronden. In hoofdstuk 4 leest u hier meer over. De vernieuwende 

aanpak heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig plan. En  

doordat de verschillende partijen nauw samenwerken, kan het 

project snel en efficiënt worden uitgevoerd.

Uitvoering op kruissnelheid
Anno 2014 is de uitvoering van A2 Maastricht in volle gang. Na 3 

jaar werken zit de bouw van de verkeersinfrastructuur op schema, 

om eind 2016 de dubbellaagse tunnel te kunnen openen. In 2011 

is Avenue2 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het 

verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologie-

onderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats. Met  

het verlenen van de zogenaamde omgevingsvergunning in april 

2012 voor de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en 

bedieningsgebouwen, is ook de daadwerkelijke bouw van de 

A2-tunnel kunnen beginnen. De eerste zogenaamde ‘tunnelbouw-

trein’ is van zuid naar noord gelopen. De ‘tunnelbouwtrein’ is een 

vaste werkmethode en bouwvolgorde. In de tweede helft van 2013 

is het besluit genomen om een tweede ‘tunnelbouwtrein’ vanaf 

Geusselt-Zuid naar het zuiden in te zetten. De twee bouwstromen 

werken naar elkaar toe.  

 Dwarsdoorsnede tunnel

 Betonwerk tunnelmonden Geusselt
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MIJLPALEN 2006 - 2026

Financiën 
Het project A2 Maastricht is een PPS-project (Publiek Private 

Samenwerking). Het project brengt een investering van circa 1 

miljard euro met zich mee, gerekend vanuit de totale investering, 

publiek (4 overheidspartners) en privaat (Avenue2). Daarnaast 

komt een zogenaamd sneeuwbaleffect tot stand. Investering door 

Rijk en Regio leidt immers tot investeringen elders. Denk bijvoor-

beeld aan vastgoedontwikkeling en de aanzuigende economische 

werking.

Samenwerkingsovereenkomst 
publieke partijen

Start Europese aanbesteding

Keuze Groene Loper Oplevering laatste vastgoed

Ondertekening contract

Ontwerp-Tracébesluit & 
Ontwerp-bestemmingsplannen

Tracébesluit &  
bestemmingsplannen

Start uitvoering

Onherroepelijk Tracébesluit en 
Bestemmingsplan

Start bouw tunnel

Oplevering  
verkeersinfrastructuur

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2026

DE GROENE LOPER IN EEN NOTENDOP

- Gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en  

bovengronds een woonerf klimaat ontstaat. 

- Groen, recreatief lint voor fietsers en voet gangers, dat van de Landgoederenzone tot  

knooppunt Europaplein slingert. 

- Twee markante en herkenbare stadsentrees bij Geusselt en Europaplein.

Wat het publieke gedeelte van de investering betreft, wordt 680 

miljoen euro bijgedragen door het Rijk. De Provincie Limburg en de 

gemeenten Maastricht en Meerssen investeren samen 150 miljoen 

euro. Het project wordt ook voor 20 miljoen euro medegefinancierd 

door het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Samen leggen 

Rijk en Regio 850 miljoen euro bij elkaar voor de realisatie van  

A2 Maastricht. Onderdeel van dit bedrag is het waardevast maken 

van het projectbudget en het door het Rijk aanvullend beschikbaar 

gestelde budget voor de implementatie van de Landelijke  

Tunnelstandaard.

Wandendakconstructie tussen Gemeenteflat en ANWB-flat  >
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WANNEER KUNNEN WE DOOR DE  
TUNNEL RIJDEN? 

“We kunnen de opleveringsdatum van eind 2016 niet  

vervroegen. Het is een planning op het scherpst van de 

snede. Dat hebben we ook altijd uitgelegd. Daarin zit enkel 

marge voor lichtere tegenvallers zoals een strenge winter. 

Doordat de bouwer in 2013 bereid is geweest een tweede 

bouwstroom in te zetten, kunnen we een buffer inbouwen 

voor het installeren en testen van alle installaties. De 

samenwerkende overheden hebben van hun kant ervoor 

gezorgd, dat het voorziene budget eerder wordt vrijgemaakt 

om die tweede bouwstroom te betalen. Samenwerking is 

en blijft cruciaal om A2 Maastricht succesvol af te ronden. 

En dan vooral doorgaan met het bovengronds helen van de 

stad. Want pas dan is onze hele missie geslaagd.”  

Louis Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht
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Anders dan anders, dat zien we ook terug in de organisatie. De 
Groene Loper is een nauwe samenwerking van verschillende 
partijen, zowel op bestuurlijk niveau als aan de marktzijde. Wie 
zijn de verschillende partners van het project?

De opdrachtgever: Projectbureau A2 Maastricht
Louis Prompers is projectdirecteur. Het Projectbureau  

vertegenwoordigt de 4 samenwerkende overheidspartners: 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu

- Provincie Limburg 

- Gemeente Maastricht 

- Gemeente Meerssen

Taakvelden
- Projectbeheersing: overall project- en procesbeheersing,  

rapportage aan de bestuurlijke partners, advies en ondersteuning 

op de gebieden projectmanagement en projectbeheersing,  

planning-, risico- en kwaliteitsmanagement en control en audit

- Contractmanagement: beheersing van de samenwerkingsrelatie 

met Avenue2 via systeemgerichte contractbeheersing

- Omgevingsmanagement: coördinatie met de stakeholders, 

bereikbaarheid en klachten

- Technisch management: inhoudelijke afstemming met Avenue2 

en stakeholders

- Gebiedsontwikkeling: coördinatie van de integrale kwaliteits-

borging van het ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwerp  

en integrale besluitvorming daaromtrent bij de gemeente  

Maastricht

Communicatie en centrale woordvoering gebeuren via één  

gezamenlijk team van Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2.  

Ook beide omgevingsmanagers van Projectbureau en Avenue2 

werken intensief samen.

Bemensing
- Een vaste kernbezetting van circa 40 FTE. 

- Medewerkers zijn afkomstig van de moederorganisaties,  

voornamelijk Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht. 

- Waar kennis niet beschikbaar is, worden externe adviseurs 

ingehuurd.

Stuurgroep A2 Maastricht 
Vanuit de Stuurgroep A2 Maastricht zorgen de vier overheidspartners 

voor (bestuurlijke) aansturing van het project. In 2013 is de  

Stuurgroep drie keer bij elkaar gekomen in haar reguliere werking. 

Daarnaast is er een extra bijeenkomst geweest aangaande de inzet 

van buitenlandse medewerkers. Hier vindt u een overzicht van de 

verschillende bestuurspartners.

Gemeente Maastricht 
Wethouders Albert Nuss en Gerdo van Grootheest nemen voor de 

gemeente Maastricht deel aan de Stuurgroep. Albert Nuss is tevens 

de voorzitter van de Stuurgroep. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, 

neemt definitieve besluiten over de Maastrichtse A2. Namens  

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft hoofdingenieur-directeur  

Jannita Robberse zitting in de Stuurgroep. 

Provincie Limburg 
Namens de Provincie maakt gedeputeerde Patrick van der Broeck 

deel uit van de Stuurgroep. Verder volgt de Statencommissie van 

het Fysieke Domein A2 Maastricht. 

Gemeente Meerssen 
Voor gemeente Meerssen is wethouder Jo Dejong tot februari 2013 

lid geweest van de Stuurgroep. Wethouder Chantal Nijkerken heeft 

deze functie uiteindelijk waargenomen.  

 

De Stuurgroep wordt bijgestaan door volgende adviseurs: Diederik 

Timmer (Rijkswaterstaat), Sabine Kern (Rijkswaterstaat), Chris Naus 

(Rijkswaterstaat), Ger Moonen (gemeente Meerssen), Jos Simons 

(gemeente Maastricht) en Marco Luijten (provincie Limburg).

Opdrachtgeversoverleg
Het opdrachtgeversoverleg, bestaande uit de gemeente Maastricht 

en het Rijk, geeft invulling aan de contractuele opdrachtgeversrol 

richting de opdrachtnemer. In 2013 heeft het opdrachtgeversoverleg 

zeven keer plaatsgevonden.

ORGANISATIE
NAUWE SAMENWERKING 
TUSSEN ALLE PARTIJEN
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A2-werkgroep vanuit gemeenteraad Maastricht 
De A2-Werkgroep, samengesteld uit leden van de raadscommissie 

Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Milieu (SMM), is in 2013 zes maal 

door de projectorganisatie uitgebreid geïnformeerd over de voortgang 

in de werkzaamheden. Dit met name over de ingrepen om het 

verkeer tijdens de verschillende bouwfases in de tijdelijke situatie 

zo optimaal mogelijk te laten doorstromen. Ook is raadsbreed een 

dagexcursie onder de titel “Het profiel van De Groene Loper”  

georga niseerd naar Aken en Luik. Dit om indrukken te krijgen  

over de inrichting van het  toekomstig  openbaar gebied, met  

een speciaal oog voor vergelijkbare ‘parklanen’ in beide steden.  

De commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit bereidt de  

raadsbesluiten voor.

De opdrachtnemer: Avenue2
Avenue2 is een marktpartij en bestaat uit vier partners:

- Strukton Civiel Projecten 

- Strukton Bouw & Vastgoed 

- Ballast Nedam Infra 

- Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij

Met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van het vastgoed 

en met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van  

Hans Struijk heeft Avenue2 besloten tot een directiewisseling. Op  

1 november 2013 heeft Hans Struijk afscheid genomen als  

projectdirecteur van Avenue2. De dagelijkse leiding is voortaan in 

handen van projectdirecteur Bauke Lobbezoo voor Infrastructuur en 

de nieuwe projectdirecteur Rob de Jong voor Vastgoed. 

Regionale werkgelegenheid
Voor de uitvoering van A2 Maastricht zijn afspraken gemaakt  

met Avenue2 rond regionale werkgelegenheid. Waar mogelijk  

worden lokale en regionale bedrijven ingeschakeld voor de 

A2-werkzaamheden. Avenue2 geeft aan dat voor de uitvoering van de 

werkzaamheden in 2013 is samengewerkt met zo’n honderd lokale 

en regionale bedrijven (onderaannemers). De omzet die daarmee is 

gemoeid beloopt 35 miljoen euro. Ook Projectbureau A2 Maastricht 

spant zich in voor de lokale werkgelegenheid. Daar waar mogelijk 

worden re-integratiekandidaten vanuit UWV ingezet. 

BELEIDSTEAM  

GEBIEDS ONTWIKKELING
In 2013 zijn stappen gezet om in een samenwerkings model 

van partijen, met name Avenue2 en gemeente Maastricht, de 

gebiedsontwikkeling na ondertunneling vanuit een gedeelde 

visie en realisatiestrategie tot stand te brengen. De vast-

goedopgave, zoals overeengekomen in 2009, omvat: 

maximaal 1100 woningen, 30.000 m2 commerciële/maat-

schappelijke functies, bedrijfskavels Beatrixhaven en het 

zo mogelijk aantrekken van unieke functies voor de stad 

Maastricht. 

A2-school
De A2-school is een samenwerkingsverband tussen de gemeente 

Maastricht, UWV en de sociale werkvoorziening waarbij gewerkt 

wordt vanuit de eenloketgedachte. Het doel van deze samenwerking 

is om jongere en oudere mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. In 2013 hebben 

A2-school en Avenue2 115,10 FTE gerealiseerd voor de realisatie 

van het project A2 Maastricht. Een stijging van ruim 25 FTE t.o.v. 

2012. De mensen werken in de bouw, maar ook op kantoor en in de 

facilitaire dienstverlening.

Van links naar rechts. Bauke  

Lobbezoo, directeur Avenue2,  

Chantal Nijkerken, wethouder 

gemeente Meerssen, Albert Nuss, 

voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht, 

Maxim Verhagen, voorzitter Bouwend 

Nederland en Louis Prompers, 

directeur projectbureau A2 Maastricht 

tijdens de Dag van de Bouw 2013.
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Europaplein november 2012
Zuidelijke tunnelmonden
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Europaplein januari 2014
Zuidelijke tunnelmonden



12



13Jaarverslag 2013 - A2 Maastricht

Ieder groot infrastructuurproject moet een hele procedureslag 
doorlopen voordat de eerste spreekwoordelijke spade de grond 
in kan. Na het onherroepelijk Tracébesluit en de Bestemmings-
plannen eind 2011 liggen de planprocedures voor A2 Maastricht 
inmiddels al een tijdje achter ons. Toch betekent dit niet dat 
Avenue2 nu geen procedures meer moet doorlopen voor de 
uitvoering van De Groene Loper. 

Planprocedures succesvol doorlopen
Ook op dit vlak onderscheidt het project De Groene Loper zich van 

andere projecten: in ‘slechts’ 7 jaar zijn de planprocedures doorlopen. 

De planprocedures zijn inmiddels afgerond. Voor de verschillende 

werkzaamheden moeten er uiteraard wel nog vergunningen worden 

verstrekt. In 2012 is er nog een belangrijke stap gezet met de 

omgevingsvergunning. Zonder deze goedkeuring mag er immers 

niet gestart worden met het bouwen van de definitieve  

tunnel constructie, inclusief toeritten en bedieningsgebouwen.

De teller loopt 
Maar daar blijft het niet bij. Daarnaast zijn er nog aparte vergunningen 

die verstrekt moeten worden. De uitvoeringswerkzaamheden hebben 

in 2013 alle nodige vergunningen verkregen. In totaal zijn dit er 

zo’n 300 geweest. In 2013 is vooral de APV-gebiedsaanwijzing eruit 

gesprongen. Deze overkoepelende vergunning maakt al het  

tunnelwerk tussen Geusselt en Europaplein mogelijk, en dit vanaf 

2013 tot het einde van de werkzaamheden eind 2016. Meer informatie 

staat op www.a2maastricht.nl/nl/dp/apv-ontheffing.aspx

Uiteindelijk zullen bij de afronding van het project (eind 2016) circa 

400 vergunningen verleend zijn. De bouwkundige inspectie heeft 

eveneens geen aanleiding gegeven tot wezenlijke wijzigingen.  

Overlast met betrekking tot geluid en trillingshinder, vooral het  

in- en uittrillen van damwanden, blijft een punt van aandacht voor  

A2 Maastricht.

Schades 
Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht proberen zoveel mogelijk 

hinder en schade te voorkomen door slim te bouwen en te faseren. 

De vrees bij de start van de werkzaamheden dat de stad op slot zou 

gaan is niet bewaarheid. Er is vooral bewondering voor de technische 

aanpak.

Máár een tunnel bouwen dwars door de stad zonder overlast is 

onmogelijk. Over overlast en/of schade worden mensen centraal 

wegwijs gemaakt via de website www.a2maastricht.nl, de  

Servicelijn en het onafhankelijke Infopunt Schade van de UM zodat 

ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vervolgens 

worden de schaderegelingen zorgvuldig doorlopen. Hierbij is er 

onderscheid tussen nadeelcompensatie (schade die volgt uit het 

Tracébesluit), planschade (schade die volgt uit bestemmingsplannen) 

en bouwschade (schade veroorzaakt door de werkzaamheden van 

Avenue2).    

Tegelijkertijd willen we ook meteen duidelijk zijn dat het niet 

gemakkelijk is voor de aanvrager om aan te tonen dat alleen 

de werkzaamheden van A2 Maastricht tot de schade hebben 

geleid. Verder zijn er procedureel belangrijke criteria. Zo is er de 

zogenaamde voorzienbaarheid. Bijvoorbeeld iemand die in 2004 

een woning koopt langs de A2 had kunnen voorzien dat er daar 

gebouwd zou worden. Daarnaast is er het maatschappelijk risico: 

alleen bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking en 

altijd blijft een deel van de schade voor eigen rekening. 

VAN PLAN  PROCEDURE 
NAAR VERGUNNINGEN 

WETTELIJKE 
KADER
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IN HET SAMENWERKINGSVERBAND 
VOOR A2 MAASTRICHT WERKEN  
RIJKSWATERSTAAT, GEMEENTEN  
MAASTRICHT EN MEERSSEN EN DE  
PROVINCIE INTENSIEF SAMEN. WAT 
VINDT RIJKSWATERSTAAT OVER DE 
VOORTGANG IN 2013?

“Als opdrachtgever zien we dat de werkzaamheden goed 

vorderen. Door op bepaalde onderdelen te versnellen  

kunnen risico’s in latere fases beter worden opgevangen. 

De tunnel moet straks gewoon goed functioneren.  

Rijks waterstaat let niet meer alleen op wegen en verkeer. 

We richten ons steeds meer op de leefomgeving. Daarom is 

zo’n totaalaanpak voor ons belangrijk. Wat bovenop gebeurt 

voor de stad is minstens zo belangrijk. Maar zo ver zijn we 

nog niet. Ook tijdens de aanleg van de tunnel en andere 

nieuwe bouwwerken moet het verkeer kunnen doorstromen. 

En dat lukt goed, eigenlijk zelfs beter dan we vóór de start 

van de bouw hebben ingeschat. Dat komt bijvoorbeeld door 

de tijdelijke N2 die is aangelegd náást het tunneltraject, 

daardoor kan het verkeer gewoon blijven doorrijden.”  

Diederik Timmer, directeur Netwerk Ontwikkeling  
Rijkswaterstaat
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In 2013 is de fase van de voorbereidende werkzaamheden 
afgerond. De grootste hinder is hiermee van de wijken naar 
de N2-corridor verschoven. Tegelijkertijd is de volgende fase 
van het tunnelwerk steeds intensiever geworden. In 2012 is 
hiervoor al het startschot gegeven. De meeste werkzaamheden 
hebben in 2013 plaatsgevonden in de bouwkuip. Ook is een 
tweede ‘tunnelbouwtrein’ in gang gezet, ditmaal van  
Geusselt-Zuid verder naar het zuiden. 

De vijf grootste hinderklussen
De aanleg van De Groene Loper gaat gepaard met talloze 

werkzaam heden op verschillende locaties langs het tracé. Een  

aantal van deze ingrepen brengen onvermijdelijk heel wat hinder 

met zich mee. In 2013 zijn er vijf grote hinderklussen geweest:

1. Het plaatsen van de verkeersbrug bij Scharnerweg.

2.  De sloop van de flats bij de President Rooseveltlaan-West.

3.  Het trekken van de damwandplanken.

4.  Start ‘tunnelbouwtrein’.

5.  De ombouw van het kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg. 

UITVOERING ANNO 2013

 Plaatsing verkeersbrug Scharnerweg

 Sloop flats

IN  
VOGELVLUCHT
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Een overzicht van de uitvoering
Ook dit jaar zijn verschillende grote stappen gezet in de  

werkzaamheden. Onderstaand een opsomming per deelgebied.

Vervolg voorbereidende werkzaamheden
- Sloop flats President Rooseveltlaan

- Verleggen riolering, kabels en leidingen

- Inrichten bouwterreinen, gronddepots en ketenpark op  

verschillende plekken

 

Tunnelwerk
- Aanleg bouwkuip N2-corridor: graven cement-bentonietsleuven. 

Laatste damwandplank is in oktober 2013 geplaatst

- Ontgraven bouwkuip en plaatsen stempels

- Betonwerk voor vloer, wanden en dak voor tunnelingangen  

en -uitgangen bij Geusselt en Europaplein en start eerste  

tunneltrein in het zuiden.

Wegverleggingen
- Aanleg verkeersbrug Scharnerweg

- Ombouw kruispunt Geusselt: verlegging in noordelijke richting

- Verleggen tijdelijke N2 naar westen t.h.v. Pres. Rooseveltlaan

- Aanleg verkeersbrug Voltastraat

- Verschuiven kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg in zuidelijke 

richting

- Veranderde verkeerssituatie A2/A79 in noordelijke richting

- Grondwerk voor nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein 

Beatrixhaven

Europaplein

Kunstwerken
- Bouw kunstwerken verbindingsweg Beatrixhaven afgerond:

- Tunnel Beukenlaan

- Spoorviaduct

- Viaduct Mariënwaard

- Viaduct A2 Beatrixhaven

- Fietstunnel Geusselt

- Fietsbrug De Groene Loper (oostzijde)

- Fly-over Europaplein

 Verleggen tijdelijke N2   

 Fietsbrug De Groene Loper   
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GGD ZUID LIMBURG ONTVANGT 

AWARD VOOR BIJDRAGE AAN  

A2 MAASTRICHT.

Bij de realisatie van ‘De Groene Loper’ voor A2 Maas-

tricht zijn verschillende disciplines betrokken. Het gaat 

om meer dan een tunnel uitgegraven en beton storten. A2 

Maastricht besteedt veel aandacht aan de leefkwaliteit 

van de omgeving en werkt hiervoor bijvoorbeeld nauw 

samen met GGD Zuid Limburg, ofwel de Geneeskundige 

Gezondheidsdienst. Tijdens de bouw kunnen mensen hinder 

ondervinden door bijvoorbeeld geluid, geur, stof of trillin-

gen. Als deskundigen op het gebied van milieu en gezond-

heid adviseert GGD Zuid Limburg de projectorganisatie over 

maatregelen die zij en de omwonenden zelf kunnen nemen 

om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en 

overlast te beperken.

Meestal wordt GGD pas ingeschakeld als er iets mis is. Bij 

A2 Maastricht is de GGD echter nauw betrokken bij plan-

voorbereiding en uitvoering. Zo kan er nog sneller ingegre-

pen worden. Dat is uniek in Nederland. Deze samenwerking 

kreeg in 2013 nog de nodige erkenning. Sandra Akkermans 

en Fons Bovens, medische milieukundigen van GGD Zuid 

Limburg, hebben op zaterdag 31 augustus 2013 de Gon-

nie Jongmans award gekregen voor hun inzet voor een 

Gezonde Groene Loper voor A2 Maastricht. Deze prijs is 

uitgereikt door de Rotaryclub Maaskant-Elsloo ter nage-

dachtenis aan milieu-arts Gonnie Jongmans. 

“Vaak wordt onze hulp pas ingeroepen als er iets mis is. 

Hier in Maastricht zijn we pro-actief bezig. We worden van 

tevoren bij de uitvoering betrokken, als ergens gezond-

heidsproblemen zouden kunnen optreden. Dat is heel bij-

zonder. Bij de GGD in bijvoorbeeld de Randstad en Brabant 

kennen ze dit helemaal niet. Ook uit de rest van het land 

horen we geluiden dat het hier mooi is geregeld en dat we 

wellicht een voorbeeldfunctie kunnen hebben”, zegt Sandra 

Akkermans van de Unit Medische Milieukunde van de GGD 

Zuid Limburg. 
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Definitieve kunstwerken
1 Spoorviaduct, onderdeel nieuwe 

verbindingsweg bedrijventerrein 
Beatrixhaven

2 Tunneltje Beukenlaan voor  
fietsers en voetgangers, onderdeel 
nieuwe verbindingsweg bedrijven-
terrein Beatrixhaven

3 Viaduct Mariënwaard, onderdeel 
nieuwe verbindingsweg  
bedrijven terrein Beatrixhaven

4 Ecoduiker voor dieren in de  
verbindingsweg Beatrixhaven

5 Kalverbosch en Bunderbosch;  
twee ecoducten voor dieren

6 Verbreding bestaand viaduct bij 
kruising Kruisdonk

7 Geluidsscherm bij Amby
8 Verlenging tunnel Severensstraat
9 Voetgangers- en fietsbrug  

‘de Groene Loper’ richting  
Landgoederenzone

10 Geluidsscherm bij (Rothem) Kruis-
donk

11 Fly-over kruising A2/A79 Kruisdonk
12 Onderdoorgang voor beekje (de 

Kanjel) onder A2 bij kruising 
Tapgraaf

13 Ecoduiker voor dieren onder A2
14 Twee viaducten in de A2 die  

de ontsluiting van Beatrixhaven 
mogelijk maken

15 Uitbreiding bestaande viaduct  
Ambyerweg met nieuwe fietsbrug

16 Nieuwe fly-over Viaductweg Zuid
17 Nieuwe fly-over Viaductweg Noord
18 Fietstunnel Geusselt
19 Paardentunnel; route ‘Groene  

Loper’ voor voetgangers en fietsers 
richting Landgoederenzone

20 Fly-over Europaplein

21 Dubbellaagse tunnel

Tijdelijke kunstwerken
Allen in tijdelijk gebruik
1 Voetgangersbrug Bauduinstraat
2 Gelijkvloerse verkeersbrug over  

bouwput Voltastraat
3 Voetgangersbrug ANWB
4 Gelijkvloerse verkeersbrug over  

bouwput Scharnerweg
5 Voetgangersbrug Regentesselaan
6 Fiets- en autobrug  

John F. Kennedysingel

OVERZICHT  
DIVERSE 
KUNSTWERKEN

Bron: Dagblad De Limburger
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N2-Corridor juli 2012



21Jaarverslag 2013 - A2 Maastricht

N2-Corridor januari 2014
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'WE 
WERKEN 
ER AAN'
COMMUNICATIE
MET DE OMGEVING
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De Groene Loper verbindt straks verschillende wijken van 
Maastricht. Een mooi vooruitzicht, al valt de impact van al die 
werkzaamheden niet te onderschatten. Zowel voor inwoners 
als bezoekers, voor voetgangers, fietsers en automobilisten. 
Daarom wordt voortdurend en intensief gecommuniceerd met 
‘de omgeving’. Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2  
werken met een gezamenlijk team communicatie. 

Samen trots 
“We werken er aan”, staat in de slogan van A2 Maastricht. Maar  

wie werkt eraan? In 2013 hebben we stilgestaan bij de vakmensen 

en de specialisten die achter dit technisch huzarenstukje zitten. 

Daarnaast is zoals in de voorgaande jaren uitgebreid aandacht 

besteed aan de hinder die de werkzaamheden met zich meebrengen. 

Aandacht voor structureel overleg
Al vanaf de planvoorbereiding in 2003 is het voor A2 Maastricht 

belangrijk om transparant en proactief te communiceren met de 

omgeving. Zo is er structureel overleg met de A2-Werkgroep, het 

A2-Buurtenplatform en het A2-Bedrijvenplatform. Het gaat hier  

om vertegenwoordigers van drie belangrijke doelgroepen: resp.  

de politiek, de omwonenden en de bedrijven. Verschillende thema’s 

komen aan bod zoals de actuele werkzaamheden en bijhorende 

overlast, omgevingscommunicatie, tunnelveiligheid, luchtkwaliteit 

en bereikbaarheid.

Frequentie:

- A2-Werkgroep: 6 bijeenkomsten 

- A2-Buurtenplatform: 5 bijeenkomsten 

- A2-Bedrijvenplatform: 4 bijeenkomsten

Bij grote klussen zoals de tijdelijke sluiting van de Scharnerweg  

en Voltastraat is ook uitgebreid per wijk gekeken of er extra  

belangengroeperingen zijn zoals scholen, winkeliersverenigingen, 

platforms voor gehandicapten en trefcentra.

Dialoog tot langs de bouwkuip 

De A2-Stewards
Wie langs het tracé woont, is ze ongetwijfeld al eens tegen het lijf 

gelopen: de A2-Stewards. Zij zijn sinds 2012 op het terrein rond de 

bouwkuip actief. Ze luisteren naar bewoners, beantwoorden vragen 

en lossen kleine problemen langs de bouwkuip meteen op. 

Uitkijkpunten en rondleidingen
De aanleg van een tunnel van zo’n twee kilometer dwars door een 

stad is een opmerkelijk uitzicht. De werkzaamheden lokken dan ook 

heel wat kijklustigen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag 

naar rondleidingen en toegang tot de bouwkuip, zijn in 2012 drie 

uitkijkpunten ingericht. Deze uitkijkpunten zijn vrij toegankelijk en 

geven een goed zicht op de tunnelbouwkuip. 

Daarnaast is in 2012 samen met VVV Maastricht en  

Centrummanagement Maastricht gestart met betaalde rondleidingen 

in het weekend. Onder begeleiding van een ervaren VVV-gids kan 

iedereen langs het tracé een kijkje gaan nemen. Ook in 2013 is dit 

een succes geweest met bijna 3700 geïnteresseerden. Dit zijn er 

maar liefst 3200 meer dan het jaar ervoor. Gezien de belangstelling 

worden VVV-rondleidingen ook in 2014 voortgezet.

A2 Maastricht in de media

A2-persbriefings
Sinds 2012 zijn er maandelijkse A2-persbriefings waarop wordt 

teruggeblikt op belangrijke werken en vooruitgekeken naar 

komende activiteiten. Lokale, regionale maar ook af en toe  

vakpers en landelijke en/of euregionale pers wonen deze briefings 

bij. Regelmatig is ook een werkbezoek aan de tunnelbouwkuip 

ingepland geweest. 

Groter bereik
Voor een groter bereik en meer zichtbaarheid in de media heeft A2 

Maastricht ook in 2013 samengewerkt met een aantal belangrijke 

lokale en regionale media. Bij deze media is opnieuw structureel 

ruimte ingekocht. Via een aantal vaste producties wordt zichtbaar-

heid gegeven aan A2 Maastricht, zowel in de stad Maastricht als in 

de Provincie Limburg. 

 Persoonlijke communicatie via A2-Stewards 

 Opening uitkijkpunt Geusselt
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COMMUNICATIE IN CIJFERS

2011 2012 2013

Bezoekers informatiecentrum

Individuele bezoekers (openingsdagen) 861 2.075 1.585

Informatiebijeenkomsten 13 6 / (*)

Individuele bezoekers (avondopening) / / 97

Aantal groepen 118 334 476

Bezoekers in groep 2.597 6.648 10.859

Bezoekers informatiecentrum via VVV (weekends)

Groepen/individueel / 500  
(start in okt 2012)

3.847

Totaal 3.458 9.223 16.388

Website Bezoeken 135.500 332.000 431.946

Unieke bezoeken 73.000 145.800 166.818

Digitale voortgangs berichten Abonnees 4.175 4.866 5.309

Twitter Tweets / 719 1.580

Volgers / 1.064 2.248

(*) In 2013 zijn de wijkgerichte informatiebijeenkomsten vervangen door algemene maandelijkse avondopeningen. 
Hier kunnen geïnteresseerden terecht met vragen of voor meer inlichtingen.

Vaste producties 
- A2 Actueel, wekelijks  

programma op L1TV 

- Wekelijkse A2 Actueel in 

huis-aan-huisblad De Ster

- Halfjaarlijkse A2 Actueel bij 

dagblad De Limburger

Deze producties worden aan-

gevuld met commercials op tv 

en radio (L1 en RTV Maastricht) 

en advertenties in kranten  

(De Limburger en De Ster). 

Meer informatie of weten waar we aan het werk zijn? 
www.a2maastricht.nl. Abonneer u op ons digitaal voortgangsbericht. Bel met de Servicelijn (043) 350 71 50  
(24 uur per dag bereikbaar). Of bezoek het Informatiecentrum: bij de Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s.

A2 MAASTRICHT 
WE WERKEN ER AAN!

De gelijkvloerse verkeersbrug bij de Voltastraat ligt er. Vanaf donderdag 
7 november kan alle oost-westverkeer weer oversteken over de nieuwe 
brug. Twee weken eerder dan gepland, dus dat verdient een feestje. 
Daarom organiseert A2 Maastricht op woensdag 6 november tussen 14.00 
en 15.00 uur enkele leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen op 
en rond de verkeersbrug. Dit doen we in samenwerking met De Kunst-
ketel, Trajekt en C1000. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. 
Iedereen is welkom!
 
Kijk op www.a2maastricht.nl voor meer informatie over de activiteiten. 

VOLTASTRAAT  
DONDERDAG WEER 
OPEN

www.a2maastricht.nl  /  26 september 2013

SPECIALE BIJLAGE OVER A2 MAASTRICHT

Nieuwe weg brengt 
nieuwe natuur

Veranderingen 
gaan snel
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HOE SNEL KAN EEN DUBBELLAAGSE 
TUNNEL WORDEN AANGELEGD?

“Veel inwoners en weggebruikers volgen ons op de voet 

en vinden daarom dat het snel gaat. Er is steeds meer 

bewondering voor de technische aanpak van Avenue2. 

Het gaat goed, maar we zijn er nog niet. 2013 en 2014 

zijn nog heftige jaren, vooral voor de mensen die direct 

langs de bouwput wonen of werken. Daar moeten we alert 

op blijven. Tegelijkertijd zijn dit de jaren van de zichtbare 

veranderingen. De aanleg van de betonnen ruwbouw met 

allerlei grote machines zoals een sleufgrijper, een traverse 

en diverse torenkranen is spectaculair. Als de ruwbouw 

klaar is, krijgen we nog de ‘onzichtbare jaren’ waarin we 

werken aan de complexe fase van het installeren van ruim 

vijftig verkeerskundige en tunneltechnische installaties 

zoals camerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen 

ter bewaking van de doorstroming, blusvoorzieningen, 

luidsprekersystemen, ventilatie en een veilige vluchtweg. 

Vooral voor het testen, oefenen, opleiden van personeel en 

openstellen moet ruim tijd worden gereserveerd. We zullen 

echt flink moeten doorwerken om eind 2016 door de tunnel 

te kunnen rijden.” 

Albert Nuss, voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht
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Opening Fietstunnel (23 oktober 2013)
In oktober is de Kolonel Johnsontunnel geopend, een nieuwe fiets- 

en voetgangerstunnel bij Geusselt. Voorbijgangers hebben hun fiets 

kunnen laten poetsen en hebben een fietslamp cadeau gekregen 

van Maastricht Bereikbaar.

Opening Voltabrug (6 november 2013)
Net zoals bij de Scharnerweg, is ook de kruising Voltastraat 8 

weken afgesloten. Bij de opening is o.a. een workshop ‘Pimp-je-helm’ 

georganiseerd voor kinderen. Organisatie in samenwerking met de 

lokale C1000.

Aanplanten Millenniumbos (11 december 2013) 
Samen met 3 basisscholen uit de omgeving is een bomenlaan  

aangeplant in het Millenniumbos op de Cannerberg. Die plek is  

door de gemeente aangewezen voor natuurcompensatie. Er komt  

9 hectare nieuwe natuur dankzij A2 Maastricht.

Bijzondere momenten en gasten

Eerste keer dwarsdoorsnede dubbellaagse tunnel zichtbaar 
Op 28 februari 2013 is voor de eerste – en wellicht laatste – keer 

de dwarsdoorsnede van de dubbellaagse tunnel zichtbaar geweest. 

En dit onder grote persbelangstelling. 

Plaatsen van de Heilige Barbara in de bouwkuip
In de bouwput heerst een streng veiligheidsbeleid, maar extra hulp 

is altijd welkom. De Heilige Barbara is de beschermheilige van 

ondergrondse werkers. Haar aanwezigheid kan dus niet ontbreken 

bij A2 Maastricht. Samen met pastoor Mattie Jeukens van de  

Lourdeskerk is haar beeld onder de wandendak-constructie in de 

tunnelbouwkuip geplaatst. 

Publieksmomenten 

Ontbijt verkeersbrug Scharnerweg (3 mei 2013)
Na 8 weken afsluiting is kruispunt Scharnerweg feestelijk geopend 

met een ontbijt voor de hele buurt op de nieuwe verkeersbrug. 

Organisatie in samenwerking met de lokale Albert Heijn.

Dag van de Bouw (1 juni 2013)
Tijdens de Dag van de Bouw zijn 8.500 bezoekers ontvangen bij 

Europaplein. In 2012 zijn dat er nog 5.500 geweest. Het startschot 

is gegeven door wethouder Albert Nuss en de nieuwe voorzitter van 

Bouwend Nederland Maxime Verhagen.

Opening ecoducten (14 september 2013)
Op 14 september zijn de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch over 

de A2 bij Kruisberg officieel geopend ondermeer door de onthulling 

van een bank ter herdenking aan Leo Backbier, een natuurliefhebber 

en –beschermer in hart en nieren. Via internet hebben 150 gasten een 

kaartje weten te bemachtigen voor een wandeling over de – normaal 

niet toegankelijke – ecoducten. Staatsbosbeheer heeft de gidsen 

geleverd. ’s Middags is met de scouting Titus Brandsma uit Nazareth 

een natuurspel georganiseerd. De twee ecoducten zijn de eerste twee 

‘groene bouwwerken’ van A2 Maastricht die in gebruik zijn genomen.  

Ontbijt verkeersbrug Scharnerweg 

Opening Ecoducten
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Bekendmaking van de naamgeving tunnel
Op 24 september 2013 is de nieuwe naam voor de A2-tunnel 

bekend gemaakt in het stadhuis: de Koning Willem-Alexander tunnel. 

Bezoek van de Vlaams-Nederlandse regeringstop aan  
A2-tunnel Europaplein
In oktober heeft de Vlaams-Nederlandse regeringstop een bezoek 

gebracht aan de tunnelbouwkuip bij Europaplein.

Internationaal bezoek aan het infocentrum
Dit jaar heeft het infocentrum ruim 12.000 mensen mogen  

ontvangen. En daar horen bezoekers bij uit alle uithoeken van  

de wereld, zoals uit Tennessee (De Verenigde Staten) en Seoul.

 Dag van de Bouw 2013

 Aanplanten Millenniumbos

 Dwarsdoorsnede dubbellaagse tunnel zichtbaar

 Plaatsing Heilige Barbara in de bouwkuip

 Internationaal bezoek aan het informatiecentrum

Bezoek Vlaams-Nederlandse regeringstop
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Knooppunt Geusselt juli 2012
Noordelijke tunnelmonden
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Knooppunt Geusselt januari 2014
Noordelijke tunnelmonden
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INZET  
PORTUGESE  
MEDE- 
WERKERS
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Eind 2013 is het project A2 Maastricht onderwerp van  
discussie geworden over de inzet van buitenlandse (Portugese) 
werknemers. In dit jaarverslag berichten wij over de feitelijke 
situatie tussen oktober 2013 en maart 2014.
 

Belangrijk om te weten
- Portugese werknemers verdienen minimaal ongeveer 1.600 euro 

netto per maand en met onregelmatigheidstoeslag 1.800 tot 

2.000 euro. Dat is na aftrek van alle inhoudingen.

- Via uitzendbureau Rimec zijn de Portugese arbeiders werkzaam 

voor Avenue2.

- De werknemers willen graag overuren draaien omdat deze door 

de week 25% extra opleveren en in het weekend 50% extra.

- Ze worden in Nederland betaald volgens de Nederlandse  

wet geving en Bouw CAO. De belastingen worden in Nederland  

afgedragen. De premies voor sociale voorzieningen hebben ze 

tot 1 januari 2014 betaald volgens Portugese wetgeving. De 

premies zijn in Portugal lager dan in Nederland. Netto hebben  

de werknemers daardoor meer over gehouden.

- Ze delen met drie tot vier personen een modale eengezins woning. 

Een aantal woningen grenst aan het werk. Dit zijn geen  

sloopwoningen.

- Aan de overkant van de straat wonen huishoudens (van zo’n  

2 tot 8 personen) in vergelijkbare huizen.

- De woningen zijn gemeubileerd en voorzien van huishoudelijke 

apparatuur en internet.

- Over de huisvesting en inzet van de buitenlandse werknemers  

is sinds de start in voorjaar 2012 open en transparant  

gecommu niceerd via o.a. bewonersbrieven en  

www.a2maastricht.nl.

- In 2013 zijn er ongeveer 50 Portugese werknemers aan de slag 

geweest. Naar verwachting zullen er halverwege 2014 ongeveer 

80 werknemers werkzaam zijn om aan de piek in de uitvoering 

te voldoen. In totaal werken voor Avenue2 ongeveer 250 mensen 

buiten op de werkterreinen en nog eens 250 op kantoor.  

Niets aan de hand?
Jawel. Projectorganisatie A2 Maastricht en Avenue2 zijn erg 

geschrokken over de berichten in de media over vermeende  

mistoestanden met Portugese medewerkers. De opdrachtgever heeft 

meteen een expertcommissie ingesteld om een analyse te geven van 

de feiten zoals die blijken uit de beschikbare informatie. Dit met het 

oog op de in Nederland toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien 

van de inzet van Europese niet-Nederlandse werknemers. Daarbij 

zijn ook de sociaal-maatschappelijke dimensies in kaart gebracht en 

de toezichtmechanismen zoals deze in Nederland bestaan bij onder 

andere de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken.

 

Analyse expertcommissie
Na een zorgvuldige analyse heeft deze expertcommissie geoordeeld 

dat er geen sprake is van uitbuiting, niet in strikt juridische zin en 

niet in sociaal-maatschappelijk opzicht. “Er is geen arbeidsdwang 

onder slechte werkomstandigheden, de werknemers ontvangen een 

brutoloon conform CAO Bouw, overuren worden conform de CAO 

Bouw vergoed met percentages van 25% en 50% en medewerkers 

zijn ordentelijk gehuisvest,” aldus de expertcommissie.

 

De expertcommissie heeft in haar uitgebreid verslag van november 

2013 (te bekijken via www.a2maastricht.nl) ook een aantal belangrijke 

aanbevelingen gegeven. Waarbij ze vooral adviseert de problematiek 

te ‘dejuridiseren’ en via minnelijk overleg tot een oplossing te 

komen waarbij de situatie van de arbeiders en de voortgang van 

het project voorop staan. De opdrachtgevers hebben géén formele 

bevoegdheid om in te grijpen, maar Avenue2 heeft op voorhand 

aangegeven dat, als er onacceptabele zaken aan de orde komen, zij 

zelf meteen gepaste maatregelen zal treffen.

 

Kritische punten van de expertcommissie:
- Volgens de Bouw CAO moet de werkgever zorgen voor de  

huisvesting van buitenlandse werknemers.

- De werkgever moet toezien op de naleving van de  

Arbeids tijdenwet.

- De werkgever moet afspraken maken met de werknemers over 

de beschikbaarheid van veiligheidspasjes.

Volgens de expertcommissie is de CAO Bouw van toepassing.  

Een definitieve uitspraak daarover is echter aan ‘de rechter’.

 

ONGEVEER 45.000...
WAT VERDIENT EEN PORTUGESE 

WERKNEMER?

Portugese medewerkers krijgen en hebben een netto  

basisloon gekregen van ca 1.650 euro per maand. Dit na 

aftrek van de inhoudingen op basis van gemiddeld  

48 werkuren per week en over een periode van 16 weken, 

conform de Arbeidstijdenwet. Omdat een deel van de  

overuren in de weekenden wordt gemaakt, vallen de  

uiteindelijke nettosalarissen enkele honderden euro's hoger 

uit. Dit salaris komt neer op ongeveer 45.000 euro bruto 

per jaar (na aftrek van de inhoudingen). Dit is ongeveer  

1,5 keer een Nederlands modaal inkomen. 

 

De eerste loonstrookjes in 2014 hebben bevestigd dat de 

nettosalarissen in 2014 ongeveer hetzelfde zijn gebleven 

als vorig jaar. In afdrachten voor sociale premies wordt er 

per 1 januari 2014 geen verschil meer gemaakt tussen de 

Portugese en Nederlandse werknemers. De Nederlandse 

sociale voorzieningen zijn aanzienlijk duurder dan het 

Portugese sociale stelsel. De inhouding is per 1 januari 

2014 verlaagd, voor huisvesting wordt geen bedrag meer 

ingehouden. Per saldo zijn de nettosalarissen ongeveer 

hetzelfde gebleven.
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OPDRACHTGEVER A2 MAASTRICHT

De Stuurgroep A2 Maastricht heeft in oktober 2013  

meteen haar verantwoordelijkheid genomen en een expert-

commissie ingesteld.*) Het advies van de expertcommissie 

aan de Stuurgroep is openbaar gemaakt. De Stuurgroep is 

onmiddellijk met het advies aan de slag gegaan en heeft er 

bij Avenue2 op aangedrongen om maatregelen te treffen in 

het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Door de rechterlijke uitspraak van begin december 2013 

is de bouwer van mening geweest dat hij er ook voor heeft 

kunnen kiezen helemaal niets terug te betalen.**)

De Stuurgroep is er van overtuigd dat zij met de getroffen 

regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken 

zonder in een juridisch patstelling terecht te komen.

Maatregelen door Avenue2 
Naar aanleiding van de analyse van de expertcommissie heeft het 

bouwconsortium Avenue2 volgende maatregelen getroffen:

- De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO 

loon 2013. Ondanks dat er tot maart 2014 geen CAO* meer gold. 

In de praktijk betekent dit dat de werknemers minimaal  

ongeveer 1.600 euro netto per maand krijgen en met  

onregelmatigheidstoeslag 1.800 tot 2.000 euro. 

- Arbeidsuren worden scherper dan voorheen gecontroleerd op de 

Arbeidstijdenwet (48 werkuren per week over een periode van 

16 weken).

- Avenue2 betaalt over de jaren 2012 en 2013 de ingehouden 

huisvestingskosten terug aan de Portugese werknemers. Het 

huisvestingsdeel van de inhouding bedraagt 14,30 euro netto 

per dag. Dit bedrag zal worden terugbetaald aan alle Portugese 

werknemers voor iedere dag waarop zij in Maastricht aanwezig 

zijn geweest vanaf de start van hun contract met uitzendbureau 

Rimec.

- De inhoudingen zijn blijvend met ongeveer de helft verlaagd.

- Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in  

Nederland en niet meer in Portugal afgedragen. 

- De regeling voor de veiligheidspasjes is aangepast.

* Op 10 maart 2014 is er overeenstemming bereikt over een tussen-CAO voor de 

bouw- en infrasector.

 

Met deze projectspecifieke regeling heeft Avenue2 haar  

maat schappelijke verantwoordelijkheid genomen. De volledige 

regeling voor (terug)betaling, controle volgens Arbeidstijdenwet en 

regeling voor veiligheidspasjes is te lezen op www.a2maastricht.nl

 

Landelijk debat
Voor A2 Maastricht is een projectspecifieke oplossing getroffen. 

Nieuwe CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie 

tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)

nationaal worden opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen om in gezamenlijkheid tot een 

eenduidig beleid te kunnen komen.

*) De bevindingen van de expertcommissie zijn gedeeld met de bevoegde instan-

ties zoals inspectie van Sociale Zaken, Team Grote Bouwprojecten Nederland en 

het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

**) Op 11 december 2013 heeft de Nederlandse rechter in een kort geding tus-

sen uitzendbureau Rimec en Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) uitspraak 

gedaan (ECLI:NL:RBMNE:2013:6250). Waarbij Rimec volledig in het gelijk is 

gesteld en het beslag dat ingesteld is geweest door TBB is komen te vervallen. 

Via uitzendbureau Rimec zijn de Portugese arbeiders werkzaam voor Avenue2. 

Het TBB is een gezamenlijk secretariaat van werknemers en werkgeversorgani-

saties en ondersteunt bij CAO-overleg. Daar waar nodig controleert het bureau 

of de Bouw CAO van toepassing is en wordt nageleefd. Daarvoor is het Bureau 

naleving & werksfeer opgezet. Om te bepalen of in bepaalde situaties de Bouw 

CAO van toepassing is, kan TBB een werkingssfeeronderzoek uitvoeren. Voor de 

controle of de CAO wordt nageleefd kan TBB een nalevingsonderzoek uitvoeren.

In juridisch vakjargon had het TBB zogenaamd conservatoir derdenbeslag gelegd 

(bij Avenue2) ten behoeve van Portugese werknemers. Volgens TBB leeft Rimec 

de Bouw CAO niet na. Rimec heeft in kort geding opheffing gevorderd van het 

gelegde beslag. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland 

heeft het conservatoir beslag opgeheven. In dit kort geding is niet aannemelijk 

geworden dat de Bouw CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van 

Rimec met haar Portugese werknemers. De voorzieningenrechter is van oordeel 

dat de TBB eerst een onderzoek dient te verrichten naar de toepasselijkheid van 

de Bouw CAO, voordat zij handhavend op kan treden. Verder komt de voorzienin-

genrechter tot het voorshands oordeel dat de door de TBB gehanteerde bere-

kening van haar vordering tot schadevergoeding niet zonder meer kan worden 

gevolgd. 
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HOE TEVREDEN IS AVENUE2 OVER DE 
VORDERINGEN IN 2013? 

“Wij zijn blij dat ‘de stad’ zo meeleeft met de bouw. Maar 

het werk dat we doen moet wel renderen, zodat we kunnen 

investeren in het vastgoedprogramma. En dat is in deze 

tijden niet gemakkelijk. Een voordeel is dat wij in het  

Projectbureau A2 Maastricht één aanspreekpartner hebben 

met wie we onze aanpak kunnen overleggen. We hebben in 

de tweede helft van 2013 besloten een tweede bouwstroom 

in te zetten van noord naar zuid. We hebben al van zuid 

naar noord gewerkt. Nu gaan we dus naar elkaar toewerken. 

Zo kunnen we de uitvoering van de betonnen ruwbouw 

ongeveer een half jaar verkorten. De bovengrondse overlast 

voor de stad zal zo eerder afnemen. Een tweede bouw-

stroom is ook belangrijk voor de werkgelegenheid. We 

kunnen in 2013 en 2014 extra werkgelegenheid van 150 

manjaren realiseren. En in de laatste jaren kunnen we onze 

overheadkosten eerder gaan afbouwen.” 

Bauke Lobbezoo, directeur Avenue2
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Aanpassingen ten noorden van  
de stad juli 2012
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Aanpassingen ten noorden van  
de stad januari 2014
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TOT OP  
DE BODEM

De gemeente Maastricht heeft het Millenniumbos op de Cannerberg 

aangewezen als natuurcompensatie voor A2 Maastricht. Vooraf-

gaand aan de uitbreiding van dit bos heeft archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden in 2013. Dit is een reconstructietekening van een 

7000 jaar oud dorp van de Bandkeramiek op de Cannerberg. Deze 

Bandkeramiekers zijn de eerste landbouwers in Nederland.

Illustratie: Mikko Kriek | Concept: Rijksmuseum van Oudheden/Luc 

Amkreutz; Archol/Ivo van Wijk

ARCHEOLOGIE
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Op diverse plaatsen in en rond de stad is er voor A2 Maastricht 
archeologisch onderzoek gedaan. Sinds 2007 zijn we tot op de 
bodem gegaan in de Landgoederenzone, het tunneltracé en op 
de Cannerberg. In 2013 is alle veldonderzoek afgesloten.  

Waarom archeologisch onderzoek?
In Nederland zorgt de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

ervoor dat archeologisch erfgoed beschermd wordt. Dat erfgoed 

omvat alle grondsporen, structuren en vondsten die ons iets kunnen 

leren over de menselijke samenlevingen uit het verleden. De wet 

zegt dat Rijk, provincie en gemeente bij hun ruimtelijke plannen, 

zoals A2 Maastricht, rekening moeten houden met het archeologisch 

erfgoed in de bodem. 

Het onderzoek in de Landgoederenzone en op de Cannerberg, 

uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort en ARCHOL uit 

Leiden, levert veel nieuwe informatie op over de ontwikkeling van 

het Maastrichtse landschap en haar bewoners gedurende de laatste 

9000 jaar. Er zijn bij de opgravingen bijzondere vondsten gedaan 

die getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis in het gebied. 

Maastricht is al duizenden jaren een goede plek om te wonen!

Bijzondere vondsten ten noorden van Maastricht
Bij de opgravingen in de Landgoederenzone ten noorden van de 

stad zijn bijzondere vondsten gedaan die getuigen van een lange 

bewoningsgeschiedenis in het gebied. 

Vroege prehistorie
De oudste voorwerpen komen uit de Midden Steentijd, om precies 

te zijn het Midden Mesolithicum. In deze periode, zo’n 9000 jaar 

geleden (7100 - 6450 voor Chr.) is gebruik gemaakt van vuursteen: 

de mensen hebben nog niet de kennis gehad om gebruiks voorwerpen 

van metaal (brons, ijzer) te maken. Bij Mariënwaard is een klein 

kampementje gevonden van jager-verzamelaars, met 1200  

vuurstenen fragmenten en voorwerpen. Landbouw en veeteelt 

bestonden toen nog niet.

Late prehistorie
Misschien wel de meest bijzondere vondst van de opgraving is een 

bronzen hielbijl uit de Midden-Bronstijd (1800 - 1100 voor Chr.). 

Verrassend was ook dat er nabij de Ambyerweg sporen en  

voorwerpen zijn aangetroffen uit de Vroege IJzertijd (800 - 500 voor 

Chr.). Het gaat om een erf, bestaande uit een huisplattegrond en 

een aantal kuilen en spiekers (een voorraadschuur op palen). Rond 

Maastricht is over deze periode niet veel bekend.

Romeinse tijd
Er zijn veel voorwerpen gevonden uit de Romeinse tijd (12 voor 

Chr. – 450 na Chr.), waaronder munten, fibulae (mantelspelden), 

beslagstukken, militaria en werktuigen. Een bijzondere vondst is 

een zegelring, met de beeltenis van een Romeinse heer of keizer. 

Daarnaast is er veel Romeins aardewerk aangetroffen, met name 

bij de Ambyerweg. Het meeste materiaal is gemaakt na het midden 

van de 2de eeuw en in de 3de eeuw. Het bestaat uit (stand)

amforen (kruik met 2 oren), kookpotten met deksels en veel borden. 

De herkomst van het vondstmateriaal kan inzicht geven in de relatie 

van de vindplaats met de stad Maastricht. Een aantal scherven lijkt 

op het eerste gezicht afkomstig te zijn uit Belgische productiecentra 

en zou via de Via Belgica, die door Maastricht loopt, aangevoerd 

kunnen zijn.

Middeleeuwen 
Een Romeinse stenen zuil gevonden op een middeleeuwse  

vindplaats vertelt een bijzonder verhaal van hergebruik. Getuige de 

diepe kerven is het Romeins voorwerp 1000 jaar later als slijpsteen 

voor middeleeuwse messen en ander gereedschap gebruikt.   

Reconstructie boerderij van de Bandkeramiekers
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Tijdens een grote opgraving op de Cannerberg is een gebied zo 

groot als 7 voetbalvelden blootgelegd. Op deze prachtige locatie 

blijkt een 7000 jaar oud dorp van de zogenaamde Bandkeramiek 

verborgen te liggen. Deze Bandkeramiekers zijn de eerste landbouwers 

in Nederland. Ze zijn eigenlijk de eerste echte Maastrichtenaren, 

omdat zij hebben gekozen voor een vaste woonplaats in plaats van 

rond te trekken zoals de jagers en verzamelaars uit het Mesolithicum. 

Het onderzoek heeft vele fraaie voorwerpen opgeleverd van zowel 

vuursteen als natuursteen. Daarnaast is er mooi versierd aardewerk 

gevonden. Het dorp heeft een omvang van 6-8 boerderijen waarin 

bij elkaar ongeveer 60 mensen hebben gewoond. Vermoedelijk is 

het ongeveer 100 jaar bewoond geweest. In de vele eeuwen na 

deze bewoning is er met regelmaat op de Cannerberg gewoond. 

Er zijn bijvoorbeeld sporen en vondsten gedaan uit de IJzertijd en 

Romeinse tijd. 

In 2013 zijn de vondsten die opgegraven zijn geweest op de  

Cannerberg tentoongesteld in Centre Céramique. De tentoonstelling 

‘De eerste Maastrichtenaren waren toch boeren!’ ging over oude en 

nieuwe ontdekkingen van de eerste boerennederzettingen rondom 

Maastricht. Speciaal voor deze expo is er een reconstructietekening 

gemaakt van de bandkeramische nederzetting op de Cannerberg 

(p36).

Meer bijzondere vondsten 
Naast officieel archeologisch onderzoek zijn er bij de  

werkzaamheden voor A2 Maastricht ook toevalstreffers zoals  

mortierkogels. Mortierkogels of mortierbommen zijn in en rond 

Maastricht regelmatig in de bodem aangetroffen en zijn meestal een 

overblijfsel van de belegeringen die de vesting Maastricht in de 

achttiende eeuw heeft moeten doorstaan. 

Op de Cannerberg zijn Engelse flessen, kranten en een stuk parachute 

uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Ook deze speciale vondsten 

dragen bij aan het verhaal van een bijzonder stuk Maastricht.

Vondsten bekijken?
A2 Maastricht wil de archeologische vondsten graag delen met  

de inwoners van de stad en andere geïnteresseerden. In het  

Informatiecentrum A2 Maastricht worden de belangrijkste vondsten 

tentoongesteld. Het Informatiecentrum is iedere dinsdag en  

woensdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedere eerste dinsdag 

van de maand kunt u er terecht van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Belangrijkste vondst op de Cannerberg: gewichtjes van een weefgetouw van 

de mensen uit de LBK-cultuur. En niet een paar in een kuil van afval, maar een 

rij van 15 stuks! Door de vondst van een hele rij wordt aangenomen dat hier 

daadwerkelijk een weefgetouw heeft gestaan.

 Zo hebben ze gefunctioneerd

Onderzoek op de Cannerberg: eerste bewoners met vaste 
woonplaats
Tussen het Europaplein in het zuiden van de stad en de  

Land goederenzone in het noorden van Maastricht zijn op  

verschillende plekken bomen gekapt voor de uitvoering van A2 

Maastricht. Daarmee zijn stukken natuur verloren gegaan, die 

elders moeten worden gecompenseerd. De gemeente Maastricht 

heeft hiervoor o.a. het Millenniumbos op de Cannerberg aan de 

grens met België aangewezen. Maar vóór de nieuwe aanplant van 

liefst 16 voetbalvelden aan nieuwe natuur heeft eerst archeologisch 

onderzoek plaatsgevonden. 

 

 Zo werden ze gevonden

Veldwerk Cannerberg >
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In de loop van 2014 zal het hele tunneltracé zijn uitgegraven. Voor 

de omgeving en de bouwer wordt het een zéér druk jaar met twee 

‘tunnelbouwtreinen’ die naar elkaar toe werken. Vanaf de zomer zal 

op steeds meer plaatsen, net zoals bij het Europaplein, het dak erop 

gaan. Is de betonnen ruwbouw eenmaal afgerond, dan is de tunnel 

helemaal gesloten en zal de bouwput er opmerkelijk anders uitzien. 

Vervolgens moeten dan de damwandplanken van de bouwput langs 

het hele tracé worden verwijderd. Dit wordt nog een grote hinder-

klus voor de omgeving. 

2014 wordt ook een belangrijke mijlpaal voor het noordelijk uitvoe-

ringsgebied waar onder meer de verknoping tussen de A2 en A79 

en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven 

in gebruik zullen worden genomen. Door het realiseren van deze 

mijlpalen zal de verkeersdruk op kruispunt Geusselt al afnemen.

Verdere vooruitblik
- Ingebruikname verknoping A2/A79 en nieuwe verbindingsweg 

Beatrixhaven, zomer 2014

- Ingebruikname functionerende tunnel, eind 2016

- Groene Loper gereed, eind 2017

- Realisatie Vastgoed, 2016 (of zoveel eerder als mogelijk)

Mijlpalen 2014
1.  Volledige verknoping van de snelwegen A2 en A79 bij Kruisdonk 

en verbindingsweg naar industrieterrein Beatrixhaven gereed

2.  Betonnen ruwbouw onderste tunnelbuis gereed

3.  Fietsbrug de Groene Loper gereed 

4.  Start aanleg verkeers- en tunneltechnische installaties in de tunnel

5. Start plan ontwikkeling centrum Maastricht-Oost

Grote klussen in 2014
1. Aanpassen Ambyerweg

2. Verlengen tunnel Severenstraat

3. Bouw kunstwerk Viaductweg Noord

4. Uittrillen damwanden

5. Wegaansluitingen Europaplein

VOORUITBLIK 
2014



THE ‘GREEN CARPET’ - AN INTEGRATED PLAN FOR 
THE A2 MOTORWAY THROUGH MAASTRICHT

English summary

In 2003, several cooperating government bodies – the  
Directorate-General for Public Works and Water Management, 
the municipal council of Maastricht, the provincial govern ment 
of Limburg, and the municipal council of Meerssen – began 
their quest for an integrated plan for the city of Maastricht 
and the A2 motorway. In 2009, following a consultation pro-
cess involving the entire city, a plan was finally selected: the 
so-called ‘Green Carpet’ (Groene Loper) plan presented by the 
Avenue2 consortium headed by Ballast. The plan will make 
Maastricht much more accessible and will greatly improve 
traffic flows at the Geusselt and Europaplein intersections. By 
improving traffic safety and the quality of life in Maastricht 
East, the project will also create new opportunities for develo-
ping the surrounding districts. The project involves an invest-
ment of approximately one billion euros, 850 million of which 
are being provided by the public sector.

schedule for the completion and opening of the dual-layer tunnel at 

the end of 2016. In 2011, the Avenue2 consortium already took the 

first preparatory steps such as relocating cables, pipes, and sewer 

lines, carrying out soil and archaeological investigations, cutting 

down trees, and demolishing flats. A great deal of preparatory work 

was also carried out in 2012, in particular in the districts adjacent 

to the A2. In 2013, the preparatory activities are completed and the 

work is focussing on the N2-corridor. Most of the inconvenience 

hereby shifted from the adjacent districts to the N2-corridor itself.

The granting of the environmental permit in April 2012 marked the 

start of the actual construction of the A2 tunnel and the reconstruc-

tion of the Kruisdonk intersection. Most of the work carried out in 

2013 took place in the excavation pit, concentrating on the tunnel 

on which work had already begun in 2012. The second ‘tunnel  

construction train’ was also put into operation, this time from 

Geusselt-Zuid (South) further towards the south. Besides the  

dual-layer tunnel itself, the A2 Maastricht project also calls for 

the construction of twenty bridges, tunnels, and viaducts, many of 

which are located in the Kruisdonk area.

Communications with the surrounding area
A project as ambitious as the ‘Green Carpet’ project will inevitably 

have a major impact on the surrounding area. Accordingly, a  

single, dedicated communication team was established by the A2 

Maastricht project agency and the Avenue2 consortium to regularly 

communicate with various target groups in the surrounding area. 

In 2013, we devoted attention to the professionals and specialists 

behind this technically difficult feat. In addition, as in previous 

years, extensive attention was devoted to the nuisance caused by 

the work. This was realized with the help of A2 stewards, events 

aimed at involving the public, and in-house productions for radio, 

television, and newspapers.

MAJOR ACTIVITIES IN 2013

- Modification of Ambyerweg

- Lengthening of Severenstraat tunnel

- Construction of engineering structure for Viaductweg

- Removal of sheet piles by means of vibration

- Road links at Europaplein interchange

THE BASIC FRAMEWORK OF THE 

‘GREEN CARPET’ PLAN
- A dual-layered tunnel, which will move 80% of the current 

traffic volume underground and allow for the creation of a 

residential zone above ground

- A green, park-like boulevard for pedestrians and cyclists, 

winding its way from the Landgoederenzone (Country 

Estate zone) to the Europaplein intersection

- Two unique and striking entrances to the city at the  

Geusselt and Europaplein intersections.

Innovative approach
The approach of the A2 Maastricht project is quite unique. Not  

only were the regional development issues and the traffic issues 

integrated into a single overall plan, the various planning procedures 

were also dealt with in an integrated fashion. The Infrastructure 

(Planning Procedures) Act, zoning plans and tendering procedures 

were all dealt with simultaneously. By the end of 2011, after ‘only’ 

seven years, all the necessary planning procedures for the A2 

Maastricht project had been completed.

Implementation right on schedule
As of 2014, the A2 Maastricht project is well underway. After three 

years of work, the traffic infrastructure building activities are on 
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COLOFON

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2

Stadionplein 31

6225 XW Maastricht

043 - 351 63 01

info@a2maastricht.nl

www.a2maastricht.nl

Realisatie: Projectbureau A2 Maastricht, team communicatie

Fotografie: Bert Janssen, Reen van Beek, Peter Wijnands,  

Projectbureau A2 Maastricht

Artist Impressions Groene Loper: Avenue2

Ontwerp: Zuiderlicht

Meer informatie op www.a2maastricht.nl
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Opdrachtgever voor de realisatie van A2 Maastricht zijn het 
Ministerie Infrastructuur en Milieu namens het Rijk en gemeente 
Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, 
gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen 
samen. Opdrachtnemer voor de realisatie van A2 Maastricht is 
Avenue2, dat bestaat uit Strukton en Ballast Nedam.

Dit project wordt medegefinancierd door de EU – Fonds voor Trans 
Europese Netwerken. Slechts de mening van de auteur wordt gegeven: 
de Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat 
eventueel wordt gemaakt van de in de publicatie opgenomen informatie.

Meer informatie op www.a2maastricht.nl
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